ev.č. objednatele:  D 0020/19		ev. č. zhotovitele: SOD2019/052/N332/S37376
Dodatek č.1 smlouvy o dílo  
na realizaci akce VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850 (č.st. 4190)
uzavřené dne 27.9.2019 mezi smluvními stranami
Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Zastoupen 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem 

Zhotovitel:
název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A,XIV, vložka č. 584
Zastoupen: 	xxx
	xxx

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH	2 648 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1, změnové listy ZL1 a ZL2 	- 385 600,23‬ Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1, změnové listy ZL1 a ZL2	384 643,48 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	2 647 043.25 Kč


Změna ceny díla je stanovena na základě položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací, který vypracoval xxx dne 8.11.2019.
Přílohou dodatku č. 1 je „Popis změn stavby VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, (č.st. 4190) na základě změnových listů ZL1 a ZL2, podklad k dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev.č. D 0020/19“ ze dne 11.11.2019.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele							za zhotovitele



V Ostravě dne 25.11.2019		Ve Frýdku-Místku dne	




…………………………………….		………………………………………
Ing. Jiří Tkáč		xxx
generální ředitel		xxx
Povodí Odry, státní podnik		Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
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