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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
	IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
	se sídlem Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy 
zápis v rejstříku KS Hradec Králové, sp.zn. C 8859 
	zastoupen Pavlem Florou, jednatelem 
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka Svitavy 
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.9.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 6.11.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 132 593,09 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -111 963,50 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
S ohledem na postup prací se strany dále dohodly i na prodloužení termínu pro provedení díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11.12.2019.“	

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 4 214 316,59 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.11.2019

Ve Svitavách dne 26.11.2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:








	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	Pavel Flora 
	starosta města Svitavy	jednatel AKVASTAV Svitavy s.r.o. 
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