
DODATEK Č. 1/2016 

k objednávce č.: 03PT-002690 na realizaci zakázky 

„Dl 013401/11 Mořice - Kojetín Il.etapa Projektová dokumentace pro opravy polních cest” 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(dále jen „Dodavatel/zhotovitel") na 

straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel/zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, 

je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich). 

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016. Důvodem dodatku je prodloužení 

termínu pro zajištění předmětu Objednávky č. 03PT-002690 ze dne 29.6.2016. 

Prodloužení lhůty pro zajištění předmětu činností v rozsahu cenové kalkulace ze dne 21.6.2016, bod 

2. I, je způsobeno prodloužením původně plánované lhůty pro zajištění předmětné činnosti v předmětu plnění 

— „zajištění vyjádření, souhlasů a IČ k povolení stavby”  

Důvodem je dodatečné dotčení pozemku p.č. 2409 v k.ú, Vitčice na Moravě, který je ve vlastnictví 

Olomouckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu silnic Olomouckého 

kraje, p.o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc a nutností zajištění povolení úpravy připojení 

opravované polní cesty na 111/43332, včetně splnění podmínek PČR DI Prostějov k zajištění 

požadovaných rozhledových poměrů. Tento požadavek vyvolal další navazující činnosti k zajištění 

povolení k odstranění vzrostlé zeleně v okolí napojení polní cesty na 111/43332. 

Původní znění 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle 

IČ / DIČ: 659 93 390 / CZ65993390 

zastoupeno: 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné a 

EXACT ING, s.r.o. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem Závodu Brno 

se sídlem: Brno, Nezamyslova 1423/6, 615 00 

IČ / DIČ: 292 36 517 / CZ29236517 

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx 



11. DOBA PLNĚNÍ 

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb 

činí 3 měsíce od zahájení. 

Nové znění 

110 DOBA PLNĚNÍ 

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb 

činí 5 měsíců od zahájení. 

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna. 

Dodatek č. I/2016 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-002690 ze dne 29.6.2016. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY O 

PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

 Reditelství silnic a dálnic ČR EXACT ING s.r.o. 

 19.9.2016 

 

Podpis:Podpis:  

Jméno: Mgr. xxxxxxxxxxxx Jméno: IngxxxxxxxxxxxxFunkce: ředitel Závodu Brno

 jednatelka Datum: 2 6 Datum:  



 


