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Dodatek č. 5 

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2016 
 
SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00  Brno   
Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 

JmK  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, KPÚ pro Jihomoravský 

kraj, pobočka Znojmo  
Adresa:                                                              nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 013 12 774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
 
a 
 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.      
Sídlo: Bezručova 68, 674 01  Třebíč  
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem   
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                          Ing. Libor Sedláček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.   
Číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ: 634 70 985  
DIČ: CZ63470985   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 199972 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele 521-2017-523206: 
 

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. 
objednatele 521-2017-523101 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Hrabětice, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.  
 

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných 
jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčích části 3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami. 
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U dílčí části 3.2.1.1.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty dojde ke snížení počtu MJ z původních 650 nově na 444, což při ceně 
300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 61.800,- Kč bez DPH, u dílčí části 
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení počtu MJ z původních 110 nově na 
107, což při ceně 1.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 3.000,- Kč bez 
DPH a u dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dojde ke snížení 
počtu MJ z původních 5 nově na 0, což při ceně 3.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje 
méněpráce v hodnotě 15.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 
79.800,- Kč bez DPH. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že na základě dodatku č. 1 byl rozšířen obvod pozemkových úprav 
o 11 ha, je nezbytné rovněž rozšířit předmět plnění u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, 
dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení o 11 MJ (ha). Celková hodnota 
dodatečných prací – víceprací při ceně 550,- Kč bez DPH za MJ (ha) činí 6.050,- Kč bez 
DPH. 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích a méněpracích činí 
v souhrnu 85.850,- Kč, což představuje 1,86 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve 
smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny 
je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % 
původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.  
 
Na základě ust. Čl. VI. odst 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se upravuje výše 
vypočtené DPH tak, že se tato s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhluje na celé koruny.   
 
 
Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.–3.1.5.)  bez 
DPH 

   1.853.300,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH 

   2.104.550,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH      407.400,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM       250.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH   4.615.250,- Kč 

DPH 21%    969.202,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  5.584.425,50Kč 

 
 

 

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po       
celou dobu    realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 
nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu 
realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 
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6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.  

 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017 
zůstávají v platnosti.  
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 
 
 
 
V Brně dne 26.11.2019                                                           V Brně dne 26.11.2019 
 
 
 
……………………………                                              …………………………………………… 
       Ing. Renata Číhalová                                                                zhotovitel 
     ředitelka KPÚ pro JmK                                                      Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                                            Ing. Libor Sedláček, jednatel 



 Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrabětice - dodatek č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 67 1 500 100 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 1 358 500 679 000 30.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

důsledku změny obvodu KoPÚ
ha 11 500 5 500 30.5.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 4 000 20 000 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 3 000 0 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 15 5 000 75 000 31.7.2020

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 1369 350 479 150 30.5.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1369 350 479 150 30.7.2018

1 853 300 30.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1369 550 752 950

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 444 300 133 200

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 107 1 000 107 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 3 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1358 800 1 086 400 31.7.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 5 5 000 25 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

2 104 550

3.3 Mapové dílo ha 1358 300 407 400 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

407 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 500 500 250 000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 250 000

30.8.20173.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30. 11. 2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



1 853 300 Kč

2 104 550 Kč

407 400 Kč

250 000 Kč

4 615 250 Kč

969 202,50 Kč

5584425,50

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Brně dne: 26.11.2019   

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne: 26.11.2019           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK Ing. Aleš Tůma, jednatel                Ing. Libor Sedláček, jednatel

…………………………………………………………………….

Za zhotovitele:Za objednatele:


