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DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark1]11/360 Pocoucov - Trnava obchvat
Číslo smlouvy objednatele: 85/2019/MINI/SFDI/OŘN/TR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 1911220967
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických:	, referent přípravy a realizace staveb
, technicko správní náměstek
Technický dozor:	_ _	, :oordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad
Sázavou
Koordinátor BOZP:	koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad
Sázavou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:		
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
 (
z
)E-mail:	_
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	, ředitel oblasti Jih
technických:	_	manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení:
Č. účtu:

IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Telefon:
Fax:
E-mail:	s
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní stran/‘ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark5]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 7. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 1.293.385,70 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o -3.319.204,78 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark6] (
17.077.033,33 Kč 1.293.385,70 Kč -3.319.204,78 Kč 15.051.214,25 Kč
3.160.754.99 Kč 
18.211.969,24 Kč
)Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku ě. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 85/2019/MINESFDEOŘN/TR/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 85/2019/MINESFDEOŘN/TR/S uzavřené dne 18. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
 (
Dodatek 
č. 
1 
k SoD č. 85/2019/MINI/SFDI/OŘN/TR/S
akce: 11/360 Pocoucov - Trnava obchvat
) (
Stránka 
#
 z 3
)
 (
Dodatek 
č. 
1 
k SoD č. 85/2019/MINI/SFDI/OŘN/TR/S
akce: 11/360 Pocoucov - Trnava obchvat
) (
Stránka 
#
 z 3
)
 (
Dodatek č. 
1
 
je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nej sou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 
1
 
před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
) (
Přílohy:
Změnový list č. 1
Soupis prací pro Změnový list č. 1
) (
V Jihlavě Zhotovitel:
) (
V Jihlavě Objednatel
) (
ředitel oblasti Jih
) (
Ing. Radovan Necid ředitel organizace
) (
Digitálně podepsai
Datum: 2019.11.19 1 13:28:32 +0T00'
) (
.
Digitálně podepsai
Ing. Radovan 
Ing. Radovan Necid
Necid
Datum: 2019.11.27
07:04:21 +01'00'
)
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Příloha č.l
)
 (
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
)
[bookmark: bookmark8]Název akce:
11/360 Pocoucov - Trnava obchvat




 (
ZMĚNA
) (
1
.
) (
SCHVÁLENO:
)





Vícepráce: viz přílohy Méněpráce: viz.přílohy
[bookmark: bookmark10]OBJEDNATEL:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid - ředitel organizace IČ:	00090450
[bookmark: bookmark11]ZHOTOVITEL:	COLAS CZ, a.s.
se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: ....'Z.!.!,ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.
 (
IČO:
) (
26177005
),, stavbyvedoucí
Vícepráce: viz přílohy Méněpráce: viz.přílohy
	DOPAD NA CENU
	-2.025.819,08,-Kč bez DPH

	
	Viz přílohy č. I - 8

	SEZNAM PŘÍLOH:
Rozpočet - soupis prací (více a méně práce)
Rozpočet celkový
Popis a zdůvodnění změn




VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
	
	
	
	-

	Datuín.
	)
'S? ■ IQ .10'!'^
	Podpis:
	yéJSvbyvedoucí A\ředitel




VYJÁDŘENÍ INVESTORA:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
	Datum: J
	Podpis: 1
Podpis: zfng. Radovan Necid

	VYJÁDŘENÍ TDl: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Datum:
^O-OO- VO'l"7
	Podpis:








 (
STRUČNÝ POPIS:
Vícepráce:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
) (
Méněpráce: -Poplatky 
za 
skládku dle skutečnosti-vážní lístky -Odstranění podkladů-NEPROVÁDĚLO SE -Frézování zpevněných ploch - dle skutečnosti viz zaměření -Čištění krajnic-dle skutečnosti -Úprava pláně- NEPROVÁDĚLO SE
) (
DOPAD NA CENU SO 101 Zemní práce
-710.870,89 Kč 
bez 
DPH
POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo,zemina 2000kg/m3
120 KČ/t | -1580,40t -189.648,- Kč
POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3
120 KČ/t | -375t - 45.000,- Kč 059 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,ODVOZ DO 20KM 429 KČ/m3 | -790,2m3 - 338.995,80,- Kč 075 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,ODVOZ DO 20 KM 644 KČ/m3 1 -40,058m3 -25.797,35,- Kč 093 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM 37 ICČ/m2 | -2086,155m2 -77.187,73,-Kč 129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.II 13 Kč/m2 | -2634m2 -34.242,-Kč
)























	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce: - Asfaltové vrstvy ACL - dle skutečnosti-vážní lístky-zaměření
Méněpráce: -Vozovkové vrstvy ze ŠD do 150mm 0/32 - NEPROVÁDĚLO SE -Infiltrační postřik - NEPROVÁDĚLO SE -Spojovací postřik - dle skutečnosti
-Asfaltové vrstvy AGO - dle skutečnosti-vážní lístky-zaměření - Asfaltové vrstvy AGP - NEPROVÁDĚLO SE -Vozovkové výztužné vrstvy- NEPROVÁDĚLO SE -Vozovkové vrstvy ze ŠD - NEPROVÁDĚLO SE

	DOPAD NA CENU SO 101 Komunikace
	-2.048.796,50,- Kč bez DPH

	
	211 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.DO 150MM ŠD 0/32 102 KČ/m2 | -2634m2 -268.668,-Kč 228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1KG/M2 12 KČ/m2 4 - 2634m2 -31.608,-Kč 230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/m2 8 KČ/m2 4 -11883,4m2 - 95.067,20,- Kč 232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/m2 12 KČ/m2 4 -494,8m2 -5.937,60,- Kč 239 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 3952 KČ/m3 4 -215,9m2 -853.236,80,-Kč 243 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. 50MMACO 11+50/70 206 Kč/m2 4 -494,8m2 -101.928,80,-Kč 247 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 187 Kč/m2 4 2110m2 +394.570,-Kč 253 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S TL. 50MM ACP 16 + 50/70 194Kč/m2 4 -2634m2 -510.996,-Kč 238 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m 118Kč/m2 4 -2634m2 -310.812,-Kč 208 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 671Kč/m3 4 -395, lm3 -265.112,10,-Kč




 (
Příloha č.
#
)
 (
Příloha č.
#
)

	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Vícepráce: Doplnění ocelových mříží Méněpráce:

	DOPAD NA CENU SO 101
Trubní vedení
	+11.140,- Kč bez DPH

	
	318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ 5570 KČ/kus | 2kus +11.140,-Kč





	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce: -Vodorovné dopravní značení - dle skutečnosti Méněpráce: -Svodidlo ocelové - NEPROVÁDĚLO SE

	DOPAD NA CENU SO 101
Doplňující práce na komunikaci
	-5.187,- bez DPH

	
	356 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR.ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2 -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 172 KČ /m | -28,2m -4.850,40,-Kč 354 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR.ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2 -DODAVKA A MONTÁŽ 963 KČ /m 1 -28,2m -27.156,60,- Kč 379 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 298 KČ/m2 f 90m2 +26.820,-Kč








 (
STRUČNÝ POPIS:
) (
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce:
Méněpráce: -Poplatky za skládku - dle skutečnosti-vážní lístky -Čištění krajnic - dle skutečnosti -Rozprostření ornice - dle skutečnosti -Založení trávníku - NEPROVÁDĚLO SE
) (
DOPAD NA CENU
SO 102
Zemní práce
) (
-132.960,39,- Kč bez DPH
005 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3 120 KČ/t 1 -627,086t
-75.250,32,- Kč
093 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM 37 KČ/m2 | -454,4lm2
-16.813,17,-Kč
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M 15 KČ/m2 j, -1272,348m2 
-19.085,22,-Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝŠEVEM 12 KČ/m2 
l
 -1817,64m2
-21.811,68,-Kč
)













	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce: - Recyklace za studená - dle skutečnosti Zpevnění krajnic - dle skutečnosti Infiltrační postřik-dle skutečnosti Spojovací postřik - dle skutečnosti
Asfaltové vrstvy ACO - dle skutečnosti -vážní lístky-zaměření Asfaltové vrstvy ACL - dle skutečnosti - vážní lístky-zaměření
Méněpráce:

	DOPAD NA CENU SO 102 Komunikace
	+436.250,70,- Kč bez DPH

	
	219 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250mm
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP 1281 KČ/m3 | 100m3 +128.100,-Kč 224 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem 757 KČ/m3 | 17,lm3 +12.944,70,-Kč 228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1KG/M2 12 KČ/m2 | 642m2 +7.704,-Kč 232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/m2 12 KČ/m2 | 726m2 +8.712,-Kč 241 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL.40MM ACO 11+50/70
193 Kč/m2 t 726m2 +140.118,-Kč 248 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL.60MM ACL 16+50/70
216 Kč/m2 | 642m2 +138.672,-Kč





	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Vícepráce: - Oprava dilatačního závěru - dle skutečnosti
Méněpráce:

	DOPAD NA CENU Vícepráce nad rámec neobsažené v SOD
	+216.000,- Kč bez DPH

	
	1 Oprava dilatačního závěru č.l-most ev.č.360-050
240000/m3 f 0,225m3 +54.000,-Kč
2 Oprava dilatačního závěru č.2-most ev.č.360-050
240000/m3 | 0,225m3 +54.000,-Kč
3 Oprava dilatačního závěru č.3-most ev.č.360-050A
240000/m3 t 0,225m3 +54.000,-Kč
4 Oprava dilatačního závěru č.4-most ev.č.360-050A
240000/m3 | 0,225m3 +54.000,-Kč





STRUČNÝ POPIS:
	
	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

	Vícepráce: - Mrazové trhliny - dle skutečnosti Prořezání a zalití - dle skutečnosti

	Méněpráce:
	

	
	+208.605,- Kč bez DPH

	DOPAD NA CENU Vícepráce dle rámcové smlouvy
	267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU 139 ICČ/m t 1239m +172.221,-Kč 329 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ ASF.ZÁLIVKOU PRUŘ, DO 800MM2
96 KČ/m f 379m +36.384,-Kč





 (
^•Aspe
) (
Firma: COLAS CZ, a. s.
) (
Rekapitulace stavby 11/360 
Pocoucov - Trnava obchvat
) (
Stavba 11/360 Pocoucov - Trnava obchvat
) (
Č. objektu
Název objektu
Cena dle SOD ( bez DPH)
Cena ZBV ( bez DPH)
Cena SoD + ZBV ( bez DPH)
SO 000
Ostatní náklady
190 200,00
0,00
190 200,00
SO 101
Silnice II/360 - výměna obrusné vrstvy
13 288 521,96
-2 329 109,39
10 959 412,57
SO 102
Silnice II/360 - recyklace za studená
3 598 311,37
303 290,31
3 901 601,68
CELKEM:
17 077 033,33
-2 025 819,08
15 051 214,25
DPH 21%
3 586 176,99
-425 422
3 160 754,99
Celkem s DPH
20 663 210,32
-2 451 241,08
18 211 969,24
) (
\
)



















Měna: Kč
Poř. Kód	Popis	Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. % DPH Celkem s DPH
Stavba: 1911220967 - KSŮSV - II/360 Pocoucov - Trnava obchvat Objekt: SO 000 - Ostatní náklady
1 - Ostatní náklady
	001
	011
	ZKOUŠENI MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	10 000,00
	10 000,00
	21%
	12 100,00

	002
	012
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	10 000,00
	10 000,00
	21%
	12 100,00

	003
	013
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	1,000000
	kpl
	15 000,00
	15 000,00
	21%
	18 150,00

	004
	033
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	10 000,00
	10 000,00
	21%
	12 100,00

	005
	030
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m
	1,000000
	KUS
	12 400,00
	12 400,00
	21%
	15 004,00

	006
	021
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských síti na stavbě, KPL=stavba
	1,000000
	kpl
	30 000,00
	30 000,00
	21%
	36 300,00

	007
	024
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	10 000,00
	10 000,00
	21%
	12 100,00

	008
	031
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	5 000,00
	5 000,00
	21%
	6 050,00

	009
	014
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	25 000,00
	25 000,00
	21%
	30 250,00

	010
	019
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci
	3,600000
	km
	10 000,00
	36 000,00
	21%
	43 560,00

	011
	026
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY
	5,600000
	km
	3 000,00
	16 800,00
	21%
	20 328,00

	012
	032
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba
	1,000000
	kpl
	10 000,00
	10 000,00
	. 21%
	12 100,00

	
	
	Součet za 1 - Ostatní náklady
	
	
	
	190 200,00
	
	230 142,00

	
	
	Celkem Objekt: SO 000 - Ostatní náklady
	
	
	
	190 200,00
	
	230 142,00

	Objekt: SO 101 - Silnice ll/360-výměna obrusné vrstvy
	
	
	
	
	
	

	
	1 -
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	001
	004
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	1 580,400000
	t
	120,00
	189 648,00
	21%
	229 474,08

	002
	005
	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3
	5 757,788000
	t
	120,00
	690 934,56
	21%
	836 030,82

	004
	059
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	790,200000
	m3
	429,00
	338 995,80
	21%
	410 184,92

	005
	069
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	90,882000
	m3
	475,00
	43 168,95
	21%
	52 234,43

	006
	075
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	1 515,857980
	m3
	644,00
	976 212,54
	21%
	1 181 217,17

	007
	093
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	4 172,310000
	m2
	37,00
	154 375,47
	21%
	186 794,32

	008
	096
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M
	5 563,080000
	m
	114,00
	634 191,12
	21%
	767 371,26

	009
	097
	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
	39,600000
	m3
	311,00
	12 315,60
	21%
	14 901,88

	010
	103
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištěni propustku vč. vtoku, výtoku a příp. takových jímek
	55,000000
	m
	546,00
	30 030,00
	21%
	36 336,30

	012
	129
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	2 634,000000
	m2
	13,00
	34 242,00
	21%
	41 432,82

	
	
	Součet za 1 - Zemní práce
	
	
	
	3 104 114,04
	
	3 755 977,99

	
	5-
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	013
	211
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32
	2 634,000000
	m2
	102,00
	268 668,00
	21%
	325 088,28

	014
	228
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	2 634,000000
	m2
	12,00
	31 608,00
	21%
	38 245,68

	015
	230
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2
	16 067,400000
	m2
	8,00
	128 539,20
	21%
	155 532,43

	016
	232
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0„
	26 866,800000
	m2
	12,00
	322 401,60
	21%
	390 105,94


5KG/M2


Měna: Kč
	Poř.
	Kód Popis
	Množství
	M.j.
	Cena/m.j.
	Cena celk.
	% DPH
	Celkem s DPH

	017
	239 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70
	395,100000
	m3
	3 952,00
	1 561 435,20
	21%
	1 889 336,59

	018
	243 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM ACO 11 + 50/70
	26 866,800000
	m2
	206,00
	5 534 560,80
	21%
	6 696 818,57

	019
	247 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 50MM ACL 16+ 50/70
	2 634,000000
	m2
	187,00
	492 558,00
	21%
	595 995,18

	020
	253 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70
	2 634,000000
	m2
	194,00
	510 996,00
	21%
	618 305,16

	021
	238 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽN É VRSTVY Z
GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	2 634,000000
	m2
	118,00
	310 812,00
	21%
	376 082,52

	031
	208 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTi ŠD 0/63
	395,100000
	m3
	671,00
	265 112,10
	21%
	320 785,64

	
	Součet za 5 - Komunikace
	
	
	
	9 426 690,90
	
	11 406 295,99

	
	8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	

	022
	318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	2,000000
	KUS
	5 570,00
	11 140,00
	21%
	13 479,40

	030
	320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	1,000000
	KUS
	1 570,00
	1 570,00
	21%
	1 899,70

	
	Součet za 8 - Trubní vedení
	
	
	
	12 710,00
	
	15 379,10

	
	91 - Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	
	
	

	024
	356 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	28,200000
	m
	172,00
	4 850,40
	21%
	5 868,98

	025
	354 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	28,200000
	m
	963,00
	27 156,60
	21%
	32 859,49

	026
	358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	32,000000
	KUS
	324,00
	10 368,00
	21%
	12 545,28

	027
	379 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA
	2 112,188000
	m2
	298,00
	629 432,02
	21%
	761 612,75

	
	Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	671 807,02
	
	812 886,50

	
	93 - Dokončovací práce inž. staveb
	
	
	
	
	
	

	029
	346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	300,000000
	m2
	244,00
	73 200,00
	21%
	88 572,00

	
	Součet za 93 - Dokončovací práce inž. staveb
	
	
	
	73 200,00
	
	88 572,00

	
	Celkem Objekt: SO 101 - Silnice II/360-výměna obrusné vrstvy
	
	
	13 288 521,96
	
	16 079 111,58

	Objekt: SO 102 - Silnice ll/360-recyklace za studená
	
	
	
	
	
	

	
	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	002
	005 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3
	1 254,172000
	t
	120,00
	150 500,64
	21%
	182 105,77

	004
	093 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	908,820000
	m2
	37,00
	33 626,34
	21%
	40 687,87

	005
	096 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M
	1 211,760000
	m
	114,00
	138 140,64
	21%
	167 150,17

	006
	131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
	1 817,640000
	m2
	15,00
	27 264,60
	21%
	32 990,17

	007
	136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	1 817,640000
	m2
	12,00
	21 811,68
	21%
	26 392,13

	
	Součet za 1-Zemní práce
	
	
	
	371 343,90
	
	449 326,12

	
	5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	

	008
	219 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studená dleTP
	980,832000
	m3
	1 281,00
	1 256 445,79
	21%
	1 520 299,41

	009
	224 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
	90,882000
	m3
	757,00
	68 797,67
	21%
	83 245,19

	010
	228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	4 368,000000
	m2
	12,00
	52 416,00
	21%
	63 423,36

	011
	232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0„ 5KG/M2
	4 284,000000
	m2
	12,00
	51 408,00
	21%
	62 203,68

	012
	241 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
	4 284,000000
	m2
	193,00
	826 812,00
	21%
	1 000 442,52


ACO 11 TL. 40MMACO 11+ 50/70
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 (
Měna: Kč
) (
Poř.
Kód
Popis
Množství
Mj.
Cena/m.j.
Cena celk.
% DPH
Celkem s DPH
013
248
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL
4 368,000000
m2
216,00
943 488,00
21%
1 141 620,48
16+, 16S TL. 60MMACL 16+ 50/70
Součet za 5 
- 
Komunikace
3 199 367,47
3 871 234,63
8 - Trubní vedení
014
314
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ
2,000000
KUS
13 800,00
27 600,00
21%
33 396,00
MONOLITICKÁ BETONOVÁ
)Součet za 8 - Trubní vedení	27 600,00	33 396,00
Celkem Objekt: S0102 - Silnice ll/360-recyklace za studená	3 598 311,37	4 353 956,75
Objekt: S0999-1 - Vícepráce,méněpráce - Silnice II/360-výměna obrusné vrstvy
1 - Zemní práce
	001
	004
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	-1 580,400001
	t
	120,00
	-189 648,00
	21%
	-229 474,08

	002
	005
	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3
	-375,000000
	t
	120,00
	-45 000,00
	21%
	-54 450,00

	004
	059
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	-790,200000
	m3
	429,00
	-338 995,80
	21%
	-410 184,92

	006
	075
	FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	-40,058000
	m3
	644,00
	-25 797,35
	21%
	-31 214,80

	007
	093
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	-2 086,155000
	m2
	37,00
	-77 187,73
	21%
	-93 397,16

	012
	129
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	-2 634,000000
	m2
	13,00
	-34 242,00
	21%
	-41 432,82

	
	
	Součet za 1-Zemní práce
	
	
	
	-710 870,89
	
	-860 153,77

	
	5-
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	013
	211
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32
	-2 634,000000
	m2
	102,00
	-268 668,00
	21%
	-325 088,28

	014
	228
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	-2 634,000000
	m2
	12,00
	-31 608,00
	21%
	-38 245,68

	015
	230
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2
	-11 883,400000
	m2
	8,00
	-95 067,20
	21%
	-115 031,31

	016
	232
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0„ 5KG/M2
	-494,800000
	m2
	12,00
	-5 937,60
	21%
	-7 184,50

	017
	239
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70
	-215,900000
	m3
	3 952,00
	-853 236,80
	21%
	-1 032 416,53

	018
	243
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM ACO 11 + 50/70
	-494,800000
	m2
	206,00
	-101 928,80
	21%
	-123 333,85

	019
	247
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 50MMACL 16+ 50/70
	2 110,000000
	m2
	187,00
	394 570,00
	21%
	477 429,70

	020
	253
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MMACP 16+ 50/70
	-2 634,000000
	m2
	194,00
	-510 996,00
	21%
	-618 305,16

	021
	238
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m
	-2 634,000000
	m2
	118,00
	-310 812,00
	21%
	-376 082,52

	031
	208
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63
	-395,100000
	m3
	671,00
	-265 112,10
	21%
	-320 785,64

	
	
	Součet za 5 - Komunikace
	
	
	
	-2 048 796,50
	
	-2 479 043,76

	
	8-
	Trubní vedení
	
	
	
	
	
	

	022
	318
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	2,000000
	KUS
	5 570,00
	11 140,00
	21%
	13 479,40

	
	
	Součet za 8 - Trubní vedení
	
	
	
	11 140,00
	
	13 479,40

	
	91
	- Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	
	
	

	024
	356
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	-28,200000
	m
	172,00
	-4 850,40
	21%
	-5 868,98

	025
	354
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2-DODÁVKA A MONTÁŽ
	-28,200000
	m
	963,00
	-27 156,60
	21%
	-32 859,49

	027
	379
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA
	90,000000
	m2
	298,00
	26 820,00
	21%
	32 452,20

	
	
	Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	-5 187,00
	
	-6 276,27
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 (
Měna: Kč
) (
Poř.
Kód
Popis
Množství
M.J.
Cena/m.j.
Cena celk.
% DPH
Celkem s DPH
Celkem Objekt: S0999-1 - Vícepráce,méněpráce - ll/360-výměna obrusné vrstvy
Silnice
-2 753 714,39
-3 331 994,41
Objekt: S0999-2 - Vícepráce,méněpráce - Silnice ll/360-recyklace za studená
1 -
Zemní práce
002
005
POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3
-627,086000
t
120,00
-75 250,32
21%
-91 052,89
004
093
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
-454,410000
m2
37,00
-16 813,17
21%
-20 343,94
006
131
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
-1 272,348000
m2
15,00
-19 085,22
21%
-23 093,12
007
136
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
-1 817,640000
m2
12,00
-21 811,68
21%
-26 392,13
Součet za 1 - Zemní práce
-132 960,39
-160 882,07
5 -
Komunikace
008
219
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM AASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP
100,000000
m3
1 281,00
128 100,00
21%
155 001,00
009
224
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
17,100000
m3
757,00
12 944,70
21%
15 663,09
010
228
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
642,000000
m2
12,00
7 704,00
21%
9 321,84
011
232
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0„ 5KG/M2
726,000000
m2
12,00
8 712,00
21%
10 541,52
012
241
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MMACO 11+ 50/70
726,000000
m2
193,00
140 118,00
21%
169 542,78
013
248
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70
642,000000
m2
216,00
138 672,00
21%
167 793,12
Součet za 5 - Komunikace
436 250,70
527 863,35
Celkem Objekt: S0999-2 - Vícepráce,méněpráce - ll/360-recyklace za studená
Silnice
303 290,31
366 981,28
Objekt: 
S0999-3 - Vícepráce - nad rámec neobsažené v SOD
Etapa: 1 - Opravy dilatačních závěru-položky neobsažené v rámcové smlouvě
001
1
Oprava dilatačního závěru č.1 - most ev.č.360-050
0,225000
m3
240 000,00
54 000,00
21%
65 340,00
002
2
Oprava dilatačního závěru č.2 - most ev.č.360-050
0,225000
m3
240 000,00
54 000,00
21%
65 340,00
003
3
Oprava dilatačního závěru č.3 - most ev.č.360-050A
0,225000
m3
240 000,00
54 000,00
21%
65 340,00
004
4
Oprava dilatačního závěru č.4 - most ev.č.360-050A
0,225000
m3
240 000,00
54 000,00
21%
65 340,00
Součet za Etapa: 1 - Opravy dilatačních závěru-položky neobsažené v rámcové smlouvě
216 000,00
261 360,00
Etapa: 2 - Mrazové trhliny-dle rámcové smlouvy
001
267
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
1 239,000000
m
139,00
172 221,00
21%
208 387,41
Součet za Etapa: 2 - Mrazové trhllny-dle rámcové smlouvy
172 221,00
208 387,41
Etapa: 3 - Prořezání a zalití-dle rámcové smlouvy
001
329
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH 
SPAR 
ASF.ZÁLIVKOU PRUŘ.DO 800MM2
379,000000
m
96,00
36 384,00
21%
44 024,64
Součet za Etapa: 3 - Prořezání a zalití-dle rámcové smlouvy
36 384,00
44 024,64
Celkem Objekt: S0999-3 - Vícepráce - nad rámec
424 605,00
513 772,05
) (
neobsazené v SOD
) (
CELKEM Stavba: 1911220967 - KSUSV -11/360 Pocoucov-Trnava obchvat
) (
15 051 214,25
) (
18 211 969,24
)







































Měna: Kč
 (
Celkem s DPH
)Poř. Kód	Popis	Množství M.j. Cena/m.j.	Cena celk. % DPH
	Rozpis DPH:
Typ daně
	% DPH
	Základ
	DPH
	Celkem s DPH
	Počet

	Základní sazba
	21%
	15 051 214,25
	3 160 754,99
	18 211 969,24
	87

	CELKEM
	
	15 051 214,25
	3 160 754,99
	18 211 969,24
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