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DODATEK č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 925/2019-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 13/2019

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

Vložce 13565
Zastoupen: generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
VZD INVEST s.r.o.
Sídlo: kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C

vložce 265 66
Zastoupený:
IČO: 269 54 834
DIČ: CZ 269 54 834
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Tel:
Email:

II.
„VD Koryčany – těžba sedimentů – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „VD Koryčany –
těžba sedimentů – projektová dokumentace“ uzavřené dne 9. 5. 2019 (dále jen „smlouva“).

2. Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující článek smlouvy:

III. Doba plnění díla
Původní znění:
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín pro podání kompletní žádosti o SP: do 75 dnů od zahájení provádění díla
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Nové znění:
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín pro podání kompletní žádosti o SP: do 13. 11. 2019

III.

1. Oproti informacím, které byly smluvním stranám známy v okamžiku uzavření smlouvy o dílo, došlo
v rámci jednání se třetí stranou (soukromým majitelem pozemků ZPF) k upřesnění požadavků
pro uložení sedimentů v rámci plánovaného úložiště. Nově vznesené požadavky významným
způsobem změnily ekonomickou výhodnost jednotlivých variant uložení sedimentů.

2. S ohledem na nutnost postupovat s péčí řádného hospodáře a tedy potřebu vyhodnotit nákladnost
jednotlivých způsobů uložení byly projekční práce na pokyn objednatele dne 10. 6. 2019
pozastaveny. Objednatel následně analyzoval jednotlivé možnosti uložení sedimentu a nadále
jednal se soukromým majitelem o podmínkách uložení sedimentů na jeho pozemcích. Po zjištění
veškerých podstatných skutečností (vč. vhodnosti jednotlivých lokalit pro uložení) byly po dohodě
obnoveny projekční práce dne 9. 9. 2019.

3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené dojde k posunu termínu pro provedení
díla a to způsobem, tak jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. Smluvní strany se dále dohodly,
že změna provedená tímto dodatkem nemá žádné dopady do ceny díla.

IV.
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním, neboť tento

odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.

V Brně dne: 19.11.2019 V Pardubicích dne: 18.11.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VZD INVEST s.r.o.

generální ředitel jednatelka


