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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
1.1. Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby dle schválené zjednodušené 
dokumentace a zhotovení stavby „Navýšení výkonu TS Masarykovo nádraží" jejímž cílem je 
potřeba navýšení výkonu stávající trafostanice TS 8322 v ŽST Praha Masarykovo nádraží 
situované v objektu budovy v ul. Hybernská, č.p. 1014/13, z důvodu postupující revitalizace 
objektů budov ŽST ze strany vlastníka ČD, a.s.

1.2. Místo stavby
1.2.1. Kraj: Hlavní město Praha
1.2.2. Okres: Praha 1
1.2.3. Katastrální území: Nové Město, Žižkov, Karlín
1.2.4. Traťový úsek: ŽST Praha Masarykovo nádraží (TUDU 150143)

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
2.1.1. Dokumentace skutečného provedení „Přemístění TS 2502 Masarykovo nádraží", 

kterou si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na 
vyžádání poskytne.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

3.1.2. „Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží."

4. POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:
4.1.1. Dokumentace stavby bude v rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dále 

DOS a Projektové dokumentace provedení stavby PDPS.
4.1.2. Dokumentace bude zpracovaná v podrobnostech určujících závazné požadavky 

tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, 
jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných 
k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové 
dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 
Sb., příloha č. 3).

4.1.3. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné 
dokumenty a předpisy SŽDC (Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 
zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

4.1.4. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a 
osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti 
se zadavatelem.

4.1.5. Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a 
mimodrážních orgánů a organizací, které budou objednatelem akceptovány, budou 
zapracovány v dokumentaci.

4.1.6. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. Zjednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.7. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a 
dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s.. Po projednání připomínek zajistí
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zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek 
bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Zjednání bude proveden 
zápis.

4.1.8. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí 
být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.9. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 
části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou 
akceptaci díla.

4.1.10. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace I dílčí části dokumentace pro provádění 
stavby bude autorizován v počtu min. třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.11. Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017 ve stádiu 4.

4.1.12. Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a 
přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

4.1.13. Zhotovitel bude respektovat a provede opatření pro splnění veškerých objednatelem 
akceptovaných požadavků a připomínek obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k 
projektové dokumentaci všech organizací, správců Inženýrských sítí, dotčených vlastníků a 
správců nemovitostí obsažených v dokladové části projektové dokumentace.

4.2. Životní prostředí -  fáze projekt
4.2.1. Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů.

4.2.2. Dále budou podrobněji zpracovány kapitoly Odpadové hospodářství
4.2.3. Zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a 

množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž 
byly odpady předány.

4.2.4. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části.

4.3. Sdělovací zařízení
4.3.1. Popis stávajícího stavu

MOK: Pro zajištění a zkvalitnění všech požadovaných přenosů (EZS, DDTS, DŘT, PRE, IP 
telefon) z TS na ED Praha Křenovka byl vybudován nový místní optický kabel z TS, která 
je umístěna v suterénu budovy B do sdělovací místnosti na Masarykově nádraží v 
budově G. Kapacita kabelu je 12 SM vláken. Tento kabel propojuje sdělovací místnost s 
rozvodnou nn TS v budově B. Další optický kabel s kapacitou 12 SM vláken, propojuje 
rozvodnu nn TS s místností A2.114 v budově A2, kde je umístěn záložní dieselagregát. 
Optická vlákna slouží především pro činnost sdělovacího zařízení DDTS a DŘT. Při 
průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého jsou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou.
PZTS: V suterénních prostorech S07, S08, S09a je instalována technologie 
poplachového a zabezpečovacího tísňového systému, dále jen PZTS.

4/8

„Navýšení výkonu TS Masarykovo nádraží"
Zvláštní technické podmínky

Zhotovení projektové dokumentace a zhotovení stavby



DDTS: Stávající (TS) Masarykovo nádraží je řízena z ED Křenovka. Rozvaděč InK a InK v 
místnosti S08.

4.3.2, Požadavky na nový stav

Do jednotlivých místností dotčených stavbou budou navrženy sdělovací rozvody ve formě 
strukturované kabeláže.

Bude navržen místní optický kabel pro připojení zařízení T2 a RH2 po přenosovém 
zařízení na ED Praha Křenovka.

Bude navržena ochrana stávajícího kabelového rozvodu PZTS.
Bude navrženo připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této 
stavbě do systému DDTS SŽDC, doplnění SW výbavy celého systému.

4.4. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu 

DŘT;
Rozvaděč DŘT (1950x600x480mm) se nachází v suterénu místnost S08. Rozvaděč je 
napájen DC 24V/16A a max. příkon je 384 W. Zařízení je umístěno v modulární rozvodné 
skříni a skládá se z řídicího systému TC700, opto převodníku, switche, jistících a vypínacích 
prvků, servisní zásuvky 230 V/10 A, rozpojovacích polí pro signály a povely, oddělovacích 
relé pro povely a signály. Jedno rámová sestava PLC TC700 obsahuje zdroj pro napájení 
automatu, CPU jednotku, přídavný komunikační modul, l/O jednotky a analogovou 
jednotku.

Energetická zařízení -  silnoproudá technologie
Silnoproudá technologie trafostanice 22/0,4 kV TS 8322, část SŽDC je umístěná v suterénu 
budovy „B". V místnosti S07 -  Transformovna a rozvodna vn -  část SŽDC je umístěn 
zapouzdřený rozvaděč vn 22 kV s přívodním polem s měřením, do kterého je zaveden 
kabelový přívod z rozvaděče vn 22 kV PREdi, situovaného v samostatné místnosti S09a -  
Rozvodna vn -  část PRE, dále rozvaděč vn obsahuje dvě vývodová pole s odpínačem, 
uzemňovačem a pojistkami pro transformátor a jedno rezervní vývodové pole s odpínačem 
a pojistkami. V téže místnosti S07, za pletivovou stěnou s vraty je trafokobka se dvěma 
transformátorovými stáními, kde na pozici č. 2 je umístěn olejový transformátor 22/0,4 kV, 
630 kVA, připojený kabelem vn vedeným v kabelovém kanále, vedlejší pozice č.l je jako 
rezervní. V místnosti č. S08 je situován rozvaděč nn RH1, připojený z transformátoru 
paralelními kabely, vedeným na kabelovém roštu zavěšeném na stropě.

4.4.2. Požadavky na nový stav 
DŘT:
Z důvodu zachování kompatibility se stávajícími zařízeními musí být použito buď zařízení 
této firmy, nebo zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na
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software v Elektrodispečinku Praha. Nutnou podmínkou budování DŘT jsou přenosové 
kanály do Elektrodispečinku Praha. V oblasti se plánuje využití tzv. monitoringu spotřeby el. 
energie vyvinuté SŽE Hradec Králové, proto je požadován přenos měření z místa rozhraní s 
energetikou ve všech řízených objektech do dispečinku energetiky SŽDC SŽE Hr. Králové.
Realizační dokumentaci zpracovanou vysoutěženým zhotovitelem požadujeme (SEE 
/Oberman Radek

Energetická zařízení:
Ve stávající trafostanici TS 8322 v místnosti S07 -  Transformovna a rozvodna vn -  část 
SŽDC, ve stávající trafokobce pro dvě transformátorová stání dojde k přesunu stávajícího 
trafa 630 kVA, umístěného na pozici č. 2 na vedlejší rezervní pozici č. 1 a osazení nového 
trafa 1000 kVA na uvolněnou pozici č. 2, včetně přepojení. Dále v místnosti S08 - Rozvodna 
nn se vybuduje nový rozvaděč nn RH2.
Dělící hranici mezi zařízením dodavatel/odběratel požadujeme na vývodových svorkách 
RH2 a každý vývod musí být osazen elektroměrem dle připojovacích podmínek SŽDC,SŽE.
Harmonogram prací bude v souladu s předešlými vyjádřeními sestaven budoucím 
zhotovitelem ve spolupráci se SEE a SŽE. Výluky (beznapěťový stav) je třeba s ohledem na 
pohyb cestující veřejnosti provádět v denní době (cca 7 - 1 8  hod.), v žádném případě nelze 
uvažovat s vícedenními výlukami.
RH2 Měření SŽDC SŽE Hradec Králové:
Zapojení měření bude v souladu s " Připojovacími podmínkami SŽDC - SŽE Hradec Králové.
Jištění před elektroměrem bude z napájecích sběren L1-L2-L3 deionem s proudovou 
hodnotou pro daný napájený vývod s charakteristikou " B". V případě použití deionu s 
nastavitelnou proudovou hodnotou budou uvedené nastavovací prvky pod 
plombovatelným krytem.
Polopřímé měření - pomocí MTP, přičemž proudová hodnota MTP bude v souladu s 
osazeným hlavním jistícím prvkem, 10VA, třída přesnosti " 0,5s ", EXT 120 - 150% MTP 
budou ověřeny akreditovanou cejchovnou a doložen protokol na " Stanovené měřidlo".
Použité vodiče měřících obvodů budou v souladu s "Připojovací podmínky SŽDC-SŽE Hradec 
Králové.
Jištění napěťových měřících obvodů elektroměru bude přes OPVA - OPVAN s osazeným 
jištěním PVA10 2AgG.
Každý elektroměr bude mít OPVA plombovatelný v zapnutém stavu (světelnou signalizaci je 
možné použít).
Na polopřímém měření bude vždy osazena zkratovací svorkovnice s plombovatelným 
krytím ( ZS4, ZS4M , ZS lb  ).
Osazené elektroměry v RH2 budou:
-Pro přímé měření do 63A použít ED310 DB 
-Pro polopřímé měření nad 63A použít ED310I.DB 
Společné jištění několika elektroměrů není povoleno.
Požadujeme:

USM-RE osadit optorozhraním dle PRE, zapojení ze strany PRE zahrnout do nákladů 
stavby
K USM-RE zavést pevnou tlf, linku pro PRE - přenos energetických dat z měření VO TS 

Provizorní stav:
Stávající NZE tvoří dieselagregát (DA), který slouží k zajištění napájení stávajícího rozvaděče 
nn RH1 pro provoz objektu při výpadku veřejné el. sítě. DA neslouží pro trvalé napájení 
nebo souběh s veřejnou sítí. Nouzový provoz objektu v případě výpadku napájení z veřejné 
sítě je stanoven na max. 2 až 3 hodiny. Beznapěťový stav je třeba s ohledem na pohyb 
cestující veřejnosti provádět v denní době (cca 7 - 1 8  hod.), v žádném případě nelze
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uvažovat s vícedenními výlukami. Výluky nebo beznapěťový stav musí zhotovitel 
konzultovat se SEE a SŽE.
Přemístění transformátoru T I 630 kVA:
Ve stávající trafostanici TS 8322 v místnosti S07 -  Transformovna a rozvodna vn -  část 
SŽDC, ve stávající trafokobce pro dvě transformátorová stání dojde k přesunu stávajícího 
trafa 630 kVA, umístěného na pozici č. 2 na vedlejší rezervní pozici č. 1 a osazení nového 
trafa 1000 kVA na uvolněnou pozici č. 2, včetně přepojení. Dále v. místnosti S08 - Rozvodna 
nn se vybuduje nový rozvaděč nn RH2.
Vzduchotechnika musí řešit (VZT):
- větrání, aby byly splněny požadavky ČSN, české hygienické a bezpečnostní předpisy
- výškově opravit stávající VZT, aby se vešla nová zařízení (T2 a RH2). Tepelné zisky v 
místnosti S07 a S08 požadujeme nově dimenzovat dle ČSN.
Úprava rozvodů nn a vn:
Stávající rošt zavěšený pod stropem v místnosti S07 a S08 včetně kabelů výškově 
nevyhovuje. Při demontáži stávajícího trafa T I 630 kVA je potřeba přeložit stávající rošt a 
tyto nn a vn kabely: 3x N2XS(F)2Y 1x35, kabel JYTY 7x1 (ochranné relé TI) ze stávajícího 
transformátoru T I do stávajícího rozvaděče R2/vn, kabel 1-YY 2x(3xlx240)+lx240 ze 
stávajícího T I do stávajícího rozvaděče RHl/nn, kabely silové s CU jádrem (CYKY -J 
5x2,5mm2 , CYKY -O 2x4mm2 a CYKY -J 3xl,5mm2) ze stávajícího R2/vn do stávajícího 
RHl/nn.

4.5. Smluvní zajištění a dokladová část
4.5.1. Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

U dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem"
Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrh smluv na věcná 
břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady 
jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.5.2. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, 
aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 
spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o 
přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných 
tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 
Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 
a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.5.3. Zhotovitel stavby zajistí uzavření smluvního vztahu s vlastníkem dotčené nemovitostí a 
pozemku pro zařízení staveniště

5. ZHOTOVENÍ STAVBY
5.1. Životní prostředí -  fáze realizace

5.1.1. Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat 
moderní a progresivní postupy při realizaci.

5.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady 
budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.

5.1.3. Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro 
nakládání s odpady), která je součástí ZTP.
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6. SOUČÁSTÍ PŘEDMĚTU DÍLA JE MIMO JINÉ DÁLE:
a) ověření (změření) a následná opatření pro zajištění předepsaných zemních odporů 

jednotlivých zařízení,
b) dodržení a plnění podmínek při uvádění stavby do Zkušebního provozu podle platných 

Právních předpisů (TKP Staveb státních drah a opatřeními Drážního úřadu Praha, zejména 
Opatření č. 4/2010, č.j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010, účinné od 1. 8.2010),

6.1. Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen:
6.1.1. Dodržovat podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu;
6.1.2. Dodržovat podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.
6.1.3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných Kontrolních 

dnů objednatele a Koordinačních jednání objednatele s kapacitou úměrnou počtu 
účastníků jednání a v četnosti dle potřeby realizace stavby.

7. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY:
7.1.1. Předání kompletní Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Součástí 

dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:
7.1.2. protokol o závěrečném měření kabelů -  u přepojovaných kabelů,
7.1.3. revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení,
7.1.4. protokoly o technickobezpečnostní zkoušce,
7.1.5. Doklady předkládané zhotovitelem

8. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
8.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

8.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba:.............................................................................................................. 
...................................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.

Vypracovala dne: 21. 8. 2019 
. . ... ............... ...................

Dne: 21.8.2019
Schválil:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .
...............................................

Dne: 21.8.2019
Schválil: .................................

..................................................
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