
Harmonogram Navýšení výkonu TS Masarykovo nádraží

Časový harm onogram  :
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Nabytí účinnosti sm louvy
Dokum entace pro ohlášení stavby
Dokum entace pro provedení stavby
M iln ík  1 - P ředán í PD a oh lá šen í stavby S m ěsíce od naby tí úč innosti sm louvy
Úprava m ístn ího optického kabelu (MOK)
Ochrana stávajícího PZTS a EZS
Doplnění DDTS
Doplnění přenosového systému
Sdělovací zařízení
D op lněn í DŘT vč. ED Praha Křenovka
T2 1000 kVA, technologie, část SŽDC
Přem ístěn í T I 630 kVA, přepojen í vč. provizorn ího stavu
Stavební úpravy vzduchotechn iky
Úprava rozvodů nn a vn
Uvedení do provozu

—
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M iln ík  2 - P ředán í d íla  6 měsíců od naby tí úč innosti sm louvy
Dokum entace skutečného provedení stavby
Dokladová část d le SoD

Finančn í harm onogram  :

1. měsíc ------------------------------------------------------1

2. měsíc
3. měsíc
4. měsíc
5. měsíc
6. měsíc
7. měsíc
8. měsíc
9. měsíc
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