
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 19/2019/RR/Mu

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: 
telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
Mgr. Renatou Mikolášovou -  starostkou města 
Zbyňkem Bajnarem -  místostarostou města 
​.......​...................​................. -  investiční technik, 
​.......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.....​.............................
00297755
CZ00297755
...................................................

Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Tomáš Skalík Ateliér s.r.o.
Radkov 180, 747 84 Radkov
Tomáš Skalík, jednatel
Tomáš Skalík, jednatel
Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
.............................
CZ03987841
03987841
.......​.......​......
. ..................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka C 
62034.

(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu ze dne 
4. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2019/RR/Mu ze dne 31. 10. 2019 na 
provedení akce s názvem „Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů na zámku v Bílovci“, 
důvodem je realizace víceprací -  tj. demontáže překladu portálu sestaveného z poloviny z kamene 
a z poloviny z cihel a jeho nahrazení překladem novým celokamenným, takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 13 takto:

13. V průběhu realizace byly zjištěny vícepráce:



- během restaurováni portálu na schodišti z O.NP do l.NP bylo zjištěno, že překlad portálu není 
zhotoven z kamene, ale je provizorně sestaven z poloviny z kamene a z poloviny z cihel. Staticky je 
toto provizorní provedení nevyhovující, způsobuje praskání stěny nad portálem.

Nález bude řešen následujícím způsobem: stávající překlad bude demontován a nahrazen novým 
celokamenným / pískovcovým, součástí bude i zednické zapravení po výměně a oprava omítky 
s trhlinou.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle ěl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve 
výši:__________________________ _̂__ _____________________ _________________________

Cena celkem 
v Kč

bez DPH

DPH (15 %) DPH (21 %)
Cena celkem 

v Kč

s DPH

Restaurování kamenných schodišť 
a 2 portálů na zámku v Bílovci dle 
SOD

171.860,- 23.781,- 2.797,- 198.438,-

Restaurování kamenných schodišť 
a 2 portálů na zámku v Bílovci dle 
Dodatku č. 2

+ 8.600,- + 1.290,- + 0,- + 9.890,-

Konečná cena 180.460,- 25.071,- 2.797,- 208.328,-

(slovy: síoosmdesátlisíc čtyřistašedesát korun českých bez DPH)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím 
vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele
Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele

k zahájení prací
Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 30. 11.2019

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu.

4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: 15. 11.2019
Za objednatele:

Mgr. Renata Mikolášová 
starostka města

V Bílovci dne: 15. 11.2019 
Za zhotovitele:

MgA. Tomáš Skalík 
jednatel



Příloha

Položkový rozpočet

S ta vb a  : udržovací práce v objektu  zám ku - 2016

O b je k t restaurování kam enných ostění dveří a 
schodišťových stupňů v 1. NP („byt“)

Rozpočet:

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 A. Schodiště s portálem z O.NP do 1.NP

4 B Restaurováni portálu kpl 1,00 8 600.00
B9 Výměna překladu portálu -  demontáž smíšeného cihelného a 

dodávka s montáži nového kamenného, vč. zednického 
zapravení kpl 1.00 8 600.00 8 600,00

Celkem za 1 A. Schodiště s portálem z O.NP do 1.NP 8 60 0 ,0 0

Celkem za VP - dodatek 2 8 6 0 0 ,0 0

Poznámka: Ceny zahrnují veškeré náklady nutné k provedení díla, včetně pomocného lešení, materiálů a režií, náklady na 
dopravu, likvidaci odpadu, poplatky aj. Předpokládá se možnost napojení na zdroj elektrické energie a pitné vody v místě 
provádění prací v okruhu do 60 m.

D PH

C e n a  za  V P  - d o d a te k  2 vč. D PH

15%  1 2 9 0 ,0 0  

9  8 90 ,00

C en a  za  d ílo  ce lke m  vč. D PH 2 0 8  3 28 ,00


