
D o d a t e k  č .  4

k e  S m l o u v ě  o  d í l o  z e  d n e  2 6 . 9 . 2 0 1 8

uzavřený ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
a účinném znění

Předmět díla:

 „Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

                     Sídlo: Hostim 1, 671 54 Hostim
IČ: 45671761
DIČ: není plátce DPH
Zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek

i. ve věcech smluvních:  Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek
ii. ve věcech technických:      

Bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
T o c h á č e k spol. s r.o.
Sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno – Královo Pole
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C4127
Zástupce:

i. ve věcech smluvních:  
ii. ve věcech technických: 

Bankovní spojení:  
 (dále jen „zhotovitel“)
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Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna článku č. IV., který se týká rozsahu díla, článku
V. a článku č. VII., který se týká ceny za dílo. Smluvní strany se dohodly na změny uvedených článků
smlouvy o dílo takto:

IV. Rozsah díla

Na základě skutečného stavu původního obvodového zdiva, zjištěného v průběhu stavebních prací a
dle výsledků měření vlhkosti a salinity obvodového zdiva se rozsah předmětu díla doplňuje o další
nezbytné  dodatečné  práce  (vícepráce)  neuvedené  v dodatku  č.  3  ke  smlouvě.  Jedná  se  o  sanaci
nesoudržného původního zdiva v exteriéru, o dodatečná opatření pro odstranění vlhkosti původního
zdiva v interiéru a  o změnu venkovních omítek stěny v zámeckém příkopu. Dále jsou předmětem
tohoto dodatku ke smlouvě drobné změny dohodnuté v rámci kontrolních porad stavby. Veškeré tyto
změny předmětu díla jsou po věcné i  cenové stránce podrobně vyspecifikovány v odsouhlasených
změnových listech č.7 až 14., které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě
o dílo. Konkrétně se jedná o tyto změnové práce:

ZL č. 7 – Opatření proti vlhkosti zdiva v interiéru 
ZL č. 8 – Odstranění cementových omítek, zpevnění paty zdiva
ZL č. 9 – Doplnění podhledu výtahové šachty
ZL č. 10 – Změna odvětrání sociálních zařízení
ZL č. 11 – Doplnění slaboproudu
ZL č. 12 – Úprava rampy do zadního vstupu do hlavního objektu
ZL č. 13 – Změna zemních prací na inženýrských sítích
ZL č. 14 – Oprava fasády

VII. Cena za dílo

4.2. V návaznosti na změnu předmětu díla dle čl. IV. tohoto dodatku ke smlouvě a dle přiložených
změnových  listů  s odsouhlasenými  položkovými  rozpočty změnových  prací,  se  smluvní  cena díla
upravuje následovně: 

Vícepráce
ZL č. 7 – Opatření proti vlhkosti zdiva v interiéru 345 692,- Kč
ZL č. 8 – Odstranění cementových omítek, zpevnění paty zdiva 328 780,- Kč
ZL č. 9 – Doplnění podhledu výtahové šachty   19 586,- Kč
ZL č. 10 – Změna odvětrání sociálních zařízení   30 722,- Kč
ZL č. 11 – Doplnění slaboproudu   33 930,- Kč
ZL č. 12 – Úprava rampy do zadního vstupu do hlavního objektu   50 995,- Kč
ZL č. 13 – Změna zemních prací na inženýrských sítích   88 417,- Kč
ZL č. 14 – Oprava fasády                                                                                                265     620,- Kč

Vícepráce celkem           1 163 742,- Kč

Méněpráce
ZL č. 7 – Opatření proti vlhkosti zdiva v interiéru -170 805,- Kč
ZL č. 8 – Odstranění cementových omítek, zpevnění paty zdiva   -60 855,- Kč
ZL č. 10 – Změna odvětrání sociálních zařízení    -3 464,- Kč
ZL č. 12 – Úprava rampy do zadního vstupu do hlavního objektu -113 539,- Kč
ZL č. 13 – Změna zemních prací na inženýrských sítích   -23 739,- Kč
ZL č. 14 – Oprava fasády                                                                                                -509     630,- Kč
Méněpráce celkem -882 032,- Kč
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Cena za dílo dle dodatku č. 3 k SOD o dílo bez DPH      23 594 301,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 k SOD bez DPH        1 163 742,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 k     SOD bez DPH                            -882 032,- Kč
NOVÁ CENA ZA DÍLO BEZ DPH                                           23 876 011,- Kč
DPH 15%                                                                                                        3     581 402,- Kč       
NOVÁ CENA ZA DÍLO VČETNĚ DPH      27 457 413,- Kč

XXII. Závěrečná ujednání

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 tímto dodatkem nedotčená,  zůstávají
v platnosti beze změn a na práce prováděné dle tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Pokud  v tomto  dodatku  není  stanoveno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z ní  vyplývající  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní  strany  se  dohodly,  že  uveřejnění  v  registru  smluv  včetně  uvedení  metadat  provede
objednatel,  který  současně  zajistí,  aby  informace  o  uveřejnění  této  smlouvy  byly  zaslány  druhé
smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek  nabývá  platnosti  dnem podpisu  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem uveřejnění  v  registru
smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 4 k SOD
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 7 až 14 s odsouhlasenými položkovými rozpočty

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hostimi dne: 18.11.2019 V Brně dne: 18.11.2019 

…………………………………………….                     …………………………………………..
Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek ing. Petr Tocháček
                              ředitel                                                                    jednatel
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