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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv  

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel" či „stavebník“)  
 

a 

 

VÝTAHY BRNO s.r.o. 

IČ:   25585819 

DIČ:   CZ25585819 

se sídlem: Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno 

zastoupen:  XXX 

bankovní spojení:  XXX 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení na stavební práce 
ZMR01/2019 „SÚKL – Přístavba výtahu k objektu Brno, Stará 25“, v němž byla nabídka 
podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto Objednatel se Zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“). 

Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede Dílo spočívající v přístavbě vnější 
výtahové šachty a dodávce osobního výtahu v budově Objednatele na adrese Stará 25, 
602 00 Brno (dále také jen „Dílo“). Součástí předmětu Díla je také úprava vybraných 
vnitřních prostor budovy v 1. podzemním podlaží, spočívající v rekonstrukci vnitřních 
rozvodů, úpravě podlah a dovybavení tohoto prostoru o odvětrání. Toto Dílo Zhotovitel 
provede v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností TIPRO projekt 
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s.r.o. v listopadu 2013 (včetně úpravy této projektové dokumentace provedené v květnu 
2016) pod zak. č. 2011-05-09b, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen 
„projektová dokumentace“) a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel 
se zavazuje včas a řádně zhotovené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit 
za něj Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu stanovenou Článkem 7 této Smlouvy. 

1.02 Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Přílohách č. 1 a č. 4 této 
Smlouvy. 

1.03 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu  

a) s podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
b) se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. ZMR01/2019 „SÚKL – Přístavba 

výtahu k objektu Brno, Stará 25“ a jejími přílohami; 
c) se stanovisky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a vlastníků či 

pověřených správců inženýrských sítí 
d) s platnými právními předpisy; 
e) s příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla; 
f) s příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

1.04 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému provedení Díla, 
zejména zahájení, dokončení a předání úplného Díla, včetně provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokumentace skutečného stavu 
provedení Díla, zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem a 
závěrečného úklidu prostor provádění Díla. 

1.05 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení Díla nezbytné.  

1.06 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

1.07 Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že technický dozor u Díla nebude provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému 
dozoru u Díla jsou blíže vymezeny v čl. 5 této Smlouvy. 

1.08 Účelem této Smlouvy je zajištění nezbytných pracovních podmínek pro výkon působnosti 
organizačních částí Objednatele umístěných v administrativní budově na adrese Stará 
25, 602 00 Brno, a to provedením přístavby výtahové šachty, dodávky výtahu a úprav 
v 1. podzemním podlaží v objektu Objednatele. 

Článek 2. 

Změny Díla 

2.01 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost změnit sjednané Dílo, resp. jeho 
rozsah (dále také jen jako „Změna Díla“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny Díla 
v rozsahu požadovaném Objednatelem provést. 

2.02 Veškeré požadované Změny Díla budou před jejich provedením specifikovány 
ve Změnových listech. Změnový list bude zpracován Zhotovitelem a bude minimálně 
obsahovat přesný technický popis Změny Díla, důvod Změny, zdůvodnění její 
potřebnosti či nutnosti a kalkulaci změny Díla provedenou v souladu s ustanoveními 
tohoto článku Smlouvy. Změnový list bude obsahovat vyjádření technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru projektanta ke Změně Díla. Takto vyhotovený Změnový 
list, potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, bude podkladem 
pro uzavření případného dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že 
uzavření jakéhokoliv dodatku k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny 
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podmínky vyplývající z právních předpisů (např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – dále také jen „ZVZ“). Změnu Díla, 
mající za následek navýšení ceny Díla (tzv. vícepráci), nesmí Zhotovitel provést bez 
přechozího písemného souhlasu Oprávněné osoby Objednatele. V případě nedodržení 
této podmínky zaniká Zhotoviteli jakýkoliv nárok na navýšení ceny Díla. 

2.03 Pokud navržené Změny Díla budou mít vliv na cenu Díla (její zvýšení či snížení), 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení 
specifikace Změn Díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných Změn Díla 
Objednateli) předloží Objednateli strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto Změn 
Díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či snížení). V případě Změny Díla 
spočívající ve zvýšení smluvní ceny Díla uvedené v odst. 7.01 této Smlouvy o víc než 
10 % je Zhotovitel oprávněn předložit zároveň návrh na úpravu lhůty pro provedení 
a dokončení Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
Zhotovitelem. 

2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn Díla provedena (tzv. 
méněpráce), bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných k provedení 
těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn Díla provedeny, a to ve výši součtu všech 
neprovedených položek či jejich částí dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.  

2.05 Kalkulace Změn Díla nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy (tzv. vícepráce), 
uvedených v zápisu dle odst. 2.02 této Smlouvy, bude provedena použitím 
odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých z Přílohy č. 2 této Smlouvy a 
množství odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a Objednatelem. Náklady na 
Změny Díla, jejichž jednotkové ceny nejsou obsaženy v Příloze č. 2 této Smlouvy, budou 
oceněny použitím cen obsažených ve standardizovaném sborníku cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., cenová hladina 2017, a to do výše max. 80 % těchto sborníkových cen. 
K těmto cenám nebudou připočítávány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály či 
výrobky neobsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy budou oceněny dle skutečných nákladů 
na jejich pořízení, což Zhotovitel prokáže předložením dokladů o nákladech na jejich 
pořízení. Při ocenění Změn Díla ve formě nestandartních výrobků a dodávek předloží 
Zhotovitel Objednateli srovnatelné cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. 
dodavatelů. Pouze ve výjimečných případech, zejména pokud se položky stavebních 
prací, dodávek a služeb nenacházejí v obecně známých sbornících doporučených cen 
(např. ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s. apod.), a po předchozím souhlasu Objednatele mohou 
být jednotkové ceny stanoveny formou individuální kalkulace Zhotovitele. 

2.06 Zhotovitel je povinen vést pro účely kontroly ze strany technického dozoru stavebníka či 
Objednatele průběžnou a přesnou evidenci Změn Díla včetně přehledu Změnových listů 
a jejich celkového dopadu na změnu ceny Díla. 

2.07 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu Díla hrozilo nebezpečí 
nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na 
to neprodleně písemně upozornit Objednatele. 

2.08 V případě že nedojde k oboustrannému podpisu zápisu dle odst. 2.02, a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
takového závazku, je Objednatel oprávněn tuto Změnu Díla provést sám nebo třetí 
osobou v souladu s podmínkami této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů 
(např. ZVZ).  
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Článek 3. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.01 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo 
k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob 
a škodám na majetku. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat v souladu s právními předpisy odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla 
a zabezpečit, aby pracovníci Zhotovitele pohybující se po staveništi byli vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této 
Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel.  

3.02 Po celou dobu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. 
Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou 
péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 

3.03 Zhotovitel je povinen dbát písemných příkazů Objednatele, týkajících se plnění této 
Smlouvy, podepsaných oprávněnou osobou Objednatele. Písemná forma dle předchozí 
věty je splněna i v případě zaslání emailem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které 
mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní 
Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes 
upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím 
rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku 
provedení takových nevhodných příkazů. 

3.04 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy, a to svých pracovníků. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu 
do objektu Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude 
u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná 
o pracovněprávní vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli 
s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů 
Objednatelem pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele. Při porušení 
této povinnosti nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle právních předpisů týkajících se 
ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje 
pouze pro potřeby realizace Díla a v souladu s právními předpisy týkajícím se ochrany 
osobních údajů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní 
pracovní doby a doby pohybu osob provádějících Dílo v místech Objednatele je 
Zhotovitel povinen předem domluvit s Objednatelem. V případě nedosažení dohody o 
určení pracovní doby je Zhotovitel povinen respektovat určení pracovní doby 
Objednatelem. 

3.05 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají 
provádění Díla (dále také jen jako „kontrolní den“). Pokud není specifikováno jinak, 
účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy oprávněná osoba uvedená v čl. 17 této 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce Zhotovitele a 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání. Závěry jednání 
z kontrolního dne budou mít písemnou podobu a jsou pro obě smluvní strany závazné. 

3.06 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmikoliv 
odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy. 

3.07 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám 
Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele a Zhotovitel 
se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy 
Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na 
požádání jeho oprávněné osoby, uvedené v čl. 17 této Smlouvy. 
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3.08 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na 
minimální částku 15 milionů Kč (slovy patnáct milionů korun českých korun českých) se 
spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu 
trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. 
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný 
certifikát příslušné pojišťovny. 

3.09 Zhotovitel ke dni předání Díla předá kompletní výkresovou dokumentaci skutečného 
provedení Díla na elektronickém nosiči ve formátu „.dwg“ a „.pdf“ společně s jeho 
písemným vyhotovením (výtiskem) ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu.  

3.10 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená Objednateli podle této 
Smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě. 

3.11 Oprávněná osoba Zhotovitele dle čl. 17 je povinna se na základě výzvy Objednatele 
zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky svolané příslušným stavebním úřadem za 
účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě zjištění záručních vad, 
konstatovaných stavebním úřadem či jím přizvaných dotčených orgánů, bránících 
vydání kolaudačního souhlasu, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v termínu 
stanoveném stavebním úřadem. V případě jiných než záručních vad se Zhotovitel 
zavazuje účinně spolupracovat s Objednatelem na co nejrychlejším odstranění těchto 
vad. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli 
písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % 
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a 
zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během 
platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Zhotovitel povinen do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli 
písemné ohlášení této změny. 

3.13 Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění Díla. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují i všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla, o kontrolách 
Díla a o zdůvodněných odchylkách Díla od projektové dokumentace. Zápisy ve 
stavebním deníku nemohou měnit Smlouvu, ale mohou být použity jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků Smlouvy.  

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitelem pověřená osoba dle čl. 17 
této Smlouvy, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa.  

Dále jsou oprávněni provádět potřebné záznamy v deníku oprávněná osoba technického 
dozoru Objednatele a osoby Objednatele uvedené v čl. 17 této Smlouvy. V případě, kdy 
Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

3.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 
Smlouvou. 
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3.15 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 
díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. Dojde-li ze strany Zhotovitele při provádění díla k jakémukoli poškození 
stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu, způsobenou na těchto inženýrských sítích včetně náhrady nákladů na 
uvedení sítí do původního stavu, třetím osobám přímo. 

3.16 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště předloží Objednateli ke schválení 
aktualizaci smluvního podrobného harmonogramu prací, uvedeného v Příloze č. 3 této 
Smlouvy. Harmonogram bude začínat termínem předání a převzetí staveniště a končit 
termínem předání a převzetí Díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu 
budou uvedeny jednotlivé druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů včetně předpokládaného termínu jejich realizace a finančního 
objemu prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

3.17 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram prací v aktuálním platném stavu a 
v případě změny vždy neprodleně předat Objednateli aktualizovaný harmonogram prací 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při dodržení termínu 
dokončení Díla. Aktualizovaný harmonogram bude opatřen datem jeho vyhotovení 
a podpisem oprávněné osoby Zhotovitele dle čl.17 této Smlouvy, případně jeho 
zplnomocněným zástupcem. Aktualizovaný harmonogram bude Zhotovitelem zároveň 
předložen zástupci TDS k odsouhlasení. Na znamení souhlasu s aktualizovaným 
harmonogramem uvede zástupce TDS na originální vyhotovení harmonogramu 
„Souhlasím“ a připojí svůj podpis a datum. 

3.18 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu Díla na životní prostředí. Zhotovitel je dále povinen vést 
evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění předmětu této 
Smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

3.19 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla použít pouze takové materiály a výrobky, které 
splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a požadavky nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v rámci 
předání a převzetí Díla certifikáty či obdobné průvodní doklady materiálů a výrobků 
užitých k provedení Díla. 

3.20 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.  

3.21 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

3.22 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 
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Článek 4. 

Práva a povinnosti Objednatele 

4.01 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele k prověření stavebních prací, technologických částí Díla či 
konstrukcí, které budou v rámci dalších prací zakryty (dále jen „zakrývané práce“), 
alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím, a to formou zápisu do stavebního deníku. 
V případě, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k prověření zakrývaných prací, je 
povinen tyto zakrývané práce odkrýt k jejich prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu 
Objednatele; Zhotovitel v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím 
a opětovným zakrytím zakrývaných prací. Objednatel prověří zakrývané práce a jeho 
výsledek bude zanesen do stavebního deníku. Při kontrole zakrývaných prací je 
Zhotovitel povinen také předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek a 
osvědčení o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce (např. certifikáty, atesty).  

4.02 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.  

4.03 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o 
předání dokumentů (informací) nezbytně nutných ke zhotovení Díla a umožnění přístupu 
do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti musí být 
písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele a musí obsahovat přesnou 
specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém 
předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované 
součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí 
požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat.  

4.04 Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při získávání schválení, 
stanoviska, rozhodnutí či souhlasů státního, samosprávného či jiného orgánu tak, aby 
takové schválení, stanovisko, rozhodnutí či souhlas bylo vydáno v co nejkratším termínu, 
pokud ho bude při realizaci předmětu této Smlouvy třeba. 

Článek 5. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru stavebníka  

5.01 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS) zastupuje Objednatele během provádění 
Díla až do vydání souhlasu s užíváním Díla, tj. kolaudačního souhlasu. TDS dohlíží na 
kvalitativní a množstevní soulad prováděného Díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací. Objednatel uvede 
identifikační a kontaktní údaje TDS do protokolu o předání staveniště dle odst. 6.02 této 
Smlouvy. 

5.02 Nároky Zhotovitele z případných rozporů či sporů, týkajících se provádění Díla dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejprve písemně předložit TDS k vydání stanoviska. TDS 
následně bez zbytečného prodlení vydá své písemné stanovisko k nárokům Zhotovitele 
a předá jej oběma stranám. 

5.03 TDS je ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat projektové dokumentaci a této Smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k 
zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Zhotovitel je povinen 
takový pokyn respektovat. 

5.04 Zhotovitel je povinen vyhovovat veškerým požadavkům TDS, plynoucím ze smlouvy 
uzavřené mezi ním a Objednatelem, dle kterých TDS: 
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a) svolává a řídí kontrolní dny stavby 1 x týdně, 

b) provádí zápisy z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření 

z jednání, 

c) kontroluje a potvrzuje číselnou, věcnou a cenovou správnost a úplnost 

oceněných prací a dodávek, předkládaných Zhotovitelem v soupisu provedených 

prací (včetně jejich odsouhlasení podpisem TDS na předloženém soupisu prací 

před fakturací prací Zhotovitelem); svým podpisem na soupisu provedených 

prací potvrzuje TDS, že práce fakturované Zhotovitelem stavby byly skutečně a 

řádně provedeny v souladu se Smlouvou, 

d) kontroluje postup prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu 

stavby v průběhu výstavby na základě platného harmonogramu minimálně 1 x 

týdně, je oprávněn nařídit Zhotoviteli v případě potřeby aktualizaci 

harmonogramu Díla Zhotovitelem v průběhu jeho provádění, přičemž podpisem 

schvaluje jeho časovou, věcnou a finanční správnost, 

e) provádí kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém 

postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledek kontroly do 

stavebního deníku vždy při jejich instalaci a před zakrytím, 

f) kontroluje návrhy kalkulací Zhotovitele, týkající se ocenění Změn Díla, z hlediska 

jejich věcné a cenové správnosti a souladu se Smlouvou; na základě provedené 

kontroly předkládá Objednateli svoje stanoviska k ocenění Změn Díla (včetně 

stanoviska k jejich zdůvodnění), které vznikly v průběhu provádění Díla,  

g) kontroluje přípravu podkladů Zhotovitele pro odevzdání a převzetí Díla, nebo 

jejich částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování 

připomínek k návrhu zápisu Zhotovitele o předání Díla, 

h) kontroluje doklady, které předloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby, přebírá jednotlivé doklady a následně je v úplné podobě předává 

Objednateli, 

i) zajišťuje soupis jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Díla před 

dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a 

převzetí Díla, 

j) průběžně kontroluje postup prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, 

které jsou součástí protokolárního předání Díla včetně kontroly dodržení předem 

stanovených termínů pro jejich odstranění.  

5.05 TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny této Smlouvy, tj. změny týkající se věcného rozsahu Díla, smluvní ceny, 
termínů nebo dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě. 

Článek 6. 

Místo, doba a průběh plnění a předání Díla 

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo regionálního pracoviště 
Objednatele na adrese Stará 25, 602 00 Brno. 

6.02 Smluvní strany se zavazují, že k předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, o čemž bude vyhotoven oboustranně 
podepsaný protokol o předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  
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6.03 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 5 měsíců ode dne 
předání a převzetí staveniště. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného Díla 
i před sjednaným termínem dokončení Díla. 

6.04 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 
5 pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a 
převzetí Díla, tj. k zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení Díla.  

6.05 K předání a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele 
uvedené v čl. 17 této Smlouvy. Objednatel je povinen k přejímacímu řízení přizvat osoby 
vykonávající funkci TDS a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat 
k přejímacímu řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je 
povinen k datu zahájení přejímacího řízení doložit Objednateli soulad Díla s touto 
Smlouvou, tj. zejména předložením těchto dokumentů: 

- dokumentace skutečného provedení Díla ve dvojím vyhotovení, provedené v souladu 
s odst. 3.09 této Smlouvy 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě 

- protokoly, zápisy a výsledky o provedených revizích, provozních a jiných zkouškách 
a měřeních předepsaných smluvní dokumentací 

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce k zařízením a dodávkám, 
tvořících součást předávaného Díla 

- originál stavebního deníku včetně 1 kopie jeho listů 

- další dokumenty a doklady, plynoucí ze smluvní dokumentace, právních předpisů či 
požadované Objednatelem (např. provozní řády, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) 

6.06 Nedoloží-li Zhotovitel dokumenty dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí Díla. 

6.07 V rámci přejímacího řízení provede Objednatel posouzení, zda bylo Dílo zhotoveno 
v souladu s touto Smlouvou.  

6.08 V případě, že Objednatel nevytkne Dílu žádné vady ani nedodělky a Zhotovitel doložil 
veškeré doklady a dokumenty požadované touto Smlouvou a Objednatelem, dokládající 
řádné dokončení Díla, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný 
předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran dle čl. 17, 
kterým bude konstatováno, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, bez vad 
a nedodělků, a převzato Objednatelem. Povinným obsahem protokolu jsou v takovém 
případě kromě výše uvedeného také identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
stručný popis předávaného Díla, termín počátku běhu záruční doby, seznam předaných 
dokladů a datum zahájení a ukončení předávacího řízení.  

6.09 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení 
s jinými okolnostmi nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla, je Objednatel 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít Dílo na základě písemného datovaného 
předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, 
kterým bude konstatováno, že Dílo bylo převzato Objednatelem s výhradami. Tento 
předávací protokol bude zároveň obsahovat přehled a specifikaci vad či nedodělků 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit 
vytknuté vady či nedodělky Díla v této lhůtě, o čemž bude vyhotoven písemný zápis o 
odstranění vad či nedodělků, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy.  
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6.10 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, bránícími řádnému a bezpečnému 
užívání Díla, Objednatel Dílo nepřevezme. V takovém případě vyhotoví Objednatel 
písemný zápis, ve kterém specifikuje vady či nedodělky a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich 
odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v Objednatelem stanovené lhůtě a ve stejné lhůtě je povinen předložit Dílo Objednateli 
do opětovného přejímacího řízení. Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vytknuté 
vady či nedodělky ve lhůtě dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy. V opětovném přejímacím řízení Objednatel 
provede opětovné posouzení, zda Dílo odpovídá této Smlouvě. V případě, že Objednatel 
nevytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení žádné vady ani nedodělky 
Díla, bude postupováno dle odst. 6.08 této Smlouvy, v případě výskytu vad či nedodělků 
nebránících řádnému a bezpečnému užívání Díla pak dle odst. 6.09 Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení znovu vady či 
nedodělky Díla, bránící řádnému a bezpečnému užívání Díla, postupuje Objednatel dle 
odst. 6.10 této Smlouvy. Smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy lze v takovém 
případě uplatnit opakovaně. 

6.11 V případě neshody smluvních stran ohledně toho, zda vady (nedodělky) brání či nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla, je rozhodující stanovisko Objednatele. 

6.12 Dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 6.08 či 6.09 přechází nebezpečí škody 
k Dílu na Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci Díla 
zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již implementovaných zařízeních či 
plněních a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám.  

6.13 Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat Dílo v místě regionálního pracoviště 
Objednatele na adrese Stará 25, 602 00 Brno. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 pracovních 
dní od předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

Článek 7. 

Cena 

7.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 

cena bez DPH  4 460 933,- Kč  
DPH   936 796,- Kč odpovídající sazbě 21% 
cena celkem  5 397 729,- Kč vč. DPH  

7.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená cena je nejvyšší přípustná a že 
tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. 
jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde (tj. 
po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel 
povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu Díla snížit či 
zvýšit o výši změny DPH. 

7.03 Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této 
Smlouvy. Specifikace ceny Díla je obsažena v cenovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 
2 této Smlouvy. 

7.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 
na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, 
které lze rozumně očekávat či předpokládat. 
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Článek 8. 

Fakturace 

8.01 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy na základě jediné 
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném dokončení Díla předaného bez vad a nedodělků 
v souladu s touto Smlouvou.  

8.02 Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce včetně jejich 
množství, odsouhlasené TDS a Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude soupis 
skutečně provedených prací, odsouhlasený TDS a následně Oprávněnou osobou 
Objednatele, což doloží svým podpisem na soupisu provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a nemůže být proplacena Objednatelem. Neprovedené práce 
či jejich části nemohou být Zhotovitelem fakturovány. 

8.03 V případě Změn Díla, majících za následek navýšení ceny Díla, vzniká Zhotoviteli právo 
na zaplacení víceprací v rámci fakturace dle předchozího odstavce teprve oboustranným 
podpisem dodatku Smlouvy. 

8.04 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli 
proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací 
a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit 
a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % 
z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není dotčeno 
právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách 
provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. 

8.05 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
jejich pozdějších změn. Součástí faktury musí být buď kopie oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla), nebo 
kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.09 (osvědčujícího 
předání fakturovaného Díla s výhradami) vč. kopie oboustranně podepsaného zápisu o 
odstranění vad či nedodělků dle odst. 6.09 této Smlouvy. V případě, že předložená 
faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě 
splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Objednatel upozorňuje, že 
plnění dle této Smlouvy nebude ani z části využito k ekonomické činnosti, a tedy se na 
toto plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.06 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

8.07 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednané výše a podmínek úhrady ceny Díla. 

8.08 Smluvní strany tímto vylučují aplikovatelnost § 2611 OZ. 

8.09 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 
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Článek 9. 

Poddodávky Zhotovitele 

9.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

Článek 10. 

Ochrana důvěrných informací 

10.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo 
nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla 
zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Zhotovitel 
nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

10.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění Zhotovitelem;  

(b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

10.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, 
která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto 
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 
informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

10.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich 
neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

10.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené 
v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 
jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

10.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

10.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky podílející se na provádění Díla pro Objednatele. 

10.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 
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Článek 11. 

Záruka za jakost, odpovědnost za škodu 

11.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí celého 
Díla Objednatelem (ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu dle odst. 
6.08 či odst. 6.09 této Smlouvy) po dobu 60 měsíců (tímto prohlášením Zhotovitel přebírá 
záruku za jakost ve smyslu § 1919 odst. 1 OZ). Zhotovitel nese odpovědnost především 
za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování a konstrukci technologických 
zařízení Díla. Záruční doba začíná běžet od převzetí celého Díla Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady veškeré vady 
a případné nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během trvání záruční doby. Vadou 
se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech Díla, 
stanovených touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky 
č. ZMR01/2019 „SÚKL – Přístavba výtahu k objektu Brno, Stará 25“, obecně závaznými 
předpisy nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto zakázkou, a pokud 
nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry obvyklé pro takovýto druh 
plnění. Nedodělkem se rozumí nedokončení práce/Díla v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky č. ZMR01/2019 
„SÚKL – Přístavba výtahu k objektu Brno, Stará 25“, obecně závaznými předpisy nebo 
v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.02 V rámci přejímacího řízení Díla je Zhotovitel povinen v souladu s čl. 6.05 této Smlouvy 
Objednateli předložit a předat originály záručních listů v českém jazyce k zařízením a 
dodávkám, tvořících součást předávaného Díla. Deklarují-li záruční listy předané dle 
předchozí věty kratší záruční dobu, než je stanovena v odst. 11.01, platí záruční doba 
dle odst.11.01. 

11.03 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí 
Dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, vyšší 
moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé práce, které budou provedené. 
Tyto provedené práce budou specificky uvedené v protokolu o převzetí nedokončeného 
Díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná běžet od data 
tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla. 

11.04 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, 
záruční doba neběží. 

11.05 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo 
materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití písemně trval. 

11.06 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy 
bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná rizika 
a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů. 

11.07 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Díla, 
pokud Dílo tyto vady mělo v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny 
porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.  

11.08 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky 
za jakost Díla, bude tak činit písemně, případně emailem. V oznámení o vadě (vadách) 
Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje a navrhne způsob řešení 
vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.  

11.09 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně 
a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení 



 
 

Strana 14 z 18 
Smlouva o dílo - stavební práce - 16. 1. 2018 

bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla 
vada odstraněna).  

11.10 Oznámení vady provede Objednatel na e-mail Zhotovitele, uvedený v čl. 17 této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění ohlášené závady nejpozději 
během následujícího pracovního dne v době od 7:00 hod. do 16:00 hod. Zhotovitel je 
povinen odstranit ohlášenou závadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím 
k povaze závady a dostupnosti náhradních dílů, nejpozději však do 2 pracovních dnů od 
doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná lhůta nebo nedojde-li 
k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že Zhotovitel odpovědnost za vady neuzná. 
Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu Objednatelem uhrazeny veškeré 
účelně vynaložené náklady v souladu s ustanovením odst. 1.02 bod 3 servisní smlouvy, 
uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky č. ZMR01/2019 „SÚKL – Přístavba 
výtahu k objektu Brno, Stará 25“. 

11.11 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení 
o vadě, a to nejdéle do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen proplatit tyto uplatněné náklady oproti 
předložení dokladů prokazujících jejich výši.  

11.12 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli újmu vzniklou mu v důsledku porušení 
ustanovení této Smlouvy či platných právních předpisů Zhotovitelem. Újma zahrnuje 
nemajetkovou újmu i škodu. 

Článek 12. 

Smluvní pokuty 

12.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 
6.03 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v odst. 
11.10, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.03 Pokud Zhotovitel poruší povinnost jakoukoli stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, uhradí za 
každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

12.04 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost týkající se ochrany informací a závazku 
mlčenlivosti, uvedenou v čl. 10 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.05 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle odst. 3.12 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Zhotovitel 
povinen hradit tuto smluvní pokutu Objednateli opakovaně. 

12.06 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu (vady) či nedodělek (nedodělky) vytknuté 
Objednatelem ve lhůtě stanovené dle odst. 6.09 či ve lhůtě stanovené dle odst. 6.10, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vytknutou vadu 
či nedodělek a za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. 
Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy.  

12.07 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu 
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vznikly v souvislosti s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. 
Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. 

Článek 13. 

Trvání Smlouvy 

13.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu 
Smlouvy. Tím je míněno řádné provedení smluvního předmětu Díla ze strany Zhotovitele 
bez vad a nedodělků a uhrazení ceny ze strany Objednatele za řádně provedené Dílo 
na základě faktury Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě faktury Objednatelem 
pozbývá tato Smlouva platnosti. 

13.02 Smluvní strany se dohodly, že platnost Smlouvy může být ukončena před uplynutím 
doby dle předchozího odstavce: 

(a) Výpovědí; 
(b) Ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení 

Díla; 
(c) Písemnou dohodou smluvních stran. 

13.03 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 13.02 je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
dosavadní výsledek plnění předmětu této Smlouvy ke dni pozbytí její platnosti. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn převzít a Zhotovitel předá Objednateli dosud 
provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky, a to do 15 dnů ode dne 
pozbytí platnosti Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními 
stranami sepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla. K datu vyhotovení 
tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty a informace týkající se 
nedokončeného Díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu části 
ceny Díla odpovídající rozsahu jeho částečného zhotovení.   

13.04 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 13.01 a 13.02 zůstávají i po jejím skončení v 
platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele 
za škodu, záruky, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.  

Článek 14. 

Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

14.01 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. 
Výpovědní doba je 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně 
následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je 
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prokazatelného a opakovaného 
neposkytnutí součinnosti Objednatele v souladu s odst. 4.03 této Smlouvy. Výpověď 
musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní doba je 1 
měsíc a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení 
výpovědi Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

14.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat 
v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve 
k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. 
Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti. 
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14.03 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu § 2002 OZ. 

14.04 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

14.05 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

14.06 V případě odstoupení od Smlouvy platí odst. 13.03 a 13.04 obdobně. 

Článek 15. 

Vyšší moc 

15.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu 
(působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které 
nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

15.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

15.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů a totéž 
se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat 
působení vyšší moci. 

15.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků 
na dobu delší než 2 měsíce, popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění 
po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké 
posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na 
podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy. 

Článek 16. 

Salvatorní ustanovení 

16.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, 
které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. 
neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli 
ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, 
vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 
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Článek 17. 

Závěrečná ustanovení   

17.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Objednatele 

XXX 

XXX 

Za Zhotovitele: 

XXX 

17.02 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace předmětu Díla 

Příloha č. 2 -  Cenový rozpočet Díla 

Příloha č. 3 - Podrobný harmonogram prací 

Příloha č. 4 -  Kopie projektové dokumentace  

17.03 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

17.04 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započíst si 
vzájemně své pohledávky z této Smlouvy. 

17.05 Zhotovitel, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby 
práv Objednatele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

17.06 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

17.07 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

17.08 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 

17.09 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

17.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

17.11 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr 
smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této 
Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách 
není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

17.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
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17.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.4.2019. 

 

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V Praze dne 18. 3. 2019     V Brně dne 6. 3. 2019 
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

……………………………………….    ……………………………………… 
Mgr. Irena Storová, MHA     XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    
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 Datum nabídky: V Brně dne 29/1/2019 

 

TECHNICKÝ POPIS  

 
Projekt:  SÚKL – přístavba výtahu Brno, Stará 25 
Číslo nabídky:  NV 1784 19 
 
 
 
 
 
 
Vážený obchodní partnere, 
 
     Děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že námi dodávané technologie splní Vaše požadavky. Vaše 
rozhodnutí pro VÝTAHY BRNO je rozhodnutím pro silnou společnost s dlouholetou tradicí v oboru. 
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 VÝTAHY BRNO je dceřiná společnost a zároveň brněnské středisko společnosti VÝTAHY VELKÉ MEZIŘÍČÍ, která 

je jedním z největších a nejdéle fungujících výrobců výtahů v České Republice. VÝTAHY BRNO je samostatně 

fungující středisko v Brně Králově Poli, kde máme zázemí pro provádění realizací, výrobu ocelových konstrukcí, 

elektročástí do výtahů, sklady, dílny a servisní středisko včetně skladu náhradních dílů. Naše výroba vychází 

z více jak 50-letých zkušeností a tradiční výroby výtahů. Námi vyrobené a dodávané výtahy se díky těmto 

nabitým zkušenostem a neustálému vývoji, na kterém se podílí specialisté a inženýři, vyznačují spolehlivým 

ekonomickým nenákladným provozem, špičkovými jízdními vlastnostmi, kvalitou, bezpečností a velmi 

dlouhou životností bez nutnosti větších 

investic do náhradních dílů a komponentů. 

Pro naše výtahy používáme pouze 

prověřené komponenty vyráběné v zemích 

EU, které jsou schválené zkušebními 

laboratořemi a strojírenskými ústavy. 

Jedním ze základu úspěchu precizního 

provedení našich realizací je využívání 

vlastních kapacit pro všechny realizace 

s minimálním využitím subdodavatelů. 

Výrobní závod a procesy v naší společnosti 

se řídí systémy řízení jakosti a bezpečnosti 

ISO a OHSAS.                                                                                              Výrobní závod Velké Meziříčí                                                                                

    Zásadní záležitostí na celkové konstrukci, spolehlivosti a hlučnosti výtahů je v použití kvalitních 

komponentů, které lze opatřit ve velmi rozdílné cenové relaci a hlavně technické úrovni. Z  těchto důvodů 

používáme komponenty, které máme dlouhodobě vyzkoušené a jsou vysoce trvanlivé, např. výtahové stroje 

ALBERTO SASSI, abychom mohli zákazníkovi zaručit všechny slíbené zmíněné parametry. ALBERTO SASSI je 

přední výrobce výtahových strojů s historií sahající do roku 1946. Krom naší vlastní výroby převodových a 

bubnových strojů, tyto stroje používáme již více než 20 let. Ve všech zásadních parametrech - poměr kvality a 

ceny, servis, náhradní díly, hlučnost apod. jsou tyto stroje ověřenou špičkou. Dalším důležitým komponentem 

výtahu je rozvaděč a elektroinstalace. Dodáváme a vyrábíme rozvaděče vlastní výroby a také od největšího a 

nejdéle fungujícího výrobce rozvaděčů v České Republice z firmy ROZVADĚČE (dříve MEZ SERVIS) Vsetín. 

Rozvaděče Vsetín jsou na vysoké technické úrovni a dokonale pružně reagují na požadavky trhu. Firma má 

rozvaděče přezkoušené zkušebním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o. na energetické osvědčení podle VDI 4707. 

Výsledkem je Třída energetické účinnosti výtahu „A“, což je nejpřísnější hodnota.             

Hlučnost výtahu se zásadně odvíjí od konstrukce technologie a kvality výtahového stroje (námi nabízený 

stroj bezpečně splňuje požadavky na limity hluku uváděné normou). Stroj je řízen frekvenčním měničem, který 

řídí otáčky stroje a zajišťuje plynulý chod, přesné zastavování a komfortní jízdu. Díky frekvenčnímu řízení jsou 

maximálně eliminovány vibrace. Pro vedení kabin na vodítkách používáme speciální vyložení, která výrazně 

snižují hlučnost výtahu a zvyšují komfort jízdy. Hodnoty akustického tlaku provozu výtahu dle měření zkušební 

akreditované laboratoře pro měření hluku a vibrací splňují dle protokolu požadavek normy nejvyšších 

povolených hodnot. Výtahy vyrábíme a schvalujeme dle aktuálně platné normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. 

VÝTAHY BRNO JE DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY ISO 9001:2016 
VŠICHNI NAŠI ZAMĚSTNANCI PRAVIDELNĚ PROCHÁZÍ ŠKOLENÍMI BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANA, ŠKOLENÍMI K PRÁCI VE VÝŠKÁCH A 

DALŠÍMI ŠKOLENÍMI K JEDNOTLIVÝM PROFESÍM, SPOLEČNOST MÁ VYPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ PRACOVNÍ POSTUPY A RIZIKA 
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nabídka zahrnuje tyto položky: 

• výrobu, dodávku výtahu dle technické specifikace uvedené v části 

• dopravu výtahu a šachty na místo montáže včetně koordinace pro zajištění provozu a specifické 
dopravování materiálu na místo instalace 

• montáž a zprovoznění výtahu  

• ověření shody SZÚ dle nařízení vlády č. 122/2016 sb. v platném znění, instalace dle ČSN EN 81-20  

• průvodní dokumentaci včetně předepsaných atestů, certifikátů a návodů  

• zaškolení obsluhy  

• lešení pro montáž výtahu a ocelové konstrukce 

• výrobu a montáž connexových skel  

• zalištování a klempířské prvky včetně umístění odvětrání z boční strany šachty 

• manipulaci 

• syntetický nátěr ocelové konstrukce v barvě ral 

• modul pro komunikaci gsm 

• stavební a zednické práce spojené s instalací včetně ekologické likvidace, zejména, prohlubeň, 
vstupy do výtahu, finální práce a zapravení, malby, likvidace 

• měření hluku v případě potřeby kolaudace  

• šroubovaná příprava ocelové konstrukce 

• ocelové větrací mříže 

• přímotop do šachty 

• oka pro potřeby vnějšího čištění 

• zaměření skutečného stavu, prováděcí dokumentace, statické posouzení šachty 

• zateplení dle pd 

• ocelový nosník 

• koordinace včetně stavební části 

• náklady na zařízení staveniště, skladování na staveništi 

• přívodní kabel elektro vč. revize 

• dále všechny položky dle odevzdaného výkazu výměr 
 
 
 

dodací lhůta:  

Dle sod do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝTAHY BRNO, s.r.o. 
Starobrněnská 334/3, Brno 602 00 
IČ: 255 85 819 
DIČ: CZ255 85 819 
Bankovní spojení: Sberbank  CZ, a.s. 4200400525/6800  
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35971, 22. prosince 1999 

VÝTAHY BRNO, s.r.o., Starobrněnská 340/14, Brno 602 00 IČ: 255 85 819 DIČ: CZ255 85 819 
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35971, 22. prosince 1999 

Provozovna: VÝTAHY BRNO, s.r.o., Svatopluka Čecha 1934/58, Brno 602 00 tel.: +420 539 085 086, fax: +420 539 085 087 
web: www.vytahy-brno.cz, email: info@vytahy-brno.cz 

Stránka 4 z 14 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

V
Ý

TA
H

Y
 B

R
N

O
 II. Technická specifikace zařízení:  

 

Typ výtahu:  OTVI 675kg, osobní trakční výtah třída I. 

Pohon:  trakční bezpřevodový s plynulou regulací frekvenčním měničem  

Nosnost:  675 kg  

Jmenovitá rychlost:  1 m/s  

Počet stanic/nástupišť:  6/6 neprůchozí 

Řízení:  mikroprocesorové sběrné směrem dolů, Simplex  

 

Šachta:  ocelová konstrukce  Šachetní dveře:         automatické frekvenčně řízené 

Šířka:  cca 1 650 mm  Typ:                              teleskopiceké, pravé 

Hloubka:  cca 1 800 mm Rozměry (šxv):  900 x 2 000 mm  

Prohlubeň:  1000 mm  Povrchová úprava křídel:  nerez kartáč 

Horní přejezd:  3 400 mm  Povrchová úprava rámu:  nerez kartáč 

Zdvih:  cca 20 m  Usazení šachetních dveří:  v šachtě  

 

Kabinové dveře:  automatické 2AT 900 x 2 000 mm  

Povrchová úprava křídel:  nerez kartáč 

Požární odolnost šachetních dveří: dle PBŘ 

 

Popis - Exteriérová rohová prosklená výtahová šachta. Dodávka obsahuje pouze jednu boční prosklenou a jednu zadní prosklenou stěnu včetně opláštění 
šachty na zbývajících dvou stranách nad úrovní střechy, včetně zastřešení výtahové šachty. Nosná konstrukce prosklené části šachty je tvořena svařovanou 
ocelovou konstrukcí z ocelových uzavřených profilů, prosklená hliníková fasáda zasklená dithermálním čirým sklem Stopsol pro minimalizaci tepelných 
zisků od slunce. 
Rozměry šachty: výška konstrukce: cca 21 m, horní přejezd: 3,4 m, vnitřní rozměr šachty: 1650 x 1800 mm, podrobnosti viz PD, část ASŘ 
- půdorys šachty pravidelný obdélník (konstrukce tvořena pouze do půdorysného tvaru L) 
- svařovaná ocelová konstrukce pravoúhlá z tenkostěnných uzavřených jáklových profilů umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR), 
vč. paždíků, nutno koordinovat s finálním dodaným výtahem 
- konstrukce je přisazena k objektu bez nástupních můstků 
- ukončení výtahové šachty zateplenou pultovou střechou s klempířským oplechováním z pozinkovaného plechu (střecha není pochozí, není uvažováno se 
zatížením nad rámec klimatických podmínek) 
- svislé a vodorovné klempířské oplechování z pozinkovaného plechu (dešťový svod není uvažován) 
- kotvení ocel. konstrukce: k ZB stěnám prohlubně a průběžně do nosné stěny objektu 
- systém kotvení kluzné, umožňující dilataci konstrukce 
- opláštění konstrukce dle ČSN EN 81: zadní stěna - izolační dvojsklo, 1x boční stěna - izolační dvojsklo s Connexem v části vystupující 2,5m nad podlahu 
dvora, zbytek stěny izolační dvojsklo bez connexu 
- všechna exteriérová skla reflexní s úpravou proti přehřívání šachty 
- opláštění je předsazeno přes ocelovou nosnou konstrukci šachty 
- uchycení skla je provedeno ve spárách na přiznané pohledové ocelové kruhové terče v RAL (černá prášková barva - komaxit), styk skel silikonován proti 
dešťové vodě - černý silikon 
- z důvodů dodržení normy ČSN EN 81-1, čl. 11.2 je v šíři dveří provedeno vnitřní zasklení 
- povrchová úprava nosné konstrukce syntetickým lakem dle RAL (odstín nutno upřesnit s investorem) 
- tloušťka nátěru povrchové úpravy konstrukce min. 90 mikronů 
prostředí:   normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN EN 81 (požadovaná teplota +5° C až +40° C)  
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 Kabina: nerezová 

Šířka:  1 200 mm  

Hloubka:  1 400 mm  

Výška:  2 100 mm  

Typ:  neprůchozí  

Stěny:  nerez brus, zadní stěna celoprosklená s madlem 

Strop:  nerez brus 

Podlaha:  protiskluzové Altro  

Osvětlení:  zabudované v podhledu LED 

 

Vybavení klece a výtahu:   

ovládací panel nerez s antivandal tlačítky a multifunkčním displejem, brailovo písmo, madlo, gong, nouzové světlo 

zálohované baterií a záložním zdrojem, signalizace přetížení a tenzometrické vážení kabiny v rámu, okopové 

aluminiové eloxované lišty, zrcadlo na boční stěně s povrchovou úpravou proti otisku prstů, automatická ventilace, 

tlačítko znovu otevření a zavření dveří, hlásič pater, indukční smyčka, gong, revizní jízda na střeše a zábradlí, 

celoplošné optické lišty, komunikační modul pro napojení na datový kabel nebo GSM, interkom mezi kabinou a 

rozvaděčem, automatický nouzový sjezd v případě výpadku el. energie – další výbava individuálně, dle domluvy 

Klec výtahu je celokovová odhlučněná, osazená nerez dveřmi, stěny klece včetně stropu jsou nerez v kombinaci s elox. 

hliníkovými prvky. Design je variabilní. Osvětlení je LED diodové úsporné. Kabina je opatřena vodícími čelistmi a 

samomazy, zábradlím a revizní jízdou pro techniky údržby, na kleci jsou obousměrné zachycovače PR 2000 UD svázané 

ocelovým lankem s OR Dynatech, který řídí systém D-Box pro kontrolu neúmyslného pohybu klece. Na kabině je 

tenzometrické vážení. Klec bude mít automatické parkování ve spodní stanici. Výtah je vybaven a uzpůsoben vyhlášce 

398/2009Sb. pro zajištění přepravy osob s omezenou schopností orientace a pohybu. 

Klec je vyrobena do prosklené šachty – pohledová i vně 

 

Signalizace v nástupištích:  

Ovladač s potvrzením volby pro přivolání kabiny a signalizací směru jízdy kabiny, kazeta v nerez provední, 

usazená v portálu výtahu s antivandal tlačítky a polohovou i směrovou signalizací 

 

Strojovna:  není, nový bezpřevodový stroj v hlavě šachty  

Rozvaděč:                              mikroprocesorový 3. generace, umístěn v poslední stanici 

 

Ostatní výbava výtahu:  

nová vodítka broušená se zámky a lapači nečistot, samomazné zařízení, nové konzoly vodítek, protiváha, žebřík do 

prohlubně, přepážka do prohlubně, stop v prohlubni, nárazníky acla, revizní jízda na kabině, kabina s povrchovou 

úpravou do prosklené šachty, díky řízení frekvenčním měničem se kabina při nástupu nezhoupne, přesnost zastavení 

do 2mm, v šachtě osvětlení a zásuvka na 230V, revizní jízda v prohlubni 

 

 

 

Nabídku pro Vás vypracoval: 

Jakub Dvořák 
Obchod, výroba, montáž 

Mobil: +420 608 266 706 

Email: dvorak@vytahy-brno.cz 

Budete-li chtít provést úpravy, nebo doplnění specifikace, neváhejte se prosím obrátit na příslušného prodejce. 

 

 

mailto:dvorak@vytahy-brno.cz
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 Realizace: 
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TECHNOLOGICKÝ A PRACOVNÍ 

POSTUP PRO VÝTAH    

OTVI 675 
 

 

 

 

Akce: 

SÚKL, Stará 25, 602 00 Brno 

 

Číslo zakázky:  

 

 

Objednatel: 

Česká Republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

Dodavatel: 

VÝTAHY BRNO s.r.o., Starobrněnská 334/3 612 00 Brno 

   

 

 
 

 

 

Zpracoval:        Datum: 

Richard Pecháček – vedoucí montáží    8/2/2019 
    

 
Schválil:        Datum: 

Jakub Dvořák – jednatel společnosti    8/2/2019 

 
ÚVOD: 
  

Technologický a pracovní postup pro montáž dokumentuje a závazným způsobem sjednocuje postupy při 

zajišťování a provádění montáže. 

Technologický a pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance společnosti VÝTAHY BRNO s.r.o. 

zabezpečující a provádějící montážní práce. 

Montážní práce budou provedeny dle platné technické dokumentace. 

 

 



 

 

 

 
1. HARMONOGRAM PRACÍ: 

 

 
 

 
 

1. FÁZE 

- převzetí staveniště                                       - posouzení shody s technickou dokumentací 

- zápis o převzetí staveniště do montážního deníku 

- zaměření, zahájení projekce 

- sondáž pro statické založení konstrukce a výtahu 

2. FÁZE 

- projekce, zahájení výroby             - projekce ocelové konstrukce, výtahu  

                                                                       - zahájení výrobního procesu ocelové konstrukce a výtahu 

                                                                          

3. FÁZE 

- příprava staveniště                                      - zajištění záboru před budovou 

                                                                      - návoz nářadí, zabezpečovacího materiálu, pytlů, přenosných beden a kontejnerů 

                                                                      - příprava dvora, demontáž dlažby, příprava na výkopové práce 

                                                                      - zabezpečení schodiště a přístupové cesty, vyvěšení bezpečnostních cedulek 

                                                                       

4. FÁZE 

- výkopové práce, zakládání                         - provedení výkopu pro dojezd výtahu, uložení zeminy na pozdější zásyp 

a sanační práce                                              - provádění sanační činnosti 

                                                                      - návoz materiálu pro betonářskou činnost, nanošení v kalfasech a kolečkách na dvůr 

                                                                      - založení dna šachty, provedení základu pod stávající základy  

                                                                          

5. FÁZE  

- návoz konstrukce, montáž OK            - návoz a montáž lešení 

                                                                       - návoz profilů ocelové konstrukce 

                                                                       - založení základového rámu ocelové konstrukce 

                                                                       - montáž stojek ocelové konstrukce 

                                                                       - montáž příček ocelové konstrukce, svařování, broušení, základní nátěr 

                                                                       - kotvení ocelové konstrukce, příprava střechy budovy 

                                                                       - dotažení ocelové konstrukce až po střechu a příprava střechy šachty 

                                                                       - zastřešení šachty 

                                                                       - příprava elektropřívodu pro výtah 

                                                                        

6. FÁZE 

- návoz výtahu                                  - návoz jednotlivých komponentů výtahu  

                                                                       - nanošení materiálu na dvůr a do skladovacích prostor 

                                                                        

 

7. FÁZE 

- přípravné fáze před montáží           - stavební úprava prohlubně, zapravení vnitřních stěn, protiolejový nátěr 

                  - rozměření šachty                                                                     



 

 

 

 
 

 

                                                                          

8 FÁZE  

- zahájení montáže               - vybalení materiálu, likvidace odpadů 

                                                                       - kontrola svislosti šachty 

                                                                       - montáž konzol a vodítek 

                                                                       - montáž rámu klece a protiváhy 

                                                                        

9. FÁZE 

- montáž výtahu                                  - osazení stroje 

                                                                       - příprava el. instalace 

                                                                       - montáž strojovny v hlavě šachty 

                                                                       - zapojení stroje 

                                                                       - zalanování a rozjetí výtahu do plošiny 

 

10. FÁZE                                           

- stavební práce , úprava střechy, vzt            - úprava nástupišť, vybourání oken, úprava překladů 

                                                                       - práce na střeše budovy 

                                                                       - úprava příčky v posledním patře 

                                                                       - stavební práce v suterénu 

                                                                       - práce elktro a vzt 

 

11. FÁZE                                                      - montáž elektorinstalace po šachtě 

- montáž ok                                                   - montáž nových výtahových dveří 

                                                                      - nátěr ocelové konstrukce do finální podoby 

                                                                      - zasklení šachty 

                                                                      - zapravení špalet okolo výtahových dveří, malba 

 

12. FÁZE 

 - dokončovací práce                                    - montáž klece 

                                                                      - montáž elektorinstalace po kleci 

                                                                      - zapojení všech komponentů 

                                                                      - očištění celého zařízení včetně omytí vodítek 

                                                                      - dokončení zapojení el. instalace na kabině a v šachtě 

                                                                      - konečné seřízení a promazání výtahu 

                                                                      - likvidace nepotřebného materiálu a zbytku zeminy 

                                                                      - pokládka dlažby dvora, klempířské oplechování šachty 

                                                                      - úklid dvora a staveniště 

                                                                      - likvidace stavebních zbytků  

                                                                      - provedení montážní zkoušky OTK 

                                 - úřední zkouška výtahu s oznámeným subjektem 

                                         - předání výtahu objednateli, zajištění servisní činnosti 

 

PROVÁDĚNÍ KONTROL 

Kontroly budou prováděny dle zpracovaného plánu kontrol a zkoušek pro danou akci. 

Při kontrolách a zkouškách bude kontrolováno dodržování technologického a pracovního postupu a 

prověřována shoda s projektovou dokumentací a technickou specifikací výtahu, dodržování uzavřené 

smlouvy o dílo a shoda výrobku s platnými normami a předpisy. 

 

 

2. POUŽITÍ STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A SPECIÁLNÍCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ: 

 

Doprava materiálu   - vlastní dopravní prostředky  

 (nákladní automobil MAN, FORD Tranzit, FORD 

 Connect, Opel Movano, Vivaro) 

 

Elektronářadí    - příklepová vrtačka HILTI TE 6, TE 56, úhlová bruska 

  NAREX, svářečka GAMA 145, el. vrátek TIRATUTTO, 

  lanový zvedák 0,8t,1,6t, řetězový zvedák 0,5t 

 



 

 

 

 
Montážní nářadí   - sada otevřených klíčů, GOLA sada, sada IMBUS klíčů,  

  sada šroubováků, sada kleští a jiné drobné nářadí 

 

Pomocné stavební konstrukce - hliníkové lešení 

 

 

3. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI  

    PRACOVNÍKŮ, PRACOVIŠTĚ A OKOLÍ: 

 

Práce budou prováděny v dohodnutých termínech odpovědnými pracovníky jednotlivých úseků společnosti 

VÝTAHY BRNO s.r.o. dle ČSN EN 81-20 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 

Bezpečnost při práci bude dodržována podle Směrnici jednatele společnosti č. 1/2016 „Rizika a prevence 

rizik při montáži a servisu výtahů“, včetně proškolení zaměstnanců s riziky a s technologickými postupy 

před zahájením prací. 

 

 

4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Nakládání s neupotřebitelným materiálem 

Veškeré zbylé suroviny, polotovary, části výrobků apod. budou na stavbě tříděny do igelitových pytlů a po 

ukončení montáže dopraveny zpět do sídla společnosti. ME rozhodne ve spolupráci s vedoucím úseku 

montáže a servisu, popř. mistrem montáží a s vedoucím úseku výroby o tom, zda lze tento materiál znovu 

použít ke stejnému nebo jinému účelu nebo zda jej prohlásit za odpad a nadále s ním jako s odpadem 

nakládat. 

 

 

5. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ (PRACOVIŠTĚ) PO DOBU, KDY SE NA  

    NĚM NEPRACUJE  

 

Po skončení prací v jednotlivých fázích bude pracoviště uklizeno, vstupy do výtahové šachty 

budou zajištěny proti pádu šachetními dveřmi, kde nebudou šachetní dveře, bude vstup zajištěn OSB 

deskami apod. 

Na pracovišti budou vylepeny bezpečnostní cedulky a informace o možných rizicích na stavbě  

při montáži výtahu. 

 

 

6. SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ A EXTERNÍ PODKLADY A DOKUMENTACE 

 

- Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

- Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění, o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

- NV č. 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 

- NV č. 176/2008 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 

- NV č. 117/2016 Sb. v platném znění, o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility při jejich dodávání na trh 

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. v platném znění 

- Vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. v platném znění 

- Vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických     

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- ČSN EN 81-20 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 

- ČSN EN 81-50 - zkoušky výtahů 

- ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 

- ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu 

- Montážní deník 

- Zjištěné závady montáže – neshody a nedodělky objednatele  



 

 

 

 
- Zjištěné závady montáže – neshody a nedodělky montážní organizace  

- Knihy výtahu – Pasportu. 

- Deník plánovaného a skutečného plnění harmonogramu montáže 

 



Uchazeč zohlední a promítne do cen obsažených ve výkazu výměr veškeré 

souvisejícící náklady potřebné pro řádné provedení Díla, zejména však:

a) veškeré náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku 

vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy apod.

b) náklady na provedení veškerých potřebných zkoušek, potřebná měření, inspekce, uvedení 

zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.

c) náklady na zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

d) náklady na zajištění kompletní dokladové části Díla nutné k získání kolaudačního souhlasu 

stavby včetně provedení měření hladiny hluku z provozu výtahu pro potřeby kolaudace

e) v cenách zhotovitele jsou zahrnuty rovněž náklady na jakékoliv prvky, zařízení, práce a 

pomocné materiály, neuvedené v tomto výkazu výměr, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 

instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé 

značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a 

kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, 

speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.), které je 

provedeno řádně v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice a je plně funkční 

f) náklady  na zajištění veškerých geodetických měření (vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, 

zaměření nového skutečného stavu jako podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí, příp. 

další).

g) náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb či 

vícenáklady na opatření související s výstavbou v zimním období, dále náklady na průběžný 

úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd

h) součástí jednotkových cen jsou i případné vícenáklady související s výstavbou v zimním 

období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní 

omezení atd.

i) zvýšené náklady související s prováděním prací za souběžného nepřerušeného provozu 

zadavatele a z toho plynoucí omezení (např. práce mimo pracovní dobu zadavatele, o svátcích 

a dnech volna), dále náklady na ztíženou dopravu materiálu na místo stavby po soukromých 

pozemcích  z toho plynoucí další omezení (doprava menšími nákladními auty apod.)

Pozn. Je-li ve výkazu výměr v kolonce obsahující popis položky zmíněna obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má 

srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům projektové dokumentace.



Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno

F.1.1 Administrativní budova

Místo: Brno

Zpracoval: ing. L. Havlová Dne:  05/2016

Cena celkem bez DPH 4 460 933

DPH 15 % 0 0

21 % 4 460 933 936 796

Cena celkem s DPH 5 397 729

Objednatel: Zhotovitel: Projektant:

Státní ústav pro kontrolu léčiv VÝTAHY BRNO s.r.o. TIPRO projekt, s.r.o.

IČO DIČ IČO: 255 85 819 DIČ CZ255 85 819 IČO DIČ

Šrobárova 48 Starobrněnská 334/3 Kytnerova 16/21

100 41 Praha 10 602 00 Brno 621 00 Brno

Razítko a podpis Razítko a podpis Jakub Dvořák, 25.1.2019 Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v tis. Kč
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové

stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady

Rekapitulace nákladů stavby 4 460 933 0 4 460 933 0 4 460 933

  A. Projektové a průzkumné práce 0 0 0 0 0

    Projektové práce z rozpočtu 0 0 0 0 0

    Průzkumné práce z rozpočtu 0 0 0 0 0

  B. Provozní soubory 0 0 0 0 0

    PS-montáž z rozpočtu 0 0 0 0 0

    PS-dodávka z rozpočtu 0 0 0 0 0

  C. Stavební objekty 4 223 035 0 4 223 035 0 4 223 035

    ZRN 4 223 035 0 4 223 035 0 4 223 035

      HSV-montáž z rozpočtu 0 0

      HSV-dodávka z rozpočtu 0 0

      PSV-montáž z rozpočtu 0 0

      PSV-dodávka z rozpočtu 0 0

      M-montáž z rozpočtu 0 0

      M-nosný materiál z rozpočtu 0 0

      M-dodávka z rozpočtu 0 0

    HZS z rozpočtu 0 0

  D. Stroje, zařízení, inventář 0 0 0 0 0

    Stroje a zařízení z rozpočtu 0 0 0 0 0

    Stroje, zařízení, inventář 0 0 0 0 0

  E. Umělecká díla 0 0 0 0 0

    Umělecká díla z rozpočtu 0 0 0 0 0

  F. Vedlejší náklady 237 898 0 237 898 0 237 898

    NUS z rozpočtu 237 898 0 237 898 0 237 898

    Vedlejší náklady z rozpočtu 0 0 0 0 0

  G. Ostatní náklady 0 0 0 0 0

    Ostatní náklady z rozpočtu 0 0 0 0 0

    Dodá zadavatel z rozpočtu 0 0 0 0 0

  H. Rezerva 0 0 0 0 0

  I. Ostatní investice 0 0 0 0 0

  J. Nehmotný investiční majetek 0 0 0 0 0

    NIM z rozpočtu 0 0 0 0 0

  K. Provozní náklady 0 0 0 0 0

    Provozní náklady z rozpočtu 0 0 0 0 0

  L. Kompletační činnost 0 0 0 0 0



 

 



S e s t a v e n í   n á k l a d ů   s t a v b y

Název akce : Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno - přístavba výtahu

Místo stavby : Brno

Investor : Státní ústav pro kontrolu léčiv

Projektant : TIPRO projekt s.r.o.

Datum :  05 / 2016

1. Základní rozpočtové náklady :

D.1.1,2 Architektonické a stavebně technické řešení 3 668 267 Kč

D.4.1 Vzduchotechnika 137 070 Kč

D.4.2 Silnoproudá elektrotechnika 165 846 Kč

D.4.3 Zdravotně technické instalace 87 968 Kč

D.4.4 Vytápění 55 420 Kč

D.4.5 Slaboproudé instalace 108 464 Kč

celkem ZRN 4 223 035 Kč

2. Náklady na umístění stavby :

zařízení staveniště 3% 123 437 Kč

provozní vlivy 2% 84 461 Kč

přístup na staveniště přes pozemky dalších subjektů 30 000 Kč

celkem NUS 237 898 Kč

**************************************

celkem náklad 4 460 933 Kč

DPH 21 % z 4 460 933 936 796 Kč

***************************************

celkem 5 397 729 Kč



Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum:

Objednavatel: IČ:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,Šrobárova 48,Praha DIČ:

Zhotovitel: VÝTAHY BRNO s.r.o. IČ:

Starobrněnská 334/3, 602 00 Bnro DIČ:

Projektant: IČ:

TIPRO projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. L. Havlová DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel VÝTAHY BRNO s.r.o.

Jakub Dvořák

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 25.01.2019 Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 438 602,53

3 668 266,53 770 336,00

0,00 0,00

3 668 266,53

0,00

3 668 266,53

06.05.2016

255 85 819

CZ255 85 819

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonttrukce objektu Stará 25, Brno

F1.1.1 Architektonicko stavební řešení



Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum:

Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv,Šrobárova 48,Praha Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

 Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

    96 - Bourání konstrukcí

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M

    32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr.

Celkové náklady za stavbu 

40 334,00

14 528,00

1 200 000,00

1 200 000,00

3 668 266,53

48 565,01

951 748,60

262 571,30

4 667,40

34 893,99

8 080,32

78 367,12

8 543,82

19 840,18

23 730,56

20 384,61

37 395,59

321 401,77

31 500,00

22 813,81

157 379,28

36 216,76

1 553 650,50

3 668 266,53

914 616,03

158 854,00

80 581,16

87 005,25

18 864,00

Rekonttrukce objektu Stará 25, Brno

F1.1.1 Architektonicko stavební řešení

06.05.2016

TIPRO projekt, s.r.o.

ing. L. Havlová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum:

Objednavatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv,Šrobárova 48,Praha Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 51,000

50,863

51,000

2 K 113107113 m2 51,000

3 K 131203102 m3 37,000

36,969

37,000

4 K 131203109 m3 37,000

5 K 132202101 m3 1,000

0,988

1,000

6 K 132202109 m3 1,000

7 K 133201101 m3 0,600

0,504

0,600

8 K 133201109 m3 0,600

9 K 139711101 m3 15,000

14,473

15,000

10 K 161101101 m3 37,000

11 K 161101501 m3 15,000

12 K 162201101 m3 53,600

53,600

13 K 162701105 m3 53,600

14 K 167101101 m3 53,600

15 K 171201201 m3 53,600

16 K 171201209 m3 53,600

17 K 174101101 m3 34,000

8,820

24,668

33,488

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
95,00 3 230,00

"pro podchycení základů" 7*0,7*1,8

"kolem šachty"  39-2,1*2,1*3,25

Součet

Uložení sypaniny na skládky 285,00 15 276,00

Poplatek za skládku zeminy 205,00 10 988,00

37+1+0,6+15

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
280,00 15 008,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 170,00 9 112,00

Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v 

hornině tř. 1 až 4
850,00 12 750,00

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
30,00 1 608,00

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 

4
1 475,00 22 125,00

"pro podchycení základů" 7*(0,7*1,8+0,85*0,95)

15

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
78,00 2 886,00

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 650,00 390,00

"sloupky oplocení"    0,3*0,3*0,8*7 

0,6

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 

3
135,00 81,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
750,00 750,00

"obrubník"  12,35*0,4*0,2

1

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
153,00 153,00

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 3
615,00 22 755,00

"šachta" (2,1+(0,6+1,7)*0,5)*(2,1+(0,6+1,7)*0,5)*3,5

37

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
110,00 4 070,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 

dlaždic
52,00 2 652,00

"PP - pro opětovné použití"  10,95*(4,745+4,545)*0,5

51

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

těženého tl 300 mm
165,00 8 415,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3 668 266,53

914 616,03

158 854,00
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ing. L. Havlová



34,000

18 M 583441991 t 68,000

19 K 181951102 m2 51,000

    2 - Zakládání

20 K 271572211 m3 2,400

7,290

7,975

15,265

2,400

21 K 273321611 m3 2,016

2,016

22 K 273351215 m2 1,800

1,800

23 K 273351216 m2 1,800

24 K 273361821 t 0,116

25 K 279232511 m3 4,441

4,441

26 K 283111110 m 44,000

44,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 K 310237281 kus 1,000

1,000

28 K 311272120 m3 0,699

0,699

29 K 317234410 m3 0,321

0,158

0,163

0,321

30 K 317944323 t 0,304

0,108

0,112

0,067

0,017

0,304

31 K 319202331 m2 9,589

1,836

5,694

2,059

9,589

32 K 338171121 kus 7,000

33 K 340237212 kus 3,000

3,000

34 K 340238235 m2 2,669

2,669

35 K 346244381 m2 2,256

0,420

1,736

"PP" 1,5*0,14*2

"1., 2., 3., 4.NP" 1,55*0,14*2*4

"PP dozdívky zárubně" 3

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách 

z příčkovek porobetonových tl 150 mm
770,00 2 055,13

"2., 3., 4.NP" 1,23*(0,76+0,69+0,72)

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
635,00 1 432,56

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 

m se zalitím MC
165,00 1 155,00

Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel tl přes 100 mm
215,00 645,00

449,00 4 305,46

"1.NP" 0,85*2,16

"2., 3.NP" 0,65*2,19*2*2

"4.NP"  0,47*2,19*2

Součet

"PP" 14,4*1,5*5*0,001

"1.NP" 14,4*1,55*5*0,001

"2., 3., 4.NP" 14,4*1,55*1*0,001*3

"5.NP" 8,31*1,0*2*0,001

Součet

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm 

přizděním

"PP" 1,5*0,14*0,75

"1.NP" 1,55*0,14*0,75

Součet

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
35 000,00 10 640,00

"1.PP - nad překladem" 1

Zazdívka otvorů do 1 m2 z pórobetonových přesných 

hladkých tvárnic
4 200,00 2 935,80

"1.NP nad překladem" 1,37*0,6*0,85

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 900,00 1 572,90

injektování, tlaková hlava

4*11,0

87 005,25

Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm
1 100,00 1 100,00

" u výtahové šachty" 1,1*0,85*0,95*5

Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 115 mm 1 120,00 49 280,00

kompletizovaná dodávka - vrt, odvoz zeminy,

skládkovná, montáž a dodávka mikropilot, 

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
30 000,00 3 480,00

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

pálenými na MC
4 200,00 18 652,20

Zřízení bednění stěn základových desek 530,00 954,00

(2,1+2,4)*0,40

Odstranění bednění stěn základových desek 86,00 154,80

Mezisoučet

16*0,15

Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 3 010,00 6 068,16

"ZD1 šachta"  2,1*2,4*0,4

80 581,16

Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
830,00 1 992,00

"šachta" (2,1+0,6)*(2,1+0,6)

"pro podchycení základů" 5,5*(0,6+0,85)

34

štěrkodrť 380,00 25 840,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 15,00 765,00



0,100

2,256

36 K 380321661 m3 0,891

0,891

37 K 380321662 m3 5,103

5,103

38 K 380356211 m2 37,170

37,170

39 K 380356212 m2 37,170

40 K 380361006 t 0,550

0,550

    5 - Komunikace

41 K 564851111 m2 48,000

47,548

48,000

42 K 596211111 m2 48,000

43 M 592451101 m2 4,800

4,800

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 K 612321141 m2 2,525

2,525

45 K 612321191 m2 2,525

46 K 612325221 kus 6,000

6,000

47 K 612325223 kus 10,000

10,000

48 K 612325302 m2 22,796

4,726

4,726

8,896

2,089

2,359

22,796

49 K 612331111 m2 37,260

37,260

50 K 612331121 m2 16,800

16,800

51 K 612331191 m2 16,800

52 K 615142002 m2 3,752

1,752

2,000

3,752

53 K 619991002 m2 268,000

170,000

20,000

"dlažba schodiště vč. soklu" 170

"dlažba před výtahem 1.-4.3.NP"     20

"1.NP" 1,55*(0,14*2+0,85)

"2., 3.., 4.NP" 1,55*(0,14*2+0,15)*3

Součet

Zakrytí podlah  - ochrana před poškozením v průběhu 

výstavby
220,00 58 960,00

"stáv zdivo u šachty" 2,1*2*4,0

Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
70,00 1 176,00

Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem 110,00 412,72

Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně
210,00 7 824,60

"obklady PP" 37,260

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
230,00 3 864,00

"1.PP " (1,18+2,19*2)*0,85

"1.NP " (1,18+2,19*2)*0,85

"2., 3.NP " (1,18+2,19*2)*(0,65+0,15)*2

"4.NP" (1,18+2,19)*(0,47+0,15)

"5.NP" (1,18+2,19)*0,7

Součet

"PP dozdívky" 6

Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stěnách
330,00 3 300,00

"překlady"          5*2

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
500,00 11 398,00

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
50,00 126,25

Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

0,09 m2 na stěnách
90,00 540,00

"doplnění dle stávající - cca 10 %"     48*0,1

321 401,77

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
195,00 492,38

"1.NP " (1,6*2,93-1,18*2,19)*1,2

10,95*4,745-2,1*2,1

48

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl do 100 m2
210,00 10 080,00

dlažba zámková 20x10x6 cm 330,00 1 584,00

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505 (včetně fixace 

výztuže)

30 000,00 16 500,00

0,458*1,2

18 864,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 150,00 7 200,00

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů rovinných zřízení
540,00 20 071,80

2,1*3,3*3+2,1*0,3+(1,8*2+1,65)*3,0

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění
90,00 3 345,30

3 385,80

"šachta výtah"  1,8*3,3*0,15

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 

nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm
3 500,00 17 860,50

"šachta výtah"  (2,1*2,1+2,1*3,0*2)*0,30

"5.NP" 0,1*1,0

Součet

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 

nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 150 mm
3 800,00



10,000

68,000

268,000

54 K 619991011 m2 130,000

130,000

55 K 619995001 m 66,000

23,390

9,580

32,970

66,000

56 K 621221021 m2 83,000

82,463

83,000

57 M 631551071 m2 99,600

99,600

58 K 621381011 m2 83,000

59 K 622211001 m2 10,000

10,000

60 M 283763611 m2 10,500

61 K 622251002 m2 83,000

62 K 622253001 m2 10,000

63 K 622321140 m2 20,000

19,943

20,000

64 K 622521021 m2 10,000

65 K 622611112 m2 20,000

66 K 622611136 m2 20,000

67 K 622821013 m2 20,000

68 K 622821014 m2 20,000

69 K 622821031 m2 20,000

20,000

70 K 622821042 m2 14,000

14,295

14,000

"sokl  nad v.  0,5 m"  (10,95+4,545-2,1*2)*1,0+3

14

vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační 

systém se síranovzodrným cementem (Buarex N+SMS)

20

Příplatek k omítce za antisanitrační přednástřik 

(Hydrofobizér) 45,00 630,00

vyrovnání v tl. do 15 mm 70% celkové plochy, sanační 

systém se síranovzodrným cementem (Buarex N+SMS) 221,00 4 420,00

Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně 

tl. 10 mm
410,00 8 200,00

Nátěr fasády, hydrofobní 
45,00 900,00

Vnější sanační systém (Nanosan), tep. izol vlast, 

porovitost >55%, 2 cm 490,00 9 800,00

"sokl dvůr"  (10,95+4,545-2,1*2)*1,5+3

20

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
330,00 3 300,00

Malba - vápenná či silikátová Sd<0,05m
45,00 900,00

Zateplení vnějších povrchů - příplatek za lišty 

soklové, rohové, začišťovací, připojovací, 

zakončovací ap.

45,00 450,00

Omítka štuková vápenná ručně, vnější, tloušťka 

vrstvy 3 mm 175,00 3 500,00

"nadstřešní část"   10

polystyren extrudovaný XPS 30 mm 80,00 840,00

Příplatek k cenám zateplení podhledů za zvýšenou 

pracnost u klenbových stropů
120,00 9 960,00

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 

desek tl do 40 mm
540,00 5 400,00

komnpletizovaný sysrém . desky lepené

a mechanicky kotvené, penetrace, stěrka

s výztužnou tkaninou, příslušné lišty systému

deska izolační minerální ohebná tl.120 mm 185,00 18 426,00

83*1,2

Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 

vnějších podhledů
170,00 14 110,00

930,00 77 190,00

penetrace, flexibilní lepidlo+talířové hmoždinky,

stěrka s výztužnou tkaninou

"m.č. 004, 6, 7, 8" (9,63+3,72+37,93+14,69)*1,25

83

"PP nové zárubně"

1,0+2,1*2+0,8+2,1*2+0,6+1,97*2*2+0,77+1,97*2

0,8+1,97*2+0,9+1,97*2

Mezisoučet

33*2

Montáž zateplení podhledů z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm

40,00 5 200,00

"zábradlí schodiště"   130

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
150,00 9 900,00

"koberec 5.NP"   10

"PP - zateplení stropu" 68

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou



71 K 622821043 m2 6,000

5,648

6,000

72 K 629995102 m2 16,800

16,800

73 K 631311125 m3 1,600

1,600

74 K 631311131 m3 2,670

1,200

1,470

2,670

75 K 631319173 m3 1,600

76 K 631362021 t 0,096

0,096

77 K 632450124 m2 5,132

5,132

78 K 632452411 m2 151,570

151,570

79 K 642944121 kus 7,000

80 M 553311001 kus 1,000

81 M 553311002 kus 1,000

82 M 553311003 kus 2,000

83 M 553311005 kus 1,000

84 M 553311006 kus 1,000

85 M 553311004 kus 1,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

86 K 941111122 m2 140,000

139,854

140,000

87 K 941111222 m2 8 400,000

88 K 941111822 m2 140,000

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

89 K 916331112 m 12,350

12,350

90 M 592173051 kus 25,441

91 K 916991121 m3 0,494

0,494

92 K 931994104 m 12,000

12,000

93 K 952901111 m2 300,000

94 K 953100001 m 0,800

(2,1*2+1,8)*2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
20,00 6 000,00

Podlahová přechodová lišta 200,00 160,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
2 450,00 1 210,30

12,35*0,4*0,1

Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

bobtnavým bitumenovým páskem
350,00 4 200,00

22 813,81

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
135,00 1 667,25

"oplocení" 12,35

obrubník betonový zahradní přírodní šedá50x5x25 cm 55,00 1 399,26

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití
2,00 16 800,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 

m

40,00 5 600,00

31 500,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 

m

65,00 9 100,00

(2,1+1,2)*2*(19,62+1,57)

140

12T zárubeň ocelová pro dveře protipožární a 

bezpečnostní 90x197 cm
2 260,00 2 260,00

9T zárubeň ocelová pro dveře 77x197 cm 2 260,00 2 260,00

7, 8T zárubeň ocelová pro dveře 60x197 cm 960,00 1 920,00

10T zárubeň ocelová pro dveře 80x197 cm 1 060,00 1 060,00

3T zárubeň ocelová pro dveře 100x210 cm, tl. stěny 

75 cm
2 260,00 2 260,00

5T zárubeň ocelová pro dveře 80x210 cm, tl. 

zalomeného ostění 10 cm
2 260,00 2 260,00

Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 

tl do 10 mm
150,00 22 735,50

"PP m.č. 001-015" 151,57

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 730,00 5 110,00

"mazanina pod základy" 16*0,006

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 

suchých směsí provedený v pásu
560,00 2 873,92

"vybourané otvory pro výtah"

1,2*0,85*2+1,18*(0,65*2+0,47+0,85)

Součet

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
130,00 208,00

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 30 000,00 2 880,00

"pod základy"   16*0,10

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl 

do 1 m2 tl přes 80 mm
3 000,00 8 010,00

"pro podchycení základů" 6,0*0,8*0,25

"PP kanály C25/25" 9,8*0,15

6

Očištění vnějších ploch 33,00 554,40

"pod cementovou omítku" 16,800

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 

20/25
3 000,00 4 800,00

Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka 

sulfátostálá (Rozdělovač Vody) - 2 kg/m2 165,00 990,00

"sokl do 0,5 m"  (10,95+4,545-2,1*2)*0,5



95 K 952902031 m2 151,700

151,700

96 K 953100011 m 3,000

3,000

97 K 953110001 m 5,000

    96 - Bourání konstrukcí

98 K 963051113 m3 1,872

1,872

99 K 963090001 m2 14,000

13,505

14,000

100 K 965043421 m3 2,670

1,200

1,470

2,670

101 K 965049112 m3 1,200

102 K 966072822 m 12,400

103 K 966072827 m 12,400

104 K 967031132 m2 6,084

3,723

1,241

1,120

6,084

105 K 967031733 m2 1,836

1,836

106 K 968062356 m2 13,029

13,029

107 K 968072354 m2 0,987

0,987

108 K 968072455 m2 9,279

9,279

109 K 968072888 m2 3,644

3,644

110 K 971033231 kus 1,000

1,000

111 K 971033331 kus 2,000

2,000

112 K 971033371 kus 1,000

1,000

113 K 971033581 m3 1,534

0,732

0,802

1,534

114 K 971033691 m3 2,234

2,234

115 K 973031514 kus 16,000

16,000"1., 2., 3., 4. NP" (5+1*3)*2

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl přes 900 mm
1 350,00 3 015,90

"v.č. D.1.02"  1,2*2,19*0,85

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro upevňovací prvky hl přes 150 mm
125,00 2 000,00

"PP"  1

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 900 mm
1 650,00 2 531,10

"PP " 0,85*1,18*0,73

"5.NP vč. izolace"  1,18*0,8*0,85

"PP"  1

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
60,00 120,00

"PP"  2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 750 mm
300,00 300,00

"1.PP" 0,9*1,97*2+0,77*1,97*3+0,6*1,97

Vybourání mříží 132,00 481,01

"PP, 1.NP " 1,05*0,94+ 1,23*2,16

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
35,00 35,00

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 1 m2
300,00 296,10

"PP" 1,05*0,94

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 300,00 2 783,70

367,20

"1.NP" 0,85*2,16

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 4 m2
300,00 3 908,70

"1., 2., 3., 4.NP " 1,23*2,16+1,18*2,93*3

"PP" 0,85*2,19*2

"1.NP" 0,85*0,73*2

"5.NP" 0,7*0,8*2

Součet

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 150 mm
200,00

Rozebrání nosné konstrukce oplocení z ocelových 

sloupků a 2x vodorovného paždíku
50,00 620,00

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 

nebo MVC
110,00 669,24

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

se svařovanou sítí tl přes 100 mm
889,00 1 066,80

Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového 

plechu hmotnosti do 50 kg
50,00 620,00

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2
2 600,00 6 942,00

"pro podchycení základů" 6,0*0,8*0,25

"PP kanály" 9,8*0,15

Součet

"balkon 2., 3., 4.NP"  2,6*1,2*0,20*3

Rozebrání střechy - kompletní skladba včetně 

krytiny, izolace a podhledu
650,00 9 100,00

(4,03*(2,4+0,78*0,5)+2,5*0,20)*1,15

14

"dveře 10T" 3

Úprava střešní konstrukce v místě nové šachty včetně 

doplnění izolace
1 200,00 6 000,00

157 379,28

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 2 670,00 4 998,24

Čištění budov omytí hladkých podlah 10,00 1 517,00

"PP m.č. 001-015" 151,7

Podlahová přechodová lišta s rozdílem 3 cm 220,00 660,00



116 K 974031664 m 9,500

7,500

2,000

9,500

117 K 976071111 m 11,400

11,400

118 K 976072111 ks 1,000

1,000

119 K 977151121 m 9,200

9,200

120 K 977211111 m 11,400

11,400

121 K 978013191 m2 37,260

37,260

122 K 978015391 m2 26,243

26,243

123 K 979051121 m2 51,000

124 K 985131311 m2 20,000

20,000

125 K 997013117 t 67,103

126 K 997013501 t 67,103

127 K 997013509 t 1 342,060

128 K 997013831 t 67,103

    99 - Přesun hmot

129 K 998017003 t 136,667

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

130 K 711111053 m2 3,780

3,780

131 K 711112053 m2 17,730

14,280

3,450

17,730

132 M 245510611 kg 15,906

15,906

133 M 245510511 kg 14,280

14,280

134 K 711161311 m2 14,280

14,280

135 K 711193120 m2 5,000

5,000

"stěny šachty"  2,1*2*3,4

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 258,00 1 290,00

"PP v místě pro podřezání, navázat na stávající" 5

(3,78+3,45)*2,2

systém hydroizolační práškový na bázi krystalizace 1 000,00 14 280,00

14,28*1,0

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými 

vč. ukončení u terénu
145,00 2 070,60

"vnější stěny šachty"  2,1*2*3,4

"vnitřní stěny šachty"  (1,65+1,8)*2*0,50

Součet

systém hydroizolační odolný proti ropným produktům 

a olejům
1 000,00 15 906,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
1 200,00 4 536,00

"dno skladba šachty P14" 2,1*1,8

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
1 200,00 21 276,00

36 216,76

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
265,00 36 216,76

1 553 650,50

78 367,12

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
15,20 20 399,31

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
500,00 33 551,50

"sokl dvůr" 20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace
210,00 14 091,63

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
355,00 23 821,57

Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 

kameniva těženého při překopech ing sítí
33,00 1 683,00

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
121,00 2 420,00

"obklady PP" 37,260

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 

rozsahu do 100 %
60,00 1 574,58

otlučení omítky, vyškrabání spar, očištění zdiva

"sokl dvůr"  (10,95+4,545)*1,5+3

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
900,00 10 260,00

"balkon 2., 3., 4.NP"  (2,6+1,2)*3

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 

rozsahu do 100 %
60,00 2 235,60

"nad balkonem 5NP"  1

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm 

do stavebních materiálů
475,00 4 370,00

"v.č. D.1.02"  

0,45*3+0,48*7+0,77*4+0,43*2+0,55

Součet

Vybourání kovových madel a zábradlí 89,00 1 014,60

"balkon 2., 3., 4.NP" ( 2,6+1,2)*3

Demontáž stříšky - drátosklo s ocelovou konstrukcí 630,00 630,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
155,00 1 472,50

"PP"  5*1,5

"5.NP"     1,0*2



136 K 711193132 m2 16,800

16,800

137 K 711493110 m2 23,000

23,000

138 K 711493120 m2 8,640

5,958

2,682

8,640

139 K 998711203 % 301,008

    712 - Povlakové krytiny

140 K 712391587 m2 20,000

20,000

141 M 283292231 m2 11,500

142 M 628220061 m2 11,500

143 K 998712203 % 31,527

    713 - Izolace tepelné

144 K 713131121 m2 10,000

10,000

145 M 283764991 m2 11,000

146 K 713151111 m2 20,000

20,000

147 M 283764951 m2 11,000

148 M 283764961 m2 11,000

149 K 998713203 % 162,070

    762 - Konstrukce tesařské

150 K 762112110 m 20,000

20,000

151 M 605121210 m3 0,147

0,147

152 K 762195000 m3 0,147

153 K 762332932 m 11,250

154 K 762332933 m 3,700

155 M 605121210 m3 0,357

0,357

156 K 762341210 m2 10,000

157 M 605111120 m3 0,276

0,276

158 K 762342314 m2 10,000

10,000

159 M 605141140 m3 0,041

0,041

160 K 762395000 m3 0,674

161 K 762430014 m2 10,000
Obložení stěn z desek CETRIS tl 16 mm na sraz 

šroubovaných
342,00 3 420,00

"skladba ST5 - korvení do upravených krokví" 10

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 

m
6 800,00 278,80

10*0,03*0,04*3*1,15

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
800,00 539,20

řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II 6 800,00 1 876,80

10*0,024*1,15

Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 360 mm
90,00 900,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m 6 800,00 2 427,60

0,31*1,15

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
550,00 5 500,00

Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 

průřezové plochy do 224 cm2
280,00 3 150,00

Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 

průřezové plochy do 288 cm2
330,00 1 221,00

"nadstřešní část"    20

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m 6 800,00 999,60

20,0*0,08*0,08*1,15

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, 

bednění stěn
1 600,00 235,20

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 24 m
2,50 405,18

23 730,56

Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 120 cm2
130,00 2 600,00

10*2

deska izolační PIR 60 mm 350,00 3 850,00

deska izolační PIR 80 mm 465,00 5 115,00

"nadstřešní část"   10

deska izolační PIR tl.140 mm 720,00 7 920,00

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
95,00 1 900,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
2,50 78,82

19 840,18

Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty 

rohoží, pásů, dílců, desek
65,00 650,00

separační prostorová rohož pod plechové krytiny 

(hřebíky součástí balení)
410,00 4 715,00

pás asfaltovaný 260,00 2 990,00

752,52

8 543,82

Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití 

pásů hřebíky
38,00 760,00

"sladba ST5"  10*2

" m.č. 006, 014" 

(2,64+1,29)*2*0,30+1,0*2*1,8

(0,85+1,64+0,69+1,29)*2*0,30

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
2,50

"na cem omítce" 16,800

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

cementová, dvousložková
440,00 10 120,00

"kanály PP, m.č. 006, 014" 23

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 

cementová, dvousložková
440,00 3 801,60

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 

bitumenovou stěrkou
258,00 4 334,40



9,240

10,000

162 K 998762203 % 145,590

    763 - Konstrukce suché výstavby

163 K 763111411 m2 4,500

4,500

164 K 763111717 m2 4,500

165 K 763111719 m 1,800

166 K 763111751 m2 4,500

167 K 763111772 m2 4,500

168 K 763111812 m2 3,600

3,600

169 K 763121623 m2 10,000

10,000

170 M 590305240 m2 22,000

171 K 763121714 m2 10,000

172 K 763121751 m2 10,000

173 K 763121762 m2 10,000

174 K 763121810 m 1,690

1,690

175 K 763131432 m2 8,000

8,000

176 K 763131714 m2 8,000

177 K 763131751 m2 8,000

178 M 283292821 m2 8,800

179 K 763131752 m2 8,000

180 M 631481091 m2 9,600

181 K 763164137 m 1,800

1,800

182 K 763164552 m2 1,690

1,690

183 K 998763403 % 175,784

    764 - Konstrukce klempířské

184 K 764171304 m2 10,110

10,110

185 K 764171446 m 2,700

186 K 764351849 ks 1,000

187 K 764351967 m 3,500

188 K 764352811 m 20,000

Úprava žlabových háků pro přespádování žlabu 65,00 227,50

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 

mm do 45°
30,00 600,00

provedení dle ČSN 73 3610

6K Lemování nadstřešní stěny rš 750 mm 590,00 1 593,00

K9 Zkrácení - ukončení stávajícího žlabu vč. osazení 

nového čela
635,00 635,00

"vč.napojení na přiléhající taškovou krytinu"   10,11

klempířské výrobky obecně :

materiál - oboustranně pozink plech zl. 0,6 mm 

opatřený 

 z výroby povrchovým povlakem, výrobky jsou 

 kompletizovanou dodávka včetně příponek, podkl. 

plechů, kotevního materiálu, dilatací, tmelu ap., 

"PP - kapotáž instalací"    1,69

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 24 m
2,50 439,46

37 395,59

3K Hladká tabule do 30° 1 460,00 14 760,60

SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 

2xDF 12,5
460,00 828,00

"5.NP"   1,8

SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 

1xA 15 včetně ochranných úhelníků
560,00 946,40

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 28,00 224,00

deska minerální izolační tl.50 mm 75,00 720,00

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 20,00 160,00

folie parotěsná 160,00 1 408,00

"PP" 1,690

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
600,00 4 800,00

"5.NP" 8

SDK podhled základní penetrační nátěr 20,00 160,00

Příplatek k SDK stěně předsazené za celoplošné 

tmelení
185,00 1 850,00

Demontáž SDK kapotáže 65,00 109,85

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 20,00 200,00

Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 

jednotlivě
32,00 320,00

"5.NP"  1,8*2,0

Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 

předsazená
110,00 1 100,00

" požadavek EI 30 - nadstřešní část"   10

deska protipožární sdk "DF" tl. 12,5 mm 65,00 1 430,00

Příplatek k SDK příčce za celoplošné tmelení 185,00 832,50

Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
65,00 234,00

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 43,00 77,40

Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě 50,00 225,00

20 384,61

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
920,00 4 140,00

"5.NP" 1,8*2,5

SDK příčka základní penetrační nátěr 40,00 180,00

"nadstřešní část"    3,85*2,40*0,5*2

10

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech 

v do 24 m
4,00 582,36



20,000

189 K 764410850 m 2,280

2,280

190 K 764721110 m 10,030

191 K 764721113 m 10,500

192 K 764731115 m 4,830

193 K 764751114 m 21,200

194 K 764761123 m 8,000

195 K 764761232 kus 1,000

196 K 998764203 % 423,956

    766 - Konstrukce truhlářské

197 K 766441822 kus 1,000

198 K 766660001 kus 5,000

199 K 766660002 kus 2,000

200 M 611628003 kus 1,000

1,000

201 M 611628004 kus 1,000

202 M 611628005 kus 1,000

203 M 611628007 kus 1,000

204 M 611628008 kus 1,000

205 M 611628006 kus 1,000

206 K 766660022 kus 1,000

207 M 611628009 kus 1,000

208 K 766660171 kus 1,000

T12 dveře vnitřní plné 1křídlové 90x197 cm požární a 

bezpečnostní, plné, hladké, materiál CPL laminát, do 

vlhka, kování rozeta-koule/rozeta-klika, slitina 

lehkých kovů. zámek bezpečnostní, vícebodové 

kování,

11 860,00 11 860,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
800,00 800,00

T8 dveře vnitřní plné 1křídlové 60x197 cm, plné, 

hladké, materiál CPL laminát, do vlhka, kování 

rozeta-klika, slitina lehkých kovů. zámek s WC 

kličkou

2 200,00 2 200,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 

0,8 m požárních do ocelové zárubně
800,00 800,00

T9 dveře vnitřní plné 1křídlové 77x197 cm, plné, 

hladké, materiál CPL laminát, do vlhka, kování 

rozeta-klika, slitina lehkých kovů. zámek vložkový se 

střelkou, vložka na víceúrovňový generální klíč

4 940,00 4 940,00

T10 dveře vnitřní plné 1křídlové 80x197 cm, plné, 

hladké, materiál CPL laminát, do vlhka, kování 

rozeta-klika, slitina lehkých kovů. zámek vložkový se 

střelkou, vložka na víceúrovňový generální klíč

2 200,00 2 200,00

podrobný popis výrobků je uveden ve

"výkrese Výpis "   1

T5 dveře vnitřní plné 1křídlové 80x210 cm, plné, 

hladké, materiál CPL laminát, do vlhka, kování 

rozeta-klika, slitina lehkých kovů. zámek vložkový se 

střelkou, vložka na víceúrovňový generální klíč

4 350,00 4 350,00

T7 dveře vnitřní plné 1křídlové 60x197 cm, plné, 

hladké, materiál CPL laminát, do vlhka, kování 

rozeta-klika, slitina lehkých kovů. zámek vložkový se 

střelkou, vložka na víceúrovňový generální klíč

2 200,00 2 200,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 

0,8 m do ocelové zárubně
800,00 1 600,00

T3 dveře vnitřní plné 1křídlové 100x210 cm, plné, 

hladké, materiá CPL laminát, do vlhka, kování rozeta-

klika, slitina lehkých kovů. zámek vložkový se 

střelkou, vložka na víceúrovňový generální klíč

3 050,00 3 050,00

48 565,01

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m
230,00 230,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
800,00 4 000,00

Kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm 500,00 500,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
2,50 1 059,89

2K Odpadní trouby kruhové D 120 mm včetně kolen, 

zděří, odskoků 
375,00 7 950,00

1K Žlaby  podokapní půlkruhové 150 mm s háky, čely 365,00 2 920,00

13K Oplechování říms rš 200 mm 265,00 2 782,50

K7 Oplechování zdí rš 500 mm 545,00 2 632,35

"brát ohled na zachovávanou trasu bleskosvodu"       

20

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 35,00 79,80

1,0+1,28

K8 Krycí lištab rš 150 mm 165,00 1 654,95



209 M 611628571 kus 1,000

210 K 766676007 ks 9,000

211 K 766682111 kus 1,000

212 M 611822580 kus 1,000

213 K 766691914 kus 2,000

2,000

214 K 998766203 % 506,004

    767 - Konstrukce zámečnické

215 K 767000006 kpl 1,000

1,000

216 K 767000014 kg 4,500

217 K 767000021 kg 199,000

218 K 767000022 kpl 1,000

1,000

219 K 767000023 m 8,000

220 K 767000024 m 2,000

221 K 998767203 % 5 332,150

    771 - Podlahy z dlaždic

222 K 771474113 m 174,000

27,210

37,560

26,660

22,500

37,980

15,350

167,260

6,288

173,548

174,000

223 M 597600021 m 7,700

224 M 597600022 m 175,350

225 K 771571910 m2 125,522

125,522

Očištění keramické dlažby, kontrola stavu, případná 

oprava
120,00 15 062,64

"schodiště"

19,28+20,61+20,98*3+122*0,155*1,2

soklík keramický  - dle stávajícího 60,00 462,00

soklík keramický 100 mm 60,00 10 521,00

(1,75+0,7)*2+(1,325+3,9)*2

Mezisoučet

"vybourané otvory pro výtah 1.- 4.NP"         

(0,85+0,65*2+0,47)*2*1,2

Součet

167+7

PP

(1,82*2+0,6*2+2,76*2+1,69)+(1,93+5,65)*2

(1,23+3,63)*2+(1,72+5,6)*2+(2,64+3,96)*2

(2,23+0,48+4,08+5,65+0,44+0,45)*2

(2,6+5,65)*2+(1,35+1,65)*2

(1,6+3,63+1,93+5,65)*2+(2,5+3,68)*2

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
4,00 21 328,60

262 571,30

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo 
120,00 20 880,00

Z23 Dvoudílná přechodová lišta 250,00 2 000,00

Z24 Úprava výškového osazení poklopu revizní šachty 2 600,00 5 200,00

Z22 Oplocení dl. 12,35 m, v. 2,0 m - ocelové sloupky 

JA 50x3 dl. 2,5 m, vodorovný paždík JA 50x3 dl. 24,7 

m´, povrch žárový pozink, opláštění TR 40/160 cca 

26 m2, povrch lakovaný

75 000,00 75 000,00

dodávka, montáž, dodavatelská

dokumentace, povrchová úprava

1

Výpis zámečnických výrobků

1

Z14 Okování podlahy - dodávka, montáž, systémový 

nátěr
5 000,00 22 500,00

Z21 Ocelový rám nesoucí střešní konstrukciy - 

dodávka, montáž, systémový nátěr
280,00 55 720,00

951 748,60

Z6 Exteriérová rohová prosklená výtahová šachta - 

hliníková fasáda + nosná ocelová konstrukce, 

rozměry : výška kce cca 21 m, horní přejezd 3,4 m, 

vnitřní rozměr šachty 165x180 cm

770 000,00 770 000,00

kompletizovaná dodávka spec. firmy

podrobný popis je uveden ve výkrese

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 

2 m2
25,00 50,00

"PP"  2

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
2,50 1 265,01

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové 

tl stěny do 170 mm
1 200,00 1 200,00

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk
0,00

T22 dveře vnitřní plné 1křídlové 80x197 cm, částečně 

prosklené, hladké, materiá CPL laminát, kování 

rozeta-klika, slitina lehkých kovů. zámek se střelkou, 

vložka na víceúrovňový generální klíč

6 200,00 6 200,00

Pryžová zarážka 180,00 1 620,00



226 K 771574114 m2 155,580

151,580

3,730

155,310

155,580

227 M 597600001 m2 4,400

228 M 597600011 m2 159,159

229 K 771579191 m2 15,030

230 K 771579199 m2 4,000

231 K 771591111 m2 155,580

232 K 771990112 m2 151,580

233 K 771990192 m2 985,270

985,270

234 K 998771203 % 2 262,784

    776 - Podlahy povlakové

235 K 776551830 m2 3,600

3,600

236 K 776572100 m2 4,300

4,300

237 M 697510101 m2 4,730

238 K 776590100 m2 151,580

151,580

239 K 776741110 m2 4,300

240 K 998776203 % 30,761

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

241 K 781414112 m2 37,260

16,506

4,662

16,092

37,260

242 M 597610011 m2 39,123

243 K 781419191 m2 37,260

244 K 781419194 m2 37,260

245 K 781419198 m2 37,260

246 K 781495111 m2 37,260

    783 - Dokončovací práce - nátěry

247 K 783221121 m2 9,578

5,998

3,580

9,578

(0,8+1,97*2)*0,25*2+(0,9+1,97*2)*0,25

Součet

8 080,32

Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x 

antikorozní, 1x základní, 1x email
256,00 2 451,97

"nové zárubně" 

(1,0+2,1*2)*0,25+(0,8+2,1*2)*0,25+(0,6+1,97*2)*0,25*

2+(0,77+1,97*2)*0,25

Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn 

pórovinových za plastové lišty ukončující, rohově, 

vanové

45,00 1 676,70

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 50,00 1 863,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových 

za plochu do 10 m2
35,00 1 304,10

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových 

za nerovný povrch
40,00 1 490,40

(1,05+0,77*2)*1,8

(0,85+1,64+0,69+1,29)*2*1,8

Součet

obkládačky keramické 330,00 12 910,59

34 893,99

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 

pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

420,00 15 649,20

"m.č. 006, 011, 014"

(2,64+1,29)*2*2,10

"stěrka PP" 151,58

Příplatek za obvodový soklík u povlakových podlah 65,00 279,50

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
2,50 76,90

"5.NP před šachtou"  4,3

koberec zátěžový-vysoká zátěž 400,00 1 892,00

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 10,00 1 515,80

4 667,40

Demontáž povlakových podlah volně položených 12,00 43,20

"5.NP před šachtou"  3,6

Lepení pásů povlakových podlah textilních 200,00 860,00

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační 

stěrkou  ZKD 1 mm tloušťky
45,00 44 337,15

"tl. 1-20 mm" 151,58*((1+20)*0,5-4)

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
2,50 5 656,96

Podlahy penetrace podkladu 38,00 5 912,04

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 230,00 34 863,40

Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 

5 m2
9,00 135,27

Příplatek k montáž podlah keramických za podlahové 

a dilatační lišty (materiál v ceně)
85,00 340,00

dlaždice keramické - dle stávajících 400,00 1 760,00

dlaždice keramické 360,00 57 297,24

"podlahy PP"

19,28+4,14+4,24+6,28+9,63+10,87+3,73+37,93+14,69

+2,23+18,15+9,9+0,95+1,8+2,59+5,17

"vybourané otvory pro výtah 1.- 4.NP"          

(1,2*0,85+1,18*(0,65*2+0,47))*1,2

Součet

151,58+4

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem
420,00 65 343,60



248 K 783783401 m2 40,413

10,053

30,360

40,413

249 K 783812101 m2 20,700

20,700

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

250 K 784171111 m2 60,000

60,000

251 M 581248440 m2 69,000

252 K 784181001 m2 793,000

78,812

62,720

36,130

40,992

50,548

22,008

102,648

46,200

19,588

51,976

46,703

14,670

14,672

25,736

35,723

649,126

28,650

68,011

28,140

18,360

792,287

793,000

253 K 784221101 m2 820,000

820,000

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

254 K 787600801 m2 2,961

255 K 787611214 m2 2,961

2,961

256 K 998787201 % 19,685

M - Práce a dodávky M

    32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr.

257 K 32000001 kpl 1,000

Z5 Nový výtah osobní bez strojovny pro 6-ti podlažní 

administrativní budovu, s pohonem s frekvenčním 

měničem, vnitřní rozměr kabiny 1,2x1,4 m, nosnost 

675 kg

1 200 000,00 1 200 000,00

podrobný popis je uveden ve výkrese

Výpis zámečnických výrobků

"okna PP" 1,05*0,94*3

Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 

do 6 m
550,00 10 826,75

1 200 000,00

1 200 000,00

14 528,00

Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého 400,00 1 184,40

Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(za)tmelením 

sklem matovaným tl 4 mm
850,00 2 516,85

Součet

793

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
35,00 28 700,00

"omítky + SDK"  793+27

"m.č. 015"  (1,325+3,9)*2*2,8+5,17*1,25

Mezisoučet

"m.č. 104" (2,1+1,5)*2*3,35+4,53

"m.č. 202, 302" (2,03+1,65+0,85)*2*(3,35+3,0)+5,24*2

"m.č. 402" (2,0+1,83)*2*3,0+5,16

"5.NP"            (2,5*2+1,8)*2,7

"m.č. 009"  (1,35+1,65)*2*2,8+2,23*1,25

"m.č. 010"  (1,6+3,63)*2*2,8+18,15*1,25

"m.č. 011"  (2,5+3,63)*2*2,8+9,9*1,25

"m.č. 012"  (1,75+0,7)*2*2,8+0,95

"m.č. 013"  (1,75+0,87)*2*2,8

"m.č. 014"  (0,85+0,69+1,65+1,29)*2*2,8+2,59*0,25

"m.č. 003"  (1,23+3,82)*2*2,8+6,28*1,25

"m.č. 004"  (1,72+5,6)*2*2,8

"m.č. 005"  (2,64+3,96)*2*2,8+10,87*1,25

"m.č. 006"  (2,64+1,29)*2*2,8

"m.č. 007"  (2,23+4,8+5,65*2)*2*2,8

"m.č. 008"  (2,6+5,65)*2*2,8

Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m
12,00 9 516,00

PP

"m.č. 001"  (2,76+7,01)*2*2,8+19,28*1,25

"m.č. 002a, b"  

(1,82+3,29+2,112*2)*2*2,8+(4,12+4,24)*1,25

40 334,00

Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 

3,80 m
10,00 600,00

"PP"          60

fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 

25µ,  4 x 5 m
22,00 1 518,00

0,08*4*20*1,15+10*1,15*2

Součet

Nátěry betonových povrchů 145,00 3 001,50

"PP stěny šachty"        (1,65+1,8)*2*3,0

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní
65,00 2 626,85

((0,1+0,18)*2*11,25+(0,15+0,18)*2*3,7)*1,15



zař. č. specifikace dílu, popis zařízení počet jednotka cena dodávka montáž celkem

1 chlazení místnosti serveru 005

vnitřní nástěnná kazeta Hitachi RPK 2 FSN3M nebo ekvivalent 1 ks 18100 18100

venkovní kondenzační jednotka Hitachi RAS 2 HVNP (zimní regulace) nebo 

ekvivalent 1 ks 36200 36200

konzola venkovní jednotky žárově pozinkovaná 2 ks 310 620

kabelový ovladač zařízení PC ARF 1 ks 1850 1850

propojovací potrubí chladiva včetně tepelné izolace 8 bm 540 4320

novodurové kanalizační potrubí VP 32 mm odvodu kondenzátu 5 bm 245 1225

sifon s pračkovým vývodem pod umyvadlo 1 ks 330 330 8000 70645

2 větrání vlhkých sklepních prostor 1. PP

nástěnný ventilátor radiální konstrukce VORT 220 LL Standart (zpětná klapka) 5 ks 4800 24000

nástěnný ventilátor radiální konstrukce VORT 110 LL Standart (zpětná klapka) 3 ks 3600 10800

výfukový kus VK velikost 100 mm 8 ks 175 1400

kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu vel. 100 mm včetně tvarovek 40 bm 225 9000

stěnová mřížka uzavřená SMM vel. 300 x 100 mm vč. upev. rámečku 4 ks 530 2120

požární stěnový uzávěr PSUM velikost 200 x 215 provedení .01 1 ks 3950 3950 6678 57948

3 drobný a pomocný materiál

těsnící a spojovací materiál 10 kg 50 500

polotovary na konzoly a závěsy zhotovené při montáži zařízení 30 kg 50 1500 200 2200

doprava zařízení a dílů 3 % 3477,45

koordinace při montáži, vyzkoušení, seřízení, předání do užívání 10 hod 280 2800

součet cen dodávek a montáží 119392,45 17678

investiční náklady celkem:

zakázka: SÚKL Brno, II. etapa (1. PP)   /   stupeň: realizační dokumentace   /   část: vzduchotechnika a chlazení

137070,45



Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 34183,91

2. C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 52836,04

3.   Podružný materiál 5% 2641,80

4. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) 45800,00

5. Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 12000,00

6. Přesun dodávek 2% 240,00

CELKEM URN 147701,75

B.  HZS

7. Hodinová zúčtovací sazba 4480,00

CELKEM HZS 4480,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

8. Dodávka zařízení (specifikace) 10000,00

9. Doprava dodávek 500,00

CELKEM DODÁVKA 10500,00

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

10.   GZS z C21M a navázaného materiálu 2% 3164,04

CELKEM VRN 3164,04

REKAPITULACE CELKEM 165845,79

Náklady celkem [Kč]:    165 846 Kč

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 29,10 36,00 ks 1047,60

2 krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. 38,10 18,00 ks 685,80

3 krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj. 30,90 8,00 ks 247,20

4 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 9,40 24,00 ks 225,60

5 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 12,80 10,00 ks 128,00

6 kab. ucpávky do 4 žil do P 21 150,00 26,00 ks 3900,00

7 spín.zápust.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1S 26,55 8,00 ks 212,40

8 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 26,55 7,00 ks 185,85

9 sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápust.vč.zap. 60,72 3,00 ks 182,16

10 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 49,40 5,00 ks 247,00

11 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 58,80 6,00 ks 352,80

12 časové relé pod tl. do krabice 177,00 8,00 ks 1416,00

13 montáž hygrostatu HYG 350,00 4,00 ks 1400,00

14 svítidlo zářivkové - kompakt 350,00 7,00 ks 2450,00

15 svítidlo zářivkové vestavné 350,00 1,00 ks 350,00

16 svítidlo zářivkové s jedním zdrojem 350,00 23,00 ks 8050,00

17 svítidlo zářivkové s dvěma zdroji 350,00 2,00 ks 700,00

18 uzem. v zemi FeZn 30/4 mm vč.svorek;propoj.aj. 25,00 10,00 m 250,00

19 svodové vodiče FeZn do R=8mm, lano do R=70 mm 20,10 5,00 m 100,50

20 svorka hromosvodová SP 38,00 2,00 ks 76,00

21 svorka pro spojení kruhových a páskových zemničů SR3c 38,00 2,00 ks 76,00

22 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) 43,50 4,00 ks 174,00

23 CYY 4 mm2 zelenožlutý 16,60 10,00 m 166,00

24 CYKY 2Ax1.5 mm2 750V 16,60 18,00 m 298,80

25 CYKY 3Cx1.5 mm2 750V 16,60 249,00 m 4133,40

26 CYKY 3Ax1.5 mm2 750V 16,60 16,00 m 265,60

27 CYKY 3Cx2.5 mm2 750V 16,60 163,00 m 2705,80

28 CYKY 5Cx4 mm2 750V 17,20 42,00 m 722,40

29 osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8 30,00 85,00 ks 2550,00

30 pohybové čidlo 177,00 5,00 ks 885,00

celkem: 34183,91

Celkem za ceník:

34183,91

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 vybourání otvorů, průrazů, kapes, rýh a zapravení 45800,00 1,00 ks 45800,00

celkem: 45800,00

Rekapitulace

C21M - Elektromontáže

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy



Celkem za ceník:

45800,00

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. 12000,00 1,00 objem 12000,00

celkem: 12000,00

Celkem za ceník:

12000,00

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 krabice KP 68 5,20 36,00 ks 187,20

2 krabice KU 68-1902 6,60 18,00 ks 118,80

3 krabice KO 97 18,00 5,33 ks 95,94

4 spínač velkoplošný řaz.1SO 155,00 8,00 ks 1240,00

5 zásuvka velkoplošná 112,00 5,00 ks 560,00

6 dvojzásuvka velkoplošná 135,00 6,00 ks 810,00

7 spínač velkoplošný řaz.1 116,00 7,00 ks 812,00

8 spínač velkoplošný řaz.5 125,00 3,00 ks 375,00

9 zářivka kompaktní, 230V, 18W 220,00 2,00 ks 440,00

10 zářivka kompaktní, 230V, 23W 220,00 7,00 ks 1540,00

11 zářivka lin. 36W 75,00 13,00 ks 975,00

12 zářivka lin. 18W 75,00 7,00 ks 525,00

13 zářivka lin. 58W 75,00 3,00 ks 225,00

14 FeZn 30/4mm 28,00 10,00 m 280,00

15 FeZn R=8mm 11,00 5,00 m 55,00

16 svorka pro spojení kruhových a páskových zemničů SR3c 14,00 2,00 ks 28,00

17 svorka připojovací SP 10,00 2,00 ks 20,00

18 svorka na potrubí + pásek 32,70 4,00 ks 130,80

19 CYY  4mm2 zelenožlutý 9,60 10,00 m 96,00

20 CYKY 2Ax1.5mm2 8,70 18,00 m 156,60

21 CYKY 3Ax1.5mm2 12,00 16,00 m 192,00

22 CYKY 3Cx1.5mm2 8,70 249,00 m 2166,30

23 CYKY 3Cx2.5mm2 13,80 163,00 m 2249,40

24 CYKY 5Cx4mm2 39,00 42,00 m 1638,00

25 čas.relé pod tl. do krabice 295,00 8,00 ks 2360,00

26 hmoždinka HM8 1,00 85,00 ks 85,00

27 infrapasivní pohybové čidlo 780,00 5,00 ks 3900,00

28 hygrostat nástěnný HYG 2500,00 4,00 ks 10000,00

29 A-zářivkové, 1x36W, IP40 730,00 13,00 ks 9490,00

30 B-zářivkové, 1x58W, IP40 835,00 3,00 ks 2505,00

31 C-zářivkové, 1x18W, IP40 640,00 7,00 ks 4480,00

32 D-žárovkové (KOMPAKT), 1x23W, IP54 550,00 7,00 ks 3850,00

33 E-zářivkové vestavné (KOMPAKT), 2x18W, IP20 1250,00 1,00 ks 1250,00

Celkem za materiály:

52836,04

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Dozbrojení rozvaděče RHE 10000,00 1,00 ks 10000,00

Celkem za dodávky:

10000,00

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Demontáž stávající elektroinstalace 280,00 16,00 hod. 4480,00

Celkem za práci v HZS:

4480,00

Práce v HZS

Výchozí revize elektro

Materiály

Dodávky zařízení (specifikace)



SUKL

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1

Vykopávka v uzavřených prostorách, šířka výkopu do 1,0 m, 

do hl. 1,0 m v hornině 1-4,  s vynešením z budovy a 

naložením výkopku na dopravní prostředek m3 3,40 1 475,00 5 015,00

2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-5 do 10000 m m3 2,50 280,00 700,00

3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 3,40 78,00 265,20

4 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 2,50 500,00 1 250,00

5
Podsyp+obsyp- potrubí a objektů z kopaného písku, 

vč.dodávky písku m3 2,50 780,00 1 950,00

6
Zásyp jam, rýh se zhutněním dovezenou zeminou vhodnou 

pro zhutnění m3 0,70 550,00 385,00

Celkem za 1 Zemní práce 9 565,20

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

7
Vybourání betonové mazaniny tl. 15cm, vč. odvozu 

vybouraných hmot a uložení na skládku m2 6,30 440,00 2 772,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 772,00

Díl: 97 Prorážení otvorů

8 Vrtání jádrové do prostého betonu do D200mm kus 1 1 200,00 1 200,00

9 Vysekání rých ve zdivu z cihel, 15x15cm m 12,00 155,00 1 860,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 060,00

Díl: 713 Izolace tepelné

10
Návleková izolace z pěnového polyetylenu s podélným 

nářezem m 36,00 43,00 1 548,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 548,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

11 Potrubí HT připojovací DN 40 m 1,00 308,00 308,00

12 Potrubí HT odpadní DN 50 m 4,00 335,00 1 340,00

13 Potrubí HT odpadní DN 100 m 1,00 540,00 540,00

14 Potrubí KG svodné DN 100 m 13,00 480,00 6 240,00

15 Potrubí KG svodné DN 125 m 2,00 650,00 1 300,00

16 Výpustky kus 6,00 96,00 576,00

17 Lapač střešních splavenin DN 100 kus 1,00 2 620,00 2 620,00

18 Napojení na stávající rozvody soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

19 Zkouška těsnosti kanalizace m 21,00 18,00 378,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 15 302,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod

20 Potrubí z PPR D20/3,4mm m 36,00 300,00 10 800,00

21 Kulový kohout DN15 kus 6,00 215,00 1 290,00

22 Nástěnný komplet univerzální kus 4,00 356,00 1 424,00

23 Ventil rohový 1/2 / 3/8 kus 7,00 187,00 1 309,00

24 Výustky kus 9,00 172,00 1 548,00

25 Zkouška tlaku potrubí m 36,00 35,00 1 260,00

26 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 36,00 30,00 1 080,00

27 Propojení se stávajícími rozvody soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 20 711,00

Díl: 725 Zařizovací předměty

28
Klozet kombi  vč. duraplastového sedátka, odpadní koleno 

vario soubor 1,00 6 890,00 6 890,00

29
Umyvadlo 50x42cm, vč. montážní sady a sifonu, baterie 

stojánková soubor 3,00 3 180,00 9 540,00

30 Sprchová vanička  1200x900mm vč. zástěny sifonu soubor 1,00 15 860,00 15 860,00

31 Baterie sprchová s příslušenstvím (hadice, sprchová sada) soubor 1,00 1 460,00 1 460,00

32 Zkouška tlaku potrubí m 36,00 35,00 1 260,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 35 010,00

Celkem 87 968,20

- V CENĚ POTRUBÍ JE ZAHRNUTA DODÁVKA MATERIÁLU VČ. TVAROVEK				

Rozpočet

Stavba :

Objekt :



MONTÁŽ POTRUBÍ VČ. KOTVENÍ, UCHYCENÍ A ZASLEPENÍ				

- PROSTUPY VE STROPECH I SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH DO VELIKOSTI 0,0225M2				

VČETNĚ ZAPRAVENÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY INSTALACE				

- 	POKUD SE VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V POPISU MATERIÁLOVĚ TECHNICKÝCH STANDARDŮ					

	OBJEVÍ ODKAZ NA KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMU, NÁZEV NEBO SPECIFICKÉ OZNAČENÍ					

	VÝROBKU, NEZNAMENÁ TO, ŽE ZADAVATEL POŽADUJE OCENĚNÍ TOHOTO KONKRÉTNÍHO 					

	VÝROBKU, ALE UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT I JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY TOTOŽNÉ					

	ŘEŠENÍ					



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství

pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

713 Izolace tepelné

1 před.cena přesun hmot pro tepelné izolace sbr 1,000 260 260,00

2 před.cena Montáže tep. izolace potrubí, kolen ohybů a odboček  ( vč. pomocného materiálu ) m 44,000 35,7 1 570,80

3 před.cena Izolace tl.25 pro Cu 15/1, vč. kolen, obybů a odboček m 8,000 12 96,00

4 před.cena Izolace tl.25 pro Cu 18/1, vč. kolen, obybů a odboček m 31,000 13,5 418,50

5 před.cena Izolace tl.25 pro Cu 22/1, vč. kolen, obybů a odboček m 5,000 14,2 71,00

2 416,30

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 před.cena přesun hmot pro rozvodné potrubí sbr 1,000 1200 1 200,00

7 před.cena montáž Cu potrubí ( vč. pomocného materiálu ) m 44,000 0,00

8 před.cena Potrubí Cu15/1, vč. fitinek m 8,000 265 2 120,00

9 před.cena Potrubí Cu18/1, vč. fitinek m 31,000 321 9 951,00

10 před.cena Potrubí Cu22/1, vč. fitinek m 5,000 345 1 725,00

11 před.cena Zkouška těsnosti Cu potrubí ( po výplachu a  vyčistění  potrubí ) m 44,000 12 528,00

12 před.cena před.cena provedení prostupů, vrtání, drážek vč. zapravení,  atd... sbr 1,000 3500 3 500,00
19 024,00

734 Ústřední vytápění - armatury

13 před.cena přesun hmot pro armatury sbr 1,000 120 120,00

14 před.cena montáž armatur ( vč. pomocného materiálu ) ks 8,000 65 520,00

15 před.cena H-připojení rohové DN15 - dpro tělesa VK ks 8,000 340 2 720,00

16 před.cena Termostatická hlavice sbr 8,000 245 1 960,00
5 320,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

17 před.cena přesun hmot pro otopná tělesa sbr 1,000 1200 1 200,00

18 před.cena montáž otopných těles vč. uložení a uchycení ( vč.pomocného materifálu ) ks 8,000 300 2 400,00

19 před.cena Deskové ocel. těleso VK - 11-050060 ks 1,000 1230 1 230,00

20 před.cena Deskové ocel. těleso VK - 21-050050 ks 1,000 1450 1 450,00

21 před.cena Deskové ocel. těleso VKo - 21-050070 ks 1,000 1650 1 650,00

22 před.cena Deskové ocel. těleso VK - 22-050050 ks 3,000 1700 5 100,00

23 před.cena Deskové ocel. těleso VK - 22-050070 ks 1,000 1950 1 950,00

24 před.cena Deskové ocel. těleso VK - 22-090080 ks 1,000 2760 2 760,00
17 740,00

783 Ostatní

25 HZS Topná zkouška, vyreg. systému hod 24,000 280 6 720,00

26 před.cena vypuštění a napuštění systému UT vč. výplachu sbr 1,000 1200 1 200,00

27 před.cena před.cena provedení kompl. uchycení potrubí sbr 1,000 3000 3 000,00

10 920,00

Celkem 55 420,30



Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky celkem 14 244,00 Kč

Montážní práce a služby celkem 94 220,00 Kč

HLAVA III. Celkem 108 464,00 Kč

Celkem bez DPH 108 464,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Sazba 21 proc. 21% z 108 464,00 Kč 22 777,44 Kč

DPH Celkem 22 777,44 Kč

Celkem s DPH 131 241,44 Kč

Příprava kabelových tras, montáž + 

dodávka
Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, 

jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky 

(včetně základního dílu i montážního příslušenství a 

to dodávka včetně montáže

No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 220 260021

Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. 

vč. materiálu) 12 ks 100 1 200,00 Kč

2 220 260024

Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. 

vč. materiálu) 6 ks 100 600,00 Kč

3 220 260111 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit 18 ks 100 1 800,00 Kč

4 220 260552

Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v 

podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) 12 m 100 1 200,00 Kč

5 KEV.050.0400 AY 2,5 B 12 m 100 1 200,00 Kč

6 220 261661 Značení trasy vedení 12 m 100 1 200,00 Kč

7 220 270301 Vodič v trubkovodu AY 2,5 12 m 100 1 200,00 Kč

8 Pomocné montážní práce 8 hod 450 3 600,00 Kč

9 Nezměřitelné pracovní výkony 8 hod 450 3 600,00 Kč

10 Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.) 1 kpl 0,00 Kč

Celkem 15 600,00 Kč

Sazba 21 proc. 3 276,00 Kč

Rozvod el.požární signalizace - montáž (v 1.PP)
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 Demontáž, vyčištění  koplet. aut. bodového hlásiče 2 ks 250 500,00 Kč

2 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu (v místě demontáže čidla EPS)8 pa 250 2 000,00 Kč

4 220 330753 Revize stávajícího systému EPS do 200 hlásičů 6 hod 450 2 700,00 Kč

5 Revize stávající ústředny EPS 2 hod 450 900,00 Kč

6 Revize prvků systému EPS 4 hod 450 1 800,00 Kč

7 Kabel sdělovací, do trubky elektroinstalační 6 m 150 900,00 Kč

8 220 300621 Ukončení kabelů 1x2x0.8 4 ks 50 200,00 Kč

9 220 261631 Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) 8 ks 20 160,00 Kč

10 220 300913 Svorkovnice miniaturní 8 pólů (montáž vč. dodávky) 4 ks 65 260,00 Kč

11 220 330111 Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku 2 ks 500 1 000,00 Kč

12 220 330133 Montáž kompletního bodového hlásiče 2 ks 500 1 000,00 Kč

13 220 330791 Programování zobrazovaného textu pro čidlo 2 ks 500 1 000,00 Kč

14 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky  (v místě osazení čidla EPS)2 ks 750 1 500,00 Kč

Celkem 13 920,00 Kč

Sazba 21 proc. 2 923,20 Kč

REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ 25, BRNO - PŘÍSTAVBA VÝTAHU

D.4.5 SLABOPROUDÉ INSTALACE

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Projektová dokumentace pro provedení stavby



Rozvod el.požární signalizace - dodávka (v 1.PP)
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 PC0281320 Optickokouř. hlásič PAM (802371) 2 ks 1200 2 400,00 Kč

2 IP43 ochrana pro patici 10ks (805570) 2 ks 200 400,00 Kč

3 PC0281640 Sokl hlásiče v základní verzi s oddělovačem (805590) 2 ks 1555 3 110,00 Kč

4 KAD.250.0160 J-Y(ST)Y -  1 x 2 x 0,8 LG 6 m 89 534,00 Kč

Celkem 6 444,00 Kč

Sazba 21 proc. 1 353,24 Kč

Rozvod el. zabezpečovací signalizace - montáž  (v 1.PP)
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 220 321751 Montáž infrapasivního čidla - nástěnný 2 ks 100 200,00 Kč

2 220 321736 Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla 2 ks 800 1 600,00 Kč

3 220 321441/S1 Montáž čidla sklotříštivého + nastavení 2 ks 800 1 600,00 Kč

4 220 111431 Stejnosměrná měření na míst.kabelu 12 pa 200 2 400,00 Kč

5 220 330191 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky 4 ks 200 800,00 Kč

6 220 300913 Svorkovnice miniaturní 8 pólů (montáž vč. dodávky) 8 ks 200 1 600,00 Kč

7 220 280221 Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.)  v trubkách, žlabech, lištách12 m 115 1 380,00 Kč

8 220 300001 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 8 ks 250 2 000,00 Kč

9 220 330752 Revize stávajícího systému EZS do 96 hlásičů 6 hod 500 3 000,00 Kč

10 Demontáž, vyčištění koplet. čidla EZS typ B 4 ks 500 2 000,00 Kč

11 Revize stávající ústředny EZS 6 hod 550 3 300,00 Kč

12 Revize prvků systému EZS 2 hod 550 1 100,00 Kč

13 220 261631 Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) 16 ks 20 320,00 Kč

Celkem 21 300,00 Kč

Sazba 21 proc. 4 473,00 Kč

Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 Prestige QD Vnitřní digitální "Quad" infradetektor pohybu 2 ks 1000 2 000,00 Kč

2 Konzole pro montáž detektoru-Prestige 2 ks 1000 2 000,00 Kč

3 FG730 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m 2 ks 1000 2 000,00 Kč

4 PC0097360 SYKFY (3x2x0,5 ) 12 ks 150 1 800,00 Kč

Celkem 7 800,00 Kč

Sazba 21 proc. 1 638,00 Kč

Stranová přeložka kabeláže v 5.NP
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 Demontáž kab.ze stáv. uložení za provozu 360 m 25 9 000,00 Kč

2 Provizorní uložení a chránění kabeláže 360 m 25 9 000,00 Kč

3 Kabel sdělovací pevně v podhledu 360 m 25 9 000,00 Kč

4 220 261634 Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)64 ks 20 1 280,00 Kč

5 Měření jednoho segmentu kabeláže po překládce 36 ks 20 720,00 Kč

6 Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby 8 hod 450 3 600,00 Kč

7 Materiál pro chránění - plastové fólie 4 m2 200 800,00 Kč

8 Materiál pro chránění - řezivo 0,5 m3 200 100,00 Kč

9 Materiál pro chránění - pomocný materiál 1 kpl 200 200,00 Kč

Celkem 29 000,00 Kč

Sazba 21 proc. 6 090,00 Kč

Chránění stávajících rozvodů a zařízení
No. Číslo položky Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 Chránění stávajících rozvodů a zařízení 16 hod 550 8 800,00 Kč

11 Materiál pro chránění - plastové fólie 25 m2 200 5 000,00 Kč

12 Materiál pro chránění - řezivo 2 m3 200 400,00 Kč

13 Materiál pro chránění - pomocný materiál 1 kpl 200 200,00 Kč

Celkem 14 400,00 Kč

Sazba 21 proc. 3 024,00 Kč
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Lhůtník dní od předání staveniště 0 5 35 45 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 151 152 153 

 
Předání staveniště 
Zaměření, projekce výtahu, ocelové konstrukce a prováděcí dokumentace 
Výroba ocelové konstrukce 
Výroba výtahu 
Příprava staveniště 
Bourací stavební práce, prohlubeň 
Návoz lešení a segmentů ocelové konstrukce 
Stavba lešení a ocelové konstrukce 
Návoz dílů výtahu 
Montáž výtahu 
Související stavební činnost, elektro, VZT 
Nátěry šachty, ošetření 
Zasklení a opláštění šachty 
Finální stavební práce 
Demontáž lešení 
Montážní zkoušky, ITI, funkční zkoušky 
Malby a úklid staveniště 
Finální očištění výtahu a příprava na předání 
Předání výtahu a stavby 




