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DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 - č. 4 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     COLAS CZ, a.s. 

 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9   

 IČO: 261 77 005 

 DIČ: CZ26177005   

Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství 

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část II. km 20,085 – 22,185“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Chlum – 

Velký Vřešťov – Mostek – část II. km 20,085 – 22,185“, včetně změny č. 1 - č. 5 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 55 368 918,04 Kč vč. 

DPH (slovy padesátpětmilionůtřistašedesátosmtisícdevětsetosmnáct Korun českých čtyři 

haléře) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  45 759 436,40 korun českých 

DPH (21%)    9 609 481,64 korun českých 

Cena celkem  55 368 918,04 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/325 km 20,085 – 22,185 a SO 302 Silniční 

kanalizace Bílá Třemešná ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 

další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz SO 102 Silnice 

II/325 km 20,085 – 22,185 a SO 302 Silniční kanalizace Bílá Třemešná je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Hudler 

ředitel divize Silniční stavitelství 

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby: 36525c
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0010:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 22.06.2019

Číslo změny:

5

11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II. km 20,085 - 22,185
Název objektu :

SO 102.001 Silnice 11/325 km 20,085 - 22,185
SO 102.002 Chodníky v obci Bílá Třemešná
SO 102.003B Sjezdy
SO 102.005 Příčné propustky
SO 302 Silniční kanalizace Bílá Třemešná

Objednatel:_________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_____________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________

MDS projekt s.r.o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, Ing. Jan Bursa
Zhotovitel:_________________________________________________________________________________________

K2OLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :____________________________
Jedná se o méně práce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, 
které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou 
hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu:
1. rekapitulace ceny
2. rozpočet
3.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a 
dodatku č.4 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 5:
Nová cena stavby 

po změně č. 5:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

53 724 000,00 Kč 57 495 053,21 Kč 2 126 135,17 Kč 0,00 Kč 55 368 918,04 Kč 1 644 918,04 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.l , č.2, č.3, č.4 a č.5: 2 126 135,17 Kč 3 771 053,21 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9 Ing. JanNeradílek

Projektant (autorský dozor): MDS projekt s.r.o., Fórsterova 
175, 566 01 Vysoké Mýto Ing. Jan Bursa

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Daniel Jakwerth

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Klára Bednářová
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Mze* stavby:

11/323 Chlum - Vdký Vřdťo* - Mmtek - Ust II. kra 20,M3 - 22,185

Rekapitulace nabídkové ceny po nuluj f. 5

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

ZMĚNA Č 1

CENA CELKEM
BEZ DPH

ZMĚNA č 2

CENA CELKEM
BEZ DPH

ZMĚNA Č 3

CENA CELKEM
BEZ DPH

ZMĚNA C «

CENA CELKEM
BEZ DPH

ZMĚNA Č 5

CENA CELKEM
BEZ DPH

BEZ DPH 
(bez zadupuh :) tíix^rtoe *** necito 1

vns Ckta- - Vdk> VMT*» - Muakfc ■ Ita II ( Im 20J
SO 000 V4cnho.nc u nfodbe/iiC pflg&y 500 914.00 500 914.00 500 914.00 500 914.00 500 914.00 500 914.00
SO 102 Slané IV325 Im 2C.OE5-22 185 39 749 668.70 1 007 899.20 40 7 57 567,90 279 168,00 4 1 036 735.90 423 151.60 41 459 887,30 1 298 312,50 42 758 200,00 1 718636.50 41 039 563,50
SO 112 Dofxavnf tkov, owfaai v —a 2 054 695.00 2 054 695,00 2 054 695.00 2 054 6 95.00 2 054 695.00 2 054 695.00
SO M2 Súhčh kaaal anr BCi TIomteA 1 66 í 111.50 1 669 111.90 1 669 181,50 108 041.60 1 777 223,10 1 777 22J.10 31 500 00 1 738 723.10

SO 452 PTtkrika VO B44 TMn—i 267 664 10 267 664 an 267 664,80 267 664,80 267 664.80 267 664.80

SO 501 PNIo&a STL plynovod 157 876,00 157 176.00 157 876,00 157 876.00 157 876.00 157176.00

CENA CELKEM be> DOH 44 4M 000,88 1 007 199,20 0,00 43 487 899JO 279 168,00 0,00 43 617 067 JO 531 193,20 0,00 46 218 260,40 1 298 312,30 0,00 47 316 372,90 0,00 1 757 136,50 43 739 436,40
■PH 11 % 9 324M8jM 21 i 638,83 0,00 9SM6SIJU 31 623.28 0.00 9 394 284,11 111 530.37 0,00 9 70S 834,61 272 643.63 0.00 9 978 480JI 0.00 368 998.67 9 609 481 .64
CENA CILKEM S3 724MM8 1 219 358.03 0,00 54 943 S5BJRJ 337 793JI 0,00 S3 281 Ml JI 642 743,77 0,00 55 924 093^8 1 570 958,13 0.00 31 495HSJJ1 0,00 2 126 135.17 S3 368 918^4



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 33 285 219,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 40 275 115,32Cena s daní:

Kč 6 989 896,05DPH:

Kč 33 285 219,27Cena celková:

Kč 32 104 953,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/325

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

001

Objekt: SO 102

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  22 339,260  100,00  2 233 926,00

poplatek za uložení výkopu na skládku, poplatek za uložení sejmutého drnu ze 

stáv. příkopů a krajnic- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

položka12373:9443,85=9 443,850 [A]

položka12383:486,9=486,900 [B]

položka11130:16533*0,15=2 479,950 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,8=22 339,260 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  1 116,000  111 600,00

620*1,8=1 116,000 [A]

Vícepráce2  482,220  48 222,00

267,9*1,8=482,220 [A] t

Vícepráce3  427,680  42 768,00

237,6*1,8=427,680 [A]

Vícepráce4  2 682,000  268 200,00

1490*1,8=2 682,000 [A]

aktuální množství  2 704 716,00 27 047,160

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  408,812  100,00  40 881,20

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.
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Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka11348:4,14=4,140 [A]

položka966357:9*0,5=4,500 [B]

položka96687:1*0,5*0,5*1=0,250 [C]

položka 96715:3,2=3,200 [D]

položka 969234:48*3,14*0,2*0,06=1,809 [E]

položka: 11313A: (1585+438+512+195)*0,07=191,100 [F]

položka: 11313B: 10,165=10,165 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*1,9=408,812 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 745 597,200

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  300,000  70,00  21 000,00

mýcení keřů, zasahujících do stávajících příkopů a bránících reprofilaci

bude určeno pochůzkou před zahájením realizace stavby

vč.spálení na místě

300=300,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  16 533,000  30,00  495 990,00

sejmutí drnu v tl. 150 mm ze stáv. příkopů

planimetrováno z příčných řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

včetně odvozu  na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

př.řezy:16372=16 372,000 [A]

křižovatky: 20*1,9*2+17*2,5*2=161,000 [B]

Celkem: A+B=16 533,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 101 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  0,000  654,00  0,00
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Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stáv. pařezů v místě průseku lesa v rozsahu trvalého záboru

bude určeno pochůzkou před zahájením realizace stavby

včetně odvozu a likvidace

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Vícepráce1  95,000  62 130,00

95=95,000 [A]

Vícepráce2  50,000  32 700,00

50=50,000 [A]

aktuální množství  94 830,00 145,000

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  30,000  3 300,00  99 000,00

odstranění stáv. pařezů v místě průseku lesa v rozsahu trvalého záboru

bude určeno pochůzkou před zahájením realizace stavby

včetně odvozu a likvidace

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Vícepráce1  51,000  168 300,00

51=51,000 [A]
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  267 300,00 81,000

 7 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  10,165  980,00  9 961,70

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky v místech výstavby propustků, kde je 

navržena recyklace, vč. odvozu a uložení na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

propustek v km 0,109: 4,4*6,5*0,07=2,002 [B]

propustek v km 1,042: 4,9*6,5*0,07=2,230 [C]

propustek v km 1,220: 4,5*8,0*0,07=2,520 [D]

propustek v km 1,264: 4,2*6,5*0,07=1,911 [E]

propustek v km 1,530: 3,3*6,5*0,07=1,502 [F]

Celkem: B+C+D+E+F=10,165 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  191,100  980,00  187 278,00

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky v místech výstavby plné konstrukce, 

vč. odvozu a uložení na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

(1585+438+512+195)*0,07=191,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  43,560  250,00  10 890,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místech výstavby propustků, 

kde je navržena recyklace vč. uložení na meziskládku
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bude zpětně využito do násypů

planimetrováno ze situace programem autocad

propustek v km 0,109: 4,4*6,5*0,3=8,580 [B]

propustek v km 1,042: 4,9*6,5*0,3=9,555 [C]

propustek v km 1,220: 4,5*8,0*0,3=10,800 [D]

propustek v km 1,264: 4,2*6,5*0,3=8,190 [E]

propustek v km 1,530: 3,3*6,5*0,3=6,435 [F]

Celkem: B+C+D+E+F=43,560 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  819,000  250,00  204 750,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místech výstavby plné 

konstrukce vč. uložení na meziskládku

bude zpětně využito do násypů

planimetrováno ze situace programem autocad

(1585+438+512+195)*0,3=819,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  4,140  305,00  1 262,70

odstranění stáv. betonobé přídlažby,včetně podkladu

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace:

(27+29+13)*0,25*0,1+(27+29+13)*0,35*0,1=4,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  22,000  90,00  1 980,00

odstranění stáv. žulového obrubníku (ostrůvek), včetně podkladu

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu na 

stavbě.

planimetrováno ze situace:

22=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  9 538,000  25,00  238 450,00

rozrytí stáv.vozovky před recyklací

planimetrováno ze situace programem autocad

(9022+3246)-(1585+438+512+195)=9 538,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  981,440  550,00  539 792,00

frézování vozovky v průměrné tl. 80 mm  

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu  ukládky na meziskládku, bude částečně využito do 

krajnic a hospodářských sjezdů

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední  zpětné využití 

recyklovaného materiálu

frézování v mezikřižovatkovém úseku (9022+3246)*0,08=981,440 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

 14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  502,500  42,00  21 105,00

proříznutí spáry mezi přídlažbou a vozovkou, v místě ul. vpustí a v místě napojení 

na stáv. vozovku (30X15) 

zalití viz. pol.931315

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti
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vypočteno ze situace:

podél přídlažby:172+165+3+15+3+16=374,000 [A]

v místě napojení na stáv. vozovku:49+11+46+6,5=112,500 [B]

v místě ul.vpustí a poklopů:6*1,0+4*2,5=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=502,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Méněpráce5 -374,000 -15 708,00

-374=- 374,000 [A]

aktuální množství  5 397,00 128,500

 15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  9 443,850  300,00  2 833 155,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

předpoklad 95% výkopů v I.třídě těžitelnosti

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

př.řezy: 9738*0,95=9 251,100 [A]

křižovatky:20*2*0,35*2+(180*0,5+17*2,5*0,35*2)=147,750 [B]

rušený propustek v km 0,184:9*2,5*2=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=9 443,850 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce1  620,000  186 000,00

620=620,000 [A]

km 0,240 - 0,400; 4*0,5*130=260 m3

km 0,400 - 0,520; 6*0,5*120=360 m3

260+360=620 m3

Vícepráce2  267,900  80 370,00

celá šíře km 0,025-0,040:  6*15*0,95=85,500 [A] m3

levá strana km 0,040-0,085:  2*45*0,95=85,500 [B] m3

levá strana km 0,733-0,760:  2*27*0,95=51,300 [C] m3

levá strana km 0,650-0,674:  2*24*0,95=45,600 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=267,900 [E] m3

Vícepráce3  237,600  71 280,00

celá šíře sanace km 0,013 - 0,025: 8,0*1,35*12=129,600 [A]

levá strana sanace km 1,370 - 1,410: 2*1,35*40=108,000 [B]

Celkem: A+B=237,600 [C]

Vícepráce4  1 490,000  447 000,00
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celá šíře sanace km 1,550 - 1,630: 7,0*1,0*80=560,000 [A]

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*1,0*75=150,000 [B]

pravá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [C]

celá šíře sanace km 1,705 - 1,795: 7,0*1,0*90=630,000 [D]

levá strana sanace km 1,810 - 1,885: 2*0,5*75=75,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 490,000 [F]

aktuální množství  3 617 805,00 12 059,350

 16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  486,900  300,00  146 070,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

předpoklad 95% výkopů v I.třídě těžitelnosti

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

př.řezy: 9738*0,05=486,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6 129,800  290,00  1 777 642,00

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133 - bude doložena 

zvlášť vhodnost na zemní krajnice a zvlášť na zemní pláň, příp. nákup ŠD

zemní krajnice - položka 17310, aktivní zóna - položka 17130

aktivní zóna:5683=5 683,000 [A]

zemní krajnice:446,8=446,800 [B]

Celkem: A+B=6 129,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku



Aspe Firma: Strana: 12

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Vícepráce1  620,000  179 800,00

620=620,000 [A]

km 0,240 - 0,400; 4*0,5*130=260 m3

km 0,400 - 0,520; 6*0,5*120=360 m3

260+360=620 m3

Vícepráce2  267,900  77 691,00

celá šíře km 0,025-0,040:  6*15*0,95=85,500 [A] m3

levá strana km 0,040-0,085:  2*45*0,95=85,500 [B] m3

levá strana km 0,733-0,760:  2*27*0,95=51,300 [C] m3

levá strana km 0,650-0,674:  2*24*0,95=45,600 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=267,900 [E] m3

Vícepráce3  176,000  51 040,00

celá šíře sanace km 0,013 - 0,025: 8,0*1*12=96,000 [A]

levá strana sanace km 1,370 - 1,410: 2*1*40=80,000 [B]

Celkem: A+B=176,000 [C]

Vícepráce4  150,000  43 500,00

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [A]

levá strana sanace km 1,810 - 1,885: 2*0,5*75=75,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

aktuální množství  2 129 673,00 7 343,700

 18 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 225,440  200,00  445 088,00

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133

dovoz materiálu z meziskládky pol.11332

násyp - položka 17110
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3088-819-43,56=2 225,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Vícepráce4  1 340,000  268 000,00

celá šíře sanace km 1,550 - 1,630: 7,0*1,0*80=560,000 [A]

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [B]

pravá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [C]

celá šíře sanace km 1,705 - 1,795: 7,0*1,0*90=630,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 340,000 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  713 088,00 3 565,440

 19 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 950,150  250,00  487 537,50

nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování

položka 18222: 8759*0,15=1 313,850 [A]

položka 18225:2121*0,3=636,300 [B]

Celkem: A+B=1 950,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  3 088,000  150,00  463 200,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál vhodný do násypů dle ČSN 736133

planimetrováno z př. řezů programem autocad

pr řezy:3043=3 043,000 [A]

rušený propustek v km 0,184:9*2,5*2=45,000 [B]

Celkem: A+B=3 088,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce1  620,000  93 000,00

620=620,000 [A]

km 0,240 - 0,400; 4*0,5*130=260 m3

km 0,400 - 0,520; 6*0,5*120=360 m3

260+360=620 m3

Vícepráce2  267,900  40 185,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celá šíře km 0,025-0,040:  6*15*0,95=85,500 [A] m3

levá strana km 0,040-0,085:  2*45*0,95=85,500 [B] m3

levá strana km 0,733-0,760:  2*27*0,95=51,300 [C] m3

levá strana km 0,650-0,674:  2*24*0,95=45,600 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=267,900 [E] m3

Vícepráce4  1 340,000  201 000,00

celá šíře sanace km 1,550 - 1,630: 7,0*1,0*80=560,000 [A]

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [B]

pravá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [C]

celá šíře sanace km 1,705 - 1,795: 7,0*1,0*90=630,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 340,000 [E]

aktuální množství  797 385,00 5 315,900

 21 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  5 683,000  150,00  852 450,00

Aktivní zóna - planimetrováno z př. řezů programem autocad

tl. 0,50 m, hutnění 45MPa, nenamrzavý, nenasákavý materiál fr.0/125, CBR více 

než 15%

v souladu s  ČSN 73 6133 a ČSN 721006

př.řezy: 5467=5 467,000 [A]

křižovatka v KÚ:180*1,2=216,000 [B]

Celkem: A+B=5 683,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce3  176,000  26 400,00

celá šíře sanace km 0,013 - 0,025: 8,0*1*12=96,000 [A]

levá strana sanace km 1,370 - 1,410: 2*1*40=80,000 [B]

Celkem: A+B=176,000 [C]

Vícepráce4  150,000  22 500,00

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*0,5*75=75,000 [A]

levá strana sanace km 1,810 - 1,885: 2*0,5*75=75,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

aktuální množství  901 350,00 6 009,000

 22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  446,800  344,00  153 699,20

dodatečný násyp v místech krajnic se zhutněním,hutnění 100%PS, materiál vhodný 

dle ČSN 736133

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě svodidel: 576*0,15=86,400 [A]

v místě sloupků: 2090*0,1+(2090-576)*0,1=360,400 [B]

Celkem: A+B=446,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 949,500  16,00  175 192,00

př.řezy: 10711=10 711,000 [A]

křižovatka v KÚ:180*1,2=216,000 [B]

rušený propustek v km 0,184:9*2,5=22,500 [C]

Celkem: A+B+C=10 949,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Vícepráce3  176,000  2 816,00

celá šíře sanace km 0,013 - 0,025: 8,0*1*12=96,000 [A]

levá strana sanace km 1,370 - 1,410: 2*1*40=80,000 [B]

Celkem: A+B=176,000 [C]

Vícepráce4  300,000  4 800,00

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 2*75=150,000 [A]

levá strana sanace km 1,810 - 1,885: 2*75=150,000 [B]

Celkem: A+B=300,000 [C]

aktuální množství  182 808,00 11 425,500
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 24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  9 839,000  40,00  393 560,00

dovoz a natěžení viz. položka 12573c

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

př.řezy: 9759=9 759,000 [A]

křižovatka v ZÚ:20*2*2=80,000 [B]

Celkem: A+B=9 839,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2  2 121,000  80,00  169 680,00

dovoz a natěžení viz. položka 12573c

rozprostření v tl.0,3m

planimetrováno z př. řezů (v místě vyztužených svahů) programem autocad

1545+576*1=2 121,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9 839,000  25,00  245 975,00

viz. položka 18222 :9839=9 839,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 121,000  22,00  46 662,00

v místě strmých svahů (vyztužení svahu)

viz. položka 18225:2121=2 121,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  11 960,000  3,00  35 880,00
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viz.pol.18241 a pol.18242

9839+2121=11 960,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  12 100 054,101

Základy2

 29 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  517,000  410,00  211 970,00

trativody DN150 z HDPE SN8 

planimetrováno ze situace programem autocad

123+114+65+93+36+86=517,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Vícepráce1  75,000  30 750,00

drenáž km 0,525 - 0,600

75 bm

75=75,000 [A]

Vícepráce3  26,000  10 660,00

úprava rozsahu podélné drenáže vlevo: 112-86=26,000 [A]

noě položena v km 1,885 - 1,992 dl. 107m + připočet v dl. 5m pokládka po vnější hraně oblouku
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aktuální množství  253 380,00 618,000

 30 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,335  3 400,00  4 539,00

betonový práh u kamenné dlažby

beton C25/30 XF2

bet. práh - vyústního objektu: 0,6*0,25*2=0,300 [A]

bet práh - začátek zpevnění příkopu:0,6*0,25*2,3*3=1,035 [B]

Celkem: A+B=1,335 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 31 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  13 360,000  55,00  734 800,00

vyztužení strmého svahu jednoosými výztužnými geomřížemi z plastických hmot, 

tahová pevnost min.60kN/m
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vč. bednění čela svahu

vypočteno ze situace a příčných řezů:

0,260-0,500:(2*8+1*3)*30+(2*8+1*4+2*3)*30+(2*8+1*5+3*4)*20+(2*8+3*4)*20+(2*8*2*5+3*4)*20+(2*8+1*5+3*4)*20+(2*8+1*4+2*3)*20+8*2*80=8 470,000 [A]

1,025-1,080:5*3*35+2*3*20=645,000 [B]

1,210-1,270:4*3*60=720,000 [C]

1,560-1,625:(2*9,5+3*3)*20+(2*10+1*5+3*4)*20+(2*10+1*5+3*4)*20+(2*10+1*4)*5=2 160,000 [D]

1,710-1,765:(2*9,5+2*4)*40+(2*9,5)*15=1 365,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13 360,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané síťoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 32 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 121,000  80,00  169 680,00

ochrana strmého svahu trvalou protierozní georohoží

tahová pevnost min. 5 kNm

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě vyztužených svahů) programem 

autocad

1545+576*1=2 121,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 33 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1 137,400  30,00  34 122,00
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opláštění drenáží filtrační geotextilií, včetně překryvu

vypočteno ze situace a vz.řezu:

(123+114+65+93+36+86)*2,2=1 137,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Vícepráce1  165,000  4 950,00

drenáž km 0,525 - 0,600

75*2,2=165,000 [A]

Vícepráce3  57,200  1 716,00

26*2,2=57,200 [A]

aktuální množství  40 788,00 1 359,600

Základy  1 203 187,002

Vodorovné konstrukce4

 34 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  225,940  2 500,00  564 850,00

beton pod kamennou dlažbu a sil. přídlažbu C20/25n - XF3 tl. 100 mm

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě výústních objektů) programem 

autocad
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zpevnění příkopu: 1416*0,15=212,400 [A]

zpevnění - výústní objekt: 1,5*2*0,15=0,450 [B]

silniční přídlažba:(172+165+3+5+10+3+4+12)*0,35*0,1=13,090 [C]

Celkem: A+B+C=225,940 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Méněpráce5 -189,565 -473 912,50

-189,565=- 189,565 [A]

aktuální množství  90 937,50 36,375

 35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  391,500  1 200,00  469 800,00

zhutněný štěrkopískový podsyp tl.0,3m frakce 0/32
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pod vyztužené násypy

planimetrováno z příčných řezů:

0,260-0,500:0,3*(3*30+3*30+4*20+4*20+4*20+4*20+3*20)=168,000 [A]

1,025-1,080:0,3*(3*35+3*20)=49,500 [B]

1,210-1,270:0,3*3*60=54,000 [C]

1,560-1,625:0,3*(3*20+4*20+4*20+4*5)=72,000 [D]

1,710-1,765:0,3*4*40=48,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=391,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  212,850  5 800,00  1 234 530,00

kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože C20/25n (pol.451314)

výplň spár. hmotou (MC25) s odolností XF4

zpevnění příkopu: 1416*0,15=212,400 [A]

zpevnění - výústní objekt: 1,5*2*0,15=0,450 [B]

Celkem: A+B=212,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Méněpráce5 -164,500 -954 100,00

-164,5=- 164,500 [A]

aktuální množství  280 430,00 48,350

 37 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  93,500  1 650,00  154 275,00
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silniční přídlažba 500x250x100

planimetrováno ze situace programem autocad

(172+165+3+5+10+3+4+12)*0,25=93,500 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  995 442,504

Komunikace5

 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  596,700  1 000,00  596 700,00

přidání doplňkového kameniva podle stávajícího nevyhovujícího příčného sklonu

včetně reprofilace do požadovaného příčného sklonu a zhutnění

vypočteno ze situace a příčných řezů

vlevo:(125+125+120+50+120+83+15+197)*1,5*0,17=212,925 [A]

vpravo:(210+1008+287)*1,5*0,17=383,775 [B]

Celkem: A+B=596,700 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  13 527,320  165,00  2 232 007,80

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1

podkladní a ochranná vrstva v místě plné kce vozovky

ochranná vrstva v místě sanace krajnic

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad
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podkladní vrstva:3088*1,14=3 520,320 [A]

ochranná vrstva:3088*1,25=3 860,000 [B]

sanace krajnic:857+3580+336+1374=6 147,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 527,320 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Vícepráce3  303,200  50 028,00

celá šíře sanace km 0,013 - 0,025: (7,2+6,9)*12=169,200 [A]

levá strana sanace 1,370 - 1,410: (1,75+1,6)*40=134,000 [B]

Celkem: A+B=303,200 [C]

Vícepráce4  262,500  43 312,50

levá strana sanace km 1,630 - 1,705: 1,75*75=131,250 [A]

levá strana sanace km 1,810 - 1,885: 1,75*75=131,250 [B]

Celkem: A+B=262,500 [C]

aktuální množství  2 325 348,30 14 093,020

 40 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  11 214,500  195,00  2 186 827,50

celoplošná recyklace RS 0/32 CA tl.170mm 

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN 

HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

planimetrováno ze situace a vz. řezu

10195*1,1=11 214,500 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
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- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  407,025  900,00  366 322,50

frézovaný materiál - recyklát tl.150mm

včetně dovozu z meziskládky

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

(0,5*576+0,75*(1900+1910-576))*0,15=407,025 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  14 734,820  15,00  221 022,30

inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení

v místě plné kce vozovky:3088*1,14=3 520,320 [A]

v místě recyklace:10195*1,1=11 214,500 [B]

Celkem: A+B=14 734,820 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Vícepráce3  146,800  2 202,00

celá šíře sanace km 0,013 - 0,025: 6,9*12=82,800 [A]

levá strana sanace 1,370 - 1,410: 1,6*40=64,000 [B]

Celkem: A+B=146,800 [C]
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aktuální množství  223 224,30 14 881,620

 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 985,650  11,00  186 842,15

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-E, ČSN 

736129 po vyštěpení

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

mezi ACO a ACL v množství 0,30kg/m2

v místě plné kce vozovky:3088*1,03=3 180,640 [B]

v místě recyklace:10195*1,03=10 500,850 [C]

mezi ACL a ACP v množství 0,40kg/m2

v místě plné kce vozovky:3088*1,07=3 304,160 [D]

Celkem: B+C+D=16 985,650 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Méněpráce5 -105,000 -1 155,00

-105=- 105,000 [A]

aktuální množství  185 687,15 16 880,650

 44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 680,000  90,00  421 200,00

výztužná geomříž š..2,0m ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 

min.100kN/m

v místech sanace krajnic

planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad

vlevo:(125+125+120+50+120+83+15+197)*2=1 670,000 [A]

vpravo:(210+1008+287)*2=3 010,000 [B]

Celkem: A+B=4 680,000 [C]
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Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Méněpráce5 -1 670,000 -150 300,00

-1670=-1 670,000 [A]

aktuální množství  270 900,00 3 010,000

 45 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  13 283,000  240,00  3 187 920,00

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě plné kce vozovky:3088=3 088,000 [B]

v místě recyklace:10195=10 195,000 [C]

Celkem: B+C=13 283,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Méněpráce5 -105,000 -25 200,00

-105=- 105,000 [A]

aktuální množství  3 162 720,00 13 178,000

 46 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  13 681,490  320,00  4 378 076,80
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asfaltová ložná vrstva ACL 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě plné kce vozovky:3088*1,03=3 180,640 [A]

v místě recyklace:10195*1,03=10 500,850 [B]

Celkem: A+B=13 681,490 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Méněpráce5 -105,000 -33 600,00

-105=- 105,000 [A]

aktuální množství  4 344 476,80 13 576,490

 47 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 304,160  228,00  753 348,48

asfaltová podkladní vrstva ACP 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě plné kce vozovky:3088*1,07=3 304,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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ZBV:

Vícepráce3  137,200  31 281,60

celá šíře sanace km 0,013 - 0, 025: 6,6*12=79,200 [A]

levá strana sanace km 1,370-1,410: 1,45*40=58,000 [B]

Celkem: A+B=137,200 [C]

aktuální množství  784 630,08 3 441,360

 48 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  14 734,820  5,00  73 674,10

posyp inf. postřiku drceným kamenive fr. 2/4, 3,0kg/m2

viz.položka 572123:

v místě plné kce vozovky:3088*1,14=3 520,320 [A]

v místě recyklace:10195*1,1=11 214,500 [B]

Celkem: A+B=14 734,820 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  14 520 510,735

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  712,000  1 150,00  818 800,00

jednostranné ocel svodidlo, s úrovní zadržení N2

včetně odrazek

vypočteno ze situace:

136+262+76+88+84+66=712,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Méněpráce5 -2,000 -2 300,00

-2=-2,000 [A]

aktuální množství  816 500,00 710,000

 50 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  20,000  210,00  4 200,00

odstranění stáv. sil. svodidla

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  150,000  268,00  40 200,00

Z11a,b

včetně ocelového trnu

bílé vlevo:  5+1+2+2+7+1+8+3+1+2+4+1+6+4+8+5+9+7+2+9+2+5=94,000 [A]

bílé vpravo: 5+1+3+1+2+4+1+6+2+8+3+9+1+3+2+5=56,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 52 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  30,000  32,00  960,00

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

odstranění směrových sloupků, 20% z nových:   0,2*150=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 53 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  1 978,00  7 912,00

demontáž stáv. reklam, odvoz na meziskládku a jejich zpětné osazení

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 54 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  1 466,00  38 116,00

osazení nového DZ, 

vypočteno ze situace

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 55 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000  53,00  1 378,00

demontáž stáv.DZ

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti a včetně 

poplatku

vypočteno ze situace
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26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  70,000  762,00  53 340,00

osazení nového DZ, 

vypočteno ze situace

nové značení: 2*7*5 =70,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  61,000  1 821,00  111 081,00

osazení nového DZ, 

vypočteno ze situace

pro nové značky: 26+7*5=61,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 58 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  26,000  53,00  1 378,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti, 

včetně poplatku

demontáž stáv. DZ, 

vypočteno ze situace

pro stáv.značky: 26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  797,063  92,00  73 329,80

planimetrováno ze situace programem autocad
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V1a(0,125): (2090-15)*0,125=259,375 [A]

V2b(3/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/3*2=7,250 [B]

V2b(1,5/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/2=5,438 [C]

V4(0,125):(2090*2+35-15)*0,125=525,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=797,063 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Méněpráce5 -1,800 -165,60

-1,8=-1,800 [A]

aktuální množství  73 164,20 795,263

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  797,063  253,00  201 656,94

planimetrováno ze situace programem autocad

V1a(0,125): (2090-15)*0,125=259,375 [A]

V2b(3/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/3*2=7,250 [B]

V2b(1,5/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/2=5,438 [C]

V4(0,125):(2090*2+35-15)*0,125=525,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=797,063 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Méněpráce5 -1,800 -455,40

-1,8=-1,800 [A]



Aspe Firma: Strana: 37

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  201 201,54 795,263

 61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  337,000  480,00  161 760,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože C20/25  

nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad

172+165=337,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Vícepráce3  277,000  132 960,00

doplnění obruby vlevo km 0,210 - 0, 289: 79=79,000 [A]

doplnění obruby vlevo km 0,338 - 0, 485: 147=147,000 [B]

úprava rozsahu obruby vlevo km 1,920 - KÚ: 163-172=-9,000 [C]

úprava rozsahu obruby vpravo km 1,870 - KÚ: 225-165=60,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=277,000 [E]

aktuální množství  294 720,00 614,000

 62 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  140,000  130,00  18 200,00

v místě napojení frézování a plné kce vozovky resp.recyklace, příp v místě 

propustků

vypočteno ze situace
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35+37=72,000 [A]

propustek v km 0,109: 2*6,5=13,000 [B]

propustek v km 1,042: 2*6,5=13,000 [C]

propustek v km 1,220: 2*8,0=16,000 [D]

propustek v km 1,264: 2*6,5=13,000 [E]

propustek v km 1,530: 2*6,5=13,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=140,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  518,500  42,00  21 777,00

zalití asf. zálivkou za horka (N2)

v souladu s ČSN EN 14 188-1

pol.113765

vypočteno ze situace:

podél přídlažby:172+165+3+24+3+23=390,000 [A]

v místě napojení na stáv. vozovku:49+11+46+6,5=112,500 [B]

v místě ul.vpustí a poklopů:6*1,0+4*2,5=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=518,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  9,000  1 300,00  11 700,00

vybourání propustku v km 0,184

planimetrováno ze situace programem autocad

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 65 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 400,00  1 400,00

vybourání stáv.ul vpustí

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

vypočteno ze situace:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  3,200  3 500,00  11 200,00

vybourání betonových čel propustku v km 0,184

planimetrováno ze situace programem autocad

včetně odvozu, uložení  na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

(0,5*2,0*1,6)*2=3,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  48,000  250,00  12 000,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění potrubí přípojky uličních vpustí zaústěných do kanalizace:  12*4,0=48,000 [A] m

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 720 427,749
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 33 285 219,27Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  125,100  100,00  12 510,00

poplatek za uložení výkopu na skládku, poplatek za uložení sejmutého drnu ze 

stáv. příkopů a krajnic- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

položka12373:53=53,000 [A]

položka11130:110*0,15=16,500 [B]

Celkem: (A+B)*1,8=125,100 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  19,960  100,00  1 996,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka11352:18*1*0,25*0,15+18*0,1=2,475 [A]

položka11332:5,2=5,200 [B]

položka11351:17*1*0,2*0,1+17*0,07=1,530 [C]

položka: 11313: 1,3=1,300 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,9=19,960 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  14 506,000

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  110,000  30,00  3 300,00

sejmutí drnu v tl. 150 mm ze stáv. příkopů

planimetrováno z příčných řezů a situace  programem autocad

včetně odvozu  na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

66+44=110,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Chodník v obci Bílá Třemešná (vedlejší výdaje)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,300  980,00  1 274,00

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky v místech výstavby plné konstrukce, 

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

(12+14)*0,05=1,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,200  250,00  1 300,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místech výstavby plné 

konstrukce 

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

(12+14)*0,2=5,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  17,000  60,00  1 020,00

odstranění stáv. chodníkové betonové obruby, včetně podkladu

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace:

9+8=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  18,000  90,00  1 620,00
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odstranění stáv. sil. betonové obruby, včetně podkladu

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace:

10+8=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  53,000  300,00  15 900,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

planimetrováno z př. řezů a situace  programem autocad

(66+40)*0,5=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  70,400  290,00  20 416,00

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133

násyp pod nové chodníky - položka 17110

násyp:(21+12+15+16)*1,1=70,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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 10 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,520  250,00  2 880,00

nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování

položka 18222: (21+12+15+16)*1,2*0,15=11,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  70,400  150,00  10 560,00

materiál vhodný do násypů dle ČSN 736133

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

násyp:(21+12+15+16)*1,1=70,400 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  76,800  16,00  1 228,80

(21+12+15+16)*1,2=76,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  39,600  40,00  1 584,00

dovoz a natěžení viz. položka 12573b

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

33*1,2=39,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  39,600  25,00  990,00

viz. položka 18222 33*1,2=39,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  39,600  3,00  118,80

viz.pol.18241 

39,6=39,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  62 191,601

Komunikace5

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  64,000  165,00  10 560,00

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1

planimetrováno ze situace a  př. řezů programem autocad

21+12+15+16=64,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  59,200  550,00  32 560,00

šedá zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1

včetně lože z HDK fr.4/8,

planimetrováno ze situace:

21+12+15+16-4,8=59,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar



Aspe Firma: Strana: 9

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Chodník v obci Bílá Třemešná (vedlejší výdaje)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,800  720,00  3 456,00

červená reliéfní zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1

včetně lože z HDK fr.4/8, 

varovné a signální pásy

planimetrováno ze situace:

1+1,4+1+1,4=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  46 576,005

Ostatní konstrukce a práce9

 19 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,881  130 000,00  114 530,00

1200X180X120mm, DL.4m - 34ks, do betonového lože C20/25  nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad
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1,2*0,18*0,12*34=0,881 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  33,000  420,00  13 860,00

chodníkový obrubník 1000x200x100mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože 

C20/25  nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad

10+8+2+2+11=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  37,000  480,00  17 760,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože C20/25  

nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad

3+4+12+5+10+3=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Méněpráce5 -21,000 -10 080,00

-21=-21,000 [A]

aktuální množství  7 680,00 16,000



Aspe Firma: Strana: 11

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Chodník v obci Bílá Třemešná (vedlejší výdaje)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  136 070,009

 259 343,60Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  535,009  100,00  53 500,90

poplatek za uložení výkopu na skládku - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí

položka12373: 93,3=93,300 [A]

položka 13173: 193,847=193,847 [B]

položka 13273: 10,08=10,080 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,8=535,009 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  44,194  100,00  4 419,40

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka 96615: 0,36=0,360 [B]

položka 966346: 0,3*31,0=9,300 [C]

položka 966357: 0,4*34,0=13,600 [D]

Celkem: (B+C+D)*1,9=44,194 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  57 920,300

Zemní práce1

 3 11511 A ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN KPL  1,000  140 000,00  140 000,00

čerpání vod ze stavebních jam při výstavbě propustků po celou dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  40,000  450,00  18 000,00

v místě výstavby propustků: 2*20,0=40,000 [A] m
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Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  93,300  300,00  27 990,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

planimetrováno ze situace  programem autocad

hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+48+16+21+34+16+26+16+8+8)*0,3=93,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  193,847  600,00  116 308,20

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výkop podélných propustků: šířka * výška * délka propustku + hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění svahů - z výkres propustků

propustek v km 0,013: 1,68*1,25*7,0+2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8)=16,800 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*1,255*9,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=21,076 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*1,255*18,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=40,051 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*1,25*8,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=18,900 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*1,25*11,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=25,200 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*1,75*15,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=46,200 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*1,75*8,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=25,620 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,847 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,080  650,00  6 552,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hýhy pro zajišťující prahy opevnění

celkem 7 propustků: 7*(2*0,75*0,7*0,4+2*1,7*0,30)=10,080 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  115,080  1 200,00  138 096,00
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obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32

propustek v km 0,013: 1,68*0,75*7,0=8,820 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*0,75*9,0=11,340 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*0,75*18,0=22,680 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*0,75*8,0=10,080 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*0,75*11,0=13,860 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*1,25*15,0=31,500 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*1,25*8,0=16,800 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=115,080 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  311,000  16,00  4 976,00

hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+48+16+21+34+16+26+16+8+8)=311,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Zemní práce  451 922,201

Základy2

 10 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  38,304  1 100,00  42 134,40

sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží v místě propustků

propustek v km 0,013: 1,68*0,3*7,0=3,528 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*0,3*9,0=4,536 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*0,3*18,0=9,072 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*0,3*8,0=4,032 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*0,3*11,0=5,544 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*0,3*15,0=7,560 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*0,3*8,0=4,032 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=38,304 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,940  3 400,00  9 996,00

propustky - úložný bet. práh z C25/30 XF3

celkem 7 propustků *ks* plocha * tloušťka: 7*2*0,75*0,7*0,4=2,940 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  7,140  3 500,00  24 990,00

propustky - stabilizační bet. práh z C30/37 - XF4

celkem 7 propustků *ks* plocha * tloušťka: 7*2*1,7*0,30=7,140 [B] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  77 120,402

Vodorovné konstrukce4
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 13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,021  2 500,00  27 552,50

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene, bet. směsi tl. 0.15 m C20/25 nXF3

celkem 7 propustků *ks* tloušťka * plocha - mínus  trubka: 7*2*0,15*(1,5*(0,4+2*0,8)+1,5*(2*0,8))  - 7*2*0,15*(3,14*0,22*0,22)=11,021 [A] m3

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  25,536  1 200,00  30 643,20

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění

propustek v km 0,013: 1,68*0,2*7,0=2,352 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*0,2*9,0=3,024 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*0,2*18,0=6,048 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*0,2*8,0=2,688 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*0,2*11,0=3,696 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*0,2*15,0=5,040 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*0,2*8,0=2,688 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25,536 [H] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,694  5 800,00  85 225,20

dlažba z lomového kamene tl. 0.2 m vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

celkem 7 propustků *ks* tloušťka * plocha - mínus  trubka: 7*2*0,2*(1,5*(0,4+2*0,8)+1,5*(2*0,8))  - 7*2*0,2*(3,14*0,22*0,22)=14,694 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  143 420,904

Ostatní konstrukce a práce9

 16 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  76,000  950,00  72 200,00

propustky pod sjezdy DN400 z HDPE SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,013: 7,0=7,000 [A]

propustek v km 0,509: 9,0=9,000 [B]

propustek v km 1,090: 18,0=18,000 [C]

propustek v km 1,488: 8,0=8,000 [D]

propustek v km 1,510: 11,0=11,000 [E]

propustek v km 1,513: 15,0=15,000 [F]

propustek v km 1,857: 8,0=8,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=76,000 [H] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 17 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,360  3 500,00  1 260,00

čelo propustku v km 1,513: 1,2*1,2*0,25=0,360 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  31,000  1 000,00  31 000,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

propustek v km 0,013: 3,0=3,000 [A]

propustek v km 0,509: 6,0=6,000 [B]

propustek v km 1,090: 0,0=0,000 [C]

propustek v km 1,488: 0,0=0,000 [D]

propustek v km 1,510: 8,0=8,000 [E]

propustek v km 1,513: 14,0=14,000 [F]

propustek v km 1,857: 0,0=0,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=31,000 [H] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  34,000  1 300,00  44 200,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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propustek v km 0,013: 0,0=0,000 [A]

propustek v km 0,509: 0,0=0,000 [B]

propustek v km 1,090: 16,0=16,000 [C]

propustek v km 1,488: 8,0=8,000 [D]

propustek v km 1,510: 0,0=0,000 [E]

propustek v km 1,513: 0,0=0,000 [F]

propustek v km 1,857: 10,0=10,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34,000 [H] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  148 660,009

 879 043,80Celkem:
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Objednavatel:

Sjezdy (vedlejší výdaje)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

003 B

Objekt: SO 102

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  36,480  100,00  3 648,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka 11332: 14,4=14,400 [A]

položka: 11313: 48*0,1=4,800 [E]

Celkem: (A+E)*1,9=36,480 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 648,000

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,800  980,00  4 704,00

odstranění  asf. vrstev vozovky v místě sjezku v km 1,090, vč. odvozu a uložení 

na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

48*0,1=4,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,400  250,00  3 600,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místě sjezku v km 1,090, vč. 

odvozu a uložení na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

48*0,3=14,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Sjezdy (vedlejší výdaje)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

003 B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,325  1 000,00  13 325,00

frézování vozovky přechodových úseků na záčátku a konci stavby v .tl.50mm

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu  ukládky na meziskládku, bude částečně využito do 

krajnic a hospodářských sjezdů

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití materiálu na stavbě

(6,7*5*2+37*3,5+7*5*2)*0,05=13,325 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  21 629,001

Komunikace5

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  311,000  235,00  73 085,00

v místě sjezdů

planimetrováno ze situace

hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+48+16+21+34+16+26+16+8+8)=311,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  28,700  780,00  22 386,00

frézovaný materiál v místě sjezdů

nezpevněné sjezdy tl.100mm

zpevněný sjezd v km 1,090 tl.50mm (pod ACO11+)

včetně dovozu z meziskládky
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planimetrováno ze situace

nezpevněné hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+16+21+34+16+26+16+8+8)*0,1=26,300 [A]

sjezd v km 1,090:48*0,05=2,400 [B]

Celkem: A+B=28,700 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  48,000  15,00  720,00

inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení

hosp.sjezd v km 1,090:48=48,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  48,000  240,00  11 520,00

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

hosp.sjezd v km 1,090:48=48,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 9 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  48,000  5,00  240,00

posyp inf. postřiku drceným kamenive fr. 2/4, 3,0kg/m2

viz.položka 572123:

hosp.sjezd v km 1,090:48=48,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  107 951,005

Ostatní konstrukce a práce9

 10 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  28,000  268,00  7 504,00

dva červené směrové sloupky u každého sjezdu kromě sjezdu v km 1,090 a sjezdů 

v obci Bílá Třemešná

červené směr.sloupky Z11c,d:  14*2=28,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

Méněpráce5 -6,000 -1 608,00

-6=-6,000 [A]

aktuální množství  5 896,00 22,000

Ostatní konstrukce a práce  5 896,009

 139 124,00Celkem:
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Železniční přejezd v km 1,542 = žkm 58,873

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)
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Objekt: SO 102

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,000  1 000,00  5 000,00

frézování vozovky v .tl.50mm

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu, uložení na skládku dodavatele. Zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě.

frézování v místě žel.přejezdu - obnova obrusné vrstvy 100*0,05=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  38,500  42,00  1 617,00

proříznutí spáry v místech napojení (u hlavy kolejnice) (30X15) 

zalití viz. pol.931315

vypočteno ze situace:

8+8+8+8+6,5=38,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  6 617,001

Komunikace5

 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  100,000  11,00  1 100,00

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 PS-E, ČSN 736129 po vyštěpení

planimetrováno ze situace programem autocad

v místě žel.přejezdu - obnova obrusné vrstvy:100=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  100,000  240,00  24 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace programem autocad

v místě žel.přejezdu - obnova obrusné vrstvy:100=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  25 100,005

Ostatní konstrukce a práce9

 5 931231 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

HLADKÝCH

M  32,000  630,00  20 160,00

pryžoplastická výplň mozail 40*30mm  mezi asfaltovým krytem a kolejnicí dl. 8*4=32,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 6 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  38,500  42,00  1 617,00

zalití asf. plastickou zálivkou za horka (N2)

v souladu s ČSN EN 14 188-1

pol.113765

vypočteno ze situace:

8+8+8+8+6,5=38,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  21 777,009
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Železniční přejezd v km 1,542 = žkm 58,873

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

004

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 494,00Celkem:
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  844,942  100,00  84 494,20

poplatek za uložení výkopu na skládku - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí

položka 13173: 454,676=454,676 [A]

položka 13273: 14,736=14,736 [B]

Celkem: (A+B)*1,8=844,942 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  89,676  8 967,60

nový propustek v km 0,180

položka 13173: 49,82*1,8=89,676 [A]

aktuální množství  93 461,80 934,618

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  90,907  100,00  9 090,70

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka 96615: 21,366=21,366 [B]

položka 966357: 0,4*66,20=26,480 [C]

Celkem: (B+C)*1,9=90,907 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  10,370  1 037,00

položka 96615: 2,052*2,5=5,130 [A]

položka 966357: 0,4*13,1=5,240 [B]

Celkem: A+B=10,370 [C]

aktuální množství  10 127,70 101,277
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  103 589,500

Zemní práce1

 3 11511 A ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN KPL  1,000  140 000,00  140 000,00

čerpání vod ze stavebních jam při výstavbě propustků po celou dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  80,000  450,00  36 000,00

v místě výstavby propustků s vodotečí: 4*20,0=80,000 [A] m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  454,676  600,00  272 805,60

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výkop podélných propustků: šířka * výška * délka propustku + hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění svahů - z výkres propustků

propustek v km 0,109: 1,60*0,5*13,1+3,0*1,4*9,0+0,35*2,20*2,0=49,820 [A]

propustek v km 0,335: 1,60*0,5*11,95+3,5*1,9*8,0+3,4*3,8*2,5+0,35*1,0*2,0=95,760 [B]

propustek v km 0,522: 1,60*0,5*11,45+2,9*1,15*7,5+0,35*1,2*2,0+0,35*0,9*2,0=35,643 [C]

propustek v km 1,042: 1,6*0,5*12,5+3,5*1,6*9,0+0,35*1,2*2,0+0,35*0,7*2,0=61,730 [D]

propustek v km 1,220: 1,6*0,5*15,55+3,2*1,45*9,0+0,35*1,15*2,0+0,35*0,7*2,0=55,495 [E]

propustek v km 1,264: 1,6*0,5*11,6+3,0*1,25*8,0+0,35*1,2*2,0+0,35*0,7*2,0=40,610 [F]

propustek v km 1,530: 1,6*0,5*11,05+2,50*0,80*8,0+0,35*1,0*2,0+0,35*0,7*2,0=26,030 [G]

propustek v km 1,600: 1,6*0,5*13,7+3,0*1,4*9,0+0,35*0,8*2,0+0,35*1,1*2,0=50,090 [H]

propustek v km 1,790: 1,6*0,5*12,45+2,90*1,15*8,5+0,35*1,0*2,0+0,35*0,7*2,0=39,498 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=454,676 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce1  49,820  29 892,00

nový propustek v km 0,180: 1,60*0,5*13,1+3,0*1,4*9,0+0,35*2,20*2,0=49,820 [A]

aktuální množství  302 697,60 504,496

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,736  650,00  9 578,40

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hýhy pro zajišťující prahy opevnění

propustek v km 0,109: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [A]

propustek v km 0,335: 1*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,0*0,3+1*0,8*2,0*0,3=1,728 [B]

propustek v km 0,522: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [C]

propustek v km 1,042: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [D]

propustek v km 1,220: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*0,3*(2*3,75+1,2+1,3+1,0)+1*0,8*1,8*0,3=3,648 [E]

propustek v km 1,264: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [F]

propustek v km 1,530: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*2,6*0,3+0,8*2,0*0,3=1,680 [G]

propustek v km 1,600: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [H]

propustek v km 1,790: 2*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,8*0,3+0,8*2,0*0,3=2,400 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=14,736 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vícepráce1  1,056  686,40

nový propustek v km 0,180: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [A]

aktuální množství  10 264,80 15,792

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  418,163  1 200,00  501 795,60

obsyp a zásyp propustků ze ŠD fr. 0/32, šířka * výška * délka propustku +  vtokové či výtokové objekty

propustek v km 0,109: 3,0*1,4*10,0=42,000 [A]

propustek v km 0,335: 3,5*1,9*10,0+(1,0*2*3,4+1,0*2*3,8)*2,5=102,500 [B]

propustek v km 0,522: 2,9*1,15*9,0=30,015 [C]

propustek v km 1,042: 3,5*1,6*10,0=56,000 [D]

propustek v km 1,220: 3,2*1,45*12,0=55,680 [E]

propustek v km 1,264: 3,0*1,25*9,0=33,750 [F]

propustek v km 1,530: 2,50*0,80*8,5=17,000 [G]

propustek v km 1,600: 3,0*1,4*11,0=46,200 [H]

propustek v km 1,790: 2,90*1,15*10,5=35,018 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=418,163 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Vícepráce1  42,000  50 400,00

nový propustek v km 0,180: 3,0*1,4*10,0=42,000 [A]

aktuální množství  552 195,60 460,163

Zemní práce  1 041 158,001

Základy2

 8 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  54,024  1 100,00  59 426,40

sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží v místě propustků

propustek v km 0,109: 1,60*0,3*13,1=6,288 [A]

propustek v km 0,335: 1,60*0,3*11,95=5,736 [B]

propustek v km 0,522: 1,60*0,3*11,45=5,496 [C]

propustek v km 1,042: 1,60*0,3*12,50=6,000 [D]

propustek v km 1,220: 1,60*0,3*15,55=7,464 [E]

propustek v km 1,264: 1,60*0,3*11,60=5,568 [F]

propustek v km 1,530: 1,60*0,3*10,25=4,920 [G]

propustek v km 1,600: 1,60*0,3*13,70=6,576 [H]

propustek v km 1,790: 1,60*0,3*12,45=5,976 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=54,024 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Vícepráce1  6,288  6 916,80

nový propustek v km 0,180: 1,60*0,3*13,1=6,288 [A]
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  66 343,20 60,312

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  22,201  3 400,00  75 483,40

propustky - úložný a stabilizační bet. práh z C25/30 XF3

propustek v km 0,109: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*2,20+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,5+1,7)=1,922 [A]

propustek v km 0,335: 1*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,0*0,3+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(3,2+0,4+0,4)+0,35*0,15*(2,0+2*2,3)=2,285 [B]

propustek v km 0,522: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*3,4+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,3+1,7)=2,027 [C]

propustek v km 1,042: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*4,0+2*1,7)+0,35*0,15*(2*2,3+1,7)=1,985 [D]

propustek v km 1,220: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*0,3*(2*3,75+1,2+1,3+1,0)+1*0,8*1,8*0,3+0,35*0,15*(2*2,7)+0,35*0,15*(2*2,35+2,4+1,9)=4,404 [E]

propustek v km 1,264: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*3,3+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,0+1,7)=1,985 [F]

propustek v km 1,530: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*2,6*0,3+0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2,6+2*1,7)+0,35*0,15*(2*2,9+1,7)=2,389 [G]

propustek v km 1,600: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*3,0+2*2,3)+0,35*0,15*(2*2,6+2*2,3)=2,127 [H]

propustek v km 1,790: 2*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,8*0,3+0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,9+1,7) =3,077 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=22,201 [J] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Vícepráce1  1,922  6 534,80

nový propustek v km 0,180: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*2,20+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,5+1,7)=1,922 [A]

aktuální množství  82 018,20 24,123

Základy  148 361,402

Vodorovné konstrukce4

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,232  2 500,00  38 080,00

beton pod kamennou dlažbu C20/25n - XF3 tl. 100 mm

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene, bet. směsi tl. 0.15 m C20/25 nXF3, plocha dlažby  mínus plocha trubky

propustek v km 0,109: 0,15*2,20*1,70+0,15*3,30*1,70 - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,306 [A]

propustek v km 0,335: 0,15*(0,5*2,6+0,4*1,5)+0,3*0,8*1,20+0,15*1,6*2,0+0,15*2,10*1,70  - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,492 [B]

propustek v km 0,522: 0,15*(3,4*1,7)+0,15*(3,3*1,7)  - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,612 [C]

propustek v km 1,042: 0,15*(4,0*1,7)+0,15*(2,3*1,7) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,510 [D]

propustek v km 1,220: 0,15*(2,0*2,7+1,7*2,1)+0,15*(2,1*2,1+0,7*1,5) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =2,068 [E]

propustek v km 1,264: 0,15*(3,3*1,7)+0,15*(3,0*1,7) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,510 [F]

propustek v km 1,530: 0,15*(2,6*1,7)+0,15*(2,9*1,7)  - 2*0,15*(3,14*0,27*0,27) =1,334 [G]

propustek v km 1,600: 0,15*(2*3,0+2*2,3)+0,15*(2*2,6+2*2,3) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =2,964 [H]

propustek v km 1,790: 0,15*(2,0*1,7)+0,15*(3,9*1,7) - 2*0,15*(3,14*0,27*0,27)=1,436 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=15,232 [J] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Příčné propustky trubní
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Vícepráce1  1,306  3 265,00

nový propustek v km 0,180: 0,15*2,20*1,70+0,15*3,30*1,70 - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32)=1,306 [A]

aktuální množství  41 345,00 16,538

 11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  36,016  1 200,00  43 219,20

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění

propustek v km 0,109: 1,60*0,2*13,1=4,192 [A]

propustek v km 0,335: 1,60*0,2*11,95=3,824 [B]

propustek v km 0,522: 1,60*0,2*11,45=3,664 [C]

propustek v km 1,042: 1,60*0,2*12,50=4,000 [D]

propustek v km 1,220: 1,60*0,2*15,55=4,976 [E]

propustek v km 1,264: 1,60*0,2*11,60=3,712 [F]

propustek v km 1,530: 1,60*0,2*10,25=3,280 [G]

propustek v km 1,600: 1,60*0,2*13,70=4,384 [H]

propustek v km 1,790: 1,60*0,2*12,45=3,984 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=36,016 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Příčné propustky trubní
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vícepráce1  4,192  5 030,40

nový propustek v km 0,180: 1,60*0,2*13,1=4,192 [A]

aktuální množství  48 249,60 40,208

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,252  5 800,00  105 861,60

dlažba z lomového kamene tl. 0.2 m vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4, plocha dlažby  mínus plocha trubky

propustek v km 0,109: 0,2*2,20*1,70+0,2*3,30*1,70 - 2*2*(3,14*0,32*0,32) =0,584 [A]

propustek v km 0,335: 0,2*(0,5*2,6+0,4*1,5)+0,2*0,8*1,20+0,2*1,6*2,0+0,15*2,10*1,70  - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =1,619 [B]

propustek v km 0,522: 0,2*(3,4*1,7)+0,15*(3,3*1,7)  - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =1,869 [C]

propustek v km 1,042: 0,2*(4,0*1,7)+0,2*(2,3*1,7) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =2,013 [D]

propustek v km 1,220: 0,2*(2,0*2,7+1,7*2,1)+0,2*(2,1*2,1+0,7*1,5) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =2,757 [E]

propustek v km 1,264: 0,2*(3,3*1,7)+0,2*(3,0*1,7) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =2,013 [F]

propustek v km 1,530: 0,2*(2,6*1,7)+0,15*(2,9*1,7)  - 2*0,2*(3,14*0,27*0,27) =1,532 [G]

propustek v km 1,600: 0,2*(2*3,0+2*2,3)+0,2*(2*2,6+2*2,3) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =3,951 [H]

propustek v km 1,790: 0,2*(2,0*1,7)+0,2*(3,9*1,7) - 2*0,2*(3,14*0,27*0,27)=1,914 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,252 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Vícepráce1  0,584  3 387,20

nový propustek v km 0,180: 0,2*2,20*1,70+0,2*3,30*1,70 - 2*2*(3,14*0,32*0,32)=0,584 [A]
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  109 248,80 18,836

Vodorovné konstrukce  198 843,404

Komunikace5

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  101,328  1 000,00  101 328,00

ŠD (fr.0/32) TL. 320mm, ČSN 736126-1, podkladní a ochranná vrstva 

propustek v km 0,109: 0,32*7,5*4,4=10,560 [A]

propustek v km 0,335: 0,32*8,5*5,4=14,688 [B]

propustek v km 0,522: 0,32*7,5*4,0=9,600 [C]

propustek v km 1,042: 0,32*7,5*4,9=11,760 [D]

propustek v km 1,220: 0,32*11,5*4,5=16,560 [E]

propustek v km 1,264: 0,32*7,5*4,2=10,080 [F]

propustek v km 1,530: 0,32*7,5*3,30=7,920 [G]

propustek v km 1,600: 0,32*7,5*4,4=10,560 [H]

propustek v km 1,790: 0,32*7,5*4,0=9,600 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=101,328 [J] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Vícepráce1  10,560  10 560,00

nový propustek v km 0,180: 0,32*7,5*4,4=10,560 [A]

aktuální množství  111 888,00 111,888

Komunikace  111 888,005

Potrubí8
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  18 500,00  18 500,00

monolitická žb šachta z betonu (C30/37 XF4, XC3) o vnějších rozměrech 1,8x1,4m tl. stěny 0,3m výška 2,25m, vyztužená po obou stranách ocelovou karisítí oka 100/100  

tl.8mm spoje s přesahy 300mm, včetně ocelového rámeu s mříží 

propustek v km 0,335: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  18 500,008
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Příčné propustky trubní

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  210,00  840,00

odstranění stávajícího zábradlí s vodorovnými madly včetně odvozu, uložení v režii zhotovitele

propustek v km 1,222 4,0=4,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 16 918357 a PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  11,050  1 800,00  19 890,00

příčné propustky DN500 z HDPE SN16 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 1,530: 11,05=11,050 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 918357 b PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  12,450  1 800,00  22 410,00

příčné propustky DN500 z HDPE SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 1,790: 12,45=12,450 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  89,850  2 000,00  179 700,00
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příčné propustky DN600 z HDPE SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,109: 13,10=13,100 [A]

propustek v km 0,335: 11,95=11,950 [B]

propustek v km 0,522: 11,45=11,450 [C]

propustek v km 1,042: 12,50=12,500 [D]

propustek v km 1,220: 15,55=15,550 [E]

propustek v km 1,264: 11,60=11,600 [F]

propustek v km 1,530: 0,0=0,000 [G]

propustek v km 1,600: 13,70=13,700 [H]

propustek v km 1,790: 0=0,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=89,850 [J] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Vícepráce1  13,100  26 200,00

nový propustek v km 0,180: 13,10=13,100 [A]

aktuální množství  205 900,00 102,950

 19 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  21,366  3 500,00  74 781,00

čela propustků

propustek v km 0,109: 1,2*1,2*0,3+4,5*1,2*0,3=2,052 [A]

propustek v km 0,335: 0=0,000 [B]

propustek v km 0,522: 1,7*1,8*0,3+2,5*1,8*0,5=3,168 [C]

propustek v km 1,042: 1,7*1,8*0,3+3,0*1,8*0,5=3,618 [D]

propustek v km 1,220: 4,0*1,8*0,5=3,600 [E]

propustek v km 1,264: 3,5*1,8*0,5=3,150 [F]

propustek v km 1,530: 1,8*1,2*0,3=0,648 [G]

propustek v km 1,600: 1,7*1,8*0,3+3,0*1,8*0,5=3,618 [H]

propustek v km 1,790: 1,2*1,2*0,3+1,8*1,2*0,5=1,512 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=21,366 [J] m3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Vícepráce1  2,052  7 182,00

nový propustek v km 0,180: 1,2*1,2*0,3+4,5*1,2*0,3=2,052 [A]

aktuální množství  81 963,00 23,418

 20 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  66,200  1 300,00  86 060,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

propustek v km 0,109: 8,7=8,700 [A]

propustek v km 0,335: 0=0,000 [B]

propustek v km 0,522: 7,4=7,400 [C]

propustek v km 1,042: 8,2=8,200 [D]

propustek v km 1,220: 9,9=9,900 [E]

propustek v km 1,264: 7,3=7,300 [F]

propustek v km 1,530: 7,7=7,700 [G]

propustek v km 1,600: 8,6=8,600 [H]

propustek v km 1,790: 8,4=8,400 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=66,200 [J] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Vícepráce1  8,700  11 310,00

nový propustek v km 0,180: 8,7=8,700 [A]

aktuální množství  97 370,00 74,900

Ostatní konstrukce a práce  428 373,009

 2 050 713,30Celkem:
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SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN
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005.2

Objekt: SO 102
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  661,451  100,00  66 145,10

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka 11130 - 100,5*0,15=15,075 [B]

celkem položka 12920 - 9,0=9,000 [C]

celkem položka 13173 - 386,305=386,305 [D]

celkem položka 13273 - 5,393=5,393 [E]

celkem odpočet položky 17411 - (-1)*48,3=-48,300 [F]

Celkem: (B+C+D+E+F)*1,8=661,451 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  594,700  100,00  59 470,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

celkem položka 11332 - 73,6=73,600 [A]

celkem položka 96613 - 60,45=60,450 [B]

celkem položka 96615 - 29,37=29,370 [C]

celkem položka 96616 - 37,38=37,380 [D]

celkem položka 96816 - 7,2=7,200 [E]

celkem položka 11313 - 31,4=31,400 [F]

celkem položka 11332 -  73,6=73,600 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*1,9=594,700 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  33,368  1 500,00  50 052,00

poplatky za uložení materiálů nebezpečného v podobě kontaminované zeminy a 

izolace na bázi asfaltu nebo dehtu - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí.

celkem položka 12960 - 16,89=16,890 [B]

celkem položka 97817 - 0,01*67,2=0,672 [C]

Celkem: (B+C)*1,9=33,368 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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ZBV:

Méněpráce5 -33,368 -50 052,00

-33,368=-33,368 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY A POSUDKY KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Laboratorní zkouška dle pořadavku ŽP Měú na rozbor sedimentu dle vyhlášky MŽP č 381 / 2001 Sb přílohy č. 9 zákona o odpadech. Na základě této zkoušky bude podán doklad 

o uložení sedimentu toku na řízenou skládku s poplatkem. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

1. HMP včetně zadání do el. evidence objednatele (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení, dle SOD 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce  190 615,100

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  15,000  70,00  1 050,00
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komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování

celkem odstranění křovin i dřevin v této ploše komplet

celkem odstranění křovin v místě stavby - celkem 15,0=15,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  100,500  30,00  3 015,00

položka nezahrnuje poplatek za uložení, ale zahrnuje uložení na skládku, poplatek 

za uložení v položce 0141***. Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na 

trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce

celkem sejmutí ornice v rovině - 15,0+14,5+6,5+10,5=46,500 [A]

celkem sejmutí ornice na svazích - 1,2*(8,5+8,5+12,5+15,5)=54,000 [B]

Celkem: A+B=100,500 [C] m3

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  31,400  980,00  30 772,00

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti. Položka 

nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení 

v položce 0141***

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141***

celkem rozebrání vozovky - 0,15*196,0=29,400 [A]

celkem rozebrání chodníku - 0,1*(10,0+10,0)=2,000 [B]

Celkem: A+B=31,400 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  73,600  250,00  18 400,00

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti. 

Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za 
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uložení v položce 0141***

celkem rozebrání vozovky - 0,35*196,0=68,600 [A]

celkem rozebrání chodníku - 0,25*(10,0+10,0)=5,000 [B]

Celkem: A+B=73,600 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  25,000  590,00  14 750,00

Dočasné převedení vody v prostoru výkopových prací - celkem 25,0=25,000 [A] m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  68,040  250,00  17 010,00

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá 

třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a ohumusování.

celkem položka 17411 - 48,3=48,300 [A]

celkem položka 18222 - 0,15*51,6=7,740 [B]

celkem položka 18233 - 0,2*60,0=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=68,040 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  9,000  590,00  5 310,00

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za 

uložení v položce 0141***

celkem odstranění krajnic komunikace - 0,3*(11,0+11,0+8,0)=9,000 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  16,890  400,00  6 756,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.

Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za 

uložení v položce 0141***

celkem pročištění příkopu na vtoku a výtoku - 0,3*(10,8+15,5)=7,890 [A]

celkem výkop ze dna toku pod stávajícím objektem - 0,3*2,0*15,0=9,000 [B]

Celkem: A+B=16,890 [C] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  386,305  600,00  231 783,00

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá 

třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141***

celkem výkop dle výkopového schema a navržerného výkopu v dokumentaci

celkem - 23,6*15,3+0,5*23,6*(3,5+3,5)-2,5*1,5*15,3=386,305 [A]  m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,393  650,00  3 505,45

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá 

třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*(1,35+2,6+3,0+2,3+2,0+3,6)=3,564 [A]

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*1,2*(0,95+1,4+2,0+2,0)=1,829 [B]

Celkem: A+B=5,393 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  48,300  300,00  14 490,00

celkem zásyp objektu na straně vtoku a výtoku - použití získaného materiálu ze stavby

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 0,5*6,9*3,5+0,5*6,9*3,5=24,150 [A]

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 0,5*6,9*3,5+0,5*6,9*3,5=24,150 [B]

Celkem: A+B=48,300 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,600  1 100,00  30 360,00

celkem použitá případně i vhodná stávající zemina dle TKP 4 a ČSN 73 6244

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 6,9*1,0+6,9*1,0=13,800 [A]

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 6,9*1,0+6,9*1,0=13,800 [B]

Celkem: A+B=27,600 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  220,600  16,00  3 529,60

celkem plocha sanace podloží - 6,6*15,0=99,000 [A]

celkem základová spára - 7,6*16,0=121,600 [B]

Celkem: A+B=220,600 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  108,000  10,00  1 080,00

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [B]

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=108,000 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  51,600  40,00  2 064,00

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(8,5+5,5)=16,800 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(16,5+12,5)=34,800 [B]

Celkem: A+B=51,600 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 22 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  60,000  30,00  1 800,00

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [A]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  111,600  25,00  2 790,00

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(8,5+5,5)=16,800 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(16,5+12,5)=34,800 [B]

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,600 [E] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  111,600  3,00  334,80

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(8,5+5,5)=16,800 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(16,5+12,5)=34,800 [B]

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,600 [E] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  388 799,851

Základy2

 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  44,500  410,00  18 245,00

trativod za opěrou 01 - 4,0+13,0+4,0=21,000 [A]

trativod za opěrou 02 - 4,0+15,5+4,0=23,500 [B]

Celkem: A+B=44,500 [C] m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,064  100 000,00  6 400,00

celkem odvodňovací proužek podél římsy 0,25*0,04*(3,2+3,2)=0,064 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 27 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  3,481  28 000,00  97 468,00

celkem zápory dle návrhu v dokumentaci z HEB 140

celkem svislé zápory - (6+4)*0,034*8,00=2,720 [A]

celkem převázky dle návrhu v dokumentaci z 2xU300mm

celkem vodorovné převázky - 1,5*2*0,0461*(3+2)*1,1=0,761 [B]

Celkem: A+B=3,481 [C] t

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 28 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  1,800  6 000,00  10 800,00

celkem předpoklad - 0,08*1,25*(2,5*5+2,5+3)=1,800 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 29 23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3  15,313  1 500,00  22 969,50

hradící stěny po dobu realizace propustku pod mostem - zřízení a odstranění

celkem 2*3,5*1,75*1,25=15,313 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 30 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  50,000  1 700,00  85 000,00

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem zemní kotvy - 10,0*(3+2)=50,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 31 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  80,000  2 800,00  224 000,00
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Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem svislé zápory zapažení - (6+4)*8,0=80,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,735  3 500,00  34 072,50

celkem beton základů C30/37-XF2,XD1

celkem základy křídel - 0,55*2,0*(3,1+1,5+2,75+1,5)=9,735 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,705  45 000,00  76 725,00
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betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do rámových stěn

předpoklad 175 kg/m3

základy křídel - 0,175*9,74=1,705 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  5,000  20 000,00  100 000,00

Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS proveden ve výkresové dokumentaci s parametry dle TZ.

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDI. Čerpání položky 

bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

Předpokládají se zemní kotvy délky 10,0m z předpípací výztuže nebo z pevnostních tyčí. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotvení, aktivace. Atp

celkem (3+2)=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

 35 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  348,000  80,00  27 840,00
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kompletní protierozní svahů georohoží s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele (včetně kotvení)

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [B]

v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244

přechodová oblast celkem 2*(5,0*14,0+5,0*16,0)=300,000 [C]

Celkem: A+B+C=348,000 [D] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  150,000  100,00  15 000,00

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie

přechodová oblast celkem 5,0*14,0+5,0*16,0=150,000 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  718 520,002

Svislé konstrukce3

 37 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  132,000  180,00  23 760,00

celkem dle souboru detailu dokumentace - 6,0*(8,0+8,0+3,0+3,0)=132,000 [A] kg
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Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,600  12 500,00  145 000,00

Beton říms C30/37-XF4,XD3

celkem římsa na levé straně  - (0,55*0,3+2,0*0,28)*(5,01+3,03)=5,829 [A]

celkem římsa na pravé straně  - (0,55*0,3+2,0*0,28)*(5,3+2,66)=5,771 [B]

Celkem: A+B=11,600 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,682  30 000,00  50 460,00

předpoklad 145 kg/m3

celkem 0,145*11,6=1,682 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  6,430  7 500,00  48 225,00

beton křídel C30/37-XF2,XD1

celkem křídla mostu - 0,4*1,75*(3,1+1,51+2,75+1,5)=6,202 [A]

celkem poprsní zídky na okrajích n.k. - 0,4*0,1*(2,9+2,8)=0,228 [B]

Celkem: A+B=6,430 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,190  40 000,00  47 600,00

předpoklad 185 kg/m3

celkem výztuž křídel 0,185*6,43=1,190 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 42 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  49,758  9 800,00  487 628,40

beton nosné rámové konstrukce C30/37-XF2,XD1 - komplet desky (základ, mostovka, stěny)

celkem (0,4*2,6+0,3*2*1,35+2,6*0,55)*15,17=49,758 [A] m3
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,206  40 000,00  368 240,00

předpoklad 185 kg/m3

celkem rámová nosná konstrukce - 0,185*49,76=9,206 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,



Aspe Firma: Strana: 20

Čas:  8:48:3920. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Příčný propustek rámový v km 2,087

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 170 913,403

Vodorovné konstrukce4

 44 420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  5,148  3 500,00  18 018,00

betonový práh z betonu C25/30-XF1

celkem betonový práh v přechodové oblasti - 0,5*(0,75+0,45)*0,3*13,2=2,376 [A]

celkem betonový práh v přechodové oblasti - 0,5*(0,75+0,45)*0,3*15,4=2,772 [B]

Celkem: A+B=5,148 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  28,988  2 900,00  84 065,20

celkem pod rubovou drenáž - 0,3*1,5*(13,2+15,4)=12,870 [A]

celkem pod nosnou konstrukci - 0,15*16,3*3,2+2,5*0,15*(3,25+1,65+2,9+1,65)=11,368 [B]

celkem pod chodníky podél křídel - 0,25*(7,5+2,5+6,5+2,5)=4,750 [C]

Celkem: A+B+C=28,988 [D] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  20,660  2 500,00  51 650,00
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beton C20/25nXF3

celkem výplňový beton pod opevnění mostu - 3,12*3,0+0,75*1,0*2+0,55*1,0*2=11,960 [A]

celkem pod dlažby - (0,15*(1,2*(2,5+2,5+3,0+7,0)+40,0))=8,700 [B]

Celkem: A+B=20,660 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  83,118  1 200,00  99 741,60

celkem sanace podloží  - ze štěrkodrti a z lomového kamene celkem

celkem 0,3*7,6*16,0+0,3*6,6*15,6+0,3*2,5*(2,5*4)+0,3*2,75*(2,5*4)=83,118 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 48 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  58,940  3 965,00  233 697,10
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celkem přechodový klín opěry 01 - 0,4*4,7*13,5+0,4*2,5*(0,4+0,4)=26,180 [A]

celkem přechodový klín opěry 02 - 0,4*4,7*17,0+0,4*2,5*(0,4+0,4)=32,760 [B]

Celkem: A+B=58,940 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 49 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  39,325  2 500,00  98 312,50

Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu

celkem zásyp opěry 01 - 1,25*13,5+0,75*2*0,4=17,475 [A]

celkem zásyp opěry 02 - 1,25*17,0+0,75*2*0,4=21,850 [B]

Celkem: A+B=39,325 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 50 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  159,950  1 540,00  246 323,00

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

celkem ochranný obsyp opěry 01 - 5,1*13,5+2,75*2*0,4=71,050 [A]

celkem ochranný obsyp opěry 02 - 5,1*17,0+2,75*2*0,4=88,900 [B]

Celkem: A+B=159,950 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 51 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,393  3 600,00  19 414,80

celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*(1,35+2,6+3,0+2,3+2,0+3,6)=3,564 [A]

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*1,2*(0,95+1,4+2,0+2,0)=1,829 [B]

Celkem: A+B=5,393 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 52 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  8,250  2 900,00  23 925,00

celkem opevnění v patních příkopech - 0,5*(6,5+10,0)=8,250 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,500  5 800,00  84 100,00

celkem dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu  (beton v položce 451314 s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo 

M25 XF3

celkem dlažby - (0,25*(1,2*(2,5+2,5+3,0+7,0)+40,0))=14,500 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  959 247,204

Komunikace5
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 54 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  368,000  165,00  60 720,00

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1, podkladní a ochranná vrstva v místě plné kce vozovky

celkem obnova komunikace - 2*(135,0+49,0)=368,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  184,000  15,00  2 760,00

inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení

celkem obnova komunikace - 135,0+49,0=184,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  28,080  192,00  5 391,36

celkem ACO 11+ tl 40 mm - (jako ochrana izolace)

celkem vozovka obrusná vrstva - 2,6*10,8=28,080 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  179,000  228,00  40 812,00

asfaltová podkladní vrstva ACP 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1

celkem obnova komunikace - (132,0+47,0)=179,000 [A] m2
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  109 683,365

Přidružená stavební výroba7

 58 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  74,960  390,00  29 234,40

celkem spodní stavba - 1,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=56,220 [A]

celkem pracovní spára - 0,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=18,740 [B]

Celkem: A+B=74,960 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  51,570  750,00  38 677,50

celkem nosná konstrukce a na křídlech (2,6+0,25+0,25)*15,2+0,5*(3,1+1,5+2,75+1,55)=51,570 [A] m2
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  22,825  280,00  6 391,00

celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce

celkem 1,25*(3,1+1,5+2,75+1,55)+(2,0+0,25)*(2,6+2,6)=22,825 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  140,550  100,00  14 055,00

celkem spodní stavba - 1,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=56,220 [A]

celkem pracovní spára - 0,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=18,740 [B]

celkem pod drenáží - 1,75*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=65,590 [C]

Celkem: A+B+C=140,550 [D] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  5,290  420,00  2 221,80

nátěr okraje n.k. dle detailů (0,25*(7,2+7,0)+(0,15+0,15)*(2,9+2,9))=5,290 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  46,232  450,00  20 804,40

celkem římsy (0,3+0,55)*(4,05+3,03+4,69+2,15)+17,0+17,4=46,232 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 64 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  4,800  550,00  2 640,00

celkem římsy ((3,03+5,01+2,66+5,3)*(0,15+0,15))=4,800 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  114 024,107

Potrubí8

 65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  26,000  160,00  4 160,00

celkem v chodnících - 3,0+7,0+3,0+3,0+7,0+3,0=26,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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 66 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,000  370,00  740,00

celkem skrz opěry 0,5+0,5+0,5+0,5=2,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 67 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  5 775,00  5 775,00

celkem dle detailu z betonu C30/37-XF4,XD3

vyústění svodného potrubí odvodnění do toku - 1ks 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Potrubí  10 675,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 68 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000  210,00  2 100,00

odstranění stávajícího zábradlí s vodorovnými madly včetně odvozu, uložení v režii zhotovitele

celkem 4,0+6,0=10,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,200  5 250,00  74 550,00

celkem mostní zábradlí se svislou tyčí a PKO dle TP 19B a dle TP 186 a 258

celkem podél chodníku - 7,2+7,0=14,200 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 70 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  53,700  80,00  4 296,00

napojení spar dilatací - 2*11,8+2*9,8=43,200 [A]

celkem proříznutí vozovky podél říms - 1,0+4,2+4,3+1,0=10,500 [B]

Celkem: A+B=53,700 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 71 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  10,500  42,00  441,00

celkem zálivky vozovky 1,0+4,2+4,3+1,0=10,500 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 72 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,104  315 000,00  32 760,00

celkem dil. závěry komplet - (0,05+0,07)*0,04*(11,8+9,8)=0,104 [A] m3

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou
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 73 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3  2,190  12 600,00  27 594,00

celkem dřevěný profil pro převedení živočichů v mostním profilu 

celkem vyrobeno dle TKP 19A jako kotevní prvek, PKO dle TKP 19B. (Typ IIIE)

celkem předpoklad kotevní prvek do n.k. a pro přikotvení prodilu - celkem (16,5+14,5)*3,14*0,15*0,15=2,190 [A] m3

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 74 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  0,465  320,00  148,80
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celkem kotvená dřevěného profilu pro migraci živočichů do konstrukce opěry

celkem (16,5+14,5)*2*0,0075=0,465 [A] kg

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 75 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  60,450  2 200,00  132 990,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem základy stávajícího objektu - 1,0*1,5*(2,0+2,0+6,0+6,0)=24,000 [A]

celkem opěry stávajícího objektu - 1,0*1,25*(2,0+2,0+6,0+6,0)=20,000 [B]

celkem demolice opevnění stávajícího objektu - 0,25*(21,0+16,0)+0,25*1,2*(6,0+6,0+6,0+6,0)=16,450 [C]

Celkem: A+B+C=60,450 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  29,370  3 500,00  102 795,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem základy betonového objektu 0,25*3,0*10,0+1,2*1,0*(2,5+2,5)=13,500 [A]

celkem křídla betonového objektu 1,5*0,8*(2,5+2,5)=6,000 [B]

celkem demolice podkladního betonu pod opevněním - 0,15*(21,0+16,0)+0,15*1,2*(6,0+6,0+6,0+6,0)=9,870 [C]

Celkem: A+B+C=29,370 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  37,380  4 100,00  153 258,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem nosná konstrukce rámového objektu - (0,25*3,0*2+0,25*1,5*2)*10,0=22,500 [A]

celkem nosná konstrukce - 0,6*3,0*6,0=10,800 [B]

celkem římsy na mostě - 0,6*0,8*6,0+0,6*0,4*5,0=4,080 [C]

Celkem: A+B+C=37,380 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 78 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  7,200  6 300,00  45 360,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem ochrana izolace z betonu - 0,05*(3,0*(10,0+6,0))=2,400 [A]

celkem vyrování n.k. - 0,1*(3,0*(10,0+6,0))=4,800 [B]

Celkem: A+B=7,200 [C] m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 79 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  67,200  270,00  18 144,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem izolace nosné konstrukce (3,0+0,6+0,6)*(10,0+6,0)=67,200 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  594 436,809

 4 256 914,81Celkem:
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Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  19,200  1 000,00  19 200,00

frézování vozovky v průměrné tl.50mm

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu  ukládky na meziskládku, bude částečně využito do 

krajnic a hospodářských sjezdů

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední  zpětné využití 

recyklovaného materiálu

frézování v místě napojení na stáv. komunikaci - obnova obrusné vrstvy (135+249)*0,05=19,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

Zemní práce  19 200,001

Komunikace5

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  395,520  11,00  4 350,72

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-E, ČSN 

736129 po vyštěpení

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

mezi ACO a ACL v množství 0,30kg/m2

v místě obnovy obrusné vrstvy:384*1,03=395,520 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  384,000  240,00  92 160,00

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě obnovy obrusné vrstvy:384=384,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325 - obnova povrchu (vedlejší výdaje)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

006

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  96 510,725

 115 710,72Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 738 723,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 103 854,95Cena s daní:

Kč 365 131,85DPH:

Kč 1 738 723,10Cena celková:

Kč 1 669 181,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  644,807  100,00  64 480,70

přebytek výkopku - viz.pol. 17120

(398,086-39,86)*1,8=644,807 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce3  55,224  5 522,40

30,68*1,8=55,224 [A]

aktuální množství  70 003,10 700,031

 2 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  95 003,100

Zemní práce1

 3 11512 A ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN KPL  1,000  340 000,00  340 000,00

čerpání vod ze stavebních jam při výstavbě kanalizace po celou dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  398,086  650,00  258 755,90

hloubení rýh pro potrubí vč. rozšíření pro šachty, UV, HV

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti
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SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno z podélných profilů

hloubení rýh pro potrubí, rozšíření pro šachty

273,80=273,800 [A]

hloubení rýh pro přípojky a pro UV, HV

27,7*0,8*1,3+28,2*0,8*1,3+3*1,8*2,5*3,1+6*1,5*1,8*1,5=124,286 [B]

Celkem: A+B=398,086 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce3  30,764  19 996,60

doplněn 1ks UV vč.přípojky, neproveden 1ks HV, posun HV1

(47-27,7)*0,8*1,3+(48-28,2)*0,8*1,3+(2-3)*1,8*2,5*3,1+(7-6)*1,5*1,8*1,5=30,764 [A]
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SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  278 752,50 428,850

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  39,890  300,00  11 967,00

zásyp vhodnou zeminou

1,4+3*1,8*2,5*3,1-3*1,8*1*1,6+0,8*1,1*6=39,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  189,600  1 100,00  208 560,00

zásyp potrubí a UV a HV štěrkopískem pod komunikací fr. 0-32mm

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).                             

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

138,90+27,78*0,75*0,8+22,2*0,7*0,8+6*1,5*1,8*1,5-6*0,5*0,5*1,8=189,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: Strana: 5

Čas:  8:50:2420. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce3  26,220  28 842,00

doplněn 1ks UV vč.přípojky, neproveden 1ks HV, posun HV1

(47-27,78)*0,75*0,8+(48-28,2)*0,7*0,8+1*1,5*1,8*1,5-1*0,5*0,5*1,8=26,220 [A]

aktuální množství  237 402,00 215,820

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  119,091  1 200,00  142 909,20

obsyp potrubí štěrkopískem fr. 0-32mm

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006.

Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech 

souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).

obsyp potrubí 100,21+27,78*0,8*0,45+22,2*0,8*0,5=119,091 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Vícepráce3  14,839  17 806,80

doplněn 1ks UV vč.přípojky, neproveden 1ks HV, posun HV1

(47-27,78)*0,8*0,45+(48-28,2)*0,8*0,5=14,839 [A]

aktuální množství  160 716,00 133,930

Zemní práce  1 028 837,501

Základy2

 8 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  135,230  350,00  47 330,50

pracovní drenáž DN 100, vč.stěrkopískového obsypu, vč. zemních prací, jedná se 

o provizorní trativod provedený z důvodu provádění kanalizace

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
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SILNIČNÍ KANALIZACE BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  47 330,502

Vodorovné konstrukce4

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  28,338  1 200,00  34 005,60

štěrkové lože pod potrubí 

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006.

Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech 

souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).

24,34+27,78*0,8*0,1+22,2*0,8*0,1 =28,338 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Vícepráce3  3,122  3 746,40

doplněn 1ks UV vč.přípojky, neproveden 1ks HV, posun HV1

(47-27,78)*0,8*0,1+(48-28,2)*0,8*0,1=3,122 [A]

aktuální množství  37 752,00 31,460

Vodorovné konstrukce  37 752,004

Potrubí8
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  27,780  450,00  12 501,00

přípojky k UV

potrubí z PP, min. SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961

vč. tvarovek

27,78=27,780 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Vícepráce3  19,220  8 649,00

47-27,78=19,220 [A]

aktuální množství  21 150,00 47,000

 11 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  28,200  500,00  14 100,00

přípojky k HV

potrubí z PP, min. SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961

vč. tvarovek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 302
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28,2=28,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Vícepráce3  19,800  9 900,00

48-28,2=19,800 [A]

aktuální množství  24 000,00 48,000

 12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  135,230  1 430,00  193 378,90

potrubí z PP, min. SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961

vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacích tvarovek

135,23=135,230 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Rozpočet:

36525c
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  5,000  22 500,00  112 500,00

- celoprefabrikované betonové šachty, vč.poklopu

- komplet vč. podkladního betonu, štěrku viz TZ, vč. montáže

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000  8 500,00  51 000,00

- celoprefabrikované betonové dílce, vč.mříže

- komplet vč. podkladního betonu, štěrku

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Vícepráce3  1,000  8 500,00

7-6=1,000 [A]

aktuální množství  59 500,00 7,000

 15 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,000  38 500,00  115 500,00

- celoprefabrikované betonové dílce, vč.mříže

- komplet vč. podkladního betonu, štěrku

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Méněpráce5 -1,000 -38 500,00

-1=-1,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  77 000,00 2,000

 16 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  0,610  2 480,00  1 512,80

- beton C 12/15 X0

- obetonování potrubí u vyústního objektu, dl. 1,5m, tl 0,2m

obetonování VO 01

(0,425^2*3,14-0,225^2*3,14)*1,5=0,612 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  27,780  60,00  1 666,80

27,78=27,780 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro odbočující řady.

ZBV:

Vícepráce3  19,220  1 153,20

47-27,78=19,220 [A]

aktuální množství  2 820,00 47,000

 18 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  28,200  80,00  2 256,00

28,2=28,200 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

ZBV:

Vícepráce3  19,800  1 584,00

48-28,2=19,800 [A]

aktuální množství  3 840,00 48,000

 19 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  135,230  150,00  20 284,50

135,23=135,230 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  191,210  60,00  11 472,60

prohlídka potrubí vč. přípojek, 1x před převzetím kanalizace investorem, 

zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též prověření deformací (ovality) 

potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ISYBAU

135,23+27,78+28,2=191,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

ZBV:

Vícepráce3  39,020  2 341,20

19,22+19,8=39,020 [A]

aktuální množství  13 813,80 230,230

Potrubí  529 800,008

 1 738 723,10Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 288 330 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 5,15 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

− 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 531 193,20
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II. km 20,085 - 22,185

Název veřejné zakázky:

44 400 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 757 136,50

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 288 329,70
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 531 193,20

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 757 136,50

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

44 400 000,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 5,82 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,82 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

2 585 379,70 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

2 585 379,70

44 400 000,00

Smluvní cena 44 400 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 007 899,20

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 279 168,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 1 298 312,50

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 585 379,70 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 2 585 379,70

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00
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Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

45 759 436,40Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

44 400 000,00

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 757 136,50 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

45 407 899,20

45 687 067,20

46 218 260,40

47 516 572,90

45 759 436,40

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -1 757 136,50

Číslo aktuálního dodatku 5
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