[image: image1.jpg]RT ROYAL TECH





Předběžný harmonogram prací
Zahájení prací 9.12.2019
1. týden
· Příjezd, nastěhování na staveniště
· Demontáže herních prvků
· Vyřezání poškozených míst v podlaze

· Lokální opravy betonu
Následuje technologická pauza s ohledem na dodržení technologie podkladu pod povrch
Pokračování prací po technologické pauze rozděleno na dny

1. den
· Oprava podlahy – dodávka podložky do poškozených míst lepením
2. den
· Oprava podlahy – tmelení podložky včetně první vrstvy PU v poškozených místech
3. den 

· Odmaštění, vytření, přebroušení podlahy
· Nanesení polyuretanu

4. den 

· Barevné nátěry podlahy (Poté technologická pauza na vyzrání barev – cca 1-2 dny s ohledem na vnitřní teplotu/ víkend)
5. den 

· lajnování
6. den 

· lajnování
7. den 

· montáž kování do podlahy
· montáž sportovního vybavení do podlahy

· montáž nových krycích víček na kůly

8. den 

· úklid prostor
9. den 
· předání díla
    za společnost ROYAL TECH s.r.o. 
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