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Č. jednací: NZM/2019/1625
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664

DODATEK č. 1 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
č. SML 255/1664/2018

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
DIČ:			CZ75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		xxx
kontaktní osoby ve věci smluvní:
 	xxx
	xxx
kontaktní osoby ve věci technické:
xxx
xxx
xxx
xxx
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 		30007-2837111/0710
 (dále jen "příkazce")

a

AUTHORITY SERVICE s.r.o.
Se sídlem: 		Ostrava – Zábřeh, Dolní 3011/88, PSČ 700 30
IČO: 			28657748 
DIČ: 			CZ28657748
Zastoupený: 		xxx
Bankovní spojení: 	FIO banka a.s. 
Číslo účtu: 		2801197658/2010
(dále jen "příkazník")
(příkazník a příkazce společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 11. 9. 2018 uzavřely v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, příkazní smlouvu č SML255/1664/2018 (dále jen „smlouva“). 


II. 
Doplňující a změnová ustanovení ke smlouvě
V souladu s ustanovením XV.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy z důvodu dodatečných víceprací a následného prodloužení termínu dokončení stavebních prací při realizaci stavební zakázky na prodloužení zajištění činností a služeb souvisejících s výkonem BOZP do 28. 2. 2020. 
Z důvodu prodloužení realizace stavební zakázky se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za služby koordinátora BOZP dle čl. III. smlouvy. Součástí tohoto dodatku je aktualizovaná podrobná kalkulace ceny. Odměna příkazníka za tyto služby nově činí: 
Cena za služby bez DPH celkem: 156 500,- Kč
Výše DPH celkem: 32 865,- Kč
Cena za služby vč. DPH celkem: 189 365,- Kč
Změna tímto dodatkem oproti smlouvě v Kč bez DPH: 25 500,- Kč

III. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3.  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro příkazce a jedna pro příkazníka.
5. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré
právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Aktualizovaná podrobná kalkulace ceny

	V Praze dne………………..
	V Ostravě dne 21.11.2019

	Příkazce


…………………………………………………………
Národní zemědělské muzeum s.p.o.
xxx
[bookmark: _GoBack]
	Příkazník


………………………………..…………………
AUTHORITY SERVICE s.r.o.
xxx







Příloha č. 1 – Nabídkový list činností s cenovým ohodnocením

Podrobná kalkulace ceny


	
	Cena bez DPH 

	Cena za služby a činnosti koordinátora BOZP činí celkem
	
156 500,- Kč

	
Cena za služby a činnosti v průběhu provádění stavby (koordinátor při realizaci stavby)
I. vypracování a doručení ohlášení zahájení výstavby na příslušný inspektorát práce min. 8 dní před předáním staveniště
II. vypracování plánu BOZP pro fázi realizace stavby (vzhledem k platným technologickým postupům a požadavkům od zhotovitele)
III. 18 měsíců = četnost návštěv koordinátora bude 1x týdně po dobu 18 měsíců
1 návštěva zahrnuje zejména:
·  účast na kontrolním dnu stavby, 
·  svolání koordinačních porad koordinátora BOZP (dle čl. VI. Odst.1 smlouvy), 
·  samostatná kontrola stavby mimo KD (vč. pořízení zápisu z kontrolního dne a fotodokumentace stavby – podklady budou příkazcem zaslány e-mailem). 
IV. aktualizace plánu BOZP 
dle technologického postupu stavby  
	



Zahrnuto v měsíčním paušálu


3 500,- Kč



                153 000,- Kč
(JC / měsíc dle této přílohy = 8 500 Kč bez DPH)






	
Zahrnuto v měsíčním paušálu
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