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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo CES1815/19 9

Číslo zhotovitele: 03476-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

l.l>mluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem 

zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

:....................... ............... ......................... ............................. .............
:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100 

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............................................... 
...... .................................. ........ ...................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,’ 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená:
zástupce pro věci technické 
IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
telefon:
fax:

Školní 467/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 

Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista 
........................ 
26212706 
CZ26212706

ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna .............. 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 1815/19 ze dne 05.08.2019 jsou změny následujících ustanoveni 
smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v 
této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:



LIQ32674 Liberec ČOV -  doplnění dmychadla

Cena původní smlouvy o dílo: 6.478.654,92 Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1: 150.000,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 6.628.654,92 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 1815/19 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací

2. změnový list

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V Teplicích dne.... 

Obj ednatel :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

................................................................

................................................................
............................................................. 

. . . . .................... . ........ ........................

V Teplicích dne 21.11.2019 

Z h o t o v i t e l :

čovskýMgr. Michal 
prokurista 

......................................

...................................... 
.......... ... 

....................... 
..... ................ 

............................
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY čís lo : 01/2019
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 12. 11 .2019

Název akce: LI032674 Liberec, CO V -  doplnění dmychadla

Způsob
odeslání/
předání

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:

Dílčí změna technického řešení

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu realizace zakázky byl zjištěn skutečný stav v napojení jednotlivých provozních celků čistírny na 
dva transformátory v trafostanici. Současný stav je takový, že Dmychárna, Filtrovna a celá biologie jsou 
napojeny na jeden transformátor, zbytek ČOV na druhý. Maximální příkon dvou turbodmychadel je cca 
600kW, biologie cca 200kW a nově nasazovaného hybridního dmychadla cca 250kWplus něco filtrovna, což 
by při nepříznivém souběhu a případných maximálních výkonech jednotlivých strojů vedlo k ne příliš 
vhodnému režimu provozu transformátoru 1200kVA a k nutnosti omezováni příkonu připojených zařízení.
Navrhovaná změna spočívá v přepojení všech biolinek na druhý transformátor a tím snížení celkového 
zatížení prvního. Odstraní se tím nutnost celkové odstávky ČOV na cca 4-6 hodin. Dále se touto změnou

Důvod vícepráce záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 

X
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny: 150 000,- Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
6 628 654,92 Kč

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla

Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 150 000,- Kč bez DPH
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 150 000 Kč bez DPH, tj. 2,32 % nabídkové
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 150 000 Kč bez DPH, tj 2,32 % 
nabídkové ceny.______________________________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

...... ............... Podpi. . . Datum W M )



Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Stanovení ceny vychází z původní cenové nabídky v SoD
Nové položky jsou oceněny dle standardů z podobných akcí.

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

........................... Podpi. .... .
Datum l<fr 1 f . ¿U’ í 9

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamtoutí-změny

............................. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zástupce objednatele:.................................................... ...
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) 
ZVZ.

...... ........................................................ Datum #  /■ ?. W ý

............................ ..................................Datum
.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k Přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


