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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: LN014027 Holedeč -  úpravna vody - rekonstrukce

CCS 2 6 9 7

Dodatek č. 3

k CES 644/2018 Smlouvě ze dne 27.3.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické.......................................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
„Společnost ARKO-HST-HOLEDEČ“ zastoupená správcem společnosti firmou 
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Správce/Společník 1
se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické 
IČ 
DIČ 
telefon 
fax
HST Hvdrosvstémv s.r.o.
Společník 2 
se sídlem : Školní 467/14,415 01 Teplice 
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21197 
zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem 
IČ : 26212706 
DIČ: CZ26212706 
Společně také jako „smluvní strany"

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ...... 
.....................Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je....................................

: Vídeňská 206/108,619 00 Brno 
: v Brně, oddíl B, vl. 296 
: Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva 
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva 
Ing. Martin Pajer, člen představenstva 
............................................................. 
:00219169 
: CZ00219169 
.................. 
...................
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Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 644/18 (1633-099/GD/2017) ze dne 27.3.2018 (dále jen 
„smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění 
smlouva níže uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čí. III. Čas plnění odstavec 3.2 se nahrazuje 
následujícím textem: Dokončení stavby do: 30.11.2020. Harmonogram postupu prací tvoří přílohu č.3 
tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. II. Předmět plnění, a to rozšířením 
předmětu díla o vícepráce zdokumentované změnovými listy č. 4 - 7 a dále čl. IV. Cena za dílo bude 
navýšena o předmětné vícepráce dle ZL č. 4 -  7. Změnové listy č. 4 -  7 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku. 
Cena za dílo uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle ZL č. 4 -  7 ve výši 
544.042,- Kč bez DPH, tzn. že celková cena za dílo včetně dodatku č. 3 činí 127.510.999,- Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje čl. IV. Cena za dílo, o odstavec 4.10 
v následujícím znění: Příjmy zhotovitele za prodej ocelového šrotu zahrne zhotovitel do celkové ceny 
Díla. O množství takto zlikvidovaného materiálu bude vést průběžnou evidenci, kterou bude pravidelně 
kvartálně předávat objednateli. Celkové množství takto zlikvidovaného materiálu bude zahrnuto do 
změnového listu a odečteno z celkové ceny Díla.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se doplňuje smlouva o ujednání o nové 
jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho pňpojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
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Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
Příloha č. 3 -  Harmonogram postupu prací
Příloha č. 4 - Změnové listy č. 4 až 7

V Teplících dne V Brně dne

O b j e d  n a t e l Z h o t o v i t e l

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda

předseda představenstva člen představenstva 

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

.....................................................................
.................................................. 

..... ...................... ........ ......................... 
. . . . . . . . . . .



Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu 
s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto 
údaje budou pn zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž 
podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje“).

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele 

týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti 
Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; 
pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s 
povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za 
prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v 
takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku
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před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly 
z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro 
splnění Objednatelovy povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektů 
údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též 
subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat 
existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje 
uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně 
kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během 

přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 

zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí 
osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u 
nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru 
uvedených osob ke Zhotoviteli.

Stránka 7



NÁVRH ZMĚNY číslo : 04/2018
Z h o to v ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 11.12. 2 0 1 8

N á z e v  a kce : LN 014 027, Holedeč, ÜV - rekonstrukce

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na  s p e c if ik a c i: 

na  vý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u vy :

V iz  c e n o v ý  ro z p o č e t - p řílo h a

Popis a zdůvodnění změny:
Podrobný technický popis navrhované změny -  dodatečných stavebních prací (víceprací):
Během prací na sanacích akumulačních nádrží, bylo zjištěno závažné poškození betonové konstrukce nádrží. Z tohoto 
důvodu musela být navržena změna postupu sanací. Cementová omítka z nádrží musí být zcela odstraněna, doplnění 
betonu a nanesena celoplošná sanace povrchu maltou.
Dále bylo zjištěno v průběhu prací závažné poškození dna nádrží, bylo navrženo opatření. Celoplošné otryskání 
poškozeného dna, vyvrtání kotev, instalace výztuže a betonáž dna betonem C20/25.
Změnový list plně respektuje postup prací navržený autorským dozorem investora.
Změnový list číslo 4. obsahuje sanaci akumulační nádrže S1.
D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 2
Ocenění změny:

Celkem + 263.538 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  
SoD 126.800.203 bez DPH
ZL č.1 66.548 Kč bez DPH
ZL č.2 0,- Kč bez DPH
ZLč.3 100.206 kč bez DPH
ZL č.4 263.538 kč bez DPH

Nová cena díla 127.230.495,- Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o  čá s tku : 263.537,59,- Kč bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 2 7 9 .2 7 3  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,2 2  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 1 5 .7 3 5 ,- k č
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 1 .0 2 5 .3 2 0  K č  b e z  D P H  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,81 %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 5 9 5 .0 2 8  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,4 7  %  n a b íd k o v é  ce n y .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 1

Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é ..................................................................................................................................^

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocffiš.. D a tu m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZV Z)

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veře jné zakázce
- vícepráce /  m éněpráce jsou  nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le):

■není m ožná z  ekonom ických anebo techn ických důvodů spočíva jících ze jm éna  v 
požadavcích na s luč ite lnost nebo in teroperabilitu  se stávajícím  zařízením , s lužbam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavate lem  (ob jedna te lem ) v původní veře jné zakázce; a 

■ způsob ila  by zadavate li (ob jednate li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rám ci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to  režim u, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s v ícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto  zm ěny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn ut í z m ě n y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o d p is  ...... . ... ...... D a tu m

Zástupce objednatele: ^
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací d le výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZV Z ro v n ě ž .

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / n*»whm/iij|rí k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



F115a_Změnový list

\xNAVRH ZMĚNY číslo: 05/2019
Z h o to v ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 15.10. 2 0 1 9

N á z e v  a kce : LN  0 1 4  0 27 , H o le d e č , Ü V  - re k o n s tru k c e

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na  s p e c if ik a c i: 

na  v ý k re s y : V iz . P řílo h a  - T L

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

V iz  c e n o v ý  ro z p o č e t - p ř ílo h a

V průběhu realizace 1. separačního stupně byly na přání provozovatele doplněny nástěnné deblokační rozvodnice nutné 
pro místní ovládání elektrických pohonů. Změna projektu elektrických rozvodů vyžaduje doplnění deblokačních rozvodnic.
Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení počtu deblokačních rozvodnic o 13 ks včetně jejich montáže na stěnu.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 2
Ocenění změny:

Celkem +112.120 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla
SoD
d o d .la  2 
cena díla vč.dod 
Z L  č .4  
Z L  č .5

126 800 203,- Kč bez DPH 
166 754,- Kč bez DPH 

126 966.957,- Kč bez DPH 
2 6 3 .5 3 8  kč  b e z  D P H  
112.120 kč bez DPH

Nová cena díla 127.342.615,- Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k  n a v ý š e n í ro z p o č tu  o  č á s tku : +112.120 Kč bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 1 1 2 .1 2 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,0 9  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,-  k č
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 K č  b e z  D P H , tj. 0  %  n a b íd k o v é  ce n y . 
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  ods t. 5 a  6  Z Z V Z  
č in í 1 .1 3 7 .4 4 0  K č  b e z  D P H  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,9 0  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a  6 
Z Z V Z  č in í 5 9 5 .0 2 8  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,4 7  %  n a b íd k o v é  ce n y ._________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 1



Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u ve d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:

1)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZV Z)

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnu ty v původní veře jné zakázce
- vícepráce / m éněpráce jsou  nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le):

■ není m ožná z ekonom ických anebo techn ických důvodů spočíva jících ze jm éna v 
požadavcích na s luč ite lnost nebo in teroperabilitu  se stáva jícím  zařízením , s lužbam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavate lem  (ob jednate lem ) v původní veře jné zakázce; a

■ způsob ila  by zadavate li (ob jednate li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rám ci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to režim u, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 1ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u ti- z m ě n y

................ ............. ........................................................................................................D a tu m
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  n w ie p rá c e ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, yěétně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací /-m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v  případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z ro v n ě ž .

In ... . . . . . . . . . . . . . . . . . P o d p is

21 -11-2019
D a tu m



In .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o d p is

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /■eemrtnotT návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / new l iovuttoí- k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

D a tu m 2 í



F115a_Změnový list

\xNAVRH ZMĚNY číslo: 06/2019
Z h o to v ite l: ARKO TECHNOLOGY a .s ., Vídeňská 108, Brno 619 00

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 15.10. 2 0 1 9

N á z e v  a k c e : LN  0 1 4  0 27 , H o le d e č , Ú V  - re k o n s tru k c e

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na  s p e c if ik a c i: 

na  v ý k re s y : V iz . P ř ílo h a  - T L

n a  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

V iz  c e n o v ý  ro z p o č e t - p ř í lo h a

Popis a zdůvodnění změny:
Podrobný technický popis navrhované změny -  Z  důvodu špatně dostupného ovládání armatur, bylo navrženo 
prodloužené ovládání armatur v obj. 1.SS. Navržené těšení splňuje požadavky dodavatele armatura tím dojde ke zlepšení 
ovládání. UK (8 ks DN300 -  tj. 1.605, 606, 608, 609 a 1.704a, b, 1.705a, b) umístěné pod kompozitním roštem budou mít 
prodloužené ovládání vyvedené nad tyto rošty. Změna ovládání je  přizpůsobena požadavkům dodavatele, na min. 
vzdálenost 250 mm mezi horní pochozí hranou roštu a hranou příruby (nejvyšší bod potrubí pod roštem). Kompozitní 
podesta s rošty kolem nádrží LS a FK byla ve stavební části zvednuta o 300 mm (238,58) výše oproti DSP (238,28) . Tento 
požadavek vyplynul na výrobním výboru dne 20.9.2018jako požadavek GP a AD pň zpracování RDS.

Na základě provedené demontáže technologie skladovacího sila vápenného hydrátu 6.1 (v rámci položky repase sil) bylo 
zjištěno, že ruční uzavírací zařízení nelze plnohodnotně zrepasovat (těsnící elementy jsou poškozené, jejich plnohodnotná 
náhrada vzhledem ke stáří zařízení není možná) a hrozí riziko netěsností pň uzavření.
Z  tohoto důvodu navrhujeme nahradit uzavírací zařízení novým ručním nožovým šoupátkem 350x350 mm (provedení 
konstrukční ocel s nátěrem, uzavírací list nerez), ovládání řetězovým kolem s řetězem délky 4 bm

Z důvodu změny RDS, došlo k doplnění těsnění prostupů potrubí aerátorů pomocí těsnících vložek Taylor seal.

Pro ovládání šoupátka 3.52b v akumulační komoře č. 2 bylo uvažováno s použitím přímého teleskopického prodloužení. 
Po vypuštění akumulace, následné sanaci betonů a po montáži bylo zjištěno, že skutečná poloha šoupátka, které je  
osazeno na stávajícím prostupu mezi komorou přelivu a akumulační komorou, neodpovídá projektové dokumentaci a 
šoupátko je  ve skutečnosti částečně umístěno pod betonovou podestou. Během zpracování PD nebylo vypuštění 
akumulace možné, poloha prostupů byla převzata z archivní dokumentace.
Z  tohoto důvodu navrhujeme pro zajištění potřebného vyosení ovládací tyče doplnit ovládací tyč šoupátka o dva hřídelové

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 18
Ocenění změny:

Celkem + 336.255 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla
SoD
d o d . la  2 
cena díla vč.dod 
Z L  č .4  
Z L  č .5

126 800 203,- Kč bez DPH 
166 754,- Kč bez DPH 

126 966.957,- Kč bez DPH 
2 6 3 .5 3 8  kč  b e z  D P H  
1 1 2 .1 2 0  kč  b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů



Z L  č .6 336.255 kč bez DPH

Nová cena díla 127.678.870,- Kč bez DPH
N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o  čá s tku : 336.255,- K č  bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 4 1 1 .1 0 7  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,3 2  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 7 4 .8 5 2 ,-  kč
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 7 4 .8 5 2  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,0 6  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  od s t. 5 a  6  Z Z V Z  
č in í 1 .5 4 8 .5 4 7  K č  b e z  D P H  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,22  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 6 6 9 .8 8 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,5 3  %  n a b íd k o v é  ce n y ._________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 1
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

In ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f '

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZV Z)

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veře jné zakázce
- vícepráce /  m éněpráce jsou  nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le):

■ není m ožná z ekonom ických anebo techn ických důvodů spočíva jících ze jm éna  v 
požadavcích na s luč ite lnost nebo interoperabilitu  se stáva jícím  zařízením , s lužbam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavate lem  (ob jednate lem ) v původní veře jné zakázce; a

■ způsobila  by zadavate li (ob jednate li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rámci té to  stavby, 

realizovaných v tom to  režimu, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve  sm louvě původní veře jné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto  zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve  sm louvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de mínimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 1ZZVZ)



Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a m tím rtt z m ě n y

........................................................................................................ . . . . . . . ......................... . . . . .......D a tu m
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a ra íto u tí-z m ě n y

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................D a tu m
Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  p ředm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včethě odůvodnění ap likova te lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše  uvedených ustanovení a v  případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z ro v n ě ž .

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1 -11- 2019
D a tu m .................

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m  y . y . f . f

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí ¿-zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.



F115a_Změnový list

\xNAVRH ZMĚNY číslo: 07/2019
Z h o to v ite l: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 15.10. 2 0 1 9

N á z e v  a k c e : LN  0 1 4  0 27 , H o le d e č , Ú V  - re k o n s tru k c e

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na  s p e c if ik a c i: 

na  v ý k re s y : V iz . P řílo h a  - T L

n a  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

V iz  c e n o v ý  ro z p o č e t - p řílo h a

V termínu nutné dodávky nebyly ve výrobním programu panely Spiroll 300, z důvodu dodržení termínu dodávky byly panely 
nahrazeny panely Spiroll 320.

Po vypuštění, provedení akustického trasování a odbourání degradovaného betonu kalových lagun bylo rozhodnuto o 
doplnění výztuže sítěmi KARI, které budou kotveny vlepenými ocelovými tmy ke stěnám a dnu nádrže. Dále nebylo nutné 
demolovat stávající panely ve dně nádrží. Tyto panely se zachovaly a použily se jako podklad pro konstrukční beton dna 
nádrže.
Z  tohoto důvodu se zvýšilo množství KARI výztuže o 3,7177 ta  dále pak narostlo množství vlepovaných kotev do betonu 
o 506 ks, tj. o 0 ,2031.
Dále došlo k snížení množství odstranění betonových konstrukcí (ŽB panelů) v lagunách o 45,926 m3 včetně odvozu na 
suti v objemu 137,6861 na skládku.

Pro provádění stavebních prací na trafostanici SO 0007, je  nutné použít lešení. Toto lešení nebylo součástí tendrového 
VV a je  nutné k provedení oprav fasády objektu. Z tohoto důvodu je navrženo provedení ocelového trubkového lešení 
včetně nájmu a demontáže. Plocha lešení na potřebu oprav fasády a nátěrů je  269,77 m2.
Dále pň demontáži a opravách okapů došlo k svévolnému uvolnění oplechování v okolí okapu, z tohoto důvodu je  navržena 
oprava oplechování. Jedná se o demontáž starého oplechování a montáž nového oplechování ve výměře 11,2 m. 
Oplechování je  doplněno a asfaltový pás a povlakovou krytinu.

V původní zadávací dokumentaci 05/2017 bylo uvažováno, s likvidací 6ks kobek vn ve 2.NP trafostanice. Tyto se měli 
nahradit nový rozvaděčem VN o 5.polích. Po jednání investora a projektantů se společností ČEZ, se rozhodlo, že 3ks 
stávajících přívodních kobek zůstanou a přejdou do majetku ČEZ. Nově bude umístěn rozvaděč VN o 3.polích, kde 1x 
přívod kobek ČEZ a 2x vývod na trafa.

Původní konstrukce markýzi v SO 001 -  1s.s. byla změněna z betonové konstrukce na ocelovou konstrukci, dle požadavku 
projektanta.

Pň zpracování realizačního projektu 1SS (výkresů výztuže) bylo generálním projektantem navrženo menší množství 
výztuže než které bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Snížení stupně vyztužení vyplynulo ze statického výpočtu a 
nemá negativní vliv na životnost stavby. Ocelová výztuž byla celkově ponížena o 4 ,0381. Z  tohoto důvodu navrhujeme 
snížení množství betonářské výztuže o 4,038 t. Vzhledem ke změnám navrženým projektantem, došlo k navýšení 
množství materiálu na výstavbu spojovacího krčku o 2 ,7 8 1 oceli s povrchovou úpravou žárové pozinkování.

Z důvodu změny provedení tepelného čerpadla, došlo ke změnám v projektové dokumentaci a musela být vyhotovena 
nová.



D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 8
Ocenění změny:

Celkem -167.871 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla
SoD 126 800 203,- Kč bez DPH
d o d . la  2 166 754,- Kč bez DPH
cena d íla  vč.dod 126 966.957,- Kč bez DPH 
Z L  č .4  2 6 3 .5 3 8  k č  b e z  D P H
Z L č .5  1 1 2 .1 2 0  k č  b e z  D P H
Z L  č .6  3 3 6 .2 5 5  k č  b e z  D P H
ZLč.7 -167.871 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů

Nová cena díla 127.510.999,- Kč bez DPH__________ _________________________
N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k  n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tku : -167.871,- Kč bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 9 9 4 .1 5 5  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,7 8  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 1 .1 6 2 .0 2 6  kč
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 1 .1 6 2 .0 2 6  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,9 2  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v še c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  ods t. 5 a  6 Z Z V Z  
č in í 2 .5 4 2 .7 0 2  K č  b e z  D P H  K č  b e z  D P H , tj. 2 ,01 %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6
Z Z V Z  č in í 1 .8 3 1 .9 0 6  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,4 4  %  n a b íd k o v é  ce n y ._______________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro zp o če t): 1___________________________________
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a  p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ .a tu m
" - s f p - 'f 't -

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
1)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZV Z)

- v ícepráce  /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veře jné zakázce
- v ícepráce  /  m éněpráce jsou  nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le):

■ není m ožná z ekonom ických anebo techn ických důvodů spočíva jících ze jm éna v 
požadavcích na s luč ite lnost nebo in teroperabilitu  se stáva jícím  zařízením , s lužbam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavate lem  (ob jednate lem ) v původní veře jné zakázce; a



■ způsob ila  by zadavate li (ob jedna te li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a m éněprací v rámci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to režim u, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................ ........... . . . ..................................................................................................................u m fí;.(?..
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m o n y -

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................D a tu m
f y . / i  JO,

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z  h led iska přim ěřenosti ceny, včetríe odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íce p ia c í / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z ro v n ě ž .

.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ...........
21

D a tu m  ...
2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /■zamítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňujíc' > QPWYllf7YllÍírí k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


