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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02213/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj „fly-4:3 „*.
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava _;ý'i ,
zastoupen:

lng. Jaroslavem Kaniou
IČO: Š'ÉŠĚLŠŠW hejtmana kraje

DIČ: cz70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189—1650676349/0800

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „objednate|“)

2. AF Stav Krnov s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ:
DIC: CZ05091632
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 865380410257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
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(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 02213/2019/IM
(dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory v Dětském domově
v Lichnově“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla wvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které isou
nezbvtné pro dokončení díla, nebvlv obsaženy v původní proiektové dokumentaci stavbv a
v soupisu prací, zhotovitel je nezavinil a nemohl ie předvídat (dále jen „vícepráce“i, a to
v následujícím rozsahu:

a) Okapový chodník -ZL 01

Větší výměra navrženého okapového chodníku z kačírku. Stávající šířka okapového
chodníku je větší než projektovaná.

b) Stříšky nad vstupy - Zl. 02

Pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému (dále jen "KZS") a eliminaci tepelného
mostu je potřeba rozebrat stříšky nad vstupy ujednopodlažní přístavby, aby mohl být
KZS proveden nepřerušovaně. V projektové dokumentaci stavby asoupisu prací nebylo
s tímto detailem počítáno.

c) Výměna střešní krytiny hlavní budovy -ZL 03

Při realizaci stavby po odkrytí stávající střešní krytiny hlavní budovy byly objeveny
hnilobou napadené dřevěné prvky, konkrétně dřevěné bednění a nosné hranoly
střešních mansard. Tyto tesařské prvky je nutno vyměnit před montáží nové střešní
krytiny.

d) Doplnění zateplovacího systému zdiva a římsy u mansardy -Zl. 04

V soupisu prací nejsou započteny položky spojené s provedením zateplení KZS
obvodového zdiva hlavní budovy pod střešními mansardami a se zateplením stávající
betonové římsy střechy hlavní budovy. Dle energetického posudku je však nutno nechat
tyto plochy zateplit.

e) Opláštění boků vikýřů v mansardách -ZL 05

V soupisu prací nejsou započteny výměry pro plochy opláštění boků vikýřů v
mansardách uoken hlavní budovy. Současně je navrženo změnit původně oplechované
podhledy vikýřů mansard za obklad z dřevěných palubek.

f) Odvětrání a dveře do kotelny -ZL 07

Stávající ocelové dveře v kotelně byly dle původní projektové dokumentace stavby
navrženy k výměně za plastové dveře. Nicméně v těchto stávajících dveřích se
nacházejí mřížky pro přívod čerstvého vzduchu nutného pro spalování. Proto je
navrženo tyto dveře ponechat a opatřit je pouze novým nátěrem. V samotné kotelně
je nutné z důvodu osazení nové technologie solárního ohřevu zazdít jedno sklepní okno.
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g) Instalace budek pro rorýse -ZL 08
Během realizace byla ornitologem objevena další hnízdiště rorýse obecného, která
nebyla v předchozích průzkumech ornitologem identifikována. Vzhledem k tomu, že
charakter stavebních prací neumožňuje jejich zachování, je ornitologem navrženo tato
hnízda nahradit speciálními čtyřkomorovými budkami, která sezabudují do zateplované
fasády.

h) Elektromontáže v suterénu -ZL 09
S ohledem na navržené zateplení spodního líce stropní konstrukce nad suterénem
hlavní budovy bude nutné přesunout nástropní svítidla na boční stěny a současně
odpovídajícím způsobem upravit elektroinstalaci, aby byla zachována podchodná výška
v suterénu.

i) Úprava vstupu do kuchyně - ZL 10
Vícepráce souvisí s úpravou zpevněných plocha před dvojící vstupních dveří do zázemí
kuchyně v suterénu hlavní budovy. Jako vícepráce bude provedeno snížení úrovně
zpevněné plochyaosazeníodvodněnítéto plochyajejí napojení navenkovní kanalizaci.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace
nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky[ které již nejsou nutné pro provedení
díla (dále jen uméněprácell) a to v následujícím rozsahu:

a) Opláštění boků vikýřů v mansardách - ZL 05
Odpočetv položek spojených s původně navrženým plechovým obkladem podhledů
vikýřů. Rešení je nahrazeno pracemi uvedenými vodst. 3 písm. e) tohoto článku
dodatku.

b) Výměna oken -ZL 06
V soupisu prací byla administrativním pochybením započtena výměna 10 ks plastových
oken. Výměna oken a s nimi spojené montážní položky musí být odečteny. Odečteny
budou i další související položky vnitřních žaluzií.

c) Odvětrání a dveře do kotelny - ZL 07
Projektová dokumentace stavby původně navrhovala výměnu vstupních dveří
v prostorách kotelny z ocelových za plastové. Toto řešení nebude prováděno a bude
nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 písm. f) tohoto článku dodatku.

d) Úprava vstupu do kuchyně - Zl. 10
Odpočet položek spojených s původně navrženou úpravou zpevněné plochy před
vstupy, řešení je nahrazeno pracemi uvedenými vodst. 3 písm. i) tohoto článku
dodatku.

e) Šambrány oken—ZL 11
Odpočet položek spojených s původně navrženými šambránami oken. Tyto práce
nebudou již nadále realizovány.

Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Z pohledu časového mají navržené vícepráce dopad na dobu realizace stavby. Zhotovitel

předložil objednateli k návrhu realizace víceprací propočet normohodin, kdy na základě
tohoto propočtu zhotovitel předpokládá prodloužení termínu realizace díla
o 14 kalendářních dní.
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I I I .
Změna smlouvy

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje

kjejich provedení a rozsah díla uvedený v čl III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení
rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

Cena víceprací činí 451.800,14 Kč bez DPH.
3. Cena méněprací činí -202.013,78 Kč bez DPH.

Cena za dílo, sjednaná včl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše
uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:
cena bez DPH 5.709.376,88 Kč

DPH 150/0 856.406,53 Kč

cena včetně DPH 6.565.783,41 Kč

Bealizace víceprací bude mít vliv na termín realizace díla sjednaný včl. IV smlouvy.
Clánek IV odst. 1 smlouvy se mění takto:
Z„hotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 5 měsíců a 14 kalendářních dnů
od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo
předat objednateli.“

IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ()registru smluv.“)
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.
Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy;
kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity.
Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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Kuzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 —Rekapitulace změn a celkové ceny za dílo

V Ostravě dne
Zii .li. 2019

lng. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje
„fČf—ir<\“\.wkjř—L„„<15g:\\
\“ < >;\

V Krnově dne 21 111, Žim

AF Stav Krnov s.r.o.
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