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Dodatek č. 6 ke 

 
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
Název zakázky: „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1439/2018 

ISPROFOND: 562 352 0020, 562 352 0021, 562 352 0022, 562 352 0023 

 
a 

 
společnost „Infrastruktura Brno“ 

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy č. 384-PVO/2017 ze dne 09.01.2018 (dále jen 
„Společenská smlouva“): 

 

1. AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci z 08.01.2018 

(vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“) 

a 
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2. Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem, 
místopředsedou představenstva 

(další účastník společnosti „Infrastruktura Brno“) 

 

Korespondenční adresa: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 

bank. spojení:  

číslo smlouvy: 001-PVO/2018 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce infrastruktury 
Brno hl. n.“ (dále jen „Smlouva“) 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 16, 23, 24, 25, 26, 
31, 36, 43, 44, 46, 47 a 51 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 
 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 .................................................................... + 720.330,30 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23 .................................................................... + 438.384,44 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24 ................................................................. + 5.086.329,06 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25 ............................................................... + 31.491.081,14 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25 .................................................................. - 2.026.109,25 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26 ................................................................. + 6.875.709,60 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31 ................................................................. + 3.370.550,39 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36 .................................................................... + 703.111,52 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36 ......................................................................... - 2.622,31 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 43 ................................................................. + 4.533.363,25 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 44 ................................................................. + 1.180.960,19 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 44 ........................................................................ - 1.587,80 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 46 .................................................................... + 730.369,00 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 47 .................................................................... + 549.900,00 Kč 
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 51 ................................................................. + 1.171.785,27 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 51 ...................................................................... - 32.428,20 Kč 
Celková změna nákladů Zhotovitele ..................................................................... + 54.789.126,60 Kč 
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II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 jsou tabulky Rekapitulace Ceny Díla 
„Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“, Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce zab. zař. 
v žst. Brno hl. n.“ pro dodatek č. 6, Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostu v km 143,143 
v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“ pro dodatek č. 6, Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostů v km 
142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“ pro dodatek č. 6 a Rekapitulace ceny stavby 
„Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“ pro dodatek č. 6, které v plném rozsahu nahrazují 
příslušné tabulky obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 5. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 jsou položkové rozpočty ke změnovým 
listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 16, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 43, 44, 46, 47 a 
51. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti beze změn. 

5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 

 

Objednatel 

V Praze dne 27. 11. 2019 

 
 
 
 
 
 

 

Zhotovitel 

V Praze dne 11. 11. 2019 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel 
AŽD Praha s.r.o. 

vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“ 
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Příloha č. 1 

 
Rekapitulace ceny Díla „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“ 

Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ pro dodatek č. 6 
Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“ pro 

dodatek č. 6 
Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“ 

pro dodatek č. 6 
Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“ pro dodatek č. 6 

 
 
 
 



1/1

Rekapitulace Ceny Díla
1 2 3 4 5

Číslo Stavby REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY BRNO HL. N. Náklady bez DPH
dle smlouvy 

Náklady bez DPH po 
dodatku 5

Náklady bez DPH po 
dodatku 6

Stavby :

562 352 0020 Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. 1 665 868 189,75 1 718 650 391,59 1 767 632 858,83

562 352 0021 Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 101 868 112,53 102 590 790,21 107 677 119,27

562 352 0022 Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova) 124 004 835,96 135 656 437,51 136 376 767,81

562 352 0023 Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n. 231 193 932,04 233 289 497,84 233 289 497,84

Náklady stavby celkem (Kč) 2 122 935 070,28 2 190 187 117,15 2 244 976 243,75

54 789 126,60



Rekapitulace ceny pro dod.6
Cena bez DPH dle 

sm louvy
Cena bez DPH po 

dodatku 5
Změnový

 list č.
Vícepráce Méněpráce Cena bez DPH dle 

dodatku 6

STAVEBNÍ  ČÁST
E.1 I NŽENÝRSKÉ OBJEKTY

E.1.1 KOLEJOVÝ (ŽELEZNIČNÍ) SVRŠEK A SPODEK
SO 20-16-01 Žst. Brno hl.n. železniční spodek 16 464 762,42 17 849 202,42 17 849 202,42

SO 20-17-01 Žst. Brno hl.n. železniční svršek 95 759 116,39 95 759 116,39 95 759 116,39

E.1.6 POTRUBNÍ  VEDENÍ

SO 20-27-01 Žst . Brno hl.n. Úprava kanalizace 2 113 785,42 2 113 785,42 2 113 785,42

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
E.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ

SO 01-01-01 ŽST Brno hl.n., úprava  TV 94 032 387,41 94 743 513,21 94 743 513,21

SO 01-01-06 ŽST Brno hl.n., převěšení ZOK 932 872,00 932 872,00 932 872,00

E.3.4 EOV

SO 01-06-01 ŽST Brno hl.n., EOV 8 262 574,40 8 262 574,40 8 262 574,40

E.3.6 ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ 
SO 01-06-06 ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO 6 222 802,00 6 222 802,00 6 222 802,00

E.3.7 UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
SO 01-01-02 ŽST Brno hl.n., úprava ukolejnění 4 774 667,00 4 774 667,00 4 774 667,00

SO 9 8 -9 8  Všeobecné položky 2  6 3 0  9 6 5 ,0 0 2  6 3 0  9 6 5 ,0 0 2  6 3 0  9 6 5 ,0 0

Celkem 2 3 1  1 9 3  9 3 2 ,0 4 2 3 3  2 8 9  4 9 7 ,8 4 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3 3  2 8 9  4 9 7 ,8 4

 Projekt :     "Rekonst rukce výhybek  pod st . 5  Brno hl.n.“



Rekapitulace ceny pro dod.6
Cena bez DPH dle 

sm louvy
Cena bez DPH po 

dodatku 5
Změnový

 list č.
Vícepráce Méněpráce Cena bez DPH dle 

dodatku 6

STAVEBNÍ  ČÁST
E.1 I nženýrské objekty

Železniční svršek a spodek
SO 40-16-01 Železniční spodek 16 232 993,64 17 061 155,64 17 061 155,64

SO 40-17-01 Železniční svršek 11 800 749,96 11 800 749,96 11 800 749,96

Mosty, propustky, zdi

SO 40-19-01 Most v km  143,143 93 554 792,36 104 378 231,91 16 720 330,30 0,00 105 098 562,21

SO 9 8 -9 8  Všeobecné položky 2  4 1 6  3 0 0 ,0 0 2  4 1 6  3 0 0 ,0 0 2  4 1 6  3 0 0 ,0 0

Celkem 1 2 4  0 0 4  8 3 5 ,9 6 1 3 5  6 5 6  4 3 7 ,5 1 7 2 0  3 3 0 ,3 0 0 ,0 0 1 3 6  3 7 6  7 6 7 ,8 1

 Projekt :     "Rekonst rukce m ostu v km  1 4 3 ,1 4 3  v žst . Brno hl.n. ( Hybešova) “



Rekapitulace ceny pro dod.6
Cena bez DPH dle 

sm louvy
Cena bez DPH po 

dodatku 5
Změnový

 list č.
Vícepráce Méněpráce Cena bez DPH dle 

dodatku 6

STAVEBNÍ  ČÁST
E.1 I nženýrské objekty

Železniční svršek a spodek
SO 30-16-01 Žst. Brno hl.n.,  železniční spodek 5 780 282,46 5 780 282,46 24 5 086 329,06 0,00 10 866 611,52

SO 30-17-01 Žst. Brno hl.n.,  železniční svršek 17 293 603,75 17 293 603,75 17 293 603,75

Mosty, propustky, zdi

SO 30-19-01 Žst . Brno hl.n., most  v km  142,550 a 142,552 76 850 626,32 77 573 304,00 77 573 304,00

SO 9 8 -9 8  Všeobecné položky 1  9 4 3  6 0 0 ,0 0 1  9 4 3  6 0 0 ,0 0 1  9 4 3  6 0 0 ,0 0

Celkem 1 0 1  8 6 8  1 1 2 ,5 3 1 0 2  5 9 0  7 9 0 ,2 1 5  0 8 6  3 2 9 ,0 6 0 ,0 0 1 0 7  6 7 7  1 1 9 ,2 7

 Projekt:     "Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“



Rekapitulace ceny pro dod.6
Cena bez DPH dle 

sm louvy
Cena bez DPH po 

dodatku 5
Změnový

 list č.
Vícepráce Méněpráce Cena bez DPH dle 

dodatku 6

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
PS 01-28-01 ŽST Brno hl.n., staniční zabezpečovací zařízení

PS 01-28-01.1 ŽST Brno hl.n., definit ivní SZZ 425 990 558,24 427 898 600,74 43 4 533 363,25 0,00 432 431 963,99

PS 01-28-01.2 ŽST Brno hl.n., provizorní SZZ 119 222 695,59 120 495 256,19 120 495 256,19

PS 01-28-01.3 ŽST Brno hl.n., klimatizace místností technologie zab.zař. 1 424 480,00 1 424 480,00 1 424 480,00

PS 01-28-01.4 ŽST Brno hl.n., demontáže zabezpečovacího zařízení 10 687 257,00 10 687 257,00 10 687 257,00

PS 01-28-01.5 ŽST Brno hl.n., úprava AVV 1 671 694,00 1 671 694,00 1 671 694,00

PS 01-28-01.6 CDP Přerov, doplnění technologie pro DOZ
01.6.1  část Zabezpečovací zařízení 26 216 068,00 26 216 068,00 26 216 068,00

01.6.2  část Sdělovacíí zařízení 7 148 801,80 7 148 801,80 7 148 801,80

01.6.3  část Silnoproud 482 756,00 482 756,00 482 756,00

01.6.4  část Klimatizace 703 386,00 703 386,00 703 386,00

01.6.5  část Stavební úpravy - část Bourání konstrukcí 21 068,11 21 068,11 21 068,11

01.6.5  část Stavební úpravy - část Nosné konstrukce 742 739,35 742 739,35 742 739,35

PS 02-28-01 ŽST Brno-H.Heršpice, navázání TZZ na SZZ 29 087 286,26 29 087 286,26 29 087 286,26

PS 03-28-01 Odb. Brno-Černovice, navázání TZZ na SZZ 12 568 628,70 12 568 628,70 12 568 628,70

PS 04-28-01 ŽST Brno-Chr lice, navázání TZZ na SZZ 11 031 986,80 11 031 986,80 11 031 986,80

PS 05-28-01 Odb. Brno-Židenice, navázání TZZ na SZZ 10 238 912,22 10 238 912,22 10 238 912,22

PS 06-28-01 ŽST Brno dol.n., úprava SZZ 26 440 442,96 35 483 049,00 35 483 049,00

D.1 .1 Staniční zabezpečovací zařízení 6 8 3  6 7 8  7 6 1 ,0 3 6 9 5  9 0 1  9 7 0 ,1 7 4  5 3 3  3 6 3 ,2 5 0 ,0 0 7 0 0  4 3 5  3 3 3 ,4 2

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
PS 12-28-01 T.ú. Brno-H.Heršpice -  Brno hl.n., TZZ 608 773,00 608 773,00 608 773,00

PS 13-28-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, definitivní TZZ 17 388 707,96 17 388 707,96 17 388 707,96

PS 14-28-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Chr lice, definit ivní TZZ 12 952 758,39 12 952 758,39 12 952 758,39

PS 15-28-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Židenice, definit ivní TZZ 1 051 705,66 1 051 705,66 1 051 705,66

D.1 .2 Traťové zabezpečovací zařízení 3 2  0 0 1  9 4 5 ,0 1 3 2  0 0 1  9 4 5 ,0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 3 2  0 0 1  9 4 5 ,0 1

D.2 SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 01-14-01 ŽST Brno hl.n., MK 38 096 103,15 38 096 103,15 38 096 103,15

PS 01-14-02 ŽST Brno hl.n., přenosové zařízení 9 405 891,20 9 405 891,20 25 21 275 843,35 1 647 278,00 29 034 456,55

PS 06-14-01 ŽST Brno dol.n., MK 1 025 527,18 1 025 527,18 1 025 527,18

PS 12-14-01 T.ú. Brno-H.Heršpice -  Brno hl.n., TK 2 701 607,00 2 701 607,00 2 701 607,00

PS 12-14-02 T.ú. Brno-H.Heršpice -  Brno hl.n., DOK 2 274 296,00 2 274 296,00 2 274 296,00

PS 13-14-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, TK 4 580 610,00 4 580 610,00 4 580 610,00

PS 13-14-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, DOK 3 080 356,84 3 080 356,84 3 080 356,84

PS 14-14-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Chr lice, TK 17 246 516,00 17 246 516,00 17 246 516,00

PS 14-14-02 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Chr lice, DOK 3 682 864,50 3 682 864,50 3 682 864,50

PS 15-14-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Židenice, TK 3 291 631,50 3 291 631,50 3 291 631,50

PS 15-14-02 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Židenice, DOK 2 096 734,00 2 096 734,00 25 2 658 833,56 4 755 567,56

D.2 .1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 8 7  4 8 2  1 3 7 ,3 7 8 7  4 8 2  1 3 7 ,3 7 2 3  9 3 4  6 7 6 ,9 1 1  6 4 7  2 7 8 ,0 0 1 0 9  7 6 9  5 3 6 ,2 8

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, LDP, EZS,atd.)
PS 01-14-03 ŽST Brno hl.n., EZS 768 589,00 768 589,00 768 589,00

PS 01-14-04 ŽST Brno hl.n., ASHS 1 875 209,00 1 875 209,00 1 875 209,00

PS 01-14-05 ŽST Brno hl.n., LDP 675 134,00 675 134,00 675 134,00

PS 01-14-06 ŽST Brno hl.n., sdělovací zařízení
PS 01-14-06.1 ŽST Brno hl.n., sdělovací zařízení 2 646 226,10 2 646 226,10 2 646 226,10

PS 01-14-06.2 ŽST Brno hl.n., klimatizace sdělovací místnosti 174 271,00 174 271,00 174 271,00

PS 01-14-07 ŽST Brno hl.n., telefonní zapojovač 9 442 715,50 9 442 715,50 9 442 715,50

PS 01-14-08 ŽST Brno hl.n., úprava ATÚ 1 546 769,50 1 546 769,50 1 546 769,50

PS 06-14-04 ŽST Brno dol.n., sdělovací zařízení 845 841,60 845 841,60 845 841,60

D.2 .2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, LDP, EZS,atd.) 1 7  9 7 4  7 5 5 ,7 0 1 7  9 7 4  7 5 5 ,7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7  9 7 4  7 5 5 ,7 0

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)
PS 01-14-09 ŽST Brno hl.n., úprava rozhlasového zařízení 1 213 651,90 1 213 651,90 1 213 651,90

PS 01-14-10 ŽST Brno hl.n., úprava informačního zařízení 1 312 134,60 1 312 134,60 1 312 134,60

PS 01-14-11 ŽST Brno hl.n., úprava kamerového systému 1 994 935,99 1 994 935,99 25 7 556 404,23 378 831,25 9 172 508,97

PS 06-14-02 ŽST Brno dol.n., úprava rozhlasového zařízení 773 800,90 773 800,90 773 800,90

PS 06-14-03 ŽST Brno dol.n., informační zařízení 8 710 251,00 8 710 251,00 8 710 251,00

D.2 .3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 1 4  0 0 4  7 7 4 ,3 9 1 4  0 0 4  7 7 4 ,3 9 7  5 5 6  4 0 4 ,2 3 3 7 8  8 3 1 ,2 5 2 1  1 8 2  3 4 7 ,3 7

D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)

PS 01-14-12 ŽST Brno hl.n., úprava MRTS 7 255 231,76 7 255 231,76 7 255 231,76

PS 01-14-13 ŽST Brno hl.n., úprava TRS 1 423 450,00 1 423 450,00 1 423 450,00

D.2 .4 Rádiové spojení ( TRS, SOE, GSM-R) 8  6 7 8  6 8 1 ,7 6 8  6 7 8  6 8 1 ,7 6 0 ,0 0 0 ,0 0 8  6 7 8  6 8 1 ,7 6

Dálková kontrola  a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
PS 01-14-14 ŽST Brno hl.n., DDTS ŽDC 8 612 980,00 8 612 980,00 8 612 980,00

Dálková kontrola  a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 8  6 1 2  9 8 0 ,0 0 8  6 1 2  9 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  6 1 2  9 8 0 ,0 0

D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 01-05-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova - zařízení DŘT 2 170 136,20 2 170 136,20 2 170 136,20

PS 01-05-02 ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava zařízení DŘT 969 057,00 969 057,00 969 057,00

PS 01-05-03 ŽST Brno hl.n., TS poliklinika - úprava zařízení DŘT 1 122 237,70 1 122 237,70 1 122 237,70

PS 01-05-04 ŽST Brno hl.n., RNN1 a RNN4 - zařízení DŘT 1 300 757,20 1 300 757,20 1 300 757,20

PS 02-05-01 ŽST Brno-H.Heršpice, PTO - úprava zařízení DŘT 1 567 163,00 1 567 163,00 1 567 163,00

PS 03-05-01 Odb. Brno-Černovice, úprava DŘT 826 299,50 826 299,50 826 299,50

PS 04-05-01 ŽST Brno-Chrlice, DŘT 1 430 292,00 1 430 292,00 1 430 292,00

PS 06-05-01 ŽST Brno dol.n., úprava zařízení DŘT 1 323 486,60 1 323 486,60 1 323 486,60

PS 07-05-01 TT Modřice - doplnění DŘT a MŘS 1 028 134,20 1 028 134,20 1 028 134,20

PS 50-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 2 247 574,00 2 247 574,00 2 247 574,00

D.3 .1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 1 3  9 8 5  1 3 7 ,4 0 1 3  9 8 5  1 3 7 ,4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3  9 8 5  1 3 7 ,4 0

D.3.2 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty
PS 01-05-05 ŽST Brno hl.n., DDTS ŽDC-silnoproudé zařízení 3 393 087,00 3 393 087,00 3 393 087,00

PS 01-05-06 ŽST Brno hl.n., systém kompenzace 2 167 152,00 2 167 152,00 2 167 152,00

D.3 .2 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 5  5 6 0  2 3 9 ,0 0 5  5 6 0  2 3 9 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  5 6 0  2 3 9 ,0 0

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
PS 07-09-01 TT Modřice - úprava technologie 4 200 303,00 4 200 303,00 4 200 303,00

PS 07-09-02 TT Modřice - úprava klimatizace 309 537,60 309 537,60 309 537,60

D.3 .3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 4  5 0 9  8 4 0 ,6 0 4  5 0 9  8 4 0 ,6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  5 0 9  8 4 0 ,6 0

D.3.4 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
PS 01-13-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova -  TS 22/ 0,4kV

PS 01-13-01.1 ŽST Brno hl.n., technologická budova -  TS 22/ 0,4kV -  technologie 8 108 326,40 8 108 326,40 8 108 326,40

PS 01-13-01.2 ŽST Brno hl.n., technologická budova -  TS 22/ 0,4kV -  klimat izace 199 789,10 199 789,10 199 789,10

PS 01-13-02 ŽST Brno hl.n., výpravní budova -  úprava TS 22/ 0,4kV 6 293 320,40 6 293 320,40 6 293 320,40

PS 01-13-03 ŽST Brno hl.n., poliklinika -  úprava TS 22/ 0,4kV 11 104 145,50 11 104 145,50 11 104 145,50

PS 01-13-04 ŽST Brno hl.n., TS 25/ 0,4 kV pro ZZ 1 110 282,00 1 110 282,00 1 110 282,00

PS 01-13-05 ŽST Brno hl.n., TS 25/ 0,4 kV pro EOV 1 587 493,00 1 587 493,00 1 587 493,00

PS 06-13-01 ŽST Brno dol.n., úprava TS 22/ 0,4kV a rozvodny nn 5 525 378,00 5 525 378,00 5 525 378,00

PS 02-13-01 ŽST Brno-H.Heršpice, PTO -  úprava TS 22/ 0,4kV 2 967 234,00 2 967 234,00 2 967 234,00

D.3 .4 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 3 6  8 9 5  9 6 8 ,4 0 3 6  8 9 5  9 6 8 ,4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 6  8 9 5  9 6 8 ,4 0

D.3.5 Provozní rozvod silnoproudu

PS 01-07-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova -  rozvodna nn 5 799 979,00 5 799 979,00 5 799 979,00

PS 01-07-02 ŽST Brno hl.n., technologická budova -  náhradní zdroj 2 528 276,00 2 528 276,00 2 528 276,00

PS 01-07-03 ŽST Brno hl.n., technologická budova -  provozní rozvod silnoproudu 864 164,00 864 164,00 864 164,00

PS 01-07-04 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn1 1 515 761,00 1 515 761,00 1 515 761,00

PS 01-07-05 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn4 2 248 070,00 2 248 070,00 2 248 070,00

 Projekt:     "Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl. n.“



PS 03-07-01 Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZZEE 
PS 03-07-01.1 Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZZEE - technologie 3 006 210,21 3 006 210,21 3 006 210,21

PS 03-07-01.2 Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZZEE - klimatizace 61 544,10 61 544,10 61 544,10

PS 04-07-01 ŽST Brno-Chr lice, rozvodna nn a ZZEE 2 797 958,62 2 797 958,62 2 797 958,62

D.3 .5 Provozní rozvod silnoproudu 1 8  8 2 1  9 6 2 ,9 3 1 8  8 2 1  9 6 2 ,9 3 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8  8 2 1  9 6 2 ,9 3

D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
PS 06-40-01 ŽST Brno dol.n., technologie výtahů 1 320 042,00 1 320 042,00 1 320 042,00

D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 1  3 2 0  0 4 2 ,0 0 1  3 2 0  0 4 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  3 2 0  0 4 2 ,0 0

E. STAVEBNÍ ČÁST

E.1. I NŽENÝRSKÉ OBJEKTY

E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 01-16-01 ŽST Brno hl.n., úpravy žel. spodku 6 975 627,40 9 039 053,14 9 039 053,14

SO 01-17-01 ŽST Brno hl.n., úpravy žel. svršku 118 748 407,21 120 941 521,09 51 1 171 785,27 32 428,20 122 080 878,16

SO 06-17-01 ŽST Brno dol.n., úpravy žel. svršku 46 894 611,04 56 836 015,27 56 836 015,27

SO 12-17-01 T.ú. Brno-H.Heršpice -  Brno hl.n., úpravy žel.svršku 10 842 714,10 10 842 714,10 10 842 714,10

SO 13-17-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úpravy žel.svršku 748 595,42 748 595,42 748 595,42

SO 14-17-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Chr lice, úpravy žel.svršku 146 156,00 146 156,00 146 156,00

SO 15-17-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Židenice, úpravy žel.svršku 748 595,42 748 595,42 748 595,42

E.1 .1 Železniční svršek a spodek 1 8 5  1 0 4  7 0 6 ,5 9 1 9 9  3 0 2  6 5 0 ,4 4 1  1 7 1  7 8 5 ,2 7 3 2  4 2 8 ,2 0 2 0 0  4 4 2  0 0 7 ,5 1

E.1.2 Nástupiště
SO 06-16-01 ŽST Brno dol.n., nástupiště 8 754 499,90 8 754 499,90 8 754 499,90

E.1 .2 Nástupiště 8  7 5 4  4 9 9 ,9 0 8  7 5 4  4 9 9 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  7 5 4  4 9 9 ,9 0

E.1.3 Mosty, propustky a zdi

SO 01-19-01 ŽST Brno hl.n., kabelová lávka v km  141,875 1 238 710,08 1 238 710,08 1 238 710,08

SO 01-19-02 ŽST Brno hl.n., návěstní krakorec v km 142,085 1 325 809,93 1 325 809,93 1 325 809,93

SO 01-19-03 ŽST Brno hl.n., kabelová lávka přes řeku Svratku, ulici Křídlovickou a Opuštěnou 11 216 567,41 11 216 567,41 11 216 567,41

SO 01-19-04 ŽST Brno hl.n., kabelová lávka přes nájezd k uhelným výsypkám v km 142,793 6 091 260,86 6 091 260,86 6 091 260,86

SO 01-19-06 ŽST Brno hl.n., návěstní krakorec v km 157,370 1 332 742,39 1 332 742,39 23 438 384,44 0,00 1 771 126,83

SO 01-19-07 ŽST Brno hl.n., opěrná zídka chodníku u pošty 4 219 567,40 4 219 567,40 36 703 111,52 2 622,31 4 920 056,61

SO 01-19-08 ŽST Brno hl.n., převedení kabelů po zdi 4.nástupiště 1 064 110,10 1 064 110,10 1 064 110,10

SO 01-19-09 ŽST Brno hl.n., zavěšení návěstidel na zastřešení nástupišť 40 080,00 40 080,00 40 080,00

SO 05-19-01 Odb. Brno-Židenice, kabelová lávka u mostu v km  158,109 2 487 712,49 2 487 712,49 2 487 712,49

SO 06-19-01 ŽST Brno dol.n., most  v km  2,393 47 339 451,65 45 141 079,65 45 141 079,65

SO 06-19-02 ŽST Brno dol.n., přechody kabelů přes mosty 1 369 085,43 1 369 085,43 1 369 085,43

SO 13-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, přechody kabelů přes mosty 7 166 324,19 7 166 324,19 7 166 324,19

SO 13-19-01.1 Most v km  142,475 TÚ 2001 1 904 224,36 2 320 462,64 2 320 462,64

SO 13-19-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, návěstní krakorec v km 2,438 1 204 971,97 1 204 971,97 1 204 971,97

SO 14-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, přechody kabelů přes mosty 3 392 419,26 3 392 419,26 3 392 419,26

SO 15-19-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, přechody kabelů přes mosty 4 330 025,18 4 330 025,18 4 330 025,18

E.1 .3 Mosty, propustky a  zdi 9 5  7 2 3  0 6 2 ,7 0 9 3  9 4 0  9 2 8 ,9 8 1  1 4 1  4 9 5 ,9 6 2  6 2 2 ,3 1 9 5  0 7 9  8 0 2 ,6 3

E.1.4 Ostatní inženýrské objekty

SO 01-10-01 Přeložky drážních sdělovacích kabelů 5 248 973,20 5 248 973,20 5 248 973,20

SO 01-10-02 Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů 1 790 261,80 1 790 261,80 1 790 261,80

SO 01-10-03 Úprava ZOK ČD-T 1 680 294,48 1 680 294,48 1 680 294,48

SO 06-10-01 ŽST Brno dol.n., přeložky sdělovacích kabelů 3 677 704,69 5 259 356,69 5 259 356,69

SO 01-06-41 ŽST Brno hl.n., přeložky veřejného osvětlení 978 724,15 978 724,15 978 724,15

SO 01-06-42 ŽST Brno hl.n., přeložky rozvodů E.ON_nenaceňuje se
SO 50-10-01 Vegetační úpravy 2 210 724,00 2 210 724,00 2 210 724,00

E.1 .4 Ostatní inženýrské objekty 1 5  5 8 6  6 8 2 ,3 2 1 7  1 6 8  3 3 4 ,3 2 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7  1 6 8  3 3 4 ,3 2

E.1.5 Potrubní vedení

SO 01-21-01 ŽST Brno hl.n., plynovod 796 583,40 796 583,40 796 583,40

SO 01-22-01 ŽST Brno hl.n., vodovod 573 623,87 1 412 293,30 1 412 293,30

SO 01-27-01 ŽST Brno hl.n., kanalizace 2 710 128,72 5 581 336,67 5 581 336,67

SO 01-27-02 ŽST Brno hl.n., ochrana inženýrských sít í 202 221,13 202 221,13 202 221,13

SO 06-27-01 ŽST Brno dol.n., ochrana inženýrských sít í 241 377,43 241 377,43 241 377,43

E.1 .5 Potrubní vedení 4  5 2 3  9 3 4 ,5 5 8  2 3 3  8 1 1 ,9 3 0 ,0 0 0 ,0 0 8  2 3 3  8 1 1 ,9 3

E.1.6 Pozemní komunikace

SO 01-18-01 ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy 3 052 037,49 3 052 037,49 3 052 037,49

SO 01-18-02 ŽST Brno hl.n., přístupový chodník 402 959,88 402 959,88 402 959,88

SO 02-18-01 ŽST Brno-H.Heršpice, úprava účelové cesty 2 053 196,44 2 053 196,44 2 053 196,44

E.1 .6 Pozem ní kom unikace 5  5 0 8  1 9 3 ,8 1 5  5 0 8  1 9 3 ,8 1 0 ,0 0 0 ,0 0 5  5 0 8  1 9 3 ,8 1

E.1.7 Kabelovody

SO 01-15-02 Žst .Brno hl.n., kabelovod

02/01  Žst.Brno hl.n., kabelovod - část Bourání konstrukcí 946 478,36 946 478,36 946 478,36

02/02  Žst.Brno hl.n., kabelovod - část Nosné konstrukce 160 255 372,36 165 134 372,36 31, 47 3 920 450,39 0,00 169 054 822,75

E.1 .7 Kabelovody 1 6 1  2 0 1  8 5 0 ,7 2 1 6 6  0 8 0  8 5 0 ,7 2 3  9 2 0  4 5 0 ,3 9 0 ,0 0 1 7 0  0 0 1  3 0 1 ,1 1

E.2. POZEMNÍ  STAVEBNÍ  OBJEKTY

SO 01-15-01 ŽST Brno hl.n., technologická budova

část "A" - stavební řešení 37 152 626,65 49 140 467,63 49 140 467,63

část "B" - zdravotně technická instalace 568 515,08 568 515,08 568 515,08

část "C" - vnitřní plynovod 31 727,67 31 727,67 31 727,67

část "D" - vzduchotechnická zařízení a vytápění 2 042 412,40 2 042 412,40 2 042 412,40

část "E" - měření a regulace 78 516,00 78 516,00 78 516,00

část "F" - elektroinstalace a hromosvod 3 148 157,00 3 148 157,00 3 148 157,00

část "G" - trubkování pro strukturovanou kabeláž 2 969,00 2 969,00 2 969,00

část "H" - technologie výtahu 1 132 089,00 1 132 089,00 1 132 089,00

SO 01-15-03 ŽST Brno hl.n., t rafostanice pro EOV a ZZ

ŽST Brno hl.n., trafostanice pro EOV a ZZ_architektonicko – stavební část
03/01 část Bourání konstrukcí 7 811,22 7 811,22 7 811,22

03/02 část Nosné konstrukce 2 077 373,18 2 077 373,18 2 077 373,18

ŽST Brno hl.n., t rafostanice pro EOV a ZZ_elektroinstalace 55 402,00 55 402,00 55 402,00

SO 01-15-04 ŽST Brno hl.n., výpravní budova -  stavební úpravy

04/01 část Bourání konstrukcí 194 995,66 194 995,66 194 995,66

04/02 část Nosné konstrukce 897 393,11 897 393,11 897 393,11

SO 01-15-05 ŽST Brno hl.n., rozvodna Rnn1 -  stavební úpravy

ŽST Brno hl.n., rozvodna Rnn1 - stavební úpravy_architektonicko – stavební část     
05/01 část Bourání konstrukcí 216 896,61 216 896,61 216 896,61

05/02 část Nosné konstrukce 569 776,00 569 776,00 569 776,00

ŽST Brno hl.n., rozvodna Rnn1 -  stavební úpravy_elektroinstalace 43 469,00 43 469,00 43 469,00

SO 01-15-06 ŽST Brno hl.n., rozvodna Rnn4 -  stavební úpravy

ŽST Brno hl.n., rozvodna Rnn4 - stavební úpravy_architektonicko – stavební část
06/01 část Bourání konstrukcí 135 964,32 135 964,32 135 964,32

06/02 část Nosné konstrukce 950 687,09 950 687,09 950 687,09

ŽST Brno hl.n., rozvodna Rnn4 -  stavební úpravy_elektroinstalace 80 734,00 80 734,00 80 734,00

SO 01-15-07 ŽST Brno hl.n., TS poliklinika -  stavební úpravy

07/01 část Bourání konstrukcí 140 458,50 140 458,50 140 458,50

07/02 část Nosné konstrukce 743 294,29 743 294,29 743 294,29

SO 01-15-08 ŽST Brno hl.n., stavební úpravy pro osazení TS EOV

08/01 část Bourání konstrukcí 52 016,76 52 016,76 52 016,76

08/02 část Nosné konstrukce 121 259,00 121 259,00 121 259,00

SO 01-15-09 ŽST Brno hl.n., úprava orientačního systému 24 216,13 24 216,13 24 216,13

SO 01-15-10 ŽST Brno hl.n., demolice

10/01 část Bourání konstrukcí 5 385 155,80 6 551 953,56 44 262 929,64 0,00 6 814 883,20

10/02 část Nosné konstrukce 415 894,12 415 894,12 415 894,12

SO 03-15-01 Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy
Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy_architektonicko – stavební část
01/01 část Bourání konstrukcí 54 455,75 54 455,75 54 455,75

01/02 část Nosné konstrukce 1 491 296,01 1 491 296,01 1 491 296,01

Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy_elektroinstalace 150 566,00 150 566,00 150 566,00

Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy_dešťová kanalizace 28 128,75 28 128,75 28 128,75

SO 04-15-01 ŽST Brno-Chr lice, stavební úpravy technologických m ístnost í



ŽST Brno-Chrlice, stavební úpravy technologických místností_architektonicko – stavební část
01/01 část Bourání konstrukcí 75 451,72 75 451,72 75 451,72

01/02 část Nosné konstrukce 604 496,99 604 496,99 604 496,99

ŽST Brno-Chr lice, stavební úpravy technologických m ístnost í_elektroinstalace 85 049,00 85 049,00 85 049,00

SO 06-15-01 ŽST Brno dol.n., zastřešení výstupních objektů
01/01 část Ocelové konstrukce 2 950 495,62 5 831 382,40 5 831 382,40

01/02 část Nosné konstrukce 56 222,65 56 222,65 56 222,65

01/03 část Mobiliář 1 148 916,00 1 148 916,00 1 148 916,00

01/04 část Přístřešek 357 858,36 357 858,36 357 858,36

01/05 část Dočasné zázemí pro cestující 3 478 104,00 3 901 919,23 3 901 919,23

SO 06-15-02 ŽST Brno dol.n., orientační systém 329 186,05 329 186,05 329 186,05

E.2 . Pozem ní a  stavební objekty 6 7  0 8 0  0 3 6 ,4 9 8 3  5 3 9  3 7 7 ,2 4 2 6 2  9 2 9 ,6 4 0 ,0 0 8 3  8 0 2  3 0 6 ,8 8

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
E.3.1 Trakční vedení

SO 01-01-03 ŽST Brno hl.n., připojení trafa pro EPZ na TV 317 956,00 317 956,00 317 956,00

SO 01-01-04 ŽST Brno hl.n., připojení trafa pro EOV na TV 790 026,00 790 026,00 790 026,00

SO 01-01-05 ŽST Brno hl.n., připojení trafa pro ZZ na TV 471 189,00 471 189,00 471 189,00

SO 06-01-01 ŽST Brno dol.n., úprava TV 27 481 151,88 27 843 337,97 27 843 337,97

SO 12-01-01 T.ú. Brno-H.Heršpice -  Brno hl.n., úprava TV 24 699 275,42 24 699 275,42 26 6 875 709,60 0,00 31 574 985,02

SO 13-01-01 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava TV 3 152 821,00 3 152 821,00 46 396 027,00 0,00 3 548 848,00

SO 14-01-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Chr lice, úprava TV 2 882 834,00 2 882 834,00 46 334 342,00 0,00 3 217 176,00

SO 15-01-01 T.ú. Brno hl.n. -  Brno-Židenice, úprava TV 9 211 245,00 9 211 245,00 9 211 245,00

E.3 .1 Trakční vedení 6 9  0 0 6  4 9 8 ,3 0 6 9  3 6 8  6 8 4 ,3 9 7  6 0 6  0 7 8 ,6 0 0 ,0 0 7 6  9 7 4  7 6 2 ,9 9

E.3.2 Ohřev výměn elektrický - EOV
SO 01-06-01 ŽST Brno hl.n., EOV 10 053 062,32 10 053 062,32 10 053 062,32

E.3 .2 Ohřev výměn elektrický - EOV 1 0  0 5 3  0 6 2 ,3 2 1 0  0 5 3  0 6 2 ,3 2 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 5 3  0 6 2 ,3 2

E.3.3 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
SO 01-06-02 ŽST Brno hl.n., úprava EPZ 2 797 731,75 2 797 731,75 2 797 731,75

E.3 .3 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 2  7 9 7  7 3 1 ,7 5 2  7 9 7  7 3 1 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 2  7 9 7  7 3 1 ,7 5

E.3.4 Rozvody vn,nn,  osvětlení a délkové ovládání odpojovačů
SO 01-06-03 ŽST Brno hl.n., úprava venkovního osvětlení 5 895 075,12 5 895 075,12 44 134 264,68 1 587,80 6 027 752,00

SO 01-06-04 ŽST Brno hl.n., úprava osvětlení nástupišť 742 525,39 742 525,39 742 525,39

SO 01-06-05 ŽST Brno hl.n., úprava rozvodů nn 7 667 930,00 7 667 930,00 44 615 084,35 0,00 8 283 014,35

SO 01-06-06 ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO 6 015 524,10 5 787 762,20 5 787 762,20

SO 01-06-07 ŽST Brno hl.n., přeložky silnoproudých rozvodů 6 170 270,70 6 326 563,19 6 326 563,19

SO 01-12-01 ŽST Brno hl.n., kabelový rozvod 22kV 12 980 563,10 12 980 563,10 44 168 681,52 0,00 13 149 244,62

SO 03-06-01 Odb. Brno-Černovice, úprava rozvodů nn 211 063,92 211 063,92 211 063,92

SO 04-06-01 ŽST Brno-Chrlice, úprava rozvodů nn 298 551,79 298 551,79 298 551,79

SO 06-06-01 ŽST Brno dol.n., osvětlení podchodu a nástupišť 2 436 485,65 3 659 081,41 3 659 081,41

SO 06-06-02 ŽST Brno dol.n., úprava rozvodů nn a osvětlení 4 080 002,40 4 080 002,40 4 080 002,40

SO 06-06-03 ŽST Brno dol.n., úprava DOÚO 1 148 151,10 1 148 151,10 1 148 151,10

E.3 .4 Rozvody vn,nn,  osvětlení a délkové ovládání odpojovačů 4 7  6 4 6  1 4 3 ,2 7 4 8  7 9 7  2 6 9 ,6 2 9 1 8  0 3 0 ,5 5 1  5 8 7 ,8 0 4 9  7 1 3  7 1 2 ,3 7

E.3.5 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 04-01-01 ŽST Brno-Chrlice, úprava ukolejnění 600 107,00 600 107,00 600 107,00

SO 06-01-02 ŽST Brno dol.n., úprava ukolejnění 2 167 536,00 2 167 536,00 2 167 536,00

SO 12-01-02 T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava ukolejnění 748 440,00 748 440,00 748 440,00

SO 13-01-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava ukolejnění 1 988 835,00 1 988 835,00 1 988 835,00

SO 14-01-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava ukolejnění 2 038 098,00 2 038 098,00 2 038 098,00

SO 15-01-02 T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava ukolejnění 897 088,00 897 088,00 897 088,00

E.3 .5 Ukolejnění kovových konstrukcí 8  4 4 0  1 0 4 ,0 0 8  4 4 0  1 0 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  4 4 0  1 0 4 ,0 0

E.3.6 Vnější uzemnění
SO 01-06-08 ŽST Brno hl.n., technologická budova - uzemnění 428 651,30 428 651,30 428 651,30

SO 01-06-09 ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro ZZ - uzemnění 258 369,90 258 369,90 258 369,90

SO 01-06-10 ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro EOV - uzemnění 148 102,70 148 102,70 148 102,70

E.3 .6 Vnější uzemnění 8 3 5  1 2 3 ,9 0 8 3 5  1 2 3 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 3 5  1 2 3 ,9 0

SO 9 8 -9 8  Všeobecné položky 5 0  0 7 9  3 3 3 ,5 4 5 0  0 7 9  3 3 3 ,5 4 5 0  0 7 9  3 3 3 ,5 4

Celkem 1  6 6 5  8 6 8  1 8 9 ,7 5 1  7 1 8  6 5 0  3 9 1 ,5 9 5 1  0 4 5  2 1 4 ,8 0 2  0 6 2  7 4 7 ,5 6 1  7 6 7  6 3 2  8 5 8 ,8 3
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Příloha č. 2 – Položkové rozpočty k ZL č. 16, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 43, 44, 46, 47 a 51 
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