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DODATEK   č. 1 
č.j. 29941-   /2018-VLRZ/R/NVP 

 

SMLOUVY O DÍLO 

čj. 29941-    /2018-VLRZ/R/NVP 

RIS 2019/OU1/15/000002 

__________________________________________________________________________ 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

 

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  

 zastoupená:  Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem 

 IČ:   00000582  

 DIČ:   CZ00000582 

 bankovní spojení: 

 číslo účtu:  

 telefon:  

 fax:   

 

 

  

Zhotovitel:   Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 

sídlem:   Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

zapsána:  v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1036 

zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti 

IČ: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

 bankovní spojení: 

 číslo účtu:  

 telefon:  

     

 

 

Pověření: 

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni: 

 

  

 

 

 

 

 

 S ohledem na potřebu urychlení stavebních prací vzhledem ke skutečnosti, že stavba je prováděna i 

v zimním období, kdy lze objektivně očekávat klimatické podmínky nevhodné  

pro provádění díla, a dále z důvodu, že při realizaci výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) došlo 

k výskytu objektivně nepředpokládatelných okolností, které jsou věcně specifikovány ve změnových listech 
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č. ZL01, ZL02 a ZL03, se smluvní strany v souladu s článkem XV. a XVIII.3 Smlouvy dohodly na 

následujícím: 

 

1. Čl. IV.1.b) Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

 

IV.1.b)  Dílčí termín - dokončení části díla  

Zhotovitel se zavazuje provést dále uvedené práce, a to zemní práce zahrnující provádění výkopů rýh a 

jam, přemístění zeminy, její uložení, rozprostření a hutnění, lože, trativody, trubní vedení, zřízení a 

odstranění pažení a kotvení výkopů, zřízení šachet, zásypy rýh, jam a šachet a základové konstrukce 

v rámci výstavby stok „S1“ a „S2“ nové areálové kanalizace a vodovodní přípojky, a dále práce na 

výstavbě objektu ČOV a provozní budovy ČOV v rozsahu: příprava území, HTÚ, zemní práce, výkopy 

jam a rýh, zabezpečení výkopů, zakládání, stabilizace základové spáry, základy sklolaminátových 

nádrží, svislé  

a vodorovné konstrukce, betonáže a armatury jímek, izolace, konstrukce krovu s bedněním a pojistnou 

hydroizolací a se zabezpečením proti povětrnostním vlivům, tak, že budou ukončeny nejpozději do 

15.12.2019.  
 

2. Článek III.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

 

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná  

po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

11.726.868.00 Kč bez DPH 

 

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby. 

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu 

plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze  

č. 1 tohoto dodatku. 

 

4. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novým harmonogramem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.  

 

7.   Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany. 

 

 

  

V Praze dne        . listopadu 2019               V Praze dne      . listopadu 2019 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

-----------------------------------                                                ------------------------------------         

  Ing. Milan Lauber, Ph.D.                           Mgr. Pavel Vančura 

                ředitel                            Ing. Josef Drahokoupil                           

                            jednatelé společnosti 



ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01  
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Stavba: VZ Dyje, středisko Bítov – výstavba ČOV 

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582 

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., IČ: 15053695 

Změna číslo: 01  ze dne 29.10.2019 

P 
O 
P 
I 
S 
 

Název změny:  
Změna založení provozní budovy ČOV a způsobu zajištění výkopů u objektů ČOV  
a vsakovací nádrže.  

Změnu vyvolal: Zhotovitel.  

Důvod změny:  
Vhodnější postup prací oproti projektové dokumentaci a rozpočtu s přihlédnutím 
k prostorové dispozici staveniště. Provedenou změnou dojde k urychlení výstavby.  

Popis změny:   

Pro zajištění stavební jámy pro čerpací stanici je nově na jižní straně navrženo záporové 
pažení z nosníků HEA160 vložených do vrtů vyplněných cementovou suspenzí s převázkou 
z válcovaných nosníků 2xU220 a s výdřevou z dřevěných pažin prům. tl.80mm. Severní 
strana výkopu jámy bude svahovaná. 
Založení provozního objektu je navrženo na ŽB.základových prazích podporovaných 
mikropilotami prům. 89 mm. Mikropiloty zároveň slouží jako pažení částí výkopů pro 
podzemní nádrže na severní straně; odpadá záporové pažení.   

C 
E 
N 
A 
 

Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet. 

Zvýšení ceny díla – vícepráce: + 620 086,60 Kč bez DPH   

Snížení ceny díla – méněpráce: - 620 086,60 Kč bez DPH   

Vliv změny na náklady stavby:  Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.  

 Úprava smluvní ceny:  0 Kč bez DPH 

L
H
Ů
T
Y 
 

Termín provedení změny: Listopad 2019.  

Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:  Vypracována změna PD – Ing. Černý. 

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:  Nevzniká.  

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Nevzniká.   

S 
O 
D 

Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy. 

 
Přílohy změnového listu:  Položkový rozpočet: ZL 01 – ČOV Bítov, změna založení a pažení objektů ČOV  

Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Černým.  

 Vypracoval: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. – Ing. Šedivá 

 Rozdělovník:  1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO   

P
O
T
V
R
Z 
E
N 
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Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. 
 

Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis  

Zhotovitel Ing. Stanislava Šedivá 20.11.2019  

Objednatel Ing. Pavel Barčák   

Autorský dozor projektanta Ing. Petr Pokorný    

Technický dozor objednatele Josef Macháček    

 



Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: -620 086,60

DPH: -130 218,19

Cena s daní: -750 304,79

Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -620 086,60

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.09.2018 Datum vypracování nabídky: úterý 18. prosinec 2018

KRYCÍ LIST

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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Celkem DPH Celkem s DPH

-620 086,60 -130 218,19 -750 304,79 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-620 086,60 -130 218,19 -750 304,79 1,00

-580 949,34 -121 999,36 -702 948,70 2,00

-39 137,27 -8 218,83 -47 356,09 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-620 086,60 -130 218,19 -750 304,79

01 Technologie membránové ČOV-Čistírna např.ACO Clara MBR 185 EO

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

025 ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

SO03-4170029-3 Projekt el.instalce

SO01 Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

PS01-4170029-4 Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

SO02-1 4170029-21 ČOV stavební část

021 ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

022 ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 ČOV - Stavební část - budova

024 ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

SO01 "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m

SO02 "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m

SO03 "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO

SO04 Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m

SO05 Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m

Dyje  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO01-4170029-1 Areálová kanalizace a vsak

SO0S "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rekapitulace

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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-620 086,60 -130 218,19 -750 304,79

-620 086,60 -130 218,19 -750 304,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-620 086,60 -130 218,19 -750 304,79

-580 949,34 -121 999,36 -702 948,70

0,00 0,00 0,00

-580 949,34 -121 999,36 -702 948,70

-149 210,85 -31 334,28 -180 545,12

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 2853923 Převázky pro kotvení z HEA 160-180(31,2kg/m=H160;36,40kg/m=H180) m -28,75 4695,46 -134 994,48 21,00 -28 348,84 -163 343,31

003 2865132 Kotvy s injektovanýn kořenem DN 32 120-140 kN (10+15ks) ks -7 2030,91 -14 216,37 21,00 -2 985,44 -17 201,81

-421 229,73 -88 458,24 -509 687,97

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 13388140 Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235 t -0,556 23477,28 -13 053,37 21,00 -2 741,21 -15 794,57

002 13486310 Tyč průřezu HEA 180, střední, jakost oceli S235 t -3,261 23964,69 -78 148,85 21,00 -16 411,26 -94 560,11

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

01 - Příprava území, zemní práce budova ČOV, zemní práce zbezp.výkopů

02 - Pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy + kotvení injekt.kotvy

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

SO05 - Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m

SO02-1 4170029-21 - ČOV stavební část

SO04 - Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m

SO02 - "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m

SO03 - "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO

SO01 - "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m

SO01-4170029-1 - Areálová kanalizace a vsak

SO0S - "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Rozpočet s poznámkou

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 - Vedlejší rozpočtové náklady
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003 151825102 Pažiny z dřevěné kulatiny prům. 10-12 cm m2 -165,125 564,59 -93 227,92 21,00 -19 577,86 -112 805,79

004 210040011 Montáž HEA sloupů 160-180 mm 4 - 6 m(226,5m) m -116,3 203,09 -23 619,37 21,00 -4 960,07 -28 579,43

005 226111213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 600 mm hl přes 5 m hor. III-IV pro HEA 

160-180(45ks)
m -186,3 1072,32 -199 773,22 21,00 -41 952,38 -241 725,59

006 899623181 Obetonování paty stojek HEA nosníků betonem C30/37 m3 -5,047 2656,43 -13 407,00 21,00 -2 815,47 -16 222,47

0,00 0,00 0,00

-5 459,04 -1 146,40 -6 605,44

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 62951 Úprava zhlaví kotev KUS -12 454,92 -5 459,04 21,00 -1 146,40 -6 605,44

-857,88 -180,15 -1 038,03

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 76426 Kotevní plechy P-8, dodávka a montáž včetně úprav plechů KUS -12 71,49 -857,88 21,00 -180,15 -1 038,03

-4 191,84 -880,29 -5 072,13

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 93650.02

Průchodka kotvy ocelová TR DN 32 o tl. stěny min. 3,6mm, včetně koncové 

manžety průchodky (z rubu) z plechu tl.4mm, a vč. příruby průchodky- výroba, 

dodávka a mon

KUS -12 349,32 -4 191,84 21,00 -880,29 -5 072,13

-39 137,27 -8 218,83 -47 356,09

-21 399,30 -4 493,85 -25 893,15

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 327221131
Zdění nadzákladového zdiva (ztracené bednění) svisle provázaného žebírkovou 

výztuží
m3 -5,625 2071,52 -11 652,30 21,00 -2 446,98 -14 099,28

007 M59227543 BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 150x500x250, povrch STANDARD ks -300 32,49 -9 747,00 21,00 -2 046,87 -11 793,87

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 - Úpravy povrchů, výplně otvorů

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

04 - 4 - Vodorovné konstrukce

02 - 2 - Zakládání(kotvení,ŽB jímka pro plast.nádrž v objektu ČOV)

02a - 2a - Základy sklolaminátových nádrží(3 ks) 7 x 2,62 x 0,15 a základová deska budovy ČOV TL.025

4 - Vodorovné konstrukce
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-17 737,97 -3 724,97 -21 462,94

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 -29,7 342 -10 157,40 21,00 -2 133,05 -12 290,45

004 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 -56 78,8 -4 412,80 21,00 -926,69 -5 339,49

005 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 -56 14,54 -814,24 21,00 -170,99 -985,23

007 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -34,57 68,08 -2 353,53 21,00 -494,24 -2 847,77

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

762 - 762 - Konstrukce tesařské

764 - 764  - Konstrukce klempířské

767 - 767 - Konstrukce zámečnické

771 - 771 - Podlahy z dlaždic

784 - 784 - Malby

94 - 94 - Lešení a stavební výtahy

99 - 99 - Staveništní přesun hmot

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

03 - 03 - Svislé a kompletní konstrukce

04 - 44 - Vodorovné konstrukce

14 - 14 - Plastové prosklení - dodávka+montáž

18 - 18 - Dveře - dodávka+montáž

999 - 999 - Ostatní náklady

61 - 61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - 62 - Úpravy povrchů vnější

711 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům-PSV - Práce a dodávky PSV

713 - 713 -  Izolace tepelné

01 - 1 - Zemní práce, budova ČOV -  Výkop jam,rýh

023 - ČOV - Stavební část - budova
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00PS01-4170029-4 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

SO03-4170029-3 - Projekt el.instalce

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

12.11.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 75 348,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 544 738,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 620 086,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 620 086,60

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 130 218,19

Cena s DPH 750 304,79

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ČOV Bítov

zajištění jam a založení

   

   

   

   

JKSO

EČO

0,00

620 086,60

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   ČOV Bítov

Objekt:   zajištění jam a založení 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   12. 11. 2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   75 348,00 544 738,60 620 086,60

1 Zemní práce   0,00 77 817,29 77 817,29

2 Zakládání   75 348,00 156 442,00 231 790,00

4 Vodorovné konstrukce   0,00 36 540,37 36 540,37

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 273 476,40 273 476,40

997 Přesun sutě   0,00 462,54 462,54

Celkem   75 348,00 544 738,60 1 827 220,18

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   ČOV Bítov

Objekt:   zajištění jam a založení 

Objednatel:   VLRZ, p.o. Praha

Zhotovitel:   Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim Zpracoval:   

Místo:   VZ Dyje, středisko Bítov Datum:   12. 11. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   620 086,60

1 Zemní práce   77 817,29

36 221 113106171

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva ručně s očištěním a uložením pro zpětné 

použití vč. pokládky m2 20,000 162,33 3 246,62

2 001 132301202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3   m3 81,815 430,55 35 225,54

3 001 132301209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4   m3 81,815 47,20 3 861,69

7 001 162701105

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 81,815 186,84 15 286,35

9 001 175101101

Zásyp jam, šachet, rýh nebo kkolem objektů a obsyp 

nádrží bez prohození sypaniny s dodáním vhodného 

zásypového  materiálu   m3 42,500 445,17 18 919,74

14 001 171101102

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS   m3 39,315 32,49 1 277,35

2 Zakládání   231 790,00

30 002 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 

mm   m 208,000 415,00 86 320,00

31 140 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm   m 218,400 325,00 70 980,00

33 002 283131112

Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 

105 mm   kus 31,000 512,00 15 872,00

34 002 282602113

Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa   hod 31,000 1 750,00 54 250,00

35 585 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa   t 2,240 1 950,00 4 368,00

4 Vodorovné konstrukce   36 540,37

24 011 417321515 Ztužující pásy a patky ze ŽB tř. C 25/30   m3 8,760 2 469,58 21 633,52

29 011 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15   m3 1,238 2 480,00 3 070,24

25 011 417351115 Zřízení bednění   m2 41,665 232,34 9 680,45

26 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 41,665 51,75 2 156,16

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   273 476,40

17 002 226111213

Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl 

přes 5 m hor. III   m 70,000 915,00 64 050,00

15 211 2611151 Vrty pro tyčové kotvy   m 204,000 1 015,45 207 151,80

23 211 62951 Úprava zhlaví kotev   kus 5,000 454,92 2 274,60

997 Přesun sutě   462,54

10 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 3,000 32,33 96,99

11 221 997221611

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu   t 3,000 121,85 365,55

Celkem   620 086,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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ZMĚNOVÝ LIST - číslo 02  
N
Á
Z 
E
V 

Stavba: VZ Dyje, středisko Bítov – výstavba ČOV 

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582 

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., IČ: 15053695 

Změna číslo: 02 ze dne 29.10.2019 

P 
O 
P 
I 
S 
 

Název změny:  Změna stokových sítí S1 a S2.  

Změnu vyvolal: Zhotovitel.  

Důvod změny:  

Vhodnější postup prací oproti projektové dokumentaci a rozpočtu s přihlédnutím k umístění 
stávajících inženýrských sítí. Po provedení příslušných výkopových prací byla zjištěna 
odlišnost uložení stávající stoky S2, pro kterou měla být provedena přeložka.  

Popis změny:   

Je navrženo vypuštění šachty S1.4. Šachta je pouze průběžná a v PD byla uvažována jako 
rezerva pro případ zjištění neočekávaných problémů na stavbě.  
V rámci stavby bylo zjištěno, že průběh stoky S2 je totožný s návrhem její přeložky. Z tohoto 
důvodu je navrženo vypuštění šachty Sn2.3. Jako napojovací šachta bude provedena šachta 
Sn2.2, v PD označená jako S2.2, která bude dále zaústěna do šachty S2.1 dle PD. 

C 
E 
N 
A 
 

Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet. 

Zvýšení ceny díla – vícepráce: + 0 Kč bez DPH   

Snížení ceny díla – méněpráce: - 65 676,78 Kč bez DPH   

Vliv změny na náklady stavby:  Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.  

 Úprava smluvní ceny:  - 65 676,78 Kč bez DPH 

L
H
Ů
T
Y 
 

Termín provedení změny: Listopad 2019.  

Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:  Vypracována změna PD – Ing. Černý. 

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:  Nevzniká.  

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Nevzniká.   

S 
O 
D 

Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy. 

 Přílohy změnového listu:  Položkový rozpočet: ZL 02 – ČOV Bítov, změna stokových sítí S1 a S2 

 Vypracoval: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. – Ing. Šedivá 

 Rozdělovník:  1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO   

P
O
T
V
R
Z 
E
N 
Í 
 

 

Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. 
 

Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis  

Zhotovitel Ing. Stanislava Šedivá 21.11.2019  

Objednatel Ing. Pavel Barčák   

Autorský dozor projektanta Ing. Petr Pokorný    

Technický dozor objednatele Josef Macháček    

 



Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., IČ: 15053695

Základní cena:

Cena - celkem: -65 676,78

DPH: -13 792,12

Cena s daní: -79 468,90

Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -65 676,78

Vypracoval: Ing. Šedivá Stanislava 

Datum: středa 6. listopad 2019

KRYCÍ LIST

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Změnový list ZL 02 - změna stokových sítí S1 a S2



Stránka 1 z 1

Celkem DPH Celkem s DPH

-65 676,78 -13 792,12 -79 468,90 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-65 676,78 -13 792,12 -79 468,90 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-23 794,08 -4 996,76 -28 790,84 2,00

-41 882,70 -8 795,37 -50 678,06 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 2,00

-65 676,78 -13 792,12 -79 468,90

01 Technologie membránové ČOV-Čistírna např.ACO Clara MBR 185 EO

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

025 ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba

026 ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy

SO03-4170029-3 Projekt el.instalce

SO01 Přípojka NN+Vnitřní elektroinstace

PS01-4170029-4 Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

SO02-1 4170029-21 ČOV stavební část

021 ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy

022 ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace

023 ČOV - Stavební část - budova

024 ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy

SO01 "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m

SO02 "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m

SO03 "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO

SO04 Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m

SO05 Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m

Dyje  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO01-4170029-1 Areálová kanalizace a vsak

SO0S "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

ZL 02 - změna stokových sítí S1 a S2

Rekapitulace

Stavba: Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV
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-65 676,78

-65 676,78

0,00

-65 676,78

0,00

-23 794,08

-23 794,08

0,00

0,00

-23 794,08

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem

009 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 300 dno beton 

tř. C25/30 (B 30)
ks -1 8034,26 -8 034,26

010 M59243124 Vyrovnávací prstenec - TBW-Q 625/80/120 ks -1 255,32 -255,32

011 M59231363
Konus šachtový  šachtové díly DN 1000 stěna 120 mm - TBR-Q.1 100-63/58 /12 

KPS - (1000/625/580)
ks -1 1392,62 -1 392,62

012 M59228062 Šachtová skruž, TBS 25-12 s (1000x120x250) ks -1 812,36 -812,36

013 M59228063 Šachtová skruž, TBS 50-12 s (1000x120x500) ks -2 1624,72 -3 249,44

014 M59241483 Šachtové dno TBZ-Q 1000/600 ks -1 6034,69 -6 034,69

SO01 - "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  dl.46,0m

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

SO01-4170029-1 - Areálová kanalizace a vsak

SO0S - "S"Výtlak do vsaku z ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

ZL 02 - změna stokových sítí S1 a S2

Rozpočet s poznámkou

Stavba: Dyje - ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

Dyje -  ČOV VZ DYJE, STŘEDISKO BÍTOV

SO00-4170029-0 - Vedlejší rozpočtové náklady
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015 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS -1 1102,49 -1 102,49

016 M28631006
Poklop litinový - KASI - OZ - KD 01 Poklop zab.např. BEGU s odvět. DIN "D1" 

D400  - vnitř. prům. 610 mm
ks -1 2321,03 -2 321,03

017 M59231008 Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů - OZ - EMT DN 1000 ks -3 197,29 -591,87

0,00

-41 882,70

-41 882,70

-7 750,15

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem

006 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 -2 24,86 -49,72

007 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 000m3 m3 -2 342 -684,00

008 132301202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 

m3

m3 -7,2 430,55 -3 099,96

009 132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 -2,7 47,2 -127,44

012 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 -8,7 78,8 -685,56

013 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 -8,7 14,54 -126,50

017 162701105 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -4,1 186,84 -766,04

022 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -4,1 68,08 -279,13

SO02 - "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
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023 175101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů a obsyp potrubí bez prohození sypaniny 

s dodáním vhodného zásypového materiálu
m3 -4,1 438,68 -1 798,59

025 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS M3 -4,1 32,49 -133,21

-2 340,90

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem

001 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop s dodáním štěrkodrtě nebo štěrkopísku m3 -2,4 687,26 -1 649,42

002 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m -4 127,54 -510,16

003 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 -4 12,84 -51,36

004 693111010 Textilie  impregnovaná 300 g/m3 š 230 cm m2 -4 32,49 -129,96

-31 791,65

Poř.č. Položka Text MJ Počet J. cena Celkem

002 871370410 Montáž kanalizačního potrubí PP SN 10 z polypropylenu DN 250-300 m -4 141,35 -565,40

004 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 300 m -4 20,8 -83,20

005 892381112 Televizní prohlídka potrubí m -4 32,49 -129,96

006 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 300 dno beton 

tř. C25/30 (B 30)
ks -1 8034,26 -8 034,26

009 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg ks -1 723 -723,00

010 999276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t -2,5 690,51 -1 726,28

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
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011 M28631006
Poklop litinový - KASI - OZ - KD 01 Poklop zab.např. BEGU s odvět. DIN "D1" 

D400  - vnitř. prům. 610 mm
ks -1 2321,03 -2 321,03

012 M286460767
Kanalizační roura např.PP RAUSISTO DN 300 - kruhová tuhost SN 10 - stavební 

délka mm 3000
ks -1 7984,36 -7 984,36

013 M59228062 Šachtová skruž, TBS 25-12 s (1000x120x250) ks -1 812,36 -812,36

015 M59228066 Přechod.zákryt.deska DIN 4034.1, TZK 1240 (1000/625x120x270) ks -1 2727,21 -2 727,21

017 M59231008 Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů - OZ - EMT DN 1000 ks -2 197,29 -394,58

019 M59241483 Šachtové dno TBZ-Q 1000/600 ks -1 6034,69 -6 034,69

020 M59243124 Vyrovnávací prstenec - TBW-Q 625/80/120 ks -1 255,32 -255,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00PS01-4170029-4 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky)

SO03-4170029-3 - Projekt el.instalce

SO05 - Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m

SO02-1 4170029-21 - ČOV stavební část

SO04 - Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

SO03 - "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO



ZMĚNOVÝ LIST - číslo 03  
N
Á
Z 
E
V 

Stavba: VZ Dyje, středisko Bítov – výstavba ČOV 

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582 

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., IČ: 15053695 

Změna číslo: 03 ze dne 21.11.2019 

P 
O 
P 
I 
S 
 

Název změny:  Demontáž oplocení a opětovná montáž 

Změnu vyvolal: Zhotovitel.  

Důvod změny:  Souběh navržené stoky S1 s veřejným osvětlením. 

Popis změny:   
Stoka S1 je v celé své trasy posunuta s ohledem na uspořádání sítí v místě stavby blíže ke 
stávajícímu oplocení, které bude nutné demontovat a po provedení stoky osadit zpět. 

C 
E 
N 
A 
 

Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet. 

Zvýšení ceny díla – vícepráce: + 12 814,78 Kč bez DPH   

Snížení ceny díla – méněpráce: - 0 Kč bez DPH   

Vliv změny na náklady stavby:  Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.  

 Úprava smluvní ceny:  - 12 814,78 Kč bez DPH 

L
H
Ů
T
Y 
 

Termín provedení změny: Listopad – prosinec 2019.  

Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:  Nevzniká. 

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:  Nevzniká.  

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Nevzniká.   

S 
O 
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Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy. 

 Přílohy změnového listu:  Položkový rozpočet: ZL 03 – ČOV Bítov, oplocení 

 Vypracoval: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. – Ing. Šedivá 

 Rozdělovník:  1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO   
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Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. 
 

Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis  

Zhotovitel Ing. Stanislava Šedivá 21.11.2019  

Objednatel Ing. Pavel Barčák   

Autorský dozor projektanta Ing. Petr Pokorný    

Technický dozor objednatele Josef Macháček    

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2019_11_19

Oplocení Bítov

12 814,78

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 691,1021,00%

CZK 15 505,88

12 814,78

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_11_19

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oplocení Bítov

19. 11. 2019

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 505,8812 814,78ZL03 Oplocení - rozborka a zpětná montáž

12 814,78 15 505,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 814,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 814,78 21,00% 2 691,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 505,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oplocení Bítov

ZL03 - Oplocení - rozborka a zpětná montáž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 814,78

HSV - Práce a dodávky HSV 12 814,78

    1 - Zemní práce 1 698,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 797,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 319,00

ZL03 - Oplocení - rozborka a zpětná montáž

Oplocení Bítov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 814,78

D HSV Práce a dodávky HSV 12 814,78

D 1 Zemní práce 1 698,00

4 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 

s motorovým vrtákem
m 6,000 283,00 1 698,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 797,78

3 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zabetonováním
kus 9,000 286,00 2 574,00

6 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 1,6 m
m 26,000 79,30 2 061,80

5 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 

oplocení
m 26,000 6,23 161,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 319,00

2 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 9,000 314,00 2 826,00

1 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 1,6 m
m 26,000 55,50 1 443,00

7 K R Uloženi na deponii ke zpětnému použití. kpl 1,000 2 050,00 2 050,00

Oplocení Bítov

ZL03 - Oplocení - rozborka a zpětná montáž
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;

Časový harmonogram stavby "VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod"

Začátek Konec 36.T 37.T 38.T 39.T 40.T 41.T 42.T 43.T 44.T 45.T 46.T 47.T 48.T 49.T 50.T 51.T 52.T 1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 6.T 7.T 8.T 9.T 10.T 11.T 12.T 13.T

Obec Vlčnov - "VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod" 01.09.2019 01.04.2020
 2-8  9-15  16-22  23-29  30-6  7-13  14-20  21-27  28-3  4-10  11-17  18-24  25-1  2-8  9-15  16-22  23-29  30-5  6-12  13-19  20-26  27-2  3-9  10-16  17-23  24-1  2-8  9-15  16-22  23-29

Převzetí staveniště 28.08.2019

SO00 - Vedlejší rozpočtové náklady 01.09.2019 01.04.2020

SO01 - Areálová kanalizace a vsak 01.09.2019 01.04.2020

SO0S - "S"Výtlak na ČOV-PE RC DN 63 mm dl.56,5 m 13.01.2020 15.03.2020

SO01 - "S.1"Stoka-areálová kanalizace PP SN10 DN 300 dl.3,0 m a PP SN10 DN 250  

dl.46,0m
25.11.2019 15.12.2019

SO02 - "S.2" Přeložka stávající kanalizace-PP DN 300/SN10 dl.24,0m 25.11.2019 15.12.2019

SO03 - "S.3" PE 100 DN 63 dl.40,0 m;Vsakovací objekt např.RAUSIKO 13.01.2020 15.03.2020

SO04 - Zrušení stávající kanalizace DN300 v dl.111,0 m 16.03.2020 01.04.2020

SO05 - Přípojka vodovodu ČOV-PE RC DN 25 mm dl.11,0 m 25.11.2019 15.12.2019

SO02 - ČOV stavební část 30.09.2019 01.04.2020

021 - ČOV - Příprava území, HTÚ, zemní práce, pažení jam HEA 160-180 mm vč.výdřevy 30.09.2019 10.11.2019

022 - ČOV - Spodní část budovy - základy, jímky, izolace 04.11.2019 15.12.2019

vč. žb.desek pod nádrže, příprava pro osazení nádrží

zásypy nádrží válcových

nádrže provozní budovy

základy budova

zásypy budova

023 - ČOV - Stavební část - budova 04.11.2019 08.03.2020

dokončení ideálně do 8.3.2020

024 - ČOV - Stavební část - vnitřní část budovy 06.01.2020 08.03.2020

viz.kap. 023 

025 - ČOV - Zpevněné plochy v areálu - zámková dlažba 03.02.2020 22.03.2020

026 - ČOV - Oplocení areálu ČOV, závěrečné terénní úpravy 02.03.2020 22.03.2020

SO03 - Projekt el.instalce 04.11.2020 02.02.2020

PS01 - Technologie ČOV(membránová technologie=podmínka dodávky) 20.01.2020 15.03.2020

Vyrovnávací nádrž s mech. předčištěním 25.11.2019 01.12.2020

Biologická linka ČOV 20.01.2020 01.03.2020

Chemické čištění filtračních modulů 20.01.2020 01.03.2020

Dmýchárna 20.01.2020 01.03.2020

Nádrž na vyčištěnou vodu 25.11.2019 01.12.2020

Uskladňovací nádrž 25.11.2019 01.12.2020

Řídicí systém ČOV 03.02.2020 01.03.2020

Rozvody a montáž 27.01.2020 22.03.2020

Chlorace a čerpací stanice do vsaku 03.02.2020 01.03.2020

Funkční zkoušky 02.03.2020 15.03.2020

Příprava dokumentace 09.03.2020 22.03.2020

Předání bez vad a nedodělků do 01.04.2020

V Chrudimi, dne 21. 11. 2019

…………………………………………………………………

            Ing. Stanislava Šedivá

       Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Popis

Rok 2019 2020

Měsíc Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen
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