
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0822/ORM ze dne 12. 10. 2018

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
................. .................. ................ ......................... .......... ...... ........, na
základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12. 9. 2016, usnesení č. 54/6
00285030
CZ00285030
plátce DPH
Komerční banka
.............................

Kala, spol. s.r.o.
Urbanova 626, 697 01 Kyjov 
s.r.o.
..... ............ ............ 
255 17 899 
CZ255 17 899 
plátce DPH 
ČSOB Kyjov 
...........................

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 2018/0822/ORM ze dne 12. 10. 2018, a to 
následovně:

Čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje takto:

Rozsah díla se snižuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty jsou 
zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o 
dílo.

Čl. 4.2. Termín dokončení stavebních prací se nahrazuje takto:

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 28. 2. 
2020. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla prostého bez všech vad a 
nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož 
součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných 
ke kolaudaci.

4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle 
smlouvy.

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupeno:

IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen Objednatel) 

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Organizační složka: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
č. smlouvy:
(dále jen Zhotovitel)



Čl. 5 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto: 

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH 7 929 698 Kč

Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy:

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH - 1 137 745 Kč

Cena díla celkem bez DPH 6 791 953 Kč

DPH 21% 1 426 310,13 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 8 218 263,13 Kč

2. Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu 
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2018/0822/ORM ze dne
12. 10. 2018 zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru
smluv zabezpečí město Kyjov.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na 
jejím 29. zasedání ze dne 25. 11. 2019.

V Kyjově d n e ______________  V Kyjově dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:



............................................................................................................. .........
...................................................... ............................................................................................



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/012 Zateplení objektu DDM - tělocvična

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o. IČO: 25517899

Urbanova 626/10 DIČ: CZ25517899
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 603 991,50

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 9 000,00

Ostatní náklady 8 000,00

Celkem 620 991,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 620 991,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 620 991,50 c z k

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01 Tělocvična 0 620 992 620 992 100

1.4.g Silnoproudá elektrotechnika 0 344 830 344 830 56

1.4.g SLP Osvětlení tělocvičny 0 276 162 276 162 44

Celkem za 1 620 992 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_26 Kabely,vodiče a příslušenství HSV 12 300,00 2

_27 Montáže dle ceníku M741 HSV 131 889,80 21

_28
Stavební práce při elektromontážích - 
846-9 HSV 19 220,70 3

_29 Ukončovací prvky a svorkovnice HSV 2 560,40 0

_30 Spínače,zásuvky a vidlice HSV 4 521,00 1

_31 Úložný materiál,krabice a příslušenství HSV 5 778,00 1

_32 Svítidla HSV 81 616,00 13

_33 Demontáže dle ceníku M741 HSV 23 360,00 4

_34 El. přístroje a příslušenství HSV 6 672,00 1

_35 Hromosvody a uzemnění HSV 14 360,40 2

_36 Ostatní materiál HSV 144,00 0

_37 Barvy a nátěry HSV 1 107,20 0

_38 Projektové a průzkumné práce HSV 3 000,00 0

_39 Základní rozpočtové náklady HSV 24 300,00 4
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_41
Náklady hrazené z provozních 
prostředků HSV 6 000,00 1

_42 Kabely,vodiče a příslušenství HSV 6 740,00 1

_43 Montáže dle ceníku M741 HSV 67 670,00 11

_44
Stavební práce při elektromontážích - 
846-9 HSV 8 705,00 1

_45 Svítidla HSV 143 340,00 23

_46 Rozváděče,skříně a příslušenství HSV 6 810,00 1

_47 Úložný materiál,krabice a příslušenství HSV 12 500,00 2

_48 El. přístroje a příslušenství HSV 4 097,00 1

_49 Projektové a průzkumné práce HSV 3 000,00 0

_50 Základní rozpočtové náklady HSV 11 300,00 2

_53
Náklady hrazené z provozních 
prostředků HSV 3 000,00 0

VN Vedlejší náklady VN 9 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 8 000,00 1

Cena celkem 620 991,50 100
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Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení objektů DDM - tělocvična a klubovna Rozpočet: 4
Objekt : SO 04 - Interiér tělocvičny

Díl: 725 Zařizovací předměty
23 725110813R00 Demontáž klozetů soubor 200,00
24 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 700,00
25 725210821R00 Demontáž umyvadel soubor 131,00
26 725219201R00 Montáž umyvadel soubor 1 000,00
27 725249102R00 Montáž sprchových vaniček soubor -2,00 1 500,00 -3 000,00
28 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné soubor 75,00
29 725829301R00 Montáž baterie umyv. kus 200,00
30 725840851R00 Demontáž baterie sprch. kus 186,00
31 725849202R00 Montáž baterií sprchových kus -2,00 395,00 -790,00
32 72599Rx Montážní práce (vypšutění otopného systému, demontáž 

radiátorů,osazení raditáorů a napuštění systému, tlakové 
zkoušky...) hod -3,00 275,00 -825,00

33 28653023.x Zaslepení podlahových vpustí v umývárnách kus 2 120,00
34 55144133x Baterie sprchová nástěnná s keramickou kaetuší 37mm, 

rozteč 150mm, ve stejné řadě jako baterie umyvadlová se 
sprchovým příslušenstvím - 3-funkční sprchou, sprchovou 
hadicí 170cm a držákem - vše chrom, včetně rohových ventilů

kus -2,00 2 230,00 -4 460,00
35 55145039x Umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti, 

chrom, vysoká verze, výtok 115mm, průtok 5,7l/min včetně 
příslušenství , včetně rohových ventilů pro každou baterii

kus 1 690,00
36 64214331x Závěsné umyvadlo 650x485x165mm se speciální povrchovou 

úpravou pro snadné čistění, s otvorem pro baterii uprostřed 
včteně příslušenství, umyvadlový sifon chrom 5 /4 " -32mm

kus 1 960,00
37 64232418x Závěsný wc komplet do sádrokartonu s nádržkou do stěny, 

ovládání zepředu, stavební výška 115cm, ovládací tlačítko 
chrom-mat pro dvě volby splachování -25x16cm, tyčky tlačítka 
zvukově izolované; závěsný klozet s hlubokým splachováním, 
rozměry 530x360x350mm; sedátko s poklopem, 
anitbakteriální, duroplast se zpomalovacím mechanisemem 
sklápění, bílá

kus 6 450,00
38 725 Rx1 Otopný systém

- výměna poškozeného potrubí stavebními pracemi večtně 
montáže a demontáže
- ocelová bezešvá trubka 2 "  (60,3 x 3,6) včetně nátěru v 
barvě otp.těles (bílá) - 40m
- ocelová bezešvá trubka 1 "  (33,7 x 3,2) včetně nátěru v 
barvě otp.těles (bílá) - 40m
- ocelová bezešvá trubka 3 /4 " (26,9x2,6) včetně nátěru v 
barvě otp.těles (bílá) - 20m

kpl -1,00 5 000,00 -5 000,00
39 725Rx2 TUV,vnitřní vodovod

- napojení na stávající rozvod vody
- vodovodní potrubí PPR PN 16/S 3,2, PE studená D 20x2,8 - 
30m
- vodovodní potrubí PPR PN 16/S 3,2, PE teplá D 20x2,8 - 
20m
- izolace potrubí z PE návleková 22x6 - 30mm
- izolace potrubí z PE návleková 22x13 - 20mm
- prisávací ventily 2x pro odvětrání kanalizace, případně
- tlaková zkouška vodovodního potrubí
- proplach a dezinfekce vodovod.potrubí
- uchycení potrubí
- přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
- příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m

kpl 4 500,00
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Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení objektů DDM - tělocvična a klubovna Rozpočet: 4
Objekt : SO 04 - Interiér tělocvičny

40 725Rx3 Vnitřní splašková kanalizace
- připojovací potrubí (odvod kodenzátu VZT) PP HT 32x1,8 - 
15m
- připojovací potrubí PP HT 50x1,8 - 5m
- připojovací potrubí PP HT 75x1,9 - 5m
- připojovací potrubí PP HT 100x2,7 - 2m
- zápachové uzávěrky pro každý zařizovací předmět
- zkouška vodotěsnosti kanalizace dle ČSN 756909 nebo 
ČSN EN 1610
- 2x Odvětrání kanalizace s integr. PVC manžetou DN 100 
výška 50 cm nad střechou, příp.přisávací ventily včetně 
montáže
- napojení na stáv.kanalizaci
- přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
- příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m

kpl 2 000,00
41 725Rx4 2ks expanzní nádoby včetně montáže, potrubí, spojovacího 

materiálua uvedení do provozu kpl 1 600,00
42 725Rx3 Vnitřní splašková kanalizace

- výměna poškozeného svodného potrubí stavebními pracemi
- hladká trubka PVC KG DN 125 - 5m
- hladká trubka PVC KG DN 100 - 5m
- obsyp pískovým lože min.tl100mm
- vysekání a dobetonování rýh
- přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
- příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m

kpl 3 000,00
43 725Rx6 Demontáž a montáž bojlerů včetně spojovacího materiálu

kpl 5 000,00
44 725Rx7 Koupelnové příslušenství včetně montáže a spoj.materiálu: 

4ks - nerezlankový systém pro sprchové závěsy včetně nerez 
háčků, sprchový závěs v barvě zeleno-modrá 200x180cm - 
materiál 100% PEVA
8ks - háček nerezový kulatý, matný, rozměry 0 20x50mm 
4ks - zrcadlo 600x20x600mm - bez zaoblených rohů, 
neutrální, bez osvětlení
2ks - nerez-mat nástěnný dávkovač mýdla 11, plastová vnitřní 
nádobka, rozměry 290x100x120mm včetně páčky 
2ks - nerez-mat uzamykatelný zásobník papírových ručníků, 
340x110x265mm
2ks - drátěný nerezový koš na papírové ručníky, 
540x340x260mm
2ks - nerez-mat odpadkový koš o objemu 5l, rozměry 
205x270mm
2ks- nerez-mat držák wc kartáče, s nerez-mat záchytným 
pouzdrem, rozměry pouzdra 0 90x260mm, nylonový kartáč 
dlouhý 320mm
2ks - nerez-mat uzamykatelný zásobník toal.papíru, 0 
290x110mm

soubor 3 900,00
45 725Rx8 Sprchová vanička keramická 80x80x10cm s protiskluznou 

úpravou, bílá, včetně sifonu s chromovou krytkou , odtok 
62mm, kus -2,00 4 900,00 -9 800,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty -23 875,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20190501 DDM Kyjov_tělocvična

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o. IČO: 25517899

Urbanova 626/10 DIČ: CZ25517899
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 155 608,85

PSV 337 269,31

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 492 878,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 492 878,16 CZK

Zaokrouhlení -0,16 CZK

Cena celkem bez DPH 492 878,00 c z k

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 04
Zázemí tělocvičny_škodná 
událost 0 492 878 492 878 100

02 odpočet neprováděných prací SO01 0 223 498 223 498 45

03 odpočet neprováděných prací SO04 0 269 380 269 380 55

Celkem za stavbu 492 878 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 147 077,45 30

64 Výplně otvorů HSV 8 531,40 2

713 Izolace tepelné PSV 47 302,67 10

762 Konstrukce tesařské PSV 46 024,29 9

766 Konstrukce truhlářské PSV 130 171,12 26

767 Konstrukce zámečnické PSV 105 623,74 21

784 Malby PSV 8 147,49 2

Cena celkem 492 878,16 100
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