
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Ne mocnice České 
Bud ějovice, a.s.

900 dny 21.11. 19 8.5. 22

2 Předpokl. datum nabytí účinnosti SoD 1 den 21.11. 19 21.11. 19
3 Předání a převzetí staveniště 1 den 29.11. 19 29.11. 19
4 Zahájení stavebních prací 1 den 2.12. 19 2.12. 19
5 SO01-02 Přístavba a nástavba pavilonu CH, p říjezd sanitek 888 dny 2.12. 19 7.5. 22
6 Bourací práce 294 dny 8.12. 19 26.9. 20
7 Architektonicko-stavební a konstrukční část 888 dny 2.12. 19 7.5. 22
8 Zdravotnický nábytek 30 dny 14.2. 22 15.3. 22
9 ZTI - vodovod 265 dny 12.6. 20 3.3. 21

10 ZTI - kanalizace 265 dny 12.6. 20 3.3. 21
11 Demineralizovaná voda, rozvod mycích a desinfekčních prostředků 265 dny 12.6. 20 3.3. 21
12 Silnoproud 277 dny 25.6. 20 28.3. 21
13 Chlazení 261 dny 13.7. 20 30.3. 21
14 Slaboproud 302 dny 25.6. 20 22.4. 21
15 EPS, evakuační rozhlas 277 dny 25.6. 20 28.3. 21
16 Vytápění 261 dny 12.6. 20 27.2. 21
17 Medicinální plyny 251 dny 14.6. 20 19.2. 21
18 Vzduchotechnika 261 dny 14.6. 20 1.3. 21
19 Měření a regulace 302 dny 25.6. 20 22.4. 21
20 PS 02 Lékařská technologie 68 dny 21.1. 22 29.3. 22
21 Uzlový bod - dokončení 10 oparečních sálů v 2. a 3. NP objektu SO 01 (840 dnů) 1 den 17.3. 22 17.3. 22
22 SO 08 Nástavba nad pavilone CH1, magnetická rezonance 547 dny 2.12. 19 31.5. 21
23 Bourací práce 105 dny 1.2. 20 15.5. 20
24 Architektonicko-stavební a konstrukční část 547 dny 2.12. 19 31.5. 21
25 ZTI - vodovod 119 dny 30.4. 20 26.8. 20
26 ZTI - kanalizace 119 dny 30.4. 20 26.8. 20
27 Silnoproud 126 dny 7.5. 20 9.9. 20
28 Chlazení 100 dny 15.5. 20 22.8. 20
29 Slaboproud 126 dny 7.5. 20 9.9. 20
30 EPS, evakuační rozhlas 90 dny 7.5. 20 4.8. 20
31 Vytápění 116 dny 30.4. 20 23.8. 20
32 Medicinální plyny 51 dny 5.6. 20 25.7. 20
33 Vzduchotechnika 100 dny 15.5. 20 22.8. 20
34 Měření a regulace 90 dny 11.5. 20 8.8. 20
35 PS 02 Lékařská technologie 20 dny 24.3. 21 12.4. 21
36 Uzlový bod - dokončení objektu SO 08 (550 dnů) 1 den 31.5. 21 31.5. 21
37 SO 03 Přeložky a venkovní rozvody 55 dny 2.12. 19 25.1. 20
38 SO 04 Zpevn ěné plochy 92 dny 14.12. 21 15.3. 22
39 PS 01 Trafostanice 55 dny 2.12. 19 25.1. 20
40 VRN Vedlejší a ostatní náklady 900 dny 21.11. 19 8.5. 22
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