DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-395/ORI
I.

Smluvní strany
Objednatel:
Město Nový Jičín
se sídlem:
Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:
00298212

DIČ:
CZ00298212

bankovní spojení:
326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
PPS Kania s.r.o.


se sídlem: 
Nivnická 665/10

709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO:
 26821940


DIČ:
 CZ26821940
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. pod sp. zn. C 25838


bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:
86-5277760267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Jan Kania, jednatel společnosti 


(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
„Zastavovací studie - Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín“.
II.

Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2019 Smlouvu o dílo ev. č. V2019-395/ORI, která nabyla účinnosti dne  5.8. 2019 (dále jen „smlouva“). Konečný termín předání zastavovací studie objednateli vyplývající ze smlouvy je 5.12.2019.
2. Z důvodu časové náročnosti upřesnění potřeb objednatele a úprav zadání zastavovací studie ze strany objednatele, vzešlých z průběžných konzultací, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
III.

Změna smlouvy
1. V článku IV. - Termíny plnění se ust. odst.  2 mění a nově zní takto: 

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel zpracuje a objednateli předá zastavovací studii v termínu do 20.1.2020.“
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

V Novém Jičíně dne 28. 11. 2019

V Ostravě dne 27. 11. 2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....................................................

.........................................................


Ing. arch. Jitka Pospíšilová,
Jan Kania

vedoucí Odboru rozvoje a investic
 jednatel společnosti
2

