Dodatek č. 1 
ke smlouvě
Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

Objednatel:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 
Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

IČO:             
48512478

DIČ:             
CZ48512478

jako objednatelem (dále jen „objednatel“), a

Zhotovitel:
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Sídlem: 
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Zastoupen: 
Zdeňkem Spáčilem, jednatelem

IČO:             
25588176

DIČ:             
CZ25588176

jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
PREAMBULE
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 3.11.2016 (dále jen „Smlouva“) na akci „Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení“
V souladu s čl. II odst. 3 se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu předmětu Smlouvy. V rámci akce „Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení“ nebudou na základě výsledků sond realizovány stavební práce vztahující se k bourání podlah a dále nebudou vyměněny jedny dveře  - postačovala jejich repase.
Z původního rozsahu předmětu Smlouvy nebudou provedeny stavební práce specifikované v čl. 1 tohoto dodatku, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Méněpráce jsou v rozsahu:
Cena bez DPH


147.149,47 Kč 
DPH



30.901,39 Kč
Cena včetně DPH

178.050,86 Kč
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Brně dne 29. 11. 2016



V Modřicích dne 30. 11. 2016

Za objednatele:





Za zhotovitele:
 …………………………………………


………………………………

         MUDr. Josef Drbal




Zdeněk Spáčil
                   ředitel




               jednatel
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
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