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Dodatek č. 2
e Smlouvě o dílo č. 2019/3521/OB/l 130/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 60147 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu
dálejen objednatel

Zhotovitel:
CANDELA, s.r.o.
se sídlem Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČ :45476021
DIČ: CZ
Jednající: Tomáš Vychodil, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:
Vedený u Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956
dálejen zhotovitel

na základě usnesení 7/20. schůze RMČ Brno-sever konané dne 10.07.2019 a usnesení 8/21. schůze RMČ
Brno-sever konané dne 31.07.2019 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 07.08.2019 Smlouvu o dílo č.
2019/3521/OB/1130/VZMR a na základě usnesení 8/29. schůze RMČ Brno-sever konané dne 30.10.2019 byl
dne 08.11.2019 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že tloušťka boční (štítové) zdi je jiná, než předpokládala
projektová dokumentace. To způsobilo, že navržený způsob ukotvení lešení není možné použít, neboť by
mohl způsobit, že dojde ke zborcení dané stěny. Vdané věci byl dne 12.11.2019 zpracován statický
posudek č. CP5319-TZ-01 od Ing. Jiřího Janečka. Objednatel a zhotovitel se tak dohodli, že práce spojené
se zateplením boční (štítové) zdi nebudou realizovány.

2) S ohledem na výše uvedené se předmět díla mění o méněpráce specifikované v příloze tohoto Dodatku č.
2 k této smlouvě a o tyto se zužuje původně sjednaný předmět díla.

3) Změnami týkajícími se předmětu díla dochází ke změně celkové ceny smlouvy. Cenová ujednání se mění
následovně:

Původní cena:

Snížení ceny z ujednaných méněprací:

Nová cena:

5.383.712,77 Kč bez DPH z toho:
- Francouzská 27: 2.276.728,97 Kč bez DPFI
- Francouzská 29: 3.106.983,80 Kč bez DPH

509.217,06 Kč bez DPH z toho:
- Francouzská 27: 0,00 Kč bez DPH
- Francouzská 29: 509.217,06 Kč bez DPH

4.874.495,71 Kč bez DPH z toho:
- Francouzská 27: 2.276.728,97 Kč bez DPH
- Francouzská 29: 2.597.766,74 Kč bez DPH
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4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek IV. (cena plnění, platebnípodmínky) odst. 1předmětné smlouvy ruší a mění tak,
že nově zní takto:

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních
stran ve výši

4.874.495,71 Kč bez DPH
(slovy: Čtyři miliony osm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých, 71 haléřů)
(DPH - režim přenesení daňové povinnosti)

Z toho:
- Francouzská 27: 2.276.728,97 Kč bez DPH
- Francouzská 29: 2.597.766,74 Kč bez DPH

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále vplatnosti a beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru
smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 8/32. schůze RMČ Brno-sever konané dne 27.11.2019.

V Brně dne.....

Za objednatele:

2 8 -11- 2019
V Brně dne

David A
místostarosta MČ Brno-sever jednatel společnosti CANDELA s.r.o.

Přílohy:
- Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2019
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w Položkový rozpočet stavby - Dodatek č. 2

Stavba: 92019 Zateplení BD Francouzská 29 v Brně

Objekt: 02 Francouzská 29

Rozpočet: 03 Dodatek č.2

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

60147 Brno

Zhotovitel: CANDELA, s.r.o.

Čechova 797/53

66451 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -497 696,02

PSV -11 521,04

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem
*

-509 217,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -509 217,06 CZK

Snížená DPH 15 % -76 382,56 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,62 CZK

Cena celkem s DPH -585 599,00 czk

v dne

Za objednatele
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rekapitulace dílu

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV -275 150,90 77

94 Lešení a stavební výtahy HSV -69 965,24 20

764 Konstrukce klempířské PSV -11 521,04 3

Cena celkem -356 637,18 100
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Položkový rozpočet

Is.- 92019 Zateplení BD Francouzská 29 v Brně

0: 02 Francouzská 29

R: 03 Dodatek č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravv povrchů vnější -358 730,78
1 622311834RV1 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou
m2 ] -231,39500

I
1 389,00 -321 407,66

štít (východní fasáda) :
2,5*3,5+10,8*14,9+8*5,3/2*2+3.8*2/2+4,5*2,8/2+0,45*15,6
+0.45*14.5

odečet výplní otvorů : -0,4*0,6*4 

-1,05*0,8*4

Konec provozního součtu

-231,395

235,71500

-0,96000

-3,36000

-231,39500

2 622311853RV1 Zatepl.syst. , ostání, miner.desky PV 30 mm zakončený m2 -3,40000 1 724,00 -5 861,60
stěrkou s výztužnou tkaninou

1,28000

2,12000

-3.40000

pohled východní: 

0,2*(0,4+0,6*2)*4 

0,2*(1,05+0,8*2)*4 

Konec provozního součtu 

-3,4

3 622311863RT1 Zatepl.systém, parapet, miner vlna PV 30 mm s minerální m2 | -1,16000 1 306,00 -1 514,96
vlnpu I •
pohled východní:

Začátek provozního součtu 

0,2*(0,4)*4 

0,2*(1,05)*4

Konec provozního součtu 

-1,16

0,32000

0,84000

-1,16000

4 622323041R00 Penetrace podkladu m2 -231,39500 54,90 -12 703,59

5 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2 m2 -231,39500 58,80 -13 606,03

6 622391126 Příplatek za použití zapuštěných zátek min. vaty m2 -231,39500 12,00 -2 776,74

7 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
lištv

m -17,00000 50,60 -860,20

pohled východní:

Začátek provozního součtu 

(0,4+0,6*2)*4 

(1,05+0,8*2)*4 

Konec provozního součtu

6,40000

10,60000

-17 -17,00000

Díl: 94 Lešení a stavební vvtahv -138 965,24
8Í941941042R0O (Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š,1,2 m, H 30 m I m2 ] -266,91500 j 72,90] -19 458,10

pohled východní:

-235,71500
(2,5*3,5+10,8*14,9+8*5,3/2*2+3,8*2/2+4,5*2,8/2+0,45*15,
6+0 45*14 51
-(1,2*14,2+1,2*11,8) -31,20000

9]941941292R00 |Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 ' m2 ] -533,83000] 31,80] -16 975,79]

-(266,915*2) -533,83000

10 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 -266,91500 62,60 -16 708,88

11 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -266,91500 13,40 -3 576,66

12 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 -533,83000 7,70 -4 110,49

13 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -266,91500 8,00 -2 135,32
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92019

Položkový rozpočet

Zateplení BD Francouzská 29 v Brně

Francouzská 29

Dodatek č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
14 R94 Založení lešení na štítové stěně BD - odečet z dodatku č.

1
kpl -1,00000 76 000,00 -76 000,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské -11521,04
15 764-1/K D+M oplechování parapetu ocel.plech lakovaný r.š. 400 

mm komDletní Drovedení dle vvoisu nrvků
m -5,80000 410,00 -2 378,00

pohled východní:

Začátek provozního součtu 

0,4*4

1,05*4

1,60000 

4,20000

Konec provozního součtu

-5,8 -5,80000

16 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m -5,80000 52,00 -301,60

17 764-5/K D+M oplechování požární štítové zdi ocel.plech lakovaný 
r.š. 400 mm komDletní Drovedení dle vvdísu Drvků

m -21,00000 410,00 -8 610,00

18 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -112,89600 2,05 -231,44

Zpracováno programem BUILDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 4 z 4


