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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224001652/2  

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. 0224001652 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

HOCHTIEF CZ a. s.   

(jako vedoucí společník „Společnosti HOCHTIEF-METROSTAV - Depo autocisteren“ dle Smlouvy o 

společnosti ze dne 1.9.2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.) 

se sídlem:                      Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 6229 
IČO: 46678468 
DIČ: CZ46678468 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 
číslo účtu (CZK): 2047610104/2600 
  

Metrostav a.s.  
(jako druhý společník „Společnosti HOCHTIEF-METROSTAV - Depo autocisteren“ dle Smlouvy o 
společnosti ze dne 1.9.2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.) 

se sídlem:                              Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 758 
IČO: 00014915 
DIČ: CZ00014915 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu (CZK): 1809071/0100 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.  

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 2. 8. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „NOVÉ DEPO AUTOCISTEREN 

A PRODUKTOVOD LPH A SEVERNÍ OBVODOVÁ KOMUNIKACE - ČÁST 3 A 4, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ“ 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2018 ev. č. Objednatele 0224001652, (dále jen „Smlouva“), 
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(B) Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyn k 

provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyn k 

provedení změny č. 6,  

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu  

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

 
1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, 

který tvoří přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy  ruší a v plném rozsahu 
nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Nové Depo autocisteren a produktovod LPH, letiště 
Praha/Ruzyně" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované 
Sdružením projekčních společností PIK+MP-Depo autocisteren a produktovod, letiště 
Praha/Ruzyně z 07/2014 (dále jen „DPS - Depo AC“) a zároveň zhotovení stavby s názvem 
„Severní obvodová komunikace - část 3, letiště Praha/Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě 
a v Projektové dokumentaci vypracované společností AF-CityPLAN s.r.o. z 07/2016 (dále jen 
„DPS - SOK_3“) a zhotovení stavby s názvem „Severní obvodová komunikace - část 4, letiště 
Praha/ Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované 
společností AF-CityPLAN s.r.o. z 7/2016 (dále jen „DPS - SOK_4“) schválené a předané 
Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též společně jako „Stavba“), ve 
znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech: 

- Pokynech k provedení změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 

-  Rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako příloh pokynů k 

provedení změny   

-  Zápisech ve stavebním deníku  

 
 (dále jen „Projektová dokumentace“), při dodržování provozních opatření Objednatele.“ 

 
1.2 Ustanovení čl. 2 Smlouvy odstavec č. 2.1 se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v 

následujícím znění: 

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 

Staveniště Dodavateli (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené 

Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 605 kalendářních dnů 

ode dne předání Staveniště Dodavateli.   

2.1.1 Dodavatel se zavazuje do doby předání Staveniště Dodavateli připravovat veškerou 

dokumentaci a postupy nezbytné pro zahájení prací na Díle, resp. Stavbě a obstarat si 

jejich písemné schválení ze strany Objednatele.“ 

 

1.3 S ohledem na změnu doby plnění předmětu Smlouvy, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku se Strany 
dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu 
popsaném v Příloze č. 2/D2 tohoto Dodatku. 

1.4 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění: 
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„ 4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 530 820 742,- Kč (slovy: 

pět set třicet milionů osm set dvacet tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých) bez DPH  

(dále též „Cena Díla“).“ 

 

1.5 S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku se Strany dohodly, že se relevantně 
upravuje Rozpočet Díla - Příloha č. 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D2 tohoto 
Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že veškeré ceny, vyjma Ceny Díla, uvedené v tomto Dodatku tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím 
způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v 
tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však 
zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem 
pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až 
dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, 
které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto 
Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se 
řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
podpisy. 

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující: 

3.6.1 Příloha č. 1/D2: Pokyn k provedení změny č. 6 
3.6.2 Příloha č. 2/D2: Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací;  

 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

PODPISY NÁSLEDUJÍ NA SAMOSTATNÉ STRANĚ.  
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Datum:  28.11.2019 Datum:  25.10.2019 
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus  Jméno:   
Funkce:  místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a. s.   

Funkce:  
HOCHTIEF CZ a. s.  

    

Podpis: __________________________ Podpis: _____________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Černík Jméno:  

Funkce: člen představenstva  
Letiště Praha, a. s.  

Funkce:  

HOCHTIEF CZ a. s.  
 

Za Dodavatele Metrostav, a.s. na základě 
zmocnění dle Smlouvy o společnosti ze dne 
1.9.2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a.s., 
společnost HOCHTIEF CZ, a.s. zastoupená: 

  

Podpis:  __________________________ 
Jméno:  
Funkce:  

  

Podpis: _____________________________ 
Jméno: 

Funkce: 

 




