
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 PRAHA LETIŠTĚ-DEPO AC - dokončení 144 dny 25.6. 19 15.11. 19

2 Stavební objekty 121 dny 18.7. 19 15.11. 19

3 SO31+SOK3+SOK4 - Oplocení 8 dny 5.8. 19 12.8. 19

4 přejímka oplocení 8 dny 5.8. 19 12.8. 19

5 Začlenění STAVBY do SRA zóny - investor (nelze vstupovat na stavbu) 7 dny 13.8. 19 19.8. 19

6 od tohoto data vstup na stavbu pouze s ID kartou branou č. 13 1 den 20.8. 19 20.8. 19

7 rozebrání starého oplocení SO 31 + SOK 3 + SOK 4 - (v koordinaci s LP) 45 dny 20.8. 19 3.10. 19

8 Proplach potrubí 20 dny 20.8. 19 8.9. 19

9 proplach potrubí - zajištuje Letiště Praha 20 dny 20.8. 19 8.9. 19

10 Certifikace 19 dny 9.9. 19 27.9. 19

11 zaplavení měřící tratě - LP + VAE 2 dny 9.9. 19 10.9. 19

12 kalibrace č.1 - VAE 2 dny 11.9. 19 12.9. 19

13 testování - nastavení parametrů plnění - VAE 15 dny 13.9. 19 27.9. 19

14 Plný provoz výdeje LPH při zachování funkčnosti  starého DEPA - LP + VAE 14 dny 14.10. 19 27.10. 19

15 Kolaudace - LP 5 dny 16.9. 19 20.9. 19

16 Zaškolení obsluhy - GD + LP 5 dny 23.9. 19 27.9. 19

17 Provoz a udržování objektu - GD 121 dny 18.7. 19 15.11. 19

18 Postupné předávání objektů organizačním jednotkám do užívání  - GD+LP+TDI 5 dny 5.8. 19 9.8. 19

19 Stěhování provozu - LP 55 dny 20.8. 19 13.10. 19

20 Odstavení starého DEPA - investor 1 den 27.10. 19 27.10. 19

21 Demontáž a repase stávajících výdejních lávek - VAE 7 dny 28.10. 19 3.11. 19

22 Montáž repasovaných výdejních lávek do nového DEPA  (za provozu) - VAE 7 dny 4.11. 19 10.11. 19

23 kalibrace Č.2 - repasovaných výdejních lávek - VAE 4 dny 11.11. 19 14.11. 19

24 Finální Předání díla 1 den 15.11. 19 15.11. 19

25 Ukončení projektu- předání díla a zároveň suma dílčí fakturace dosáhne 100% z ceny 
díky bez DPH

1 den 15.11. 19 15.11. 19

26

27

28 takto označený úkol plynule přechází z předchozího měsíce 0 dny 25.6. 19 25.6. 19
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