ev.č. 5/2019

č.j. 62181-2019/ORM-nom/408-2016
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxx xxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo:xxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SYNER, s.r.o. – vedoucí společník


IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516


sídlo Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

zápis v rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

zastoupen xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, jednatelem a xxxxxxxx xxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxx
a


IMOS Brno, a.s. – společník


IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257


sídlo Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


zápis v rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 2211


zastoupen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předsedou představenstva


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -
A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.1.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.4.2019. Dodatek č. 2 byl uveřejněn v registru smluv dne 23.5.2019 a nabyl účinnosti dne 17.10.2019. Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 4.6.2019. Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 7.8.2019.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 5 239 425,- Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Z důvodu statických problémů sousedního objektu, které se objevily při provádění díla, a hledání technického řešení při zajišťování stávající budovy T. G. Masaryka 33a, Svitavy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla, přičemž rozsah víceprací již převýšil o více jak 5 % původní Celkovou cenu díla.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„1.2b. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 5 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)
stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14.12.2020.“
c)
stávající znění bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Cena díla bez DPH činí 90 486 249,40 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).

 3.2.
Dále si strany potvrzují, že: 


- DPH 15 % činí
13 572 937,41 Kč

- DPH 21 % činí
0 Kč.


Cena díla včetně DPH tedy činí 104 059 186,81 Kč.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 04.11.2019.
Ve Svitavách dne 05.11.2019              V Liberci: 28.11.2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:




Sdružení firem SYNER, s.r.o. a IMOS Brno, a.s.


……………….………………
…………………….…………
…………………….…………

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel SYNER, s.r.o.
jednatel SYNER, s.r.o. 



…………………….…………


Xxxxxxxx xxxxxx


předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.
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