
„Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4“

Dodatek č.l SMLOUVY O DÍLO 
č. S957/2018/029

v

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: , vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 
ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, č. telefonu: , e-mail: 
, technický dozor stavebníka, č. telefonu:  e-mail:

, zastupitelnost, č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel")
a
NATRIX VZ, s.r.o.

IČ: 276 78 695 
DIČ: CZ 27678695
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51299 
sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice 
statutární orgán: , jednatel společnosti 
zastoupený: , jednatel společnosti 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. 
S957/2018/029 ze dne 28.2.2018 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2018 Smlouvu o dílo č. S957/2018/029.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce a méněpráce. Z tohoto důvodu se 

strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna doby plnění díla 
a změna rozsahu prací před dokončením díla.

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště, zjištěné 
v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v rozsahu likvidace sedimentů související se 
změnou skládky, množství čištěných konstrukcí, spárování zdivá a terénních úprav a jsou 
podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 
(příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD). 
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„Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

ČI. II.
Doba plnění

Bod 2. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku, bude řádně provedeno nejpozději dne 5.12.2019.

III.
Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:
Oprava RO Kameňák 5.0 a 5.4:

2 192 628,- Kě 
460 452,-Kč 

2 653 080,-Kě

Cena za dílo bez DPH: 
DPH (21%);
Cena za dílo včetně DPH:

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Oprava RO Kameňák 5.0 a 5.4:

Původní cena bez DPH
Dodatek č. 1 (méněpráce) 
Dodatek č. 1 (vícepráce)

SO 01 - RO Kameňák 5,0
Původní cena za dílo bez DPH: 
Dodatek č. 1 (méněpráce) 
Dodatek č. 1 (vícepráce)
Nová cena za dílo bez DPH:

SO 02-RO Kameňák5,4
Původní cena za dílo bez DPH: 
Dodatek č. 1 (méněpráce) 
Dodatek č. 1 (vícepráce)
Nová cena za dílo bez DPH: 

VRN - beze změny
_________Cena za dílo bez DPH:_______

Nová cena díla bez DPH 
DPH 21%
Nová cena včetně DPH

2 192 628,-Kě
-390 862,10Kč 

312 812,85Kč

267 244,-Kě 
-6 692,65 Kě 

127 603,80 Kč 
388 155,15 Kč

1 850 884,-Kč 
-384 169,45 Kč 
185 209,05 Kč

1 651 923,60 Kč

74 500,- Kč
2 114 578,75 Kč 

444 061,54 Kč
2 558 640 ,- Kč

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
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„Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4“

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2018/029 ze dne 28.2.2018 zůstávají nezměněny.

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

ve Vsetíně dne: 14 -11- Iflf v

Du

vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 
se sídlem ve Vsetíně

dne:

f...................
zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací, 
Zápisy z Kontrolních dní akce „Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4“ z 18.10.2018, 23.4.2019,
14.11.2019.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17067-14XR-PA-VP
Stavba: PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - více práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ,s.r.o. DIČ: CZ27678695

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 812,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 312 812,85 65 690,70

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 378 503,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17067-14XR-PA-VP

Stavba: PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - více práce

Místo: Datum: 20.11.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy 
NATRIX VZ.s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 312 812,85 378 503,55

17067-
14XR-PA- SO 01 - RO Kameňák 5,0 127 603,80 154 400,60
VP-1
17067-
14XR-PA- SO 02 - RO Kameňák 5,4 185 209,05 224 102,95
VP-2
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - vlče práce 
Ob|ekt:

17067-14XR-PA-VP-1 - SO 01 - RO Kameňák 5,0

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 11.2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ,s.r.o. DIČ: CZ27678695

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

0,00 
127 603,80

127 603,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 127 603,80 21,00% 26 796,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 400,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:|Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - vlče práce
Ob|ekt:

17067-14XR-PA-VP-1 - SO 01 ■ RO Kameňák 5,0

Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: NATRIX VZ,s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 603,80

D HSV Práce a dodávky HSV 127 603,80

D 1 Zemni práce 127 603,80
3 K 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 

kPa
m3 61,000 136,20 8 308,20

w
W SEDIMENT
W

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit: a) pro odstraňováni nánosu z nádrži se 
zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-U projekt ponecháni části 
vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
provedeni a udržování odvodňovacich příkopů; tyto práce, jsou-li 
projektem předepsány, se oceňuji cenami souboru cen 125 70-33 
Čištěni meiioračnich kanálů. 3. Množství měrných jednotek se urči v 
m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístěni nánosu přes 20 
m těžními stroji, které vyvozuji malý specifický tlak na nános se 
oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístěni nánosu 
z vodních nádrží nebo rybníků.
122
Součet
SEDIMENT‘0,5

122,000
122,000
61,000

4 K 122703602 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 
kPa

m3 61,000 48,30 2 946,30
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se 
zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části 
vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
provedeni a udržováni odvodňovacich příkopů; tyto práce, jsou-li 
projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 
Čištění meiioračnich kanálů. 3. Množství měrných jednotek se urči v 
m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 
m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se 
oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu 
z vodních nádrží nebo rvbniků.
SEDIMENT*0,5 61,000

5 K R08
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a 
sedimentu v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 kpl 0,407 63 900,00 26 007,30
Sb. v platném zněni

W

Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu 
se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění 
Poznámka k položce:
Předpokládá se odvoz a uložení 300 m3 na skládku Lavasta (IČO: 
26950839).
Součásti položky je:
- dostatečné odvodněni sedimentu v místě stavby, předpokládá se na 
předem upravené části zátopy,
- přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem, 
včetně případných poplatků za uložení zeminy a sedimentu na 
skládku.
122/300  0,407

11 K 1167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 122,000 66,00 8 052,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládáni, skládání a překládáni na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny-1105 a -1155jsou určenypro nakládání, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo 
k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b)do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 
vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedené v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 
zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v 
rostlém stavu hominv.
SEDIMENT 122,000

12 K R101
Příplatek za zvýšené náklady na likvidaci přebytků 
zeminy a sedimentů

kpl 1,000 82 290,00 82 290,00

PP

P

W

D 998

Příplatek za zvýšené náklady na likvidaci přebytků zeminy a sedimentů 

Poznámka k položce:
-změna skládky Lavasto Vizovice na Cihelny Žopy a Pedop s.r.o. a 
odvozní vzdálenosti z 16,5 na 22 km (195 kč/m3), množství 422 m3 
1

Přesun hmot

1,000

0,00
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Stavba:
PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - vlče práce 

Ob|ekt:

17067-14XR-PA-VP-2 - SO 02 - RO Kameňák 5,4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 11.2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ,s.r.o. DIČ: CZ27678695

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

0,00 
185 209,05

185 209,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 185 209,05 21,00% 38 893,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 102,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_____________________ Razítko_________________ Datum a podpis:_________________ Razítko_________
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - vlče práce
Obiekt:

17067-14XR-PA-VP-2 - SO 02 - RO Kameňák 5,4

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

NATRIXVZ,s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 11. 2019

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 185 209,05

d HSV Práce a dodávky HSV 185 209,05

p 1____________ Zemni práce____________________________________ _________ ______________ _________________________185 209,05

1 K R101
Příplatek za zvýšené náklady na likvidaci přebytků 
zeminv a sedimentů

kpl 1,000 185 209,05 185 209,05

PP Příplatek za zvýšené náklady na likvidaci přebytků zeminy a sedimentů

Poznámka k položce:
P -změna skládky Lavasto Vizovice na Cihelny Žopy a Pedop s.r.o. a

odvozní vzdálenosti z 16,5 na 22 km (195 kč/m3), množství 949,79 m3 
W 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17067-14XR-PA-MP
Stavba: PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - méně práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 11.2019

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ.s.r.o. DIČ: CZ27678695

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -390 862,10

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně 
-390 862,10

0,00

Výše daně 
-82 081,04 

0,00

Cena s DPH V CZK -472 943,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_________________________Razítko___________________ Datum a podpis:_____________ ________ Razítko_________
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17067-14XR-PA-MP

Stavba: PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - méně práce

Místo: Datum: 20. 11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Uchazeč: NATRIX VZ.s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -390 862,10 -472 943,14

17067-
14XR-PA- SO 01 - RO Kameňák 5,0 -6 692,65 -8 098,11
MP-1
17067-
14XR-PA-
IVIP-2

SO 02 - RO Kameňák 5,4 -384 169,45 -464 845,03
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krycí list soupisu prací
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - méně práce 
Oblekt:

17067-14XR-PA-MP-1 - SO 01 - RO Kameňák 5,0

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.11. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ,s.r.o. DIČ: CZ27678695

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

-1 203,12 
-5 489,53

-6 692,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -6 692,65 21,00% -1 405,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 098,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - méně práce
Ob|ekt:

17067-14XR-PA-MP-1 - SO 01 - RO Kameňák 5,0

Místo: Datum: 20.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Uchazeč: NATRIX VZ.s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 692,65

D HSV Práce a dodávky HSV -6 692,65

D 1 Zemní práce -6 689,92

15 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 -720,000 5,19 -3 736,80

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny í náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto

PSC
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu pres 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V připadá použití lezeckých technik se 
tvto nákladv oceňuií individuálně.

w "Dotčené okolí retenčního objektu" -720 -720,000
16 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg -10,800 8 7,40 -943,92

PP osivo směs travní krajinná - rovinná
w -720*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -10,800

17 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 -200,000 8,75 -1 750,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto

PSC
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažo vány podmínky pro s váhy běžně schůdné; 
bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se 
tvto nákladv oceňuií individuálně.

w "Dotčené okolí retenčního objektu" -200 -200,000
18 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg -3,000 86,40 -259,20

PP osivo směs travní krajinná - svahová
w -200*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -3,000

D 998 Přesun hmot -2,73

29 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t -0,014 195,00 -2,73

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv 
rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí 
pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 
31-5011 Břehové a ochranné porosty.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - méně práce 
Obiekt:

17067-14XR-PA-MP-2 - SO 02 - RO Kameňák 5,4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27678695
NATRIX VZ,s.r.o. DIČ: CZ27678695

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

-1 440,60 
-382 728,85

-384 169,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -384 169,45 21,00% -80 675,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -464 845,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PD Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4 - méně práce
Objekt:

17067-14XR-PA-MP-2 - SO 02 - RO Kameňák 5,4

Místo: Datum: 20, 11. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant: Regioprojekt Brno, 
s r o

Uchazeč: NATRIX VZ.s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -384 169,45

D HSV Práce a dodávky HSV -384 169,45

D 1 Zemní práce -347 131,18

2 K 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 
kPa

m3 -380,105 136,20 -51 770,30
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s

PP uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti pň únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se 
zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-líprojekt ponechání části 
vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li

pse projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 
Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v 
m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 
m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se 
oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu 
z vodních nádrží nebo rvbníků.

w (949,79-1710) -760,210
w SEDIMENT Součet -760,210
w SEDÍMENT*0,5 -380,105

3 K 122703602
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 
kPa

m3 -380,105 48,30 -18 359,07
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s

pp uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti pň únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se 
zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části 
vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li

pse projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 
Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v 
m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 
m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se 
oceňuje cenami souboru cen 162 25-3. Vodorovné přemístění nánosu 
z vodních nádrží nebo rvbníků.

w SEDIMENT*0,5 -380,105
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a

4 K R08 sedimentu v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001
Sb. v Blatném znění

kpl -0,445 364 230,00 -162 082,35

pp
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu 
se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Poznámka k položce:
Předpokládá se odvoz a uložení 1710 m3 na skládku Lavasta (IČO: 
26950839).
Součástí položky je:

p - dostatečné odvodnění sedimentu v místě stavby, předpokládá se na 
předem upravené části zátopy,
• přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou a sedimentem, 
včetně případných poplatků za uložení zeminy a sedimentu na 
skládku.

w (949,79-1710)/1710 -0,445
14 K R03 Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou m2 -200,000 100,00 -20 000,00

pp Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou

Poznámka k položce:
Položka URS 938902122.

p Čištěni plocha dlažeb a kamenného zdivá tlakovou vodou (tlak 30
MPa s možností regulace).
včetně dočištění konstrukcí ručně před a po očištěním tlakovou vodou

w "Dno vývaru celkem" -200 -200,000
w CISTENI PLOCH Součet -200,000

15 K R09 Ruční dočištění konstrukcí m2 -200,000 150,00 -30 000,00
pp Ruční dočištěni konstrukcí

Poznámka k položce:p Ruční dočištění konstrukcí zdivá a dlažby a kamenné rovnaniny
w CISTENI PLOCH -200,000

16 K 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 -760,210 66,00 -50 173,861

pp
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny-1105 a-1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, 
překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo 

PSC k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b)do4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 
vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 
zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v 
rostlém stavu hominv.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w "Překládání sedimentu vytěženého ze zátopy" SEDIMENT -760,210

18 K 171151101
Hutněni boků násypů pro jakýkoliv skion a míru 
zhutnění svahu

m2 -50,000 35,40 -1 770,00

PP

w

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv
sklon, délku a míru zhutnění svahu
-50 -50,000

20 K R15 |Zásyp kaveren m3 -10,000 500,00 -5 000,00

PP

P

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vvkopávkách
Poznámka k položce:
Původně viz položka URS 174101101.
Zásyp vybouraným materiálem a sypaninou z jakékoliv horniny s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách
- včetně zajištění vhodné zeminy do kaveren, např. MC-CL,
- včetně urováni povrchu, a svahováni, pro uložení dalších vrstev.
-10 -10,000

21 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 -100,000 [ 16,50 -1 650,00

PP
Oprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez
zhutnění
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 
10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305jsou určeny pro urovnání nově 
zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovánl, drnován! a dále předepiše- 
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303je určena 
pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny 
neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 
cenou 215 90-1101 Zhutněni podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro 
urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání 
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje 
cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování 
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací 
se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 
Komunikace nnzemnl a letiště

w -100 -100,000

22 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 -1 000,000 4,01 -4 010,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto

PSC náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání; tyto práce se 
oceňuji cenami části C02 souboni cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 1811.-..PIošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tvto nákladv oceňuií individuálně.

w -1000 -1 000,000
23 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg -15,000 87,40 -1 311,00

PP osivo směs travní krajinná - rovinná
w -1000*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -15,000

24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 -100,000 8,75 -875,00

PP

PSC

Založení trávníku na půdě předem pnpravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny l náklady na pokoseni, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletl a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 

Zalití rostlin vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji 
souborem cen 181 1.-..PIošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých iechnik. V připadě použiti lezeckých technik se 
tvto nákladv oceňuíl individuálně.

w -100 -100,000
25 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg -1,500 86,40 -129,60

PP osivo směs travní krajinná - svahová
w -100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -1,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -31 475,00
35 K 35 Spárování zdivá z lomového kamene maltou 

cementovou hl spár přes 30 do 70 mm
m2 -40,000 450,00 -18 000,00

Spárováni zdivá z lomového kamene upraveného mallou cemenlovou 
hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm 
Poznámka k položce:

P výchozí položka - 628635411
- změna spárovací malty na MCS min. 20 MPa (CEMII)

W -40 -40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K RP123
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou 
cementovou na hl do 70 mm s wspárováním

m2 -38,500 350,00 -13 475,00

PP
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním 
spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

P

w

Poznámka k položce: 
výchozí položka - 636195212
- změna spárovací malty na MCS min. 20 MPa (CEM1) nebo CP20 -
odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí
-38,5 -38,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 043,50

41 K 938903111
Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

m2 -38,500 131,00 -5 043,50

PP

PSC

w

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár 
s očištěním zdivá nebo dfažby, s naložením suti na dopravní 
prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při 
hloubce spárv do 70 mm v dlažbě z lomového kamene
Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění 
odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a 
2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstraněni porostu, 
suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) 
u cen -1101 až-3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) ucen- 
4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u 
cenv -8311 v ks mezníků nebo značek.
-38,5 -38,500

D 998 Přesun hmot -519,77

43 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t -5,331 97,50 -519,77

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv 
rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
Poznámka k souborv cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevněni svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí 
pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 
31-5011 Břehové a ochranné porosty.
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List c. 5

Denní záznamy stavby Datum
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List č. 11
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