DOHODA
  
o ukončení smlouvy o dílo


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
[bookmark: _GoBack]IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


KKP stavební s.r.o.
se sídlem:                     Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov
IČO:                              260 55 236	
DIČ:                              CZ26055236
bankovní spojení:         Fio banka a.s.
číslo účtu:                     
zastoupená:                  Lukášem Járou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 11351.


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) zhotovitel a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, 356 01, IČO 70947023 (dále jen „KSÚS“), spolu uzavřeli dne 14. 8. 2018 smlouvu o dílo č. obj. 568/ODO/2018, č. zhot. 065/2018z, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na zhotovení díla „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ (dále jen „smlouva o dílo“); 
b) objednatel, zhotovitel a KSÚS spolu uzavřeli dne 17. 4. 2019 smlouvu o postoupení smlouvy, kterou KSÚS postoupila na objednatele smlouvu o dílo společně s veškerými právy a povinnostmi z postupované smlouvy a zhotovitel s tímto postoupením souhlasil;
c) ve smlouvě o dílo bylo stanoveno předpokládané zahájení stavebních prací na 1. 10. 2018 a ukončení díla na 14. 6. 2019, přičemž bylo dohodnuto, že pokud se zdrží provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla;
d) ve smlouvě o dílo bylo dohodnuto, že pokud dojde ke změně termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele o více než 8 měsíců, může dojít ke změně ceny za provedení díla, pokud budou s touto změnou souhlasit obě smluvní strany;
e) z důvodu jednání o poskytnutí finančních prostředků na zhotovení díla z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) došlo ke změně termínu realizace o více než 8 měsíců;
f) zhotovitel navrhl objednateli navýšení ceny díla o 1.849.871,95 Kč bez DPH, tj. o 2.238.345,06 Kč včetně DPH;
g) částku, o kterou by se cena díla navýšila, by již nepokryly finanční prostředky poskytnuté SFDI;
h) dílo již není možné dokončit v roce 2019 a smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI uzavřená mezi Karlovarským krajem a SFDI zaručuje poskytnutí potřebných finančních prostředků v roce 2019 a převedení nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2020 není SFDI garantováno;
i) objednatel vzhledem ke skutečnostem uvedeným pod písm. g) a h) Preambule nesouhlasí s navýšením ceny díla, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této


DOHODY O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „dohoda“)

I. Předmět dohody

1.1 Smluvní strany se dohodly, že nabytím platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů této dohody končí platnost Smlouvy o dílo.
1.2 Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení platnosti smlouvy o dílo nemají vůči sobě žádné závazky vyplývající ze smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka r6ny9rc. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
2.3 Uzavření této dohody schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1286/11/19 ze dne 4. 11. 2019.
2.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této dohody a prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.





V ………………………….. dne ………..			V Karlových Varech dne ………..


       





___________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
          Karlovarský kraj						    KKP stavební s.r.o.

Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky	Lukáš Jára, jednatel společnosti

	  objednatel	zhotovitel
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