
Harmonogram postupu prací na stavbě: 
ETCS Plzeň (mimo) - Cheb__________

09/20191 10/2019 03/20201 04/2020 03/2022 I 04/2022
Podpis sm louvy
Projekt s tavby vč .stavebního povo len í - úsek Plzeň (mimo) - Cheb

Projekt stavby
Připomínky (připomínky do 21 dnu dle SM 62)
Projekt stayby- Čistopis
Projekt stayby- Aktualizace ze vzešlých připomínek z projednání
Stavební povolení (vyjádření, inženýrinq)

P rojekt s tavby vč .stavebního povo len í - Zst Cheb
Projekt stavby
Připomínky (připomínky do 21 dnu dle SM 62)
Projekt stavby - Čistopis
Projekt stavby - Aktualizace ze vzešlých připomínek z projednání
Stavební povolení (vyjádření, inženýrinq, památkáři)

Úpravy P dle změn v TTP a dle op ravných jiných  p lán .prací na in frastruktuře
A u to rský  dozor pro jě k t a ň t a ^ ^ B
Ž elezn iční zabezpečovací zařízeni

Plzeň (mimo) - Cheb (mimo), balízy ETCS
Plzeň (mimo) - Cheb (mimo), úpravy ZZ pro ETCS
Plzeň (mimo) - Cheb (mimo), RBC
Úpravy TZZ Lipová u Chebu - Cheb
Úpravy TZZ Cheb státní hranice SRN (Schirndinq)
TZZ Františkovy Lázně - Cheb
ZST Cheb, balízy ETCS
ZST Cheb, RBC
ZST Cheb, staniční zabezpečovací zařízení
ZST Cheb, provizorní zabezpečovací zařízení
ZST Cheb, úpravy SZZ St.1 - jih a St.2 - sever
Úpravy v CDP Praha

5 JU £ ň a w T Z Z T rš n ic e ^C h e b _
Železniční sdě lovací zanzeni "

BTS 170 ZST Planá u Mariánských Lázní, doplnění
BTS 178 ZST Cheb, úprava a doplněn í
ZST Cheb, Místní kabelizace
ZST Cheb, Sdělovací zařízení
ZST Cheb, Úprava požární signalizace
ZST Cheb, EZS
ZST Cheb, Úprava informačního zařízení, rozhlasu a kamerového systému
ZST Cheb, Úprava rádiového systému (TRS, MRS)
Systém DDTS- doplnění
Úprava neproměnných návěstide l^o GSM-R v úseku Plzeň - Cheb

S ilnoproudá techno log ie  včetne*
ZST Cheb, TS 25/0,46 kV pro EOV včetně napájecí přípojky VN
ZST Cheb, TS 25/0,40 kV pro SSZT včetně napájecí přípojky VN
ZST Cheb, úprava DRT

^ B E ^ P Iz e ň jd o g ln ě n íD
Pozemní stavební ob jekty  I

ZST Cheb, stavební úpravy ve VB
^ B Z S T  Cheb, úprava kabelovodu
Trakční a energetická zanzeni M

ZST Cheb, pňpojení transformátorů EOV na TV
ZST Cheb, připojení transformátoru SSZT na TV
ZST Cheb, elektrický ohřev výhybek
ZST Cheb, rozvody nn a osvětlení
ZST Cheb, přípojka nn pro zabezpečovací zařízení
ZST Cheb, přeložky stávajícího kabelového vedení v kabelovodu
ZST Cheb, úprava DOUO

_^ST_ChebJ_ukole inění^od^chJ<onstrukcí_

Dokumentace skutečného provedení stavby
Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladu
Soubom £z£racovánkjeodetick£části_dokum entace^

Projekt stavby vč.stavebního povolení 
| Realizace
Administrace stavby (Doklady, ukončení stavby atd.)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 509155

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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