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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01277/2019/IM

i—
I. L-—

Smluvní strany jí [ ,

1. Moravskoslezský kraj L
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Karvina

náměstkem hejtmana k..;s

IČQ: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184 -1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „objednate|“)

2. TVARSTAV —REAL, s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ: 26815648
DIC: (5226815648
bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 209341092/0300

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 27533

(dále jen „zhotovite|“)
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 01277/2019/IM
(dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Památník J.A. Komenského
ve Fulneku- živé muzeum“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Zdůvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla mstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek. které

nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné
k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) Odvodnění dvorní plochy objektu stavby (vícepráce č. 1)
Na hranici pozemku, na kterém je stavba realizována, ve dvorní části objektu muzea
se nachází kamenná opěrná zeď svahu. Tato zeď je ve vlastnictví města Fulnek, na
rozdíl od pozemku, kde se realizuje stavba, kterýje vlastněn objednatelem. Po předání
staveniště bylo zjištěno mírné narušení stability této opěrné zdi. Mezi opěrnou zdí a
objektem muzea bylo plánováno umístění podpovrchové dešťové kanalizace osazené v
hloubce 1,2 mpod terénem. Statické posouzení stavu opěrné zdi vyloučilo provedení
výkopu do takové hloubky, aby nedošlo k ohrožení stability opěrné zdi a tím i celého
svahu nad stavebním objektem. Změna zahrnuje výměnu hloubkové kanalizace za
provedení odvodňovacího žlabu. Po odstranění původní kamenné dlažby bude
proveden mělký výkop cca 0,5 m s osazením liniového odvodňovacího žlabu z
polymerbetonu, osazeného litinovou mříží. Uprava okolí odvodňovacího žlabu bude
provedenavyspádovaným lomovým kamenem. Mělkýodvodňovacížlab budemítfunkci
odvodu dešťové vody ze střechy, ale také i z dvorní části objektu.
Cena víceprací č. 1 činí 673.214,11 Kč bez DPH.

b) Větrací kanály objektu kaple muzea, rekonstrukce části její střechy
(vícepráce č. 2)
V průběhu stavebních prací byly kolem kaple muzea, pod nánosem zeminy, odkryty
betonové větrací kanálky, jejichž úkolem bylo zlepšit vlhkostní poměry základového
zdiva kaple. Tyto kanálky, včetně lapačů střešních splavenin ze střešních svodů byly v
průběhu let zaneseny nečistotami. Pro realizaci stavby je nutné jejich vyčištění a
obnově předpokládané funkce.
Při detailní prohlídce střešního krovu kaple muzea z lešení statik konstatoval větší
poškození nosné střešní konstrukce hnilobou, než předpokládala projektová
dokumentace. Statik rozhodl o zpevnění střešní konstrukce dřevěnými a ocelovými
profily. Po odstranění uhnilé dřevěné podlahy ve 2. NP kaple muzea bylo zjištěno, že v
konstrukci stropu se nachází původní zásyp, který by mohl obsahovat historické
fragmenty doby výstavby. Byl nařízen odvoz zásypu k archeologickému průzkumu.
Dřevěné prvky stropů jsou zasaženy rozsáhlou hnilobou, a proto byl nařízen stavebně-
technický a biologický průzkum. Ze strany orgánu památkové péče byl rovněž nařízen
restaurátorský průzkum týkající se původních malebv objektu.
Cena víceprací č. 2činí 429.563,57 Kčbez DPH.
Tesařské práce a fungicidní sanace zdiva (vícepráce č. 3)
Na základě statického, stavebně-technického abiologického průzkumu bylo po odkrytí
stropních trámů objektů stavby zjištěno, že zhlaví všech stropních trámů je zasaženo
hnilobou. Statik nařídil z hlediska bezpečnosti stropní konstrukce ustropů všech podlaží
výměnu stropních trámů za nové. Nazákladě požadavku orgánu památkové péče, byly
všechny stropní trámy, včetně záklopu zpracovány ruční technologií - tesány ruční
teslicí. Biologický rozbor vnitřních omítek odhalil přítomnost dřevomorky i v omítkách
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d)

e)

g)

kolem stropních trámů. Z důvodu ochrany nově vybudovaných stropních konstrukcí
byla nařízena fungicidní sanace zdiva aomítek určená k likvidaci dřevomorkyve zdech.
Cena víceprací č. 3 činí 973.257,33 Kč bez DPH.
Sanace vlhkého zdiva elektroosmózou (vícepráce č. 4)
Po demontáži podlahových konstrukcí v přízemí objektu muzea a kaple byla zjištěna
absence jakékoliv hydroizolace v obvodovém zdivu a konstrukci podlah. Stav
obvodového zdiva, zejména ze strany svahu a opěrné zdi, vykazuje známky velké
vzlínající vlhkosti, zatékání srážkové vody avysokého stupně zasolení nejen zdiva ale i
vnějších omítek. Na odstranění vlhkosti byl zpracován odborný sanační návrh,
odsouhlasený orgánem památkové péče. Vzhledem k historickému charakteru objektu
(národní kulturní památka) bylo přistoupeno k odstranění vlhkosti zdiva provedením
mírné drátové elektroosmózy. Původní vnitřní vlhká omítka bude odstraněna v celém
rozsahu a na její místo bude aplikována speciální odsolovací malta a další související
opatření pro úpravu vlhkého zdiva.
Cena víceprací č. 4 činí 580.413,07 Kč bez DPH.
Podchycování konstrukcí stropů (vícepráce č. 5)
Po odstranění nášlapných vrstev podlah, násypu adřevěného záklopu v budově muzea
a kaple byla obnažená zhlaví všech stropních trámů a proveden stavebně-technický
průzkum jejich stavu. Ve zprávě z průzkumu bylo jednoznačně konstatováno, že
výměna všech stropních trámů vevšech patrech budovyje nutná z hlediska bezpečnosti
konstrukce. Na základě projektu statika, který stanovil víceřadé podchycení zdí a
stropů, bude provedena výměna stropních trámů. Součástí výměny stropních trámů je
i provedenífixace vnitřních a obvodových zdí, které je pro zajištění a bezpečnosti prací
nezbytná. Součástí prací je i kompletní výměna záklopu stropu z hrubých
nehoblovaných fošen.

Cena víceprací č. 5 činí 3.113.681,39 Kč bez DPH.
Oprava kamenné zdi před objektem muzea (vícepráce č. 6)
Od doby zpracování projektové dokumentace stavby do předání staveniště uběhlo
několik let (vzhledem k nezbytnému odsouhlasení projektu k financování z evropských
fondů a realizace několika opakovaných veřejných zakázek na realizaci stavby).
Vzhledem ktomuto časovému období došlo kznačné degradaci kamenné zdi před
objektem muzea, ať už vlivem zatékání srážkové vody, či prorůstáním mechy, travinami
a dřevinami nabylo. Na základě požadavků orgánu památkové péče byl zpracován a
odsouhlasen návrh sanace kamenné zdi před objektem muzea. Práce spočívají v
odstranění rostoucích mechů, travin a dřevin, očištění tlakovou vodou, ručním
dočištění, odstranění drolícího se spárování a doplnění spárování kamene. V poslední
fázi bude provedeno barevné sjednocení kamene a jeho penetrace.

Cena víceprací č. 6činí 93.945,75 Kč bez DPH.
Vnější omítky fasády objektu stavby (vícepráce č. 7)
Na základě zpracování průzkumu vlhkostního stavu fasádních omítek a odebrání vzorků
se stanovením stupně jejich zasolení, byl zpracován odborný sanační návrh. Stav
fasádních omítek, zejména ze strany svahu a opěrné zdi, vykazuje známky velké
vzlínající vlhkosti, zatékání srážkové vody a vysokého stupně zasolení. Na odstranění
vlhkosti byl zpracován odborný sanační návrh, odsouhlasený orgánem památkové
péče. Návrh počítá s odstraněním omítek ze 100%ajejich nahrazení v exponovaných
místech omítkami sanačními a dále omítkami hladkými vápennými. Ze strany zahrady
(severní strana), byla poklepem původních omítek zjištěna jejich značná nesoudržnost
s podkladem. Vzhledem k těmto skutečnostem byl vypracován návrh (odsouhlasený
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h)

orgánem památkové péče) jehož součástí je provedení nových omítek, vápenných
hladkých, v celém rozsahu.

Cena víceprací č. 7 činí 494.419,66 Kč bez DPH.
Bourání podlahy v kapli, středotlaká přípojka plynu (vícepráce č. 8)
Při odstraňování podlahových vrstev podlahy v kapli bylo zjištěno, že skladba
podkladních vrstev podlahy je odlišná oproti předpokladu dle projektové dokumentace
stavby. Ta počítala s podkladem z prostého betonu tl. 100 mm. Při bourání podlahy
bylo zjištěno, že podkladní vrstvy podlahy tvoří 200+250 mm železového betonu.
Odstranění skutečně zjištěných vrstev železobetonu je promítnuto do ceny víceprací.
Na základě stanovisek vydaných Městským úřadem Odry, odborem životního prostředí
a Městským úřadem Fulnek, odborem stavebního úřadu, investic a životního prostředí,
ve kterých byly stanoveny podmínky pro realizaci přípojky STL plynu a uložení zemního
vedení NN na pozemku parc. č. 87 v k. ú. a obci Fulnek (tj. parcela, na které se nachází
park), byl proveden protlak s položením chráničky a vložením plastového potrubí pro
přípojku STL plynu v celé délce. Protlak byl proveden i pod chodníkem v délce 5 m s
uložením chráničky pro zemní vedení NN—osvětlení parku a nasvícení budovy muzea.
Tímto způsobem byly splněny podmínky výše uvedených stanovisek městských úřadů.
Při realizaci výše uvedených prací nedošlo k narušení chodníků v parku, větší části
zelených (travnatých) aostatních ploch, ani kpoškození kořenových systémů přilehlých
stromů akeřů, což mákladný vliv naŽivotní prostředí a na nenarušení vegetace.
Cena víceprací č. 8 činí 696.107,23 Kč bez DPH.
Sanktusník (vícepráce č. 9)
Po odstranění oplechování sanktusníku bylo zjištěno, že některé dřevěné trámy
konstrukce sanktusníku byly napadeny hnilobou. Byl proveden stavebně-technický a
biologický průzkum konstrukce sanktusníku. Na základě jeho závěrů bylo doporučeno
provést vyřezání napadených prvků konstrukce ajejich nahrazení novými. Nové trámy
budou ošetřeny nátěrem proti hnilobě. Kolem konstrukce sanktusníku bude postaveno
zesílené lešení, ze kterého budou vyměněny dřevěné prvky konstrukce.

Cena víceprací č. 9 činí 172 313,82 Kč bez DPH.

Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace
nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které j'iž nejsou nutné pro provedení
díla (dále jen ,méněpráce)“:

a)

b)

Přípojka dešťové kanalizace (méněpráce č. 1)

Vzhledem k provedení vícepráce č. 1 (odst. 3 písm. a) tohoto článku dodatku) dochází
k neprovedení prací a odečtení rozpočtových nákladů přípojky dešťové kanalizace
z původního projektového řešení stavby.
Cena méněprací č. 1 činí 138 665,40 Kč bez DPH.
Oprava fasádních omítek (méněpráce č. 2)
Vzhledem k provedení vícepráce č. 7 (odst. 3 písm. 9) tohoto článku dodatku) dochází
k neprovedení prací a odečtení rozpočtových nákladů na opravu fasádních omítek
z původního projektového řešení stavby.
Cena méněprací č. 2 činí 278.640,79 bez DPH.

Ruční výkop Středotlaké přípojky plynu (méněpráce č. 3)
Vzhledem k provedení vícepráce č. 9 (odst. 3 písm. i) tohoto článku dodatku) dochází
k neprovedení prací a odečtení rozpočtových nákladů týkajících se ručního výkopu
Středotlaké přípojky plynu.
Cena méněprací č. 2 činí 90.086,00 Kč bez DPH.
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5. Rekapitulace víceprací a méněpracíje uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Vzhledem k nepředpokládaných skrytým překážkám bránících řádnému provádění díla,

týkající se nově zjištěných skutečností (provedení a zejména výměna ručně provedených
stropních trámů a s tím související provedení fixace vnitřních a obvodových zdí, kompletní
výměna ručně provedených záklopů stropu z hrubých nehoblovaných fošen a provedení
restaurátorského průzkumu k zjištění původních historických maleb zdí) a s ohledem na
nadcházející zimní klimatické podmínky není možné provést dílo v původně sjednaném
termínu dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že doba pro provedení díla
bude prodloužena. Doba prodloužení prací způsobená výše uvedenými důvody byla
smluvními stranami dohodnuta na potřebných 252 dní.

I I I .
Změna smlouvy

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené vtomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje
kjejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení
rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
Realizace víceprací bude mít vliv na termín realizace díla (viz čl. 11odst. 6 tohoto
dodatku) sjednaný včl. IV odst. 1 smlouvy. Vzhledem ktéto skutečnosti se
smluvní strany dohodly na prodloužení doby k provedení díla na 492 dnů ode
dne předání staveniště zhotoviteli.

3. Cena víceprací činí 7.226.915,93 Kč bez DPH / 8.744.568,28 Kč včetně DPH.
. Cena méněprací činí 507.392,19 Kč bez DPH / 613.944,55 Kč včetně DPH.
5. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše

uvedených víceprací a měněprací ,a činí:
cena bez DPH 26 568 945,80 Kč

DPH 21 0/0 5 579 478,61 Kč

cena včetně DPH 32 148 424,42 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluvve smyslu zákona
o registru smluv provede objednatel.
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6. Osobní údaje obsažené vtomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 —Rekapitulace víceprací a méněprací.

8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

uzavření tohoto d_o_datku ma' objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č.
EW 9159 ze dne fCŠ.—...“.:Á“ÍA

V Ostravě dne v l—Oóáň A\Řuš dne BQ., Mlkfx
29 .H. 2019

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje
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Příloha č. 1 —Rekapitulace víceprací a méněprací

Rekapitulace VCP a MP
cena bez DPH (v

Kč)
Vícepráce 1- Odvodnění dvorní plochy objektu 673 214,11
Vícepráce 2-Větrací kanály objektu, rekonstrukce části
střechy 429 563,57

Vícepráce 3 - Tesařské práce a fungicidní sanace zdiva 973 257,33
Vícepráce 4 —Sanace vlhkého zdiva (elektroosmóza) 580 413,07

Vícepráce 5 - Podchycování konstrukcí stropů 3 113 681,39
Vícepráce 6 - Oprava kamenné zdi před objektem 93 945,75
Vícepráce 7 Vnější omítky fasády objektu 494 419,66
Vícepráce 8 - Bourání podlahy v kapli, středotlaká
přípojka plynu 696 107,23

Vícepráce 9 - Sanktusník 172 313,82

Méněpra'ce 1 - Přípojka dešťové kanalizace 138 665,40

Méněpráce 2 -Vnější omítky 278 640,79

Méněpráce 3 - Středotlak. přípojka a ven. OPZ 90 086,00
Celkem 7 734 308,12
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