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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo  

evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036 

na akci: VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo stavby objednatele: 129160013 

 (dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    AQUATIS a.s.   

Adresa sídla:   Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00  

 

Statutární orgán:  Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek,  

    XXX 

Zástupce pro věci technické:  XXX 

 

IČ:    46347526    

DIČ:    CZ46347526 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční 

č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 3. Doba plnění díla 

Stávající text: 

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30. 11. 2019 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termí-

nech: 

I. etapa – Vypracování konceptu DSJ:  do 31. 7. 2017 

II. etapa – Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: 

 do 27. 9. 2017 

III. etapa – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti:  do 15. 12. 2017 

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  do 30. 11. 2019 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30. 11. 2019 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termí-

nech: 

I. etapa – Vypracování konceptu DSJ:  do 31. 7. 2017 

II. etapa – Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: 

 do 27. 9. 2017 

III. etapa – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti, nejpozději: 

 do 15. 12. 2022 

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:  do 30. 11. 2024 

Zdůvodnění změny termínu 

Komplikovaná majetkoprávní situace stavbou dotčených pozemků spočívající v dlouhotrvajícím 

dědickém řízení znemožňuje zpracovateli projektové dokumentace zajistit právoplatné povolení 

pro realizaci akce. Vzhledem k této nepředvídatelné situaci se obě smluvní strany dohodly 

na změně (prodloužení) doby plnění díla III. etapy – Vypracování finální DSJ včetně výkonu in-

ženýrské činnosti a IV. etapy - Výkon AD, který bude prováděn během realizace stavby. 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní 

strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170010, evidenční 

č. zhotovitele 171036 se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 

o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové dne …………………  V Brně dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


