
Změnový list č.2
(Záznam o změně závazku ze smlouvy

Variace podle Pod-článku 13.3)

Společnost „Výstavba atletické haly Campus“

Vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:

zastoupená:

Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Bmo

253 22 257
předsedou představenstva

Společník II.

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem:
IČO:

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
466 78 468

zastoupená: ředitel divize - Divize pozemní stavby

Morava a obchodní ředitel divize -
Divize pozemní stavby Morava

Zhotovitel:

Společník III.
SPORT Construction a.s.

se sídlem:
IČO:

Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
277 52 771

zastoupená: statutárním ředitelem

Statutární město Brno
IČO: 449 92 785
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Bmo-město, 602 00 Bmo

Objednatel:

Brněnské komunikace a.s.

Rennenská třída 787/1 a, Štýřice 639 00 Bmo
Správce stavby:

Dílo: Atletická hala Campus

Ev. Č.WZ: Z2017-013396
Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byla schválena Radou
města Brna na schůzi R8/042 dne 18. 9. 2019

Další identifikace:
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r Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla
se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu

Předmět změny:

Změna požadavků objednatele v souvislosti s parkovacími místy pro diváky u stavby Atletické haly.

Požadavky Objednatele uvedené v bodě 18. Požadavků Objednatele byly na základě Variace č. 1
(změnový list č.l) upraveny tak, že počet parkovacích míst u stavby Atletické haly musí být nejméně
170 (místo původních 48). Změna projektového řešení bude provedena v souladu s Variací ě. 1
(změnový list č.l) a dle Návrhu Variace zapracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu tohoto
Změnového listu.

Popis a zdůvodnění změny:

Projekční a inženýrská činnost v části plnění zpracování dokumentace pro stavební povolení
(„DSP“), spočívající v doplnění parkovacích ploch pro diváky do DSP, v potřebném rozsahu a
množství. Projekční a inženýrská činnost bude prováděna v souladu s Variací ě. 1 (Změnový list č.l)
ve variantě ě. 1 a dle Návrhu Variace zapracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu tohoto
Změnového listu.

V důsledku této změny ve vztahu k DSP nebude prodloužen postupný závazný milník T2 za
předpokladu, že dojde k podpisu tohoto Změnového listu a ke schválení této Variace do dne nabytí
právní moci územního rozhodnutí. Bude-li Variace schválena až po dni nabytí právní moci územního
rozhodnutí, prodlužuje se
postupný závazný milník T2 o počet dnů, které uplynou ode dne nabytí právní moci územního
rozhodnutí do dne schválení této Variace.

Zapracování výše popsané změny na samotnou realizaci změny (ve smyslu zbudování parkovacích
ploch pro diváky) není předmětem tohoto Změnového listu s tím, že vliv této změny - Variace na
Smluvní cenu (cenu díla) a termíny plnění (zejména Postupné závazné milníky) ve vztahu k realizaci
stavební části bude řešen dalšími změnovými listy (Variacemi), a za tímto účelem se smluvní strany
zavazují účinně spolupracovat. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a předpokládají, že Smluvní
cena bude v důsledku změny rozsahu stavebních prací a dodávek potřebných k realizaci parkovacích
míst dle nových rozšířených požadavků objednatele navýšena o cca 21,1 miliónů Kč bez DPH.
Změna je zadána v souladu se zákonem č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to postupem dle § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy změna nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Cena dodatečných prací bez DPH: 355 000,- Kč

Cena prací včetně 21% DPH: 429 550,- Kě
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Vyjádření Správce stavby k řešeným změnám:

Variace (změna závazku ze smlouvy) byla vyvolána důvody na straně Objednatele, které vedly
kpožadavku na změnu Požadavků objednatele, a to konkrétně požadavků uvedených v bodě 18.
Správce stavby nemá kpopsané Variaci žádné připomínky. Rozsah víceprací odpovídá požadavku
objednatele, ocenění je v souladu s běžnou praxí a odpovídá druhu prací. Správce stavby
doporučuje objednateli Změnový list (Variaci) schválit. Ke schválení Variace je nutný souhlas
Objednatele v souladu s Pod-článkem 3.1 Podmínek.

Datum zpracování Změnového listu:

5. 8.2019

***

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány v tomto Změnovém listu a jeho přílohách. Tento Změnový list
je zároveň záznamem o změně závazku ze smlouvy.

Tento Změnový list je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotovení, dvě (2) obdrží Objednatel, jedno (1)
Zhotovitel a jedno (1) Správce stavby.

Doložka
Tento změnový list byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/049 dne 6. 11. 2019.

Za Zhotovitele:

V Brně dne Podpis: l

r
f)CVI

Za Objednatele

V Brně dne Podpis:

Správce stavby:

Podpis:V Brně dne :

Přílohy:
Návrh Variace zpracovaný Zhotovitelem, položkový rozpočet.
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r Příloha Změnového listu č. 2

Návrh Variace

Předmětem variace je projekční a inženýrská činnost v části plnění zpracování dokumentace
pro vydání stavebního povolení (,,DSP“), spočívající v doplnění parkovacích ploch pro diváky
do DSP, v potřebném rozsahu a množství v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zapracování výše popsané změny do dokumentace pro stavební povolení (,,DSP“) a
samotná realizace změny (ve smyslu zbudování parkovacích ploch pro diváky) není
předmětem tohoto Změnového listu.

Varianta 1 - provedení rozšíření parkováni na počet 170 míst na zpracování v DSP:

1. Povrch - živice (asfalt) na komunikacích, vsakovací (distanční) dlažba na parkovacích
stáních

Popis změn:
Počet parkovacích míst 170
Redukováno oproti původní variantě s 62 park. Místy (méněpráce):
- Sadové úpravy (trávníky, stromy)
- Pěší nástupní plochy
- Květináč
- Venkovní osvětlení v rámci sad. Úprav

áT ■

Nové (vícepráce):
- Opěrná zeď vč. Založení
- Obložení opěr. zdi gabionem
- Zábradlí na opěr. zdi
- Retenční nádrž (30 m3) a odvodnění parkoviště včetně vpustí, Dešťová retenční

nádrž s pojezdem
- Venkovní osvětlení parkoviště
- Sadové úpravy - stromy v parkovišti, popínavé rostliny kolen opěr. zdi
- Zpevněné plochy - pojezdové plochy živice, nová parkovací místa vsakovací dlažba
- Rozšíření a úprava komunikací a počtu stání na původním parkovišti
Celkový objem retencí ze zpevněných ploch 66 m3

Předpokládaná změna ceny: +21,1 mil. Kč bez DPH

Vyjádření správce stavbv: Toto řešení je současným standardem a správce stavby ho
doporučuje jako výhodný kompromis kvality, komfortu a ceny.



v
Stavba:

IW Objekt:

V Rozpočet:

■ Objednatel:

Vícepráce

00180003 Atletická hala kampus

01 Atletická hala

Projekt DSP (dokumentace pro stavební povolení) na změnu parkovacích míst03.B

IČO: 449 92 785Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno DIČ:

IČO:Společnost - Výstavba atletické haly Campus

Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval: IMOS Brno a.s.

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

0,00Vedlejší náklady

355 000,00Ostatní náklady

Celkem 355 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

355 000,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

74 550,00 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

429 550,00 CZKCena celkem s DPH

BRNĚ 5.8.2019dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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r
Stavba: Zména parkovacích mist (navýíenl poitu z 62 na 170)

Poř.č. -Položí Text

V 001

Stavba: ATLETICKÁ HALA KAMPUS

Položkový rozpočet

355 000,00 74 550,00 429 550,00

DPH [Kq * Čolkem a DPh|msmm Počet Celkem DPH [%]MJ J. cenaiProjekční a inženýrská činnost 355000,00 74 550,00 429 550,00
Projekční a inženýrská činnost DSP (dokumentace pro stavební
povolení)_______ ' 1,00 355 000,00 355 000,00 21,00 74 550,00 429 550,00
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