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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 2018/05535/OSR/DSM 

 

ze dne 15. 11. 2018 na realizaci akce: 

 

 

„Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně – stavební 
práce“ 

 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů  
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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě usnesení Rady
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : „Společnost pro obnovu zahrady Zdrav. zařízení
v Moravském Berouně, část 1, - JR STaKR + STROMMY COMPANY“:

Správce: JR STaKR s.r.o.

Spisová značka: C 33800 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854

Zastoupený: Jiřím Krupou, jednatelem

Osoby oprávněné jedna
- technických: obchodní ředitel

Bankovní spojení:

společník: STROMMY COMPANY s.r.o.

Spisová značka: C 56915 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora

IČO: 01919652
DIČ: CZ 01919652

Zastoupený: Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo „tento dodatek“) ke Smlouvě o dílo

č. 2018/05535/OSR/DSM ze dne 15. 11. 2018.

ČÁST A.

Dne 15. 11. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2018/05535/OSR/DSM,
na realizaci akce „Obnova zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně –
stavební práce“. Tyto práce jsou součástí komplexní obnovy zahrady s cílem vytvořit
novou náplň zahrady s nově založenou kompozicí a provozním řešením. Zahrada
bude koncipována jako kvalitní zázemí nejen pro pacienty, ale i pro jejich návštěvy
jako alternativa trávení společného času v budově léčebny. Součástí realizace projektu
je založení sítě nových cest, okruhy k rehabilitačním účelům, chodníky, odstranění
betonového základu a rozmístění mobiliáře. Stávající vegetace zahrady bude
doplněna o nové výsadby. Především se jedná o založení clon podél hranic léčebny
a založení nové kompozice solitér a skupin v plochách trávníků. Cílem je vytvoření
nového prostoru, který bude nejenom bezpečný pro pacienty a zaměstnance, ale bude
jej možné plnohodnotně využívat pro pobyt pacientů a pro rodiny, které pacienty
navštěvují.

Pro potřeby zadávacího řízení byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, „Obnova
zahrady Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně“ – zeleň a „Obnova zahrady
Zdravotnického zařízení v Moravském Berouně“ – stavební práce a ke každé části byla
následně uzavřena samostatná smlouva o dílo. K oběma smlouvám o dílo jsou nyní
uzavírány dodatky č. 1 v tomto rozsahu:

vícepráce
v Kč bez DPH

méněpráce
v Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce celkem – stavební část 38 850,90 - 55 607,84

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM – stavební část - 16 756,94

Vícepráce a méněpráce celkem - zeleň 55 000,00 -208 903,00

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM - zeleň -153 903,00

Vícepráce a méněpráce celkem zakázka 93 850,90 - 264 510,84

ZMĚNA CENY CELKEM ZAKÁZKA - 170 659,94

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA CELKEM VČETNĚ DODATKŮ 10 367 469,40
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ČÁST B. 
V rámci čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem 
č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, termín plnění, cena díla a 
ustanovení o bankovní záruce.  
 
Zdůvodnění úpravy termínu plnění: V rámci realizace zemních prací v souvislosti 
s cestní sítí a vnitroareálovým rozvodem vody a NN narazil zhotovitel na trasu 
betonového teplovodu procházejícího areálem zahrady, který v několika místech kříží 
trasu cest a rozvodů vody a NN. Tento nevyžívaný teplovod však nebyl zakreslen 
v projektové dokumentaci, neboť k němu nejsou žádné podklady a ani uživatel areálu 
nedisponuje žádnou projektovou dokumentací. Uživatel areálu využívá k vytápění 
samostatnou kotelnu. Odhaduje se, že teplovod mohl pocházet přibližně z 60. či 70. 
let minulého století. Trasu teplovodu bylo nutné v místech křížení s cestní sítí 
a rozvody vody a NN odbourat a následně provést sanaci betonového koryta. 
Vzhledem k masivnosti betonové konstrukce teplovodu musel zhotovitel zajistit 
speciální pneumatické kladivo, kterým běžně nedisponuje.  
V průběhu realizace výkopových prací zhotovitel zjistil, že část trasy vedení optického 
kabelu O2, který prochází areálem zahrady, neodpovídá trase, kterou doložil správce 
sítě zpracovateli projektové dokumentace v rámci inženýrské činnosti. Důsledkem 
zjištění nové trasy došlo k neočekávanému souběhu s trasami cest, což znamenalo 
větší časovou náročnost výkopových prací na dotčených cestách, tak aby nedošlo 
k poškození optického kabelu.  
 
Tyto neočekávané práce však zdržely harmonogram prací a nebylo možné provést 
výsev části trávníků a zatravněných cest v plánovaném a z agrotechnického pohledu  
vhodném termínu tj. září až říjen. Z toho důvodu i po konzultacích s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny bylo přistoupeno k přesunu těchto prací na březen až duben 2020 
a posunu termínu realizace díla na 30. 4. 2020.  

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové 
ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně: 

 
 

Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 

Méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

Změny vyvolané realizací 

1) Bourání teplovodu a vytvoření prostupu v trasách cest 
(§222 odst. 4)     

Bourání konstrukcí ze železobetonu a vytvoření prostupů 
v železobetonových zdech.  

38 850,90  

2) Odpočet šachty vodoměrné samonosné v. 1600 mm 
(§222 odst. 4)   

Ukončení vnitroareálového rozvodu vody v suterénu budovy 
spisovny.  

 - 18 000,00 

3) Odpočet přesun suti a vybouraných hmot 
(§222 odst. 4) 

Odpočet příplatku k odvozu suti a vybouraných hmot 2 641 t  
 - 37 607,84 
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Vícepráce a méněpráce celkem 
38 850,90 - 55 607,84 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM - 16 756,94 

 
 

Čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:  
 

2. Termín dokončení celého díla nejpozději do: 30. 4. 2020 
Podrobný harmonogram realizace díla v měsících je Přílohou č. 5 této 
smlouvy. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek. 

V rámci čl. IV. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran nově upravuje 
odst. 1:  

Při zpracování dodatku č. 1 vyšlo najevo, že ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2018 
byla pro stanovení částky „DPH“ a částky „cena díla celkem včetně DPH“ použita 
zaokrouhlená částka uvedená v návrhu smlouvy o dílo, která byla součástí nabídky. 
V rámci správného zaúčtování DPH se chybné částky „DPH“ a částky „cena díla 
celkem včetně DPH“ v textu smlouvy upravují v rámci tohoto dodatku a navyšují o 0,09 
Kč (DPH) a 0,37Kč (cena díla celkem včetně DPH). 

 

V souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna 
ceny díla – vícepráce a méněpráce“ a v souladu s úpravou DPH, bude cena za 
provedení díla činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 
Cena za dílo dle smlouvy 
o dílo (dále jen „SOD“) 

7 788 043,28 1 635 489,00 9 423 532,00 

Změna ceny dle Dodatku 
č. 1 SOD  - 16 756,94 -  3 518,96  - 20 275,90 

Změna ceny dle Dodatku 
č. 1 SOD – úprava DPH 

0,00 0,09 0,37 

Celková cena SOD včetně 
ceny uvedené v tomto 
Dodatku č. 1 

7 771 286,34 1 631 970,13 9 403 256,47 

 
Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:  

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  
Cena díla bez DPH ................................................................ 7 771 286,34 Kč 
21 % DPH .............................................................................. 1 631 970,13 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH ............................................. 9 403 256,47 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: devětmilionůčtyřistatřitisícdvěstěpadesát 
šestkorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů). 
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Čl. VIII. odst. 1 bod c) Smlouvy o dílo nově zní:  

c) a která bude platná od 1. 1. 2020 po celou dobu plnění dle této smlouvy, a to 
do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek, a dále 
během záruky, nejpozději však  do 31. 5. 2020. 

 
Čl. VIII. odst. 3 Smlouvy o dílo nově zní:  

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10. 1. 2020.  

 

ČÁST C. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění 
a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel. 

4. Příloha č. 1 tohoto dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ 
5. Příloha č. 2 tohoto dodatku: „Harmonogram stavebních prací vč. Finančního plnění 

- Příloha č. 5 původní smlouvy o dílo“ 

6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
 č. UR/77/55/2019 ze dne 25. 11. 2019.  

V Olomouci dne:   V Bruntále dne: ............... 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 

Olomoucký kraj 
Mgr. Jiří Zemánek 

1. náměstek hejtmana 

............................................ 

JR STaKR s.r.o. 
Jiří Krupa 

jednatel 

 

............................................ 

STROMMY COMPANY s.r.o.. 
Ing. Radim Macháč 

jednatel 
 


