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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o dílo
č. OIPP/0073/19/SML ze dne 07. 03. 2019 na akci
„REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Na Mlékárně č.p. 255“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název


Město Tišnov

Sídlo


náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ



002 82 707





Daňový režim:

CZ002 82 707

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.


Č. účtu:


xxxxx
Zastoupený:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:
Ing. Zbyněk Košťál
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory

tel.: 


xxxxx
fax: 


xxxxx
e-mail: 


xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:                        BAUMAT, spol. s r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku: v Brně, oddíl C, vložka 10679
Sídlo:


Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Zastoupený: 

Ing. Josefem Kavalcem, ředitelem
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele:

- ve věcech technických
Vlastimír Dlouhý, stavbyvedoucí





Marcel Fabián, vedoucí výroby
IČ:



48529753
DIČ:


CZ48529753
Daňový režim:

plátce DPH
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 


xxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  
Ing. Josef Kavalec
- ve věcech technických: 
Vlastimír Dlouhý, Marcel Fabián
tel.: 


xxxxx
fax:  


xxxxx
e-mail: 


xxxxx
(dále jen „dodavatel“)

	2. ROZSAH DODATKU 


2.1. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17 odstavec 17.1. Smlouvy o dílo uzavřené
            07. 03. 2019 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2.
2.2. 
Obě smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných prací dohodly tímto Dodatkem č. 2. na změně článku 3. odstavec 3.2.1., který nově zní takto:
             3.2.1.
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení: nejpozději do 14. 12. 2019
	3. ostatní ujednání 


3.1.
Smluvní strany se dohodly také na změně čl. 4 – Výše sjednané ceny, které bude

předmětem následujícího dodatku, z důvodu dodatečných prací.

3.2.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3.3.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
3.4.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

3.5.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
3.6.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7.
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 30/2019 konané dne 27. 11. 2019.
V Tišnově dne  27. 11. 2019
         ________________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             Bc. Jiří Dospíšil 



              Ing. Josef Kavalec
        starosta města Tišnova
                                           ředitel BAUMAT, spol. s r.o.
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