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[bookmark: _Hlk3385874] Dodatek č. 4

[bookmark: _Hlk19789463]SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 145-2018/NP
ev. č. zhotovitele: 18080127
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo:			Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:			00262340
DIČ:			CZ00262340
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:		121451/0100
Zastoupený:	zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a
Ing. Petrem Roubíčkem náměstkem primátora
	(dále jen „Objednatel”)
a 

Zhotovitel:		Metrostav a.s.
Sídlo:			Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ:			00014915
DIČ: 			CZ00014915
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		1809071/0100 (zveřejněny)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupený:		Ing. Františkem Kočím, předsedou  představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva 

	(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 145-2018/NP a ev. č. zhotovitele: 18080127 (dále jen „ Smlouva“)

„Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo k dalšímu zjištění nových skutečností, které nebylo možné zjistit při projekčních pracích, výběrovém řízení, a rovněž při zasmluvnění Díla. Důvody pro uzavření Dodatku č. 4  jsou objektivní, nebyly a nejsou řešeny v původních zadávacích podmínkách ani ve Smlouvě, existují bez zavinění jedné či druhé Smluvní strany a nemohou tak jakkoliv být přičítány k odpovědnosti jedné či druhé Smluvní strany.

Dodatkem č. 4 se žádným způsobem se nemění ekonomická rovnováha zadávacího řízení a Smlouvy na úkor jiných uchazečů a Objednatele, ani jinak se nesnižuje kvalita, rozsah a druh práv Objednatele garantovaných Smlouvou a ani k jeho tíži se nemění jeho postavení jako smluvní strany. 

I.
Předmět dodatku č. 4


[bookmark: _Hlk7684242]V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny byly a jsou natolik zásadní, že dochází ke změně ceny za dílo. 

Předmět plnění se Dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a tím se proto mění  
Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze  tohoto dodatku - v rekapitulaci a ve změnových listech číslo ZL 21 – ZL45
Po dohodě   došlo ke změně podmínek za platbu cena díla dle Přílohy č.3 Specifikace fakturace a výše pozastávek tohoto Dodatku č.4. 

II.

Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odstavec 1.1. se mění následovně:

Předmět plnění dohodnutý Smlouvou se mění na základě a dle odsouhlasených nových změnových listů číslo ZL21 až ZL45,které tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4.



III.
Čl.3.1 Cena díla

Původní text  cena díla 2 se ruší:


2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 	127 196 040,20 Kč
(slovy: stodvacetsedmmilionůstodevadesátšesttisícčtyřicet  korun českých, 20 haléřů)
DPH 21 %				  26 711 168,44 Kč 
(slovy: dvacetšestmilionůsedmsetjedenácttisícstošedesátosm korun českých, 44 haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH:   153 907 208,64 Kč 
(slovy: stopadesátřitimilionůdevětsetsedmtisícdvěstěosm korun českých, 64 haléřů)

Méněpráce:	  3 182 354,75 Kč bez DPH,  t.j      3 850 649,25 Kč s DPH 
Vícepráce:        5 917 138,15 Kč bez DPH,  t.j.     7 159 737,16 Kč s DPH



a  nahrazuje se textem:

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 	130 286 249,35 Kč
(slovy: stotřicetmilionůdvěstěosmdesátšesttisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých, 35 haléřů)
DPH 21 %				  27 360 112,36 Kč 
(slovy: dvacetsedmmilionůtřistašedesáttisícstodvanáct korun českých, 36 haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH:   157 646 361,71 Kč 
(slovy: stopadesátsedmmilionůšestsetčtyřicetšesttisíctřistašedesátjedna korun českých, 71haléřů)



[bookmark: _Hlk7696360]Méněpráce:	1 878 567,34 Kč bez DPH,  t.j. .2 273 066,48 Kč s DPH 
Vícepráce:      4 968 776,49 Kč bez DPH,  t.j.  6 012 219,55 Kč s DPH

Navýšení ceny za dílo oproti dodatku č.3 činí:   
3 090 209,15 Kč bez DPH,  t.j.  3 739 153,07 Kč s DPH


     IV.

[bookmark: _Hlk3360168]3.3. Platba Ceny díla

Původní text  z dodatku č.3

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele, přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel celou částku  faktur vystavených do výše 90% celkové ceny díla. Zbývající částku ve výši 10 % z konečné ceny díla Strany sjednávají jako pozastávku, kterou zhotovitel vyfakturuje po  převzetí Díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků se lhůtou splatnosti do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

Objednatel zhotoviteli uhradí pozastávky 10% z již dříve odsouhlasených a dříve  proplacených faktur, ve výši specifikované v příloze č. 4 této smlouvy, na účet zhotovitele a to do 30 dnů po odsouhlasení této změny Radou města a podepsání Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127

se nahrazuje   textem:  

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele, přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel celou částku  faktur vystavených do výše 90% celkové ceny díla. Zbývající částku ve výši 10 % z konečné ceny díla Strany sjednávají jako pozastávku, kterou zhotovitel vyfakturuje po  převzetí Díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků se lhůtou splatnosti do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

[bookmark: _Hlk3460517]Objednatel uhradí zhotoviteli  pozastávky 10% z již dříve odsouhlasených a dříve  proplacených faktur, příslušejících  k   příloze č. 4 dodatku č.3  k této smlouvě a k příloze č.3 dodatku č.4 k této smlouvě, na účet zhotovitele a to do 30 dnů po odsouhlasení této změny Radou města a podepsání Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127 

V.

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2018 Sb, § 222, odst.4 
Méněpráce:	3 536 774,83 Kč bez DPH,  t.j      4 279 497,54 Kč s DPH 
Vícepráce:      7 856 966,07 Kč bez DPH,  t.j.      9 506 928,94 Kč s DPH
Absolutní částka: 13 786 426,49 Kč s DPH, tj  9,15% z ceny za dílo dle SoD.

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2018 Sb, § 222, odst.6
Méněpráce:	1 524 147,23 Kč bez DPH,  t.j.  1 844 218,15 Kč s DPH 
Vícepráce:      3 028 948,57 Kč bez DPH,  t.j.  3 665 027,77 Kč s DPH
Absolutní částka: 5 509 245,92 Kč s DPH, t.j.  3,66% z ceny za dílo dle SoD.


Při řešení tohoto Dodatku č. 4 bylo postupováno v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, Zákona 134/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222 odst. 4 a 6 tohoto zákona.
.

VI.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4


1. Tento dodatek č.4 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží  2  vyhotovení.

2. [bookmark: _Hlk19789943]Strany konstatují, že   ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127 ze dne 16. 3. 2018, včetně dodatku č.3  k této smlouvě ze dne 6.8.2019,  nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy:
1. Rekapitulace
2.  Změnové listy č.ZL21 až ZL45
3. Specifikace fakturace a výše pozastávek





Na straně objednatele:
V Jablonci nad Nisou, dne: 12.11.2019
	 


-------------------------------------------------                         -------------------------------------------------
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                      ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


Na straně zhotovitele:
V Praze, dne:  12.11.2019
                                                     


_______________________________	______________________________
Ing. František Kočí, předseda představenstva	Ján Dudáš, člen představenstva
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