
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E9/2018 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481






DIČ: CZ00079481






Bankovní ústav: ČNB Praha




Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxxxxx, ředitelka muzea


Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov

Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5


Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802




DIČ: CZ45146802, plátce DPH




Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno



Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx xxxxxxx xxxxxx, statutární ředitel


Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxxxx@xxxx.xx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxx xxxxxx, vedoucí provozu
Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxx@xxxx.xx
(dále jen „Zhotovitel“)
1.1 Smluvní strany postupem dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018. Tento Dodatek č. 5 upravuje článek č. 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA), článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, článek 5. termíny a lhůty plnění, článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY a článek 25. ŘEŠENÍ SPORŮ, a to z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7, 8, 9 a 10, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5. 
Tyto úpravy jsou nezbytné pro umožnění zdárného dokončení prováděné stavby a nemohou být technicky, ani ekonomicky, odděleny od původní veřejné zakázky. Současně tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto dodatku č. 5 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku.
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:


„MSB – dostavba hlavní budovy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:

č.j. 67521/2015 ze dne 7. 8. 2015, odbor stavební a životního prostředí v Jablonci nad Nisou (s nabytím právní moci dne 8. 9. 2015)
Místo stavby:
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, 

Jablonec nad Nisou

Projektová dokumentace:
„Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie“

vypracovaná společností Hlaváček - architekti, s.r.o., datum: 7/2014
Revize PD doplnění podlah – ze dnů 6. 5. 2019 a 24. 5. 2019
Revize PD úpravy související se změnami ve vestibulu – ze dnů 
20. 8. 2019, 25. 9. 2019 a 2. 10. 2019
Revize PD změna trasování SLB rozvodů – ze dne 9. 8. 2019
Autorský dozor:

xxx xxx xxxxxx xxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
Koordinátor BOZP objednatele:


xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxx@xxxxx.xx

Technický dozor stavebníka: 


xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxx@xxxxx.xx

Stavbyvedoucí Zhotovitele:


xxxx xxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx@xxxx.xx



xxx xxxxxx xxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího,



xxx xxx xxx, xxxxx@xxxx.xx





xxx xxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxx@xxxx.xx
4 Předmět díla 
4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.7 Předmět díla je upraven revizemi PD: 
- doplnění podlah – ze dnů 6.5.2019 a 24.5.2019, vypracovaných xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Změny PD se týkají stavebního objektu SO 01 – „Přístavba“. 
- změna trasování SLB rozvodů – ze dne 9. 8. 2019, firmou Hlaváček -  architekti, s.r.o. - xxxxx xxxxxxxxxx (projekce elektro). Změny PD se týkají SO 02, části E5 – Slaboproud park.

- úpravy souvisejí se změnami ve vestibulu – ze dnů 20. 8. 2019, 25. 9. 2019 a 2. 10. 2019, firmou Hlaváček -  architekti, s.r.o. – xxxx xxxxxxx - projekce slaboproudé elektroinstalace, xxx. xxxx xxxxx - elektroinstalace rozvody NN.
Dále jsou v předmětu díla upraveny dodávky a práce, na které se neprováděla úprava PD:

- ve ZL. č. 8 se jedná o doplnění chybějících výměr izolací VZT potrubí ve výkazu výměr.

- ve ZL. č. 9 se jedná o úpravu konstrukcí pro správné osazení posuvných dveří do přístavby, doplnění měření a regulace pro správné fungování vytápění přístavby a posun termínu dokončení díla. 
- ve ZL. č. 10 se jedná o vyjmutí položek, které se týkají výměny objektového vysílače pro přenos poplachů PZTS na SCO PČR.

5 Termíny a LHŮty plnění
5.2
Lhůta pro dokončení stavebních prací
5.2.1
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do 
10. 2. 2020. 
5.3
Harmonogram provádění prací.
5.3.1
Zhotovitel před podpisem smlouvy předložil (v rámci jeho povinností vyplývajících z podmínek zadávacího řízení) harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Tento původní harmonogram zhotovitel nahradil aktualizovaným harmonogramem provádění prací, ve kterém zohlednil dopady změn a časovou náročnost objektivně vynucených změn rozsahu stavebních prací na zasklívání objektu. Součástí harmonogramu je i přesný popis postupu požadovaného vyklizení prostor ve stávajícím objektu. Objednatel podle tohoto harmonogramu zabezpečí v požadovaných termínech vyklizení. 

5.3.2
Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou č. 2 ke změnovému listu č. 9, který je nedílnou součástí Smlouvy.
6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4 bez DPH  
46 765 689,74 Kč
6.1.1.2 Cena víceprací bez DPH
                    

  
775 285,83 Kč
6.1.1.3 Nová cena prací celkem bez DPH
 


47 540 975,57 Kč

6.1.1.4 Výše DPH 

  

  
9 983 604,87 Kč
6.1.1.5 Cena včetně DPH
 


57 524 580,44 Kč

Cena včetně DPH slovy padesátsedmmilionůpětsetdvacetčtyřitisícpětsetosmdesát korun českých čtyřicetčtyři haléřů.
6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí smlouvy o dílo, a změnových listů č. 1 - 10. 

25 Řešení sporů
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tento dodatek č. 5 je se Zhotovitelem uzavřen na základě předloženého a schváleného změnového listu č. 7, 8, 9 a 10, které se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

25.3.2
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25.3.3
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
25.3.4
Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E9/2018 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 – Změnový list č. 7, 8, 9 a 10 vč. všech příloh
V Jablonci nad Nisou dne 15. 11. 2019                                  V Praze dne 22. 11. 2019
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

………………………………….
………………………………….
        xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx
              ředitelka muzea
statutární ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.
 


