
Změnový list č. 2
Zabezpečení podjezdných výšek na
vltavské vodní cestě la. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 004 + 004.a
Číslo projektu 500 5510004

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

Název a evidenční
číslo Stavby:

Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady SO 000 2.

Čerpání vody do biotopuNázev ZBV:
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě J.a etapa: Vraňansko -Hořínký kanál,Zhotovitel
stavby 002.A,003A0Q3.B, Q03.C, 004+004a, STRABAG Rail -EUROVIA CS- OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘVC ČR)

• Záznam z KD 05 konaného dne 2.7.2019
• Pokyn správce stavby 003.B č.3 k čerpání a

monitorování vody v mokřadech ze dne 4. 7.2019
• Zápis z jednání ohledně provedení pokynů správce

stavby 003.B č. 3 konané dne 5. 7. 2019
• ocenění Variace č. 4 stavby 004+004a

1

Zhotovitel2

Projektant3

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Změna se týká zajištění čerpání do mokřadů a monitorování vody v mokřadech stavby 004 - Silniční most na silnici
111/24635- Lužec nad Vltavou

Po vypuštění Vraňansko-Hořínskeho kanálu dne 1.7.2019 bylo zjištěno, že hrozí vysušení přilehlých mokřadů a tůní,
které jsou situovány po délce kanálu mezi kanálem a tokem řeky Vltavy.
Proto byla stanoveny následující úkoly (viz záznam KD 05,čl. 05.2 ze dne 2.7.2019):
- Zhotovitel stavby ve spolupráci s PVL zajistí stávající stav propojení kanálu s mokřady po celé délce kanálu.
- Zhotovitel stavby zajistí denní monitoring stavu hladiny v mokřadech.
- Zhotovitel zajistí vyčištění shybky,pro dotaci vody do mokřadů.
- V průběhu doby vypuštěného kanálu zajistí zhotovitel stálou pohotovost svých pracovníků jak pro monitoring, tak
případně pro čerpání vody.

- Čerpání a dotování vody do mokřadů se v prvé řadě uvažuje z vypuštěného kanálu.Teprve v případě nedostatku vody
v kanále se bude projednávat náhradní zdroj a to tok řeky Vltavy.

I
i
l

i
i
i

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (5) nezbytné práce.
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem
iCena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných
Změn kladných ?

o,- 2.857.885,73 2.857.885,73

!Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu Nemá vliv

§

!
Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

i
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Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: I
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Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemoh
předvídat.
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje
ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních
cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku.

se na

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů an
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení: (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyš
ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních
zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

P. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, která zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních ;

prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám - i

!b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná
nebo nižší -

I
i

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně
stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

i
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!Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský .
dozor) datum /jjméno . Podpis<non.

i
IVyjádření:

I
£

Garant smlouvy
objednatele

datum(U. Tdpís
;

jméno

jménoSupervize datum Podpis

'311C- tú /ý PodpisSprávce stavby jméno datum

iVyjádření: Souhlasím se změnou.
£Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,

ež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Siranka 2 ?. 3



předpokládaný výdaj v Předpokládaný termín
úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/115/R/SoD/2018 Kč

3.458.041,73
Kč vč. DPH

týká se bodu : 30.11.2019

datum ^ j
t j £j> PodpisObjednatel Ing. Lubomír Fojtůjméno

vedoucí oddělení
garanta smlouvy: datum j/. fp . / </jméno Podpis

příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

<rdatum &jméno Podpis

Statutární orgán-
ředitel H#,Hjméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis’

\

Zhotovitel jméno Ing. Tomáš Bílek datum PoclPis

Číslo paré;
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sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Záznam z jednání KD 05

KONTROLNÍ DEN- KD 05
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ

CESTĚ - I. ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL

Datum a čas jednání: 2.7.2019 od 9:00 hod.
Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratň Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou
Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:
00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s„ PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (RVC ČR)

Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
60. Agenda Státní plavení správy ČR (SPS CR)
70. Agenda Městského úřadu Mělník
75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou
80. Agenda Obecního úřadu Vraňany
90. Různé

í
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LEGENDA: j
lČíslování: 01.1 — 01 = číslo KD
i.1 = pořadí problému v rámci Agendy

Číslování: 01a.1 — 01a = číslo PS i.1= pořadí problému v rámci Agendy I:

::

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých
xxx = Vypuštěné body

i
i

I

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90. 5
I
::
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!
f
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iStránka 1 (celkem 6); (5-6- prezenční listina)

Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
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\ TÝW DOPRAVNÍHO

^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál

Záznam z jednání KD 05

00. Prohlídka staveniště
.

05. Připomínky k minulému jednání
Žádné

10, Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o,)

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s.. EUROVIA CS. a.s. a OK Třebestovice. a.s.)
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30. Aoenda Správce stavby (TÝM/INFRAM- Správce stavby- Vraňansko Hořinskv kanál)
Realizační / správní záležitosti

.
.
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40. Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR) š
. .
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!Stránka 2
Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál

Záznam z jednání KD 05

.

50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
.

60. Agenda Státní plavební správy (SPS ČR)

..

70. Agenda Městského úřadu Mělník
..

75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou
,
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I80. Agenda Obecního úřadu Vraňany
i
i, ,

. . - , .

I
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is90. Různé

!
!
!

03.1. Vypuštění Vraňansko-Hořínského kanálu se uskuteční v plánovaných termínech tj. od 1.7.2019 do 15.8.2019. Dnešního
dne bylo dohodnuto, že PVL obdrží žádost o vypuštění a to tak aby uzavření vodních vrat ve Vraňanech se uskutečnilo
dne 30.6.2019 po plánovaném průjezdu poslední lodi. Vlastní vypuštění bude trvat cca 24 hodin do úplného
vyprázdnění kanálu. Správce stavby připomíná nutnost pro Zhotovitele stavby vysbírat chráněné živočichy z celého
kanálu.
Následné napouštění kanálu se bude konat dne 15.8.2019 v ranních hodinách, tak aby byl umožněn lodní provoz od
16.8.2019.

,

Vypuštění Vraňansko ~ Hořínského kanálu bylo ventrálním bodem tohoto kontrolního dne.
Vypouštění kanálu bylo zahájeno dne 30.6.2019 cca v 19 hod. K dnešnímu dni vykazuje skutečnost cca 30 cm stav
vody v celém vypuštěném kanále. Probíhá sběr chráněných živočichů tj. vefevruba malířského a škeble rybniční, dále
byl proveden rybáři odchyt ryb a jejich transfer.

Úvodem diskuse přednesl zástupce zhotovitele zdůvodnění nutnosti vypustit kanál pro prováděni
stavebn ích prací , které nelze provádět při napuštěném kanále. Na období vypuštěného kanálu zhotovitel vypracoval
denní harmonogram prací , které ze strany správce stavby budou pravidelně kontrolovány Tento hmg je pří lohou
tohoto zápisu.
Všemi přítomnými bylo konstatováno, že největším rizikem vypuštění kanálu je případné vysušení přilehlých
mokřadů a tůní, které jsou situovány po délce kanálu mezi kanálem a tokem řeky Vltavy.

.
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Stránka 3
Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál

Záznam z jednání KD 05
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Závěr :

Všeobecný koncensus je zabránění vysychání mokřadů v celém rozsahu. Proto byla stanoveny po diskusi následujíc í
úkoly :

::

!
í
;

í

Zhotovitel stavby ve spolupráci s PVL zajistí stávající stav propojení kanálu s mokřady po celé délce kanálu.
Zhotovitel stavby zajistí denní monitoring stavu hladiny v mokřadech.
Zhotovitel zajistí vyčištěni shybky, pro dotaci vody do mokřadů

Biolog správce stavby zajist í ve spolupráci se zhotovitelem monitoring mokřadů
Pro monitoring založí zhotovitel samostatný stavební deník , který bude popisovat denně veškeré informace.
V průběhu doby vypuštěného kanálu zajistí zhotovitel stálou pohotovost svých pracovníků jak pro monitoring, tak
případně pro čerpání vody .

Čerpáni a dotování vody do mok řadů se v prvé řadě uvažuje z vypuštěného kanálu. Teprve v případě nedostatku
vody v kanále se bude projednávat náhradní zdroj a to tok řeky Vltavy.
O průběhu sledováni a případně dalších kroků bude správce stavby pravidelně podávat informaci na MěÚ Mělník

Informace o telefonickém spojení účastníků pro případy řešeni vzniklých problémů :

- .

- .

.
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!Stránka 4
Investor / Objednatel: Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM-Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál" 2 -:
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál

Záznam z jednání KD 05

- .

.

ZAZNAMENAL: - Zástupce vedoucího týmu SpSt

MÍSTO KONÁNÍ:
Zasedací místnost v areálu společností Bratři
Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

PŘŠTÍ JEDNÁNÍ:KD č.6 Datum příšt. Jednání : 6.8.2019

PŘIZVANÍ NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ: Objednatel, Zhotovitel, Projektant, PVL, SPS, komunál

Přílohy : - presenční listina č.1
- Presenční listina č.2

Popis současného stavu na stavbě vypracovaný zhotovitelem
Harmonogram stavebních prací v době vypuštění kanálu
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lhm vypuštění PK

2019-07-02.xlsx
popis prací KD-PS

11.xlsx
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12019_07_04_080251.2019.07 04 080336.
pdf pdf
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hStránka 5
Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"



\ TÝMDOPRAVNÍHO
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál
Číslo projektu: Vyř izuje: Inq. Vladimír Maha tel. 602 299 831500 551 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě- /. etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003X, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS ~OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel")

V Praze dne: 04.07.2019
Naše zn.: VM-SF/2019-332

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva")

v

Stavba 0GSB Železniční most ey.krn. 2,622 tužec nad Vltavou (dále jen „stavba")
Pokyn správce stavby č. 3 k čerpání a monitorování vody v mokřadech

Související korespondence:

1. Záznam z jednání Kontrolního dne- KD 05, čl. 05.2 vypuštění kanálu konaného dne 2.7.2019
i

1Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k:

a) Monitorování hladiny vody v mokřadech přiléhajících ke kanálu. Monitorování bude prováděno 2x
denně a to i ve dnech pracovního volna a klidu,

i

!
I
i

b) Čerpání vody z Vraňansko - Hořínského kanálu do přiléhajících mokřadů dle požadavků a pokynů
PVL a biologického dozoru správce stavby.

Tento pokyn správce stavby vytváří podmínky i pro realizaci ostatních zahájených staveb Zabezpečení
podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko -Hořínský kanál.

i
INa vědomí:

Objednatel - Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR
ír -
i

i
=:

Správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský
kanál

!
I
i -

I
?.
I
I

r
i
í;

Konzultant / Správce stavby : Společnici:

IKontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/ INFRAM Spr ávce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, Í 98 00 Praha 9 - Kyje
- .

Společník Společník a správce společnosti
i
fT ým dopravního inženýrství s.r.o.

Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
Ok oddíl C. vložka 178437

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje

.
Zapsaná ti MS Praha,
Ok oddíl B, vložka 423 S

I

I
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Č. smícuvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018, S/ŘVC/116/R/SoD/2018,
S/ŘVC/117/R/SoD/2018, S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel staveb 002.A, 003.B, 003.C, 004+004a

Zápis z jednání ohledně provedení pokynů správce stavby 003.B
\*

Předmět jednání: Stavba 0Q2.Á, 003.B, 003.C, O04+OQ4a, čerpání vody do biotopu
Související korespondence:

- Pokyn správce stavby 003.B č.3 k čerpání a monitorování vody v mokřadech
ze dne 4.7.2019

- Záznam z KD 05, čí. 05.2 vypuštění kanálu konaného dne 2.7.2019
Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby:

5.7.2019
Lužec nad Vltavou

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
- vedoucí týmu

specialista
Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail
OK Třebestovice
- ředitel stavby
- specialista

Zhotovitel: l
í

J

EUROVIA CS
i
|

Na základě vydaného pokynu správce stavby č.3 k čerpání a monitorování vody
v mokřadech bylo dohodnuto, že čerpání vody do biotopu bude prováděno v rámci staveb:
002.A-Hospodářský most Chramostek (Variace č.1)
003.B - Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou (Variace č.3)
003.C- Silniční most na místní komunikaci- Vraňany (Variace č. 3)
004 + 004a - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou (Variace č.4) !

i

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel předložil podrobné ocenění všech nákladů načerpání vody do biotopů. Bylo dohodnuto, že tyto náklady budou rozděleny mezi výšeuvedené stavby rovným dílem. Správce stavby stanovil, že uvedené náklady budou zahrnuty
do SO 000 výše uvedených staveb.

I
!

i
Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněných Variací by došlo ke značným škodámspočívající v uhynutí živočichů v mokřadech a dalších vodních plochách správce stavbysouhlasí s provedením výše uvedených Variací dle článku 13 OP/ZP před podpisemzměnového listu.

!'
?
I
I
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ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ČERPÁNÍ 004+004aStavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

KódPoř.
č.pol.

Varianta
položky

Počet
jednotek

CENAcenová
soustava Název položky jednotkapoložky jednotková celkem

2 31 4 5 6 7 8 9
Ostatní konstrukce a práce9

653,00]lČERPÁNI VODY DO 500 UMIŇ1[2017 OTSKP 11511 hod
íPoložka čerpání vody na povrchu zahrnuje ipotrubí, pohotovost záložní čerpací
ISoučástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
jViz objekt: SO 323 Přeiožka shybky odvodnění km 6,76
[ČERPANÍ VODYDO 2000 UMIŇ11513 ]2 2019 OTSKP hod 1 171,00
jPoložka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
iSoučásti položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
lPOMOC PRÁCE ZAJIŠt NEBO ZŘIZ ČERPÁNÍ VODY3(2019 OTSKP 1,00]3770 kpt
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.

2 857 885,73

3340] SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ4 2019 OTSKP hod 282,00
Technický pracovník - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce

2 857 885,73C e l k e m v.
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