
Změnový list č. 1
Zabezpečení podjezdných výšek na
vltavské vodní cestě la. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 003.B
Číslo projektu 500 5510004

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

Název a evidenční
číslo Stavby:

Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):
Název ZBV:

SO 000 1.SO 000 Všeobecné a předběžné položky
Odlov ryb z plavebního kanálu

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa: Vraňansko ~Hořínký kanál, Zhotovitel
stavby 002.A, 0Q3.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail- EUROVIA CS- OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:

• žádosti o Pokyn k provedení návrhu Variace č. 2
doručené dne 25.07.2019

* doplnění ocenění Variace č.2 doručené mailem dne
1. 8. 2019
stanovisko správce stavby k žádosti o Pokyn
k provedení návrhu Variace č. 2 ze dne 8.8.2019

• zápis z SD ze dne 12.7.2019- výsledek schůzky ČRS
MOMělník,MěÚ Mělník, ŘVC a Zhotovitelem

Paré č. Pří jemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

1

2

3 Projektant

Supervize4

:

I

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Změna se týká oblovu rybí osádky z plavebního kanálu stavby 003.B- Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

V rámci prací na stavbě došlo k vypuštění plavební kanálu. Po vypuštění plavebního kanálu bylo zjištěno že v plavením
kanále uvízla rybí osádka. Vzhledem k vysokým letním teplotám a nemožnosti samovolné odplutí rybí osádky a vzhledem
ke snižijícím se kyslíkovým poměrům rozhodlo MO ČRSMělník odlov uvízlé rybí osádky z plavebního kanálu.

f
?

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) nepředvídatelné práce. iÚdaje v Kč bez DPH:

iCena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných i0,- 113.520,- 113.520,-

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu I

I
i:
l

Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti odděleni dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: I
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!-•:



Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat.
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na
ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních
cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmi celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) bv neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení: (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve
prospěch dodavatele: (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši
ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních
zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek {tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ;

íE. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních ?
i
i

\
prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná
nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně
stejné nebo vyšší c

1d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelností materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality ?:

?•
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský
dozor)

1
datum /'-'ý Podpis Ijméno

;•/
í

i
Vyjádření: Souhlasím se změnou. (

iGarant smlouvy
objednatele

datum;24v Podpisjméno
I

datumSupervize jméno Podpis
t

10‘íů' j PodPisSprávce stavby jméno datum

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinností Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménemnebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

i
f
!.
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předpokládaný výdaj v Předpokládaný termín
úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/116/R/SoD/2018 Kč

113.520,-
Kč vč. DPH

týká se bodu : 30.11.2019

Jl úz .š?Objednatel jméno íng. Lubomír Fojtů datum Podpis

vedoucí oddělení
garanta smlouvy: datum //; /(fjméno Podpis

datum / / /(ý\ Podpisv ' .•

příkazce operace: jméno íng. Lubomír Fojtů

vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

datum J 0jméno Podpis

Statutární orgán-
ředitel datum ,J -1 / IP r ' jif Podpisjméno ing. Lubomír Fojtů
Zhotovitel jméno ing. Tomáš Bílek datunrOc^^ Podpis

Číslo paré:

!

1
I

i
!
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mSTRABAG mjfcEUROVIAA8
Tň f c B E S T O V I C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Horínský kanál; Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,003.C, 004+0tHa,
STRABAG Raii - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

VINCI

Vyřizuje:
Ing. Tomáš BílekSpolečnost TÝM/INFRAM

Správce stavby - Vraňansko Horínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

Naše značka:
MOSTY-10-190725TYM/INFRAM

Správce stavby - Vraňansko Horínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

25.7.2019

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,
Objekt: Stavba 003.B- Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele:

S/ŘVC/116/R/SoD/2018
1-01-18-004-JBAB

Věc: Návrh Variace č.2

I
I
j
I

Vážený Správce stavby,

S odvoláním na článek 13.3 OP/ZP ve spojení se článkem 4.12 OP/ZP smlouvy o dílo „Zabezpečenípodjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby003.B,“ uzavřené dne 17.01.2019 (dále jen „Smlouva") mezi Českou republikou - Ředitelstvímvodních cest ČR se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 67981801 (dále jen
„Objednatel") a společností „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail- EUROVIA CS - OK Třebestovice" zastoupená Správcem společnosti Strabag Rail a.s. se sídlem:Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 254 29 949 (dále jen „Zhotovitel").

Zhotovitel proto předkládá návrh variace a žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedeníVariace.

i
i

I
ř

F
i

Ia) Zevrubný popis
ř-

Po vypuštění Vraňansko - Hořínského kanálu dne 1.7.2019 zůstala na dně plavebního kanáluvoda se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal.
V plavením kanále uvízla rybí osádka, které hrozí uhynutí vzhledem ke snižujícím se
kyslíkovým poměrům. Z důvodu klesání kyslíkových poměrů požaduje MO ČRS Mělník odlovuvízlé rybí osádky z plavebního kanáiu. s

=
£•
í

*Výše zmíněné událostmi jsou dle názoru Zhotovitele Nepředvídatelné fyzické podmínky ve
smyslu Pod-čl. 4.12 OP/ZP se kterými nemohl Zhotovitel při podpisu smlouvy počítat. i :
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STRABAG HU/<6UROVIA
7 Y - ř>í.s r c;v ;c t

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,003.C, 004+004a,
STRA8AG Rail - EUROVIA CS- OK Trebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

VINCI

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné události nebudou mít dopad do harmonogramu prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do
provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP.

c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedení prací odhaduje Zhotovitel ocenění variace na:

Kladné změny
Záporné změny
Saldo

115.000,00 Kč
0,00 Kč

115.000,00 Kč

:

fTento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost
výstavby a nedošlo ke vzniku dalších škod. Je nezbytné eliminovat možnost dalšího narušení
harmonogramu plnění. !

i
iS přátelským pozdravem
i
!

I
I
ř
i
t
š
I

IIng. Tomáš Bílek
ředitel stavby i

I
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STRABAG i/OK6UROVIA
VINCI <£fř ř o V i O fc

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C,004+004a,
STRABAG Rail -EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Úst'nad Labem - Střekov

ad c) Ocenění Variace
doplnění návrhu Variace č.2 (MOSTY-10-190725) k článku c) Ocenění Variace- kalkulace:

- odlov ryb z plavebního kanálu
Cenová nabídka - Štičí líheň ESOX s.r.o.

- sehnání ^bdoDOžadované lokality k výlovu

- přirážky dle článku 12.3 OP/ZP dle SOD
zisk 5%
správní režie 5%

CELKEM 113.520,- Kč

i
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TÝMDOPRAVNÍHO
&,ř.o.• V!\ ^INŽENÝRSTVÍ

Investiční akce; Zabezpečeni podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - L Etapa: Vrahansko ••• Hořínský kanál
Vyř izuje:Cjslo projektu: 500 SEJ 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě - 1. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS - OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel"}

V Praze dne: 08.08.2019
Naše zn.: VM-SF/2019-391

:
íSmlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva")
Stavba 003B Železniční most ev km. 2,622 - Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba")
Stanovisko správce stavby k oceněnému návrhu Variace č. 2 - odiov ryb ze dne
25.7.2019

!
i

i

i
i

Související korespondence:

1.Návrh zhotovitele na Variaci Č. 2 dle Pod čl.13.3 OP/ZP ze dne 25.7.2019
2.doplnění návrhu Variace č. 2 - kalkulace ze dne 1.8.2019 i

!
Správce stavby vydává toto stanovisko na základě:

a) zjištění, že po vypuštění Vraňansko - Hořínského kanálu dne 1.7.2019 zůstala na dně v převažující
části plavebního kanálu voda (ustálená hladina odhadem hloubky cca 0,50 m), a v ní uvízla rybí
osádka,které hrozilo uhynutí.

b) výsledků schůzky mezi MO ČRS Mělník, MěU Mělník - vodoprávní odbor a stavebníkem * ŘVC ČR
konané dne 12.7.2019 zapsaných do stavebního deníku stavby téhož dne.

Výše zmíněné skutečnosti jsou z pohledu zhotovitele nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-čl.
4.12 OP/ZP,se kterými nemohl Zhotovitel při podpisu smlouvy počítat.

Vzhledem ktomu, že jiná řešení výše zmíněné skutečnosti by mohla zásadně narušit postup prací
zhotovitele a hrozilo přerušení prací a neřešení výše zmíněné skutečnosti rozsáhlé fyzické i morální škody,
vydal ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby na staveništi ústní pokyn
k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

i

ad a) Zevrubný popis
Vzhledem ktomu, že po vypuštění Vraňansko - Hořínského kanálu dne 1.7.2019 zůstala na dně plavebního
kanálu voda se kterou zhotovitel na základě projektové dokumentace nepočítal, v plavebním kanále uvízla

I
I

í

%Společníci ;Konzultant / Správce stavby:
•i

Kontakt a veškerá korespondence Společník Společník 3 správce společnosti
lSpolečnost TÝM/INFRAM Spr ávce stavby

- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

INFRAM a.s.
Peiušková í 407
] 98 00 Praha 9 - Kyje

lým dopravního inženýrství S .í .O.
Moskevská $32/00

101 00 Praha 10 - Vršovice

t

l
c.

\Zapsaná u MS Praha,
OS oddíl C, vložka i78437

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 423S

íStránka 1 z 2
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě • í č tapa: Vraňansko - Mořinský kanál

rybí osádka, které hrozilo uhynutí vzhledem ke snižujícím se kyslíkovým poměrům. Z důvodu klesání
kyslíkových poměrů požadovala MO ČRSMělník zajistit odlov uvízlé rybí osádky z plavebního kanálu.

ad b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné události nebudou mít dopad do harmonogramu prací a nedojde k
prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13
OP/ZP.

ad c) Ocenění Variace
Po doplnění návrhu Variace č. 2 o požadovanou kalkulaci dne 1.8.2019 Správce stavby souhlasí s oceněním
Variace č. 2. Předložená cena činí 113.500,- bez DPH.

Na vědomí:
Zadavatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

\
i

\
i

I
í

!
!

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál
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