
Změnový list č. 1
Zabezpečení podjezdných výsek na
vltavské vodní cestě la. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A
Číslo projektu 500 5510004

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

Název a evidenční
číslo Stavby:

Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Chramostek - km.5.33
Čerpání vody do biotopu

SO 000 1.
Název ZBV:
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva);
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12,110 15 Praha1
Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa: Vraňansko -Hořínký kanál,Zhotovitel
stavby Q02.A, 003A003.B,003.C, 004+0043, STRABAG Rail ~EUROVIA CS-OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: Paré č. Pří jemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘVC ČR)

• Záznam z KD 05 konaného dne 2.7.2019
• Pokyn správce stavby 003.B č.3 k čerpání a

monitorování vody v mokřadech ze dne 4. 7. 2019
• Zápis zjednání ohledně provedení pokynů správce

stavby 003.B č. 3 konaná dne 5. 7. 2019
• ocenění Variace č.1 stavby 002.A

1

Zhotovitel2

3 Projektant

Supervize4

Iniciátor změny:Zhotovitel
Popis Změny:
Změna se týká zajištění čerpání do mokřadů a monitorování vody v mokřadech stavby Úprava hospodářských mostů
002.A most Chramostek

Po vypuštění Vraňansko -Hořínskeho kanálu dne 1.7.2019 bylo zjištěno, že hrozí vysušení přilehlých mokřadů a tůní,
které jsou situovány po délce kanálu mezi kanálem a tokem řeky Vltavy.
Proto byla stanoveny následující úkoly (viz záznam KD 05, Čí. 05.2 ze dne 2.7.2019):
* Zhotovitel stavby ve spolupráci s PVL zajistí stávající stav propojení kanálu s mokřady po celé dálce kanálu.
- Zhotovitel stavby zajistí denní monitoring stavu hladiny v mokřadech.
- Zhotovitel zajistí vyčištění shybky, pro dotaci vody do mokřadů.
- V průběhu doby vypuštěného kanálu zajistí zhotovitel stálou pohotovost svých pracovníků jak pro monitoring,tak
případně pro čerpání vody.

- Čerpání a dotování vody do mokřadů se v prvé řadě uvažuje z vypuštěného kanálu. Teprve v případě nedostatku vody
v kanále se bude projednávat náhradní zdroj a to tok řeky Vltavy.

*
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Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (5) nezbytné práce.
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných 1

?

i2.921.318,11 2.921318,110,-
Časový vliv na termín dokončení

/ uvedení do provozu Nemá vliv

tCharakter
změny
(nehodící
škrtněte)

e c DA i I
I
í
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Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
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Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájeni prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat.
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na
ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních
cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle boduCa D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty
závazku,
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů anž
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení: f2) nemění ekonomickou rovnováhu ve
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vvši
ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10%u ostatních
zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

Ib) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních !prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná
nebo nižší - I

\
\c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně

stejné nebo vyšší
Id) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením

položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský .
dozor) jméno datum3r\ ToCbf?

Souhlasím se změnou.Vyjádření:

Garant smlouvy
objednatele

datum Vh Podpisjméno I
í

!
jméno datum PodpisSupervize

AVtotcijSprávce stavby jméno datum Podpis

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
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předpokládaný výdaj v Předpokládaný termín
úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/119/R/$oD/2018 Kč

3.534.794,91
Kč vč. DPH

týká se bodu : 30.11.2019

datum .fp,TjqObjednatel jméno Ing. Lubomír Fojtů Podpis

vedoucí oddělení
garanta smlouvy: K -O -jméno . datum Podpis

\

\
:

w, /fpříkazce operace: jméno (ng. Lubomír Fojtů datum Podpis
i

vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

datumjméno Podpis \

Statutární orgán-
ředitel . j f; //VA/ Podpisjméno Ing.Lubomír Fojtů datum :

:
datum p°dpis iZhotovitel jméno Ing. Tomáš Bílek

%
Číslo paré: s
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sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Záznam z jednání KD 05

KONTROLNÍ DEN- KD 05
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ

CESTĚ - I. ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL

Datum a čas jednání: 2.7.2019 od 9:00 hod.
Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratň Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou
Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:
00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s„ PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (RVC ČR)

Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
60. Agenda Státní plavení správy ČR (SPS CR)
70. Agenda Městského úřadu Mělník
75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou
80. Agenda Obecního úřadu Vraňany
90. Různé

í
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LEGENDA: j
lČíslování: 01.1 — 01 = číslo KD
i.1 = pořadí problému v rámci Agendy

Číslování: 01a.1 — 01a = číslo PS i.1= pořadí problému v rámci Agendy I:

::

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých
xxx = Vypuštěné body

i
i

I

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90. 5
I
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iStránka 1 (celkem 6); (5-6- prezenční listina)

Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
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\ TÝW DOPRAVNÍHO

^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál
Záznam z jednání KD 05

00. Prohlídka staveniště

05. Připomřnkv k minulému jednání
Žádné

10. Agenda Projektanta řSUDOP PRAHA a.s.. PONTEX s.r.o.)

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s.. EUROVIA CS. a.s. a OK Třebestovice. a.s.)

i
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30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM- Správce stavby - Vraňansko Hořinskv kanál)
30-1: Realizační / správní záležitosti
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f40. Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR) ii
fr
%r

Stránka 2
Investor / Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest Č/?,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál
Záznam z jednání KD 05

50. Agenda Správce vodního toku fPVL s.p.)

70. Aaenda Městského úřadu Mělník

75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou
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i80. Agenda Obecního úřadu Vraňanv
i
i
i

i

is90. Různé

!
!
!

03.1. Vypuštění Vraňansko-Hořínského kanálu se uskuteční v plánovaných termínech tj. od 1.7.2019 do 15.8.2019. Dnešního
dne bylo dohodnuto, že PVL obdrží žádost o vypuštění a to tak aby uzavření vodních vrat ve Vraňanech se uskutečnilo
dne 30.6.2019 po plánovaném průjezdu poslední lodi. Vlastní vypuštění bude trvat cca 24 hodin do úplného
vyprázdnění kanálu. Správce stavby připomíná nutnost pro Zhotovitele stavby vysbírat chráněné živočichy z celého
kanálu.
Následné napouštění kanálu se bude konat dne 15.8.2019 v ranních hodinách, tak aby byl umožněn lodní provoz od
16.8.2019.

=!
Vypuštění Vraňansko ~ Hořínského kanálu bylo ventrálním bodem tohoto kontrolního dne.
Vypouštění kanálu bylo zahájeno dne 30.6.2019 cca v 19 hod. K dnešnímu dni vykazuje skutečnost cca 30 cm stav
vody v celém vypuštěném kanále. Probíhá sběr chráněných živočichů tj. velevruba malířského a škeble rybniční, dále
byl proveden rybáři odchyt ryb a jejich transfer.

Úvodem diskuse přednesl zástupce zhotovitele zdůvodnění nutnosti vypustit kanál pro prováděni
stavebn ích prací , které nelze provádět při napuštěném kanále. Na období vypuštěného kanálu zhotovitel vypracoval
denní harmonogram prací , které ze strany správce stavby budou pravidelně kontrolovány Tento hmg je pří lohou
tohoto zápisu.
Všemi přítomnými bylo konstatováno, že největším rizikem vypuštění kanálu je případné vysušení přilehlých
mokřadů a tůní, které jsou situovány po délce kanálu mezi kanálem a tokem řeky Vltavy.
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Stránka 3
Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál
Záznam z jednání KD 05
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Všeobecný koncensus je zabránění vysychání mokřadů v celém rozsahu. Proto byla stanoveny po diskusi následující
úkoly :

Zhotovitel stavby ve spolupráci s PVL zajistí stávající stav propojení kanálu s mokřady po celé délce kanálu.
Zhotovitel stavby zajistí denní monitoring stavu hladiny v mokřadech.

Zhotovitel zajistí vyčištěni shybky, pro dotaci vody do mokřadů.

Biolog správce stavby zajist í ve spolupráci se zhotovitelem monitoring mokřadů
Pro monitoring založí zhotovitel samostatný stavební deník , který bude popisovat denně veškeré informace.

V průběhu doby vypuštěného kanálu zajistí zhotovitel stálou pohotovost svých pracovníků jak pro monitoring, tak
případně pro čerpání vody .

Čerpáni a dotování vody do mok řadů se v prvé řadě uvažuje z vypuštěného kanálu. Teprve v případě nedostatku
vody v kanále se bude projednávat náhradní zdroj a to tok řeky Vltavy.

O průběhu sledováni a případně dalších kroků bude správce stavby pravidelně podávat informaci na MěÚ Mělník

Informace o telefonickém spojen í účastníků pro případy řešeni vzniklých problémů :

Stránka 4
Investor / Objednatel: Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál" £•

í



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko- Hořínský kanál
Záznam z jednání KD 05

ZAZNAMENAL: - Zástupce vedoucího týmu SpSt

MÍSTO KONÁNÍ:
Zasedací místnost v areálu společností Bratři
Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

PŘŠTÍ JEDNÁNÍ:KD č.6 Datum příšt. Jednání : 6.8.2019

PXIZVANÍ NA PYíATí JEDNÁNÍ: Objednatel, Zhotovitel, Projektant, PVL, SPS, komunál

Přílohy : - presenční listina č.1
- Presenční listina č.2

Popis současného stavu na stavbě vypracovaný zhotovitelem
Harmonogram stavebních prací v době vypuštění kanálu
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lhm vypuštění PK

2019-07-02.xlsx
popis prací KD-PS
ll.xlsx

i
Iai
I
ii
i
%
i
2n
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Investor / Objednatel: Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál"
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa : Vrahansko - Hořínsk ý kaná!
Číslo projektu: Vyřizuje:500 551 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě - /.etapa: Vraňansko -Hořínský kanál zhotovitel
stavby 002.A, Q03.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS-OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel")

V Praze dne: 04.07.2019
Naše zn.: VM-SF/2019-332

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva")
Stavba 0G3B Železniční most ev.km, 2,622 ~ Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba")
Pokyn správce stavby č. 3 k čerpání a monitorování vody v mokřadech

\
i

I

Související korespondence:

1.Záznam z jednáníKontrolního dne-KD 05,čl.05.2 vypuštění kanálu konaného dne 2.7.2019
Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k:

a) Monitorování hladiny vody v mokřadech přiléhajících ke kanálu. Monitorování bude prováděno 2x
denně a to i ve dnech pracovního volna a klidu,

í

i
i

b) Čerpání vody z Vraňansko - Hořínského kanálu do přiléhajících mokřadů dle požadavků a pokynů
PVL a biologického dozoru správce stavby.

Tento pokyn správce stavby vytváří podmínky i pro realizaci ostatních zahájených staveb Zabezpečení
podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1.Etapa:Vraňansko-Hořínský kanál.

i-
INa vědomí:

Objednatel - Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR
s

Správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM -Správce stavby - Vraňansko Hořínský
kanál

-•

|

Konzultant / Správců stavby : Společníci:

Kontakt s veškerá korespondence

Společnost TVM/ INFRAM Sprá vce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje.

Společník Společn ík a správce společnosti

Tým dopravního inženýr siví s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vr šovice

Zapsaná u MS Pralia,
OR oddíl C, vložka 178437

INFRAM a.s.
Peluškcvá 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
-

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235
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Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018, S/ŘVC/116/R/SoD/2018
S/ŘVC/117/R/SoD/2018, S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě l.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel staveb 002.A, 003.B, 003.C, 004+004a

J

Zápis z jednání ohledně provedení pokynů správce stavby 003.B
č.3

Předmět jednání: Stavba 002.A, 003.B, 003.C, 004+004a, čerpání vody do biotopuSouvisející korespondence:
- Pokyn správce stavby 003.B č.3 k čerpání a monitorování vody v mokřadechze dne 4.7.2019
- Záznam z KD 05, čl. 05.2 vypuštění kanálu konaného dne 2.7.2019

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby- Vraňansko Hořínský kanál- , vedoucí týmu
- , specialista
Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS -
OK Třebestovice
- Ing. Tomáš Bílek, ředitel stavby
- , specialista

5.7.2019
Lužec nad Vltavou

i
:•
;

IZhotovitel:

i
f
l
\
i
I
l

í
íNa základě vydaného pokynu správce stavby č.3 k čerpání a monitorování vodyv mokřadech bylo dohodnuto, že čerpání vody do biotopu bude prováděno v rámci staveb:002.A- Hospodářský most Chramostek (Variace č.1)

003.B - Železniční most ev. km 2,622- Lužec nad Vltavou (Variace č.3)
003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany (Variace č. 3)
004 + 004a-Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou (Variace č.4)

t
:

t
i

f
l
:

s

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel předložil podrobné ocenění všech nákladů načerpání vody do biotopů. Bylo dohodnuto, že tyto náklady budou rozděleny mezi výšeuvedené stavby rovným dílem. Správce stavby stanovil, že uvedené náklady budou zahrnutydo SO 000 výše uvedených staveb.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněných Variací by došlo ke značným škodámspočívající v uhynutí živočichů v mokřadech a dalších vodních plochách správce stavbysouhlasí s provedením výše uvedených Variací dle článku 13 OP/ZP před podpisemzměnového listu.
%

.

%
f

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby |\

I-
i
i
l



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ERPáNI 002.AStavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

KódPoř. Varianta
položky

cenová
soustava

Počet
jednotek

CENANázev položky jednotkapoložkyč.poi. jednotková celkem
2 3 41 5 6 7 8 9

Ostatní konstrukce a práce9
652,001ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN1 2017 OTSKP 11511 hod

Položka čerpáni vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
následná demontáž a likyidace těchto zařízení

Viz objekt: ŠÓ 323 Preiožka shybky odvodnění km 6,76
[ČERPÁNÍ VODY DO 2000L/MIN2 2019 OTSKP 11513 hod 1 171,00
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí,pohotovost záložní čerpaci
Součástí poíožky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízeni
|POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘIZ ČERPÁNÍ VODY37701312019,OTSKP M 1,00| ,
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele.
|SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNI2019 OTSKP 33404 hod 281,00
Technický pracovník poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu
jZEMNÍ HRÁZKYZE ZEMINNEPROPUSTNÝCH 80,0012019 OTSKP 17750 m3 ,5
položka zahrnuje::
kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

? úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, pří
ip. jiné úpravy za účelem
Izlepšení jeho mech. vlastností
hutnění i různé míry hutnění

i- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
j- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
i- ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
j- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

i- spouštění a nošení materiálu
j.výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
j- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
i- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
i- odvedeni nebo obvedenf vody v okolí úložiště a v úložišti

!

| veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy,
\nájezdy, lešení, podpěrné
lČíSTÉNi VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLUOP NÁNOSŮ6 2019 OTSKP 12960 jm3 14,80
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s mateři
álem a uložení na skládku
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou maléhom
nožství materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňu
jícím textu k položce)
Ostatní konstrukce a práce9 2 921 318,11

318,11C e l k e m




