Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené ve Volyni dne 28. 8. 2019 mezi smluvními stranami

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se sídlem: 	Lidická 135, 387 01 Volyně
IČ: 	60650478
DIČ: 	CZ60650478
identifikátor datové schránky: 	t7nkjj3
zastoupená: 	PaedDr. Evou Klasovou, ředitelkou školy
na jedné straně jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a
společnost: 	INTESTA CZ s.r.o.		
se sídlem: 	Táborská 2177, 397 01 Písek
IČ: 	26071894
DIČ: 	CZ26071894
identifikátor datové schránky: 	dv4ckuj
zastoupená: 	Jiřím Pirným, jednatelem společnosti
na jedné straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).
                   
I. Předmět dodatku č. 1 (méněpráce a vícepráce)   
1. Méněpráce:
Po demontáži původní dlažby a posouzení podkladu bylo dohodnuto, že podlahový potěr není nutné provádět po celé ploše, ale pouze místně opravit.
Zateplení obvodových stěn KZS bude provedeno ve zděné části pouze pro řešené 2. n. p. včetně štítové stěny. Tloušťka tepelného izolantu bude ve vnějším líci respektovat rovinu líce tepelného izolantu na zateplení a uzavření jižní stěny 2. n. p. 
Objednatel rozhodl, že pro zastínění pobytových místností budou použity rolety s manuálním ovládáním místo rozpočtovaných s elektrickým ovládáním.
2. Vícepráce
Provedená skladba na šikmých stěnách a stropě v rekonstruované části s použitím jednoduchého obkladu ze sádrokartonu tloušťky 12,5 mm nesplňuje požadavek na požární ochranu krovu. Skladba konstrukcí nevyhovuje ani tepelně technickým požadavkům pro velké sedání tepelné izolace a její lokální absencí. Vzhledem ke zjištěnému stavu zateplení objednatel rozhodl o rozšíření rekonstrukce o místnost č. 219 (sklad). 
Střešní okna bylo nutné zaměnit jiným typem se stejnými parametry (náhrada za v současnosti nevyráběný typ).
Při odpojování přívodů vody bylo zjištěno, že přístavbu ve 2. n. p. nelze samostatně uzavřít přívody, aby ostatní prostory mohly dále sloužit. Byly osazeny provizorní kohouty. Bylo dohodnuto, že jako vícepráce budou osazeny na přívodech SV, TV a cirkulace uzavírací kohouty na chodbě.
Při odpojování přívodu elektro bylo zjištěno, že stávající rozváděč NN v 1. n. p., který by se měl doplnit, je ve špatném stavu a neodpovídá platným ČSN pro vydání nové revizní zprávy. Stávající rozvaděč se demontuje a dodavatel instaluje nový rozšířený rozvaděč NN. Elektroinstalace v místnosti č. 219 (sklad) je ve špatném stavu a neodpovídá platným ČSN pro vydání nové revizní zprávy. Z tohoto důvodu je nutné ji také vyměnit.
U štítové stěny budou odstraněny nálety dřevin, naplavená zemina a suť. Štítová stěna bude podle potřeby v části 1. n. p. opravena a natřena.
Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo způsobem určeným v následujícím bodu II.

II. Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 2.   
1. Dle nabídkového rozpočtu se cena za dílo zvyšuje o 71 183,36 Kč bez DPH, tj. 86 131,87 Kč včetně DPH.
2. Článek IV. Cena za dílo odst. 2. se mění takto:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	1 669 555,83 Kč

	DPH z celkové ceny:
	350 606,73 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	2 020 162,87 Kč



III. Všeobecná ustanovení 
1. [bookmark: _GoBack]Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy „Změnové listy“ (výkazy výměr).
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv. 


Volyně 22. listopadu 2019			 	

   za objednatele: 					      za zhotovitele:





………………………………					………………………………….
PaedDr. Eva Klasová	  Jiří Pirný
     ředitelka školy	jednatel společnosti
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