
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0645/OR 

ze dne 26.08.2019 
 

„ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotních zařízení“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     Ulimex, spol. s r.o.  
Sídlo:      Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce:     
IČO:       148 64 878 
DIČ:       CZ14864878 
Bankovní spojení:     KB Ústí nad Labem  
Číslo účtu:      114349411/0100 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 

 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2019-0645/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „ZŠ Míru, 
Děčín XXXII, výměna zdravotních zařízení“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 

 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, a naopak 
se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 55 628,25 Kč bez DPH. 
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy  5 814 007,35 Kč 

Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ 58 063,05 Kč 

Cena méněprací 1 217,40 Kč 

Cena víceprací 56 845,65 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a 
odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH 

5 869 635,60 Kč 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný    
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 19.11.2019 usnesením č. RM 19 20 36 03.     

 
27.11.2019      21.11.2019 

 
 
       

  
 
 
....................................................   ................................................. 
Objednatel      Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda 
primátor města jednatel společnosti     
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – SOD 2019-0645/OR 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna 

zdravotních zařízení“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

• dle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky. 

 Stavební objekt Méněpráce Vícepráce 

 S05 – Venkovní splašková kanalizace   

01 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN200    1 217,40 0,00 

02 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,00 4 845,00 

03 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    0,00 929,10 

04 Uložení sypaniny na skládky    0,00 222,30 

05 
Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného 
kódem 170 504    

0,00 6 318,00 

06 Podklad ze štěrkodrtě vč. rozprostření 0,00 2 931,25 

07 Dodávka a montáž akumulační plastové nádrže 7 m3    0,00 41 600,00 

 za stavební objekt 1 217,40 56 845,65 

    

 Celkem  1 217,40 56 845,65 

 
Odůvodnění  

Na základě požadavku Mgr. Jaroslava Hauzírka (ředitel Základní školy Míru, Boletice nad 
Labem), a po dohodě s autorským dozorem bylo na kontrolním dni dohodnuto, že za šachtou 
Š6 bude dodána a osazena nová podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 7 
m3 s přepadem do rekonstruovaného potrubí vedoucího směrem k šachtě Š7.  

 

Dodání a osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu 

pol. č. 1 – pol. č. 7 

Z důvodu dodání a osazení nové akumulační nádrže na dešťovou vodu dojde ke snížení 
metráže kanalizačního potrubí o 3 bm a v tomto místě bude osazena nová akumulační nádrž 
na dešťovou vodu včetně propojení s rekonstruovaným potrubím a zásypem.  
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Souhrnný přehled:  
 

Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ 56 845,65 Kč 

Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ 1 217,40 Kč 

Cenový nárůst dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 58 063,05 Kč 

Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH 55 628,25 Kč 

 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

 
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 67 310,18

55 628,25
0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 681,9321,00%

01
ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotnických zařízení- dodávka retenční nádrže

55 628,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

67 310,1855 628,2501
ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotnických 
zařízení- dodávka retenční nádrže

55 628,25 67 310,18

ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotnických zařízení- dodávka retenční nádrže

7. 11. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 628,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 628,25 21,00% 11 681,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 310,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotnických zařízení- dodávka 
retenční nádrže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 628,25

A1 - Méněpráce -1 217,40

A2 - Vícepráce 56 845,65

ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotnických zařízení- dodávka 
retenční nádrže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 628,25

D A1 Méněpráce -1 217,40
1 K 871355211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200

m -3,000 405,80 -1 217,40

D A2 Vícepráce 56 845,65
2 K 131201101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 19,000 255,00 4 845,00

3 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 19,000 48,90 929,10

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,000 11,70 222,30

5 K 94620001
poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a 

   kamení  zatříděného kódem 170 504
t 35,100 180,00 6 318,00

6 K R0564801 Podklad ze štěrkodrtě vč. rozprostření m2 8,750 335,00 2 931,25

7 K R20182521 Dodávka a montáž akumulační plastové nádrže 7m3 kpl 1,000 41 600,00 41 600,00

ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotnických zařízení- dodávka 
retenční nádrže
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