Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-427/ORI ze dne 2. 9. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:
Město Nový Jičín
se sídlem:
Masarykovo nám. 1/1


741 01 Nový Jičín

zastoupené:
Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO:
00298212

bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Nový Jičín

číslo účtu:
326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : 

KÁMENBAU s.r.o.

se sídlem : 

Vidče 581, 756 53 Vidče

zastoupen :

 Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem splečnosti 

IČO : 


28659261

DIČ : 


CZ28659261

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 37525

bankovní spojení : 
MONETA Money Bank, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

číslo účtu : 

203081007/0600

osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí:
Ing. Miroslav Bernátek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,2 Nový Jičín – Bludovice“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-427/ORI ze dne 2.9.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Dagmar Klajmonovou, na Strážnici 457, 747 66 Dolní Lhota, ČKAIT: 1102569, stavebním povolení vydaným MěÚ Nový Jičín dne 10. 6. 2019 pod č.j.: ÚPSŘ/40010/2019/Kop a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“      
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 1 716 304,86 Kč, tj. s DPH 2 076 728,88 Kč (sazba 21%), slovy dvamilionysedmdesátšesttisícsedmsetdvacetosm korun českých osmdesátosm haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací
V Novém Jičíně dne
29.11.2019




Ve Vidči dne 29.11.2019
Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:

Město Nový Jičín                                                         
       KÁMENBAU s.r.o.               

       ------------------------   


                                 ----------------------                      
  Ing. arch. Jitka Pospíšilová
                                                       Ing. Miroslav Bernátek

vedoucí Odboru rozvoje a investic




jednatel společnosti

2

