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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/11/017124/2019 

evidenční číslo Tender aréna: OCP/MZ/0025/19

na veřejnou zakázku s názvem „Kompostárnu Horní Lada - zpracováni dokumentace a vyřízeni 
územního a stavebního řízeniM, která byla smluvními stranami uzavřena dne 2.5.2019 podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znční pozdějších předpisu, podle 
příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znční pozdějších předpisů 
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znční pozdějších 
předpisů (dále jen „Smlouva"), který’ uzavírají následující smluvní strany:

1. Hlavni město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským. ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
IČO:
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

číslo účtu: 27-5157998/6000

00064581

(dále jen „objednatel")

a

2. BIOPROFIT s.r.o. se sídlem Na dolinách 876/6. 373 72 Lišov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C9257 
zastoupená Ing. Tomášem Dvořáčkem, jednatelem 

26017377 
DIČ: CZ26017377
Bankovní spojení: ČSOB, Latinova 3. České Budějovice 

číslo účtu: 75013383/0300

IČO:

(dále jen dodavatel")

(Společné dále též jako JSmluvni straný^ nebo jednotlivě jako .Smluvní strana".)

I.
Předmět Dodatku

1. Tento Dodatek č. 1 (dále jen jako dodatek") je uzavírán v souladu s článkem IV odst. 2 a článkem XIV. 
odst. 2. Smlouvy, jelikož po uzavření Smlouvy sc v průběhu provádění díla vyskytly nepředvídatelné 
události mající bezprostřední’ vliv na provádění díla.

2. Dílci složky díla, postup jeho provádění a časový harmonogram díla, tak jak jsou uvedeny ve smlouvě, 
vycházely z výsledků ,Studie proveditelnosti - Horni Lada - JI. etapa, Praha 14", konkrétné varianty 
A.l, která je taktéž přílohou č. 3 Smlouvy. V průběhu plněni díla se objevilo časové zdržení a komplikace 
spočívající v původně neočekávaných námitkách, vyjádřeních a protestech budoucích účastníků 
územního řízení. Současný průběh plnění díla tedy naznačuje, že s velmi vysokou pravděpodobností bude 
muset dojít:

a. ke změnám týkajícím se řešení dopravního napojení plánované kompostárny;
b. ke změně projektu ohledně situováni plánované kompostárny v rámci pozemku objednatele.
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3. Smluvní strany se po zjištění skutečností uvedených v předchozím odstavci dohodly, že tímto dodatkem 

provedou dílčí změnu Smlouvy spočívající v dočasném přerušení plnění díla do doby vyjasnění situace 
ohledně námitek a protestů ohledně plánovaného umístění kompostárny Horní Lada a jejího dopravního 
napojení.

4. Smluvní strany sc dohodly, že dodavatel dokončí ty započaté části plnění díla, které jsou nezbytné, aby 
k okamžiku přerušení plnění díla byly dokončeny logické celky plnění. Smluvní strany pro tento účel 
vypracovaly dokument „Rozpis nákladu dosud provedených prací", který’je přílohou č. 1 tohoto dodatku 
(a po účinnosti dodatku se stává přílohou č. 2 Smlouvy). Smluvní strany tímto dodatkem zároveň v zájmu 
právní jistoty deklarují, že plnění uvedená v příloze č. 1 dodatku jsou plněními provedenými v souladu se 
Smlouvou a objednatel je povinen dodavateli za tato plnění uhradit odměnu v příloze ě. I dodatku 
uvedenou.

5. Smluvní strany se taktéž dohodly, že v souvislosti s tímto dodatkem a okolnostmi, jež vedou jeho 
uzavření, pozbý-vá platnosti časový plán provádění díla uvedený v příloze č. 2 Smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že nejpozději k opětovnému zahájení plnění díla se dohodnou na novém časovém plánu plněni 
a ten se následně postupem dle článku XIV. odst. 2. stane nedílnou součástí Smlouvy.

6. Dodatek je uzav írán ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v znění pozdějších předpisů a nedochází jím k podstatné změně závazku ze Smlouvy. Dodatkem 
prováděná změna vznikla v důsledků nových okolností, které objednatel i přes náležitou péči nemohl 
a nedokázal v době uzavření Smlouvy předvídat, a to i proto, že v rámci zpracovávání Studie 
proveditelnosti a EIA byly veškeré námitky vypořádány a řízení uzavřena skladným stanoviskem. 
Zároveň jde o změnu, která žádným způsobem nemění celkovou povahu zakázky a kterou ani nedochází 
ke změně hodnoty' závazku.

II.
Změna Smlou\ \

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění znění Smlouvy následovně (dotčená část textu kde 
proběhla změna je zvýrazněna tučně):

1. V článku III. odst. 1 Smlouvy se ruší věta:

„Minimálně Ix měsíčně bude dodavatel písemně informovat zadavatele o průběhu prací a to na e- 
mail kontaktní osoby. “

a nahrazuje se textem:

„ V průběhu plnění díla bude dodavatel minimálně Ix měsíčně písemně informovat objednatele o 
průběhů práci a to na e-mail kontaktní osoby. "

2. V článku IV. odst. 1 Smlouvy sc sc ruší následující text:

„ Termín dokončeni díla: nej později do 330 dnů od účinnosti této smlouvy.
Prováděni díla se řídí časovým plánem, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
Časový plán stanovuje termíny i tří etap provedení díla. První etapa konči zahájením územního 
řízeni (tj. podáním na místně příslušném úřadu), druhá etapa konči zahájením stavebního řízení (tj. 
podáním na místně příslušném úřadu) a třetí etapa končí nabytím právní moci stavebního povolení. “

a nahrazuje se textem:

„ Termín dokončeni díla: Po ukončeni etapy A, tj. části plnění, která je specifikována v příloze č. 2 
této Smlouvy dodavatel plněni díla přeruší, a to do doby než bude objednatelem písemně vyzván 
k opětovnému zahájeni plnění zbýva jící části díla, tj. etapy B.
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Smluvní struny se zavazuji, že nejpozději k opětovnému zahájeni plnění díla se dohodnou na 
časovém plánu plněni zbývající části díla a ten se následně postupem dle článku XIV. odst. 2. stane 
nedílnou součástí Smlouvy.

V zájmu právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že doba od ukončeni etapy A do zahájeni 
etapy B není považována za součást doby plněni předmětu smlouvy a po tuto dobu není dodavatel 
povinen plnit ani průběžné povinnosti dle této smlouvy ftj. itapř. informováni objednatele dle či 
III odst. 1 smlouvy) ani povinnosti, jež mají být dodržovány po celou dobu plněni předmětu 
smlouvy (tj. např. mít uzavřeno pojištění dle ČL VI odst. 5 smlouvy). “

3. V článku V. odst. I Smlouvy se ruší stávající tabulka a nahrazuje se tabulkou následující:

Cena díla:

Cena celkem za etapu A (část plnění dle přílohy č. 2 Smlouvy) bez DPI I 439.329,-

Cena celkem za etapu B (zbývající část plnění) bez DPH 1.025.671,-

Cena celkem bez DPI 1 1.465.000,-

Cena celkem bez DPH slovy: jcdenmiliončtyřistašedesátpěttisíckorunčeských

DPH ve výši 21 % 307.650,-

Cena celkem vč. DPI I 1.772.650,-

4. ^Smlouvy se doplňuje o následující odstavec č. 12 a 13

12. Kterákoli ze smluvních stran je těž oprávněna od této smlouvy odstoupit, nebude-li výzva 
objednatele k opětovnému zahájení plněni etapou B doručena nejpozději do I. 7. 2020. Pokud 
jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, nastávají 
účinky odstoupeni dnem doručeni tohoto oznámení, a to do budoucna.

13. Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce tak, že tato smlouva se ohledně dosud 
nesplněné části plnění ruší a veškerá s tímto nesplněným plněním související práva a povinnosti 
smluvních stran zanikají v případě, že nedojde k doručení písemné výzvy k opětovnému zahájení 
plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy do 24 měsíců od účinnosti smlouvy.

5. Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou Č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek obsahuje čtyři strany textu bez přílohy a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 

čtyři a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou 

vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 

hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v dodatku nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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5. Smluvní sírany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

$b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, zajisti hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou 
na vědomi, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a ncdojde-li z 
nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavřeni, bude 
dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně 
veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavřeni nového dodatku o stejném obsahu.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni 
prostřednictvím registru smluv.

7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecné závaznými právními 
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

informace o zpracováváni
osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_mestc/magistrat/gdpr/index.html.

o zrušeni směrnice 95/46/ES (tzv. ,,GDPR“). Bližšía

1 l -11- 2019

^£sró\
Ing. Tomáš Dvořáček 
jednatel BIOPROFIT s.r.o.A*A.ředíte X¥ M >

Na Dolinách 876/6 8
IC: 26 01

s-ro.
• 373 72 LJjov 
73 77

Příloha č. I Rozpis nákladů dosud provedených prací (etapa A)

1. Geodetické zaměřeni pro stavbu kompostárny a dopravního napojeni - plnění 100 %, 68.000 Kč 
bez DPH

2. Inženýrsko - geologický průzkum včetně kopaných sond (předpoklad 5 sond) - plnění 100 %, 
29.800 Kč bez DPH

3. Biologický průzkum - plněni 100 %, 39.371 Kč bez DPH
4. Odborný posudek k umístěni zdroje znečištěni ovzduší včetně návrhu technickoorganizačních 

opatřeni - plněni 0 %
5. Zajištěni územního řízeni (1. etapa) pro stavbu kompostárny v rozsahu: zpracováni dokumentace 

pro územní řízeni (DUR), projednáni, vypracování žádosti, vyvěšeni informace - plněni 75 %, 
100.670 Kč bez DPH

6. Zajištění stavebního řizení pro stavbu kompostárny v rozsahu: zpracování dokumentace pro 
stavební povolení v detailu realizační dokumentace, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace - plnění 0 %

7. Zajištěni sloučeného územního a stavebního řízeni pro dopravní napojeni (varianta sever) 
kompostárny: Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v detailu realizační 
dokumentace, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, projednání, vypracování 
žádosti, vyvěšeni informace - plnění 17 %, 125.000 Kč bez DPH

8. Zastupováni investora, komplexní „inženýring“ - plnění 26 %. 76.128 Kč bez DPH

CELKEM náklady dosud provedených prací: 439.329 Kč bez DPH
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