
Náb řežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

Smlouva o dílo 

Dodatek Č . 2 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozdějších p ředpisů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavou" 

1. mluvní strany 

(dále společně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

IČ/DlČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: Outulný VHS spol s.r.o. 

se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

zastoupený: Svatoslav Outulný, jednatel 

zástupce pro věci technické: 

stavbyvedoucí: 

Tel./fax: 568 619 555 

iČ : 01430050 

DIČ : CZ01430050 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: KS v Brně , oddíl C, vložka 78002 

(dále také „Zhotovitel") 
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Náb řežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavou 

2. Předmět dodatku 
Smluvní strany se v souladu s Č l. 3 a 4. dohodly na dodatku č . 2 pro zakázku „Náb řežní cyklostezka část 
3, Náměšť  nad Oslavou" uzav řené dne 25.11.2018 v následujícím zn ění. 

3. Termín a místo pin ění, staveniště  
3.1. 	Dokončení díla se sjednává nejpozd ěji do: 
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně  provést, ukon čit a p ředat Objednateli nejpozd ěji ve lhůtě  do 
30.04.2020. 

4. Cena za dílo 
4.1. 	Cena p řed dodatkem č . 2: 

Cena díla bez DPH celkem: 	 25.875.501,35 Kč  
DPH: 	 5.433.855,28 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 31.309.356,63 Kč  

4.2. 	Cena po dodatku č . 2: 
01 - Odpoč ívka - nové řešení 	 399.855,60 Kč  
02 - Obrubníky 	 120.800,00 Kč  
03—Záměna zábradlí na mostě 	 54.123,30 Kč  
04— Cyklostezka - oplocení 	 -28.620,00 Kč  
Cena celkem bez DPH 	 546.158,90 Kč  

Cena díla bez DPH celkem: 	 26.421.660,25 Kč  
DPH: 	 5.548.548,65 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 31.970.208,90 Kč  

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. 	Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ůstávají v platnosti a 
účinnosti beze zm ěn. 

5.2. 	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a sjeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
uzavřena v tísni za nápadn ě  nevýhodných podmínek. Na d ůkaz toho p řipojují své podpisy. 

5.3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

5.4. 	Tento dodatek nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

S.S. 	Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č . 2312019 dne 25.11.2019. 

V Náměšti nad Oslavou dne 15.11.2019 	 V Náměšti nad Oslavou dne 2-9,. ,  

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

Svatoslav Outulný 
	

Vladimír't1ě rk 
jednatel 
	

starosta města 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 000298 	 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšt' nad Oslavou 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 	 Ičo: 00289965 
Masarykovo nám. 104 	 Dič : 

67571 Náměšť  nad Oslavou 

Zhotovitel: Outulný VHS spol. s r.o. 	 Ičo: 01430050 
Ocmanická 989 	 DIČ : CZ01430050 

67571 Náměšť  nad Oslavou 

Za zhotovitele: 	 Za objednatele: 
‚ 

Rozpočtové náklady 

Základ pro DPH 15% 0,00 
DPH 15% 0,00 
Základ pro DPH 21 % 546 158,90 
DPH 21 % 114693,37 

Cena celkem za stavbu 660 852,27 

Rekapitulace stavebních objekt ů  a provozních souborů  

Č íslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem 
Základ DPH Základ DPH 21 

DPH celkem % 
15 % 

Z-D2 	Dodatek Č . 2- VCP/MNP 660 852,27 0,00 546 158,90 114 693,37 100,00 

Celkem za stavbu 660 852,27 0,00 54615---  114 693,37 100,00 

Rekapitulace stavebních rozpočtů  

Číslo 
objektu 

T 
l a název rozpočtu Cena celkem 

Základ DPH 
15% 

Základ DPH 21 
DPH celkem 

Z-D2 01 Odpočívka - nové řešení 483 825,28 0,00 399 855,60 83 969,68 73,21 
Z-D2 02 Obrubníky 146 168,00 0,00 120 800,00 25368,00 22,12 
Z-D2 03 Záměna zábradlí na mostě  65489,19 0,00 54 123,30 11 365,89 9,91 
Z-D2 104 Cyklostezka - oplocení -34630,20 0,00 -28620,00 -6010,20 -5,24 
Celkem za stavbu 660 852,27 0,00 546 158,90 114 693,37 100,00 

Rekapitulace stavebních díl ů  

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
I 	Zemní práce 5,8 31 847,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 	Základy a zvláštní zakládání 4,1 22 218,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 	Svislé a kompletní konstrukce -0,9 -4860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 	Komunikace 55,5 302 904,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 	Přidružená stavební výroba -4,4 -23760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
767 	Konstrukce zámečnické 9,9 0,00 54 123,30 0,00 0,00 0,00 
9 	Ostatní konstrukce, bourání 16,1 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
91 	Doplňující práce na komunikaci 13,9 75 685,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
VN 	Vedlejší náklady 1 	0,01 0,00 -0,391 0,001 0,001 0,00 
Celkem za stavbu 100,0 492 035,99 54 122,91 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových náklad ů  
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Název vedlejšího nákladu Cena celkérn 
Ztížené výrobní podmínky O 
Oborová p řirážka O 
Přesun stavebních kapacit O 
Mimostaveništní doprava O 
Za řízení staveništ ě  O 
Provoz investora O 
Kompletační č innost (IČD) O 
Rezerva rozpočtu O 
Celkem za stavbu O 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
jzpočet 01 	 Odpočívka - nové řešení JKSO  

)bjekt  SKP  
Dodatek Č . 2 - VCP/MNP Měrná jednotka  

Stavba  Počet jednotek O 
000298 Nábřežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou Náklady na mj O_____________ 
Projektant Typ rozpočtu  
Zpracovatel projektu  
Objednatel Město Náměšť  nad Oslavou  
Dodavatel Outulný VHS spol. s r.o. Zakázkové č íslo  
Rozpočtoval  Počet listů  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Zakladni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady  

HSV celkem 399 856 O O 

Z PSV celkem O 

R M práce celkem 0 

N I  M dodávky celkem 0 

ZRN celkem 399 856  

HZS O 

ZRN+HZS 399 856 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost.náklady+HZS 399 856 Ostatní náklady celkem O 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Základ pro DPH 	 21,0% 399 856 KČ  
DPH 	 21,0 % 83 970 KČ  
Základ pro DPH 	 0,0 % O KČ  
DPH 	 0,0% 0 K 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 483 826 Kč  

Poznámka: 
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STAVEBNÍCH 

• 	Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž 
I 	Zemní práce 31 847 O O O O 
2 	Základy a zvláštní zakládání 22 218 O O O O 
5 	Komunikace 302 905 O O O O 
9 	Ostatní konstrukce a práce -32800 O O O O 
91 	Doplňující práce na komunikaci 75 686 O O O O 
VN 	Vedlejší náklady O O O O O 

CELKEM OBJEKT 399 856 O O O O 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN KČ  % 	Základna KČ   
01 O 

CELKEM VRN O 

ki 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 	000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Osli Rozpočet: 01 
Objekt: 	IZ-D2 Dodatek Č . 2 - VCP/MNP 	 I 	Odpoč ívka - nové řešení 

P.č . Č íslo položky Název položky FMi 1  množství  1  cena I MJ 1 	celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce  

1 122836 ODKOPÁ VKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T Ř . II, ODVOZ 
DO 12KM M3 44,03 450,00 19 811,25 

131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ . II, ODVOZ DO 12KM 
M3 4,22 800,00 3379,20 

18120 ÚPRAVA PLÁNĚ  SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ  TŘ . II 1 	M2 1 	393,50 22,001 8657,00 
Celkem za 1 Zemní práce 31 847,45 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání  
27231 30A0 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16120 	 J 	M3 	I 	4,221 	5260,00 22 21 8,24 

- Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 22218,24 
Díl: 5 Komunikace  

5 451561111R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného ti. do 10cm m2 189,00 125,00 23625,00 
596715042R00 Kladení vodicí linie z dlažby tI.8 cm m2 9,00 600,00 5400,00 

7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 1 5OMM 
____________________________________ M2 763,00 130,00 99 190,00 

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
 M2 1 	-359,80 180,00 -64764,00 

V 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 
JEMNÉHO TL. 50MM M2 -359,80 130,00 -46774,00 

10 572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2 192,50 26,00 5005,00 
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIKZASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 192,50 12,00 2310,00 
572752 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,5KG/M2  

 M2 1 	-359,80 130,00 -46774,00 
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL.  

40MM M2 192,50 379,00 72 957,50 
574A48 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 

16S TL. 50MM M2 192,50 276,00 53 130,00 
58221OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 

KAMENIVA M2 178,00 1 080,00 192 240,00 
5823110A0 DLÁŽDĚNĚ  KRYTY Z MOZAIK KOSTEK 

JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,00 1128,00 2256,00 
17 592452650R Dlažba BEST KLASIKO p řírodní pro nevidomé 20X1 0X8 

povrch STANDARD m2 9,45 540,00 5103,00 

Celkem za 5 Komunikace 302 904,50 
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce  
18 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKů  ŠÍŘ  100MM 1 	M 1 	-82,00 400,00 -32800,00 

- Cólkem za 9 Ostatní konstrukce a práce -32800,00 
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci  
19 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12115 m3 2,19 2800,00 6125,00 
ö' 917710A0 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 125,00 530,00 66250,00 

•T 5891 2750R MC pro omítky oby čejná pojivo CEM II spot řeba 0, 062 
m31m2 m3 1.24 2670,00 3310,80 

- Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 75685,80 
Díl: VN Vedlejší náklady 
22 VN-01 Korekce ceny 	 1 	Kč 	I 	1,001 	-0,39 -0,39 
- Celkem za VN Vedlejší náklady 1 	-0,39 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pzpočet 02 	 Obrubníky JKSO  
)bjekt SKP  

Ž-D2 Dodatek Č. 2- VCPIMNP Měrná jednotka  

Stavba Počet jednotek O 

000298 Nábřežní cyklostezka Část 3 9  Náměšť  nad Oslavou Náklady na mj O 

Projektant Typ rozpočtu  

Zpracovatel projektu  
Objednatel Město Náměšť  nad Oslavou  

Dodavatel Outulný VHS spol. s r.o. Zakázkové číslo  

Rozpočtoval Počet listů  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtový náklady  

HSV celkem 120 800 O O 

Z PSV celkem O 

R M práce celkem O 

N M dodávky celkem O 

ZRN celkem 120 800  

HZS O 

ZRN+HZS 120 800 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost.náklady+HZS 120 800 Ostatní náklady celkem  O 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Základ pro DPH 	 21,0 % 120 800 KČ  
DPH 	 21,0% 25368KČ  
Základ pro DPH 	 0,0% O KČ  
DPH 	 0,0% 0KČ  

CENA ZA OBJEKT CELKEM 146 168 Kč  

Poznámka: 
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Stavba 	1000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavo 
10brubníkv 
 Rozpočet: 02 

Objekt: Z-D2 Dodatek č . 2 - VCP/MNP  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

Stavební díl 1 	HSV 1 	PSV 1 Dodávka 1 	Montáž HZS 
9 	Ostatní konstrukce, bourání 1 	1208001 01 01 O 

CELKEM OBJEKT 1 	1208001 01 O O O 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč  % 	Základna KČ   
01 O 

CELKEM VRN O 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 	000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšt' nad 0s14 Rozpočet: 02 
Objekt: 	IZ-D2 Dodatek č . 2 - VCP/MNP 	 I 	 Obru 

P.č . Č Íslo položky Název položky MJ 1  množství 1  cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍK 1 	M 1 	302,00 400,00 120 800,00 

- Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 120 800,00 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

ozpočet 03 	 Záměna zábradlí na mostě  JKSO  
3bjekt  SKP  
Ž..D2 Dodatek Č. 2 - VCP/MNP Mě rná jednotka  
Stavba  Počet jednotek O 
000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavou Náklady na m j O_____________ 
Projektant Typ rozpočtu  
Zpracovatel projektu  
Objednatel Město Náměšť  nad Oslavou  
Dodavatel Outulný VHS spol. s no. Zakázkové č íslo  
Rozpočtoval Počet listů  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady  

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky O 

Z PSV celkem 54 123 Oborová přirážka O 

R M práce celkem O P řesun stavebních kapacit O 

N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O 

ZRN celkem 54 123 Zařízení staveniště  O 

Provoz investora O 

HZS O Kompletační činnost (IČD) O 

ZRN+HZS 54 123 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost.náklady+HZS 54 123 Ostatní náklady celkem O 
Vypracoval Za zhOtovitele Za objednatele 
Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 - % 54 123 Kč  
DPH 21,0% 11366Kč  
Základ pro DPH 0,0% O Kč  
DPH 0,0% 0 K 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 65489 Kč  

Poznámka: 
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Stavba: 000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšt' nad Oslavoij Rozpočet: 03 
Objekt: IZ-D2 Dodatek č . 2 - VCPIMNP 	 IZáměna zábradlí na mostě  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

Stavební díl HSV 	1 PSV 1 Dodávka 1 	Montáž 	1 HZS' 
767 	Konstrukce zámečnické 01 54 123 O O 

CELKEM OBJEKT 01 54123 01 O 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč  % 	Základna Kč  
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 54 123 O 
Oborová p řirážka O 0,0 54 123 O 
P řesun stavebních kapacit O 0,0 54123 O 
Mimostaveništn ĺ  doprava O 0,0 54 123 O 
Zařízení staveniště  O 0,0 54 123 O 
Provoz investora O 0,0 54 123 O 
Kompletační Činnost (lČD) O 0,0 54 123 O 
Rezerva rozpočtu O 0,0 54 123 O 

CELKEM VRN O 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 	000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšt' nad Osl Rozpočet: 03 
Objekt: 	IZ-D2 Dodatek Č . 2 - VCP/MNP 	 1 	Záměna zábradlí na mostě  

P.Č . Č íslo položky Název položky FMi množství 1  cena / MJ 1 	celkem (KČ) 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 

1 01 D+M záměna zábradlí 1100 za jekl 2001150 	 I 	kpl 	J 	1,001 	54 123,30 54 123,30 
Celkem za 1 767KonstruftezámetnIcM 1 	54123,30 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
ozpočet 04 	 Cyklostezka - oplocení JKSO  

Objekt  SKP  
Z-D2 Dodatek Č  2- VCPIMNP Merna jednotka  
Stavba  Počet jednotek O 
000298 Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavou Náklady na mj O 
Projektant Typ rozpočtu  
Zpracovatel projektu  
Objednatel Město Náměšť  nad Oslavou  
Dodavatel Outu lný VHS spol. s r.o. Zakázkové č íslo  
Rozpočtoval Počet listů  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady  

HSV celkem -28 620 Ztížené výrobní podmínky O 

Z PSV celkem O Oborová p řirážka O 

R M práce celkem O P řesun stavebních kapacit O 

N M dodávky celkem O Mimostaveništn ĺ  doprava O 

ZRN celkem -28 620 Zařízení staveniště  O 

Provoz investora O 

HZS O Kompletační Č innost (lČD) O 

ZRN+HZS -28 620 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost.náklady+HZS -28620 Ostatní náklady celkem O 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0% -28 620 Kč  
DPH 21,0% -6010KČ  
Základ pro DPH 0,0% O KČ  
DPH 0,0% 0 K 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -34 630 Kč  

Poznámka: 

Zpracováno programem BUlLDpower, ® RTS, a.s. 	 Strana 12 



000298 Náb řežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavo 
ICykiostezk 
 Rozpočet: 

Z-D2 Dodatek Č . 2 - VCP/MNP  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

Stavební díl HSV PSV Dodávka Móntáž WS 

3 	Svislé a kompletní konstrukce 
7 	Přidružená stavební výroba 

-4860 
-23760 

O 
O 

O 
O 

O 
O O 

CELKEM OBJEKT -28 620 O O O O 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN KČ  % 	Základna KČ  
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 -28620 O 

Oborová p řirážka O 0,0 -28620 O 

P řesun stavebních kapacit O 0,0 -28620 O 

Mimostaveništní doprava O 0,0 -28620 O 

Za řĺzen ĺ  staveniště  O 0,0 -28620 O 

Provoz investora O 0,0 -28620 O 

Kompletační činnost (IČD) O 0,0 -28620 O 

Rezerva rozpočtu O 0,0 -28620 O 

CELKEM VRN O 

o 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 	000298 Náb řežní cyklostezka část 3, Náměšt' nad Osl Rozpočet: 04 
Objekt: 	IZ-D2 Dodatek Č . 2 - VCP/MNP 	 1 	Cyklostezka - oplocení 

P.Č . Č íslo položky Název položky FMJ 1  množství 1  cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce  

1 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLC Ů  KOVOVÝCH 
KOTVENÉ DO PATEK 1 	T 1 	-0,11 45 000,0j 

1 
-4860,00 

- Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -4860,00 
Díl: 7 Přidružená_  stavební výroba  
T 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 

PLASTEM 1 	M2 1 	-198,00 120,00 -23760,00 

- Celkem za 7 Přidružená stavební výroba -23 760,00 
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