
Protokol o změně díla Změnový list č. 10

Změnu vyvolal:

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

0,51%

sazba: 21%

0,00%

0,51%

0,51%

Projektant: Ing. Klemeš /VODIS Olomouc s.r.o./

Předmět díla: Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Objekt: IO 03 Společná kanalizace pro Myslechovice a Haňovice

Objednatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

  Obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21 Chudobín

Zhotovitel: Sdružení Litovel 2017

TDI: Ing. Pavel Žampach

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Z důvodu havarijního stavu stávající kanalizace nebylo možné provést vložkování dle PD. Z tohoto důvodu bylo 
nutné opravit lokální defekty, aby mohla být zrealizována vložka.
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Objednatel

Jedná se o změnu:zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované v rámci rezervy 

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD, KD

dodatek k PD

jiné
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Cenový nárůst za změnu č.10 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 192 625,15

Výše DPH 40 451,28

náklady na změnu vč. DPH 233 076,43

Cena díla bez DPH (dle SOD) vč. ZL8-9 38 131 402,43

Cena díla dle změny č. 10 bez DPH  38 324 027,58

Cena díla dle změny č. 10 vč. DPH 

Zhotovitel (statutární zástupce):

46 372 073,37
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Méněpráce celkem bez DPH 0,00

Vícepráce celkem bez DPH 192 625,15

Hodnota změny č.10 celkem 192 625,15
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Termín realizace změny: 13.3.2019 - 23.8.2019

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Projektant:
TDI:

Objednatel (statutární zástupce):

přílohy

Přílohy:
Rozpočet k Změnovému listu 
zápisy SD
zákres do situace
Vyjádření projektanta
Vyjádření TDI
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_MYSL_MZe_FA

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: INSTA CZ s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL_3.1
Stoka HMIII - oprava vložkováním, výkop a oprava 
zborcených částí

ZL_3.2
VCP - bezvýkopová technologie (vložkování) - 
napojení přípojek navíc

Kód

Myslechovice, Haňovice - MZe

14.10.2018

Popis Cena bez DPH [CZK]

131 244,94108 466,89

101 831,4984 158,26

192 625,15 233 076,43

 
Trávníčková

Cena s DPH [CZK]
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.10.2018

Zadavatel: INSTA CZ s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. Zpracovatel: Trávníčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 466,89

HSV - Práce a dodávky HSV 108 466,89

    1 - Zemní práce 40 149,77

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 299,18

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 4 890,60

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 11 200,00

    89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 41 184,54

    96 - Bourání konstrukcí 3 662,00

    99 - Přesun hmot 80,80

Myslechovice, Haňovice - MZe

ZL_3.1 - Stoka HMIII - oprava vložkováním, výkop a oprava zborcených 
částí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.10.2018

Zadavatel: INSTA CZ s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. Zpracovatel: Trávníčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 466,89

D HSV Práce a dodávky HSV 108 466,89

D 1 Zemní práce 40 149,77

1 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 3,218 314,00 1 010,45

VV křížení sítí - cca 10%
VV z celkového
VV množství výkopu
VV Rýha_2*0,1 3,218

2 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 28,958 222,00 6 428,68

VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka OSHMIII vložkování
VV DN400
VV asfalt. komunikace - místní
VV (3,0+0,6*2)*1,5*(1,5-0,25)            "staničení 4,7-7,7m 7,875
VV (2,0+0,6*2)*1,5*(1,5-0,25)            "staničení 35,36-37,36 6,000
VV (1,5+0,6*2)*1,5*(1,5-0,25)             "staničení 47,4-49,0 5,063
VV (1,7+0,6*2)*1,5*(1,5-0,25)             "staničení 63,3-65,0 5,438
VV (4,0+0,6*2)*1,2*(1,5-0,25)             "staničení 75,3-79,3 7,800
VV Rýha_2 Součet 32,176
VV z toho 90% tř.3
VV tř_3 Rýha_2*0,9 28,958

3 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 3,057 456,00 1 393,99

VV z toho 9,5% tř.4
VV Rýha_2*0,095 3,057
VV tř_4 Součet 3,057

4 K 132501201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro 
jakékoliv množství

m3 0,161 1 340,00 215,74

VV z toho 0,5% tř.6
VV Rýha_2*0,005 0,161
VV tř_6 Součet 0,161

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 54,600 40,00 2 184,00

VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka OSHMIII vložkování
VV DN400
VV asfalt. komunikace - místní
VV (3,0+0,6*2)*2*1,5            "staničení 4,7-7,7m 12,600
VV (2,0+0,6*2)*2*1,5            "staničení 35,36-37,36 9,600
VV (1,5+0,6*2)*2*1,5             "staničení 47,4-49,0 8,100
VV (1,7+0,6*2)*2*1,5             "staničení 63,3-65,0 8,700
VV (4,0+0,6*2)*2*1,5             "staničení 75,3-79,3 15,600

Myslechovice, Haňovice - MZe

ZL_3.1 - Stoka HMIII - oprava vložkováním, výkop a oprava zborcených 
částí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV pažení Součet 54,600

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 54,600 10,00 546,00

VV pažení 54,600

7 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 32,015 70,10 2 244,25

VV celkový výkopek
VV pro svislý přesun
VV rýhy
VV Rýha_2 32,176
VV odpočet
VV hloubka do 4m
VV -svislé_4m 0,000
VV svislé_2m Součet 32,176
VV z toho 99,5%
VV svislé_2m*0,995 32,015

8 K 161101151

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,161 98,30 15,83

VV z toho 0,5%
VV svislé_2m*0,005 0,161

9 K 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 9,266 96,90 897,88

VV cca 50% z objemu
VV zásypu výkopkem
VV na meziskládku a zpět
VV místní komunikace,štěrk
VV zásyp*0,4*0,5*2 9,266
VV Součet 9,266

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 4,633 55,10 255,28

VV cca 50% z objemu
VV zásypu výkopkem
VV z meziskládky zpět
VV místní komunikace,štěrk
VV zásyp*0,4*0,5 4,633
VV Součet 4,633

11 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,749 180,00 4 094,82

VV celkový výkop
VV třída III a IV
VV tř_3 28,958
VV tř_4 3,057
VV Mezisoučet 32,015
VV odpočet zásyp výkopkem
VV -zásyp*0,4 -9,266
VV Mezisoučet -9,266
VV Součet 22,749

12 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 136,494 20,10 2 743,53

VV předpoklad 16km
VV 6*22,749 136,494

13 K 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

m3 0,161 332,00 53,45

VV celkový výkop
VV třída VI
VV tř_6 0,161
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 0,966 25,80 24,92

VV výkopek
VV předpoklad 16km
VV 6*0,161 0,966

15 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 45,852 180,00 8 253,36

VV třída III a IV
VV 22,749*2 45,498
VV třída VI
VV tř_6*2,2 0,354
VV Součet 45,852

16 K 1740001/R Promíchání zásypu 40% výkopek + 60% štěrkodrť 0/63 m3 23,166 80,00 1 853,28
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV včetně případných
VV přesunů materiálu
VV (výkopek+štěrkodrť)
VV POZNÁMKA !
VV V rozpočtu jsou odfrézované
VV vrstvy živice a podkladní
VV vrstvy ze štěrku v místních
VV komunikacích odvezeny
VV na skládku. PD navrhuje
VV obě vrstvy použít pro
VV zásyp. Použít se mohou
VV pouze v případě, že vyhoví
VV zkouškám (vyhl.294 
VV z r. 2005 vyhl.10). 
VV Rozpočet předpokládá,
VV že zkouškám nevyhoví.
VV zásyp 23,166

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 23,166 78,50 1 818,53

VV míra zhutnění dle PD
VV zásyp - kombinace
VV 40% výkopek
VV 60% štěrkopísek 
VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HMIII - vložkování
VV (3,0+0,6*2)*1,5*(1,5-0,6)            "staničení 4,7-7,7m 5,670
VV (2,0+0,6*2)*1,5*(1,5-0,6)            "staničení 35,36-37,36 4,320
VV (1,5+0,6*2)*1,5*(1,5-0,6)             "staničení 47,4-49,0 3,645
VV (1,7+0,6*2)*1,5*(1,5-0,6)             "staničení 63,3-65,0 3,915
VV (4,0+0,6*2)*1,2*(1,5-0,6)             "staničení 75,3-79,3 5,616
VV zásyp Součet 23,166

18 M 583441970
Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely 
PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 
13043 frakce   0-63   MN  Luleč

t 27,799 220,00 6 115,78

VV včetně dopravy
VV 60% z objemu zásypu
VV přesný typ dle PD
VV zásyp*0,6*2 27,799

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 299,18

19 K 1131001/R
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1-2 m pl do 
500 m2 

m2 25,740 32,10 826,25

VV s překážkami trase
VV včetně naložení na
VV dopravní prostředek
VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV vložkování 
VV (stoka HMIII)
VV asfalt. komunikace - místní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (3,0+0,6*2)*1,5            "staničení 4,7-7,7m 6,300
VV (2,0+0,6*2)*1,5            "staničení 35,36-37,36 4,800
VV (1,5+0,6*2)*1,5             "staničení 47,4-49,0 4,050
VV (1,7+0,6*2)*1,5             "staničení 63,3-65,0 4,350
VV (4,0+0,6*2)*1,2             "staničení 75,3-79,3 6,240
VV povrch Součet 25,740

20 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 25,740 42,70 1 099,10

VV povrch 25,740
VV Součet 25,740

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 9,344 41,00 383,10

VV POZNÁMKA !
VV V rozpočtu jsou odfrézované
VV vrstvy živice a podkladní
VV vrstvy ze štěrku v místních
VV komunikacích odvezeny
VV na skládku. PD navrhuje
VV obě vrstvy použít pro
VV zásyp. Použít se mohou
VV pouze v případě, že vyhoví
VV zkouškám (vyhl.294 
VV z r. 2005 vyhl.10). 
VV Rozpočet předpokládá,
VV že zkouškám nevyhoví.
VV 9,344 9,344

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 177,536 10,10 1 793,11

VV předpoklad 20km
VV 19*9,344 177,536

23 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z asfaltových povrchů

t 3,295 640,00 2 108,80

VV 3,295 3,295

24 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

t 6,049 180,00 1 088,82

VV 6,049 6,049

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 4 890,60

25 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 25,740 190,00 4 890,60

VV frakce dle PD
VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV asfalt. komunikace - místní
VV vložkování 
VV (stoka HMIII)
VV (3,0+0,6*2)*1,5            "staničení 4,7-7,7m 6,300
VV (2,0+0,6*2)*1,5            "staničení 35,36-37,36 4,800
VV (1,5+0,6*2)*1,5             "staničení 47,4-49,0 4,050
VV (1,7+0,6*2)*1,5             "staničení 63,3-65,0 4,350
VV (4,0+0,6*2)*1,2             "staničení 75,3-79,3 6,240
VV Součet 25,740

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 11 200,00
26 K 8713002/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN400 m 8,200 1 000,00 8 200,00

VV 3,0+2,0+1,5+1,7 8,200
VV Součet 8,200

27 K 8713003/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN300 m 4,000 750,00 3 000,00
VV 4,0 4,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 41 184,54

28 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

m3 13,158 3 130,00 41 184,54

VV (3,0+0,6*2)*1,5*0,6            "staničení 4,7-7,7m 3,780
VV (2,0+0,6*2)*1,5*0,6            "staničení 35,36-37,36 2,880
VV (1,5+0,6*2)*1,5*0,6             "staničení 47,4-49,0 2,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,7+0,6*2)*1,5*0,6             "staničení 63,3-65,0 2,610
VV (4,0+0,6*2)*1,2*0,6             "staničení 75,3-79,3 3,744
VV -3,14*(0,2)^2*(3+2+1,5+1,7+4+0,6*10) -2,286
VV Součet 13,158

D 96 Bourání konstrukcí 3 662,00

29 K 9610001/R
Vybourání stáv.beton. potrubí DN 200 - 300,včetně 
šachet na trase

m 4,000 198,00 792,00

VV 4,0 4,000

30 K 9621001/R
Vybourání stáv.beton. potrubí DN 400 - 500,včetně 
šachet na trase

m 8,200 350,00 2 870,00

VV včetně likvidace
VV vybouranné suti 
VV (odvoz a poplatek
VV za skládku)
VV stoka HMIII - vložkování
VV 3,0+2,0+1,5+1,7 8,200
VV Součet 8,200

D 99 Přesun hmot 80,80

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,202 400,00 80,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.10.2018

Zadavatel: INSTA CZ s.r.o. Projektant:  
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. Zpracovatel: Trávníčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 158,26

HSV - Práce a dodávky HSV 84 158,26

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 84 158,26

Myslechovice, Haňovice - MZe

ZL_3.2 - VCP - bezvýkopová technologie (vložkování) - napojení přípojek 
navíc
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