
Protokol o změně díla Změnový list č. 11

Změnu vyvolal:

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

-0,04%

sazba: 21%

-0,10%

0,05%

-0,04%

Projektant: Ing. Klemeš /VODIS Olomouc s.r.o./

Předmět díla: Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Objekt: IO 02.1 Kanal. Haňovice - stoky a objekty,IO 03.1 Kanal. Haňovice - stoky a objekty

Objednatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

  Obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21 Chudobín

Zhotovitel: Sdružení Litovel 2017

TDI: Ing. Pavel Žampach

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Dle skutečného zaměření geodetem byly narovnány délkové poměry stok proti původnímu zadání.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované v rámci rezervy 

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD, KD

dodatek k PD
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Cenový nárůst za změnu č.11 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -16 089,70

Výše DPH -3 378,84

náklady na změnu vč. DPH -19 468,54

Cena díla bez DPH (dle SOD) - ZL8 - ZL10 38 324 027,58

Cena díla dle změny č. 11 bez DPH  38 307 937,88

Cena díla dle změny č. 11 vč. DPH 

Zhotovitel (statutární zástupce):

46 352 604,83
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Méněpráce celkem bez DPH -36 980,90

Vícepráce celkem bez DPH 20 891,20

Hodnota změny č.11 celkem -16 089,70
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y Termín realizace změny: -

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Projektant:

TDI:

Objednatel (statutární zástupce):

přílohy

Přílohy:
Rozpočet k Změnovému listu 

Geodetické zaměření skutečného stavu

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDI
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Datum: 19.9.2019

Zadavatel: obec Haňovice a město Litovel

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o. Projektant: Vodis Olomouc s.r.o.

Náklady stavby celkem -16 089,70

Stoka HV, HIV, HIVa, HIVb, HIVc, HIVd, HIVe, HV, HVa, HVb, HVd, HVe, HVf, OSHV,OSHIV, VHIV, VHVa -36 980,90

Stoka HMI, HMIII, OSHMIII, VHVd 20 891,20

Kód Cena bez DPH [CZK]

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis:

Místo: Datum: 19.09.2019

Zadavatel: obec Haňovice a město Litovel Projektant: Vodis Olomouc s.r.o.

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o.

Náklady z rozpočtu -36 980,90

-36 980,90

113 K 8713001/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN250 m 1 458,180 1 462,13 3,95 500,00 1 975,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka HIV

VV 2,8+209,57 212,370 210,1 -2,270

VV stoka HIVa

VV 154,22 154,220 152,78 -1,440

VV stoka HIVb

VV 129,58 129,580 129,92 0,340

VV stoka HIVc

VV 150 150,000 148,81 -1,190

VV stoka HIVd

VV 124,95 124,950 124,44 -0,510

VV stoka HIVe

VV 119,97 119,970 114,71 -5,260

VV stoka HV

VV 77,4+15,42+139,34+140,27 392,490 395,23 2,740

VV stoka HVa

VV 103,18 103,180 101,05 -2,130

VV stoka HVd

VV 28,06 28,060 21,14 -6,920

VV stoka HVe

VV 39,35 39,350 39,94 0,590

VV stoka HVf

VV 24,07 24,070 24,01 -0,060

VV Součet 1 458,180 1462,13 3,950

114 K 8713002/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN400 m 576,830 575,23 -1,60 1 000,00 -1 600,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka HIV

VV 12,92 12,920 13,61 0,690

VV stoka HV

VV 504,32 504,320 503,29 -1,030

VV stoka HVb

VV 54,44 54,440 51,02 -3,420

VV stoka HVc

VV 5,15 5,150 7,31 2,160

VV Součet 576,830 575,23 -1,600

115 K 8713003/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN300 m 92,020 91,41 -0,61 750,00 -457,50
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka HIV

VV 92,02 92,020 91,41 -0,610

116 K 8713004/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN500 m 226,315 225,64 -0,67 2 000,00 -1 350,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

MJ

Stoka HV, HIV, HIVa, HIVb, HIVc, HIVd, HIVe, HV, HVa, HVb, HVd, HVe, HVf, OSHV,OSHIV, 
VHIV, VHVa

Rozdíl VCP/MP (Kč)J.cena 

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice

PopisKódTypPČ
Množství 
skutečné 
zaměření

Množství 
rozpočet



VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka HIV

VV 188,49 188,490 187,65 -0,840

VV stoka HV

VV 31,465 31,465 31,89 0,425

VV stoka OSHV

VV 6,36 6,360 6,1 -0,260

VV Součet 226,315 225,64 -0,675

117 K 8720001/R Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN10  d 630 x 24,1 m 51,725 54,88 3,16 4 000,00 12 620,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka HIV

VV 44,225 44,225 47,68 3,455

VV stoka OSHIV

VV 7,5 7,500 7,20 -0,300

VV Součet 51,725 54,88 3,155

118 K 8720002/R Potrubí z PE 100 profil 225 x 20,5 SDR 11 m 177,110 174,87 -2,24 1 111,00 -2 488,64
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV výtlak VHIV

VV 177,11 177,110 174,87 -2,240

119 K 8720003/R Potrubí z PE 100 profil 90 x 5,4 SDR 17 m 125,250 118,85 -6,40 211,00 -1 350,40
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV výtlak VHVa

VV 125,25 125,250 118,85 -6,400

10 K 132201204
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 přes 5 000 m3

m3 -45,955 125,00 -5 744,43

VV stoka HIV

VV DN600

VV 3,455*1,65*(2,39-0,2) 12,485

VV stoka HIV

VV DN500

VV -0,84*1,6*(3,08-0,25) -3,804

VV stoka HIV

VV DN400

VV 0,69*1,5*(2,13-0,25) 1,946

VV stoka HIV

VV DN300

VV -0,61*1,2*(2,07-0,25) -1,332

VV stoka HIV

VV DN250

VV -2,27*1,2*(1,78-0,25) -4,168

VV stoka HIVa

VV DN250

VV -1,44*1,2*(2,23-0,25) -3,421

VV výtlak VHIV

VV d 225

VV -2,24*1,2*(2,18-0,2) -5,322

VV stoka HIVb

VV DN250

VV 0,34*1,2*(2,79-0,25) 1,036

VV stoka HIVc

VV DN250

VV -1,19*1,2*(2,71-0,25) -3,513

VV stoka HIVd

VV DN250

VV -0,51*1,2*(1,99-0,25) -1,065

VV stoka HIVe

VV DN250

VV -5,26*1,2*(2,09-0,25) -11,614

VV stoka HV

VV DN250

VV 2,74*1,2*(3,93-0,2) 12,264



VV stoka HV

VV DN500

VV 0,425*1,6*(1,93-0,2) 1,176

VV stoka HV

VV DN400

VV -1,03*1,5*(1,88-0,4) -2,287

VV výtlak VHVa

VV d 90

VV -6,4*1,2*(2,33-0,25) -15,974

VV stoka HVa

VV DN250

VV -2,13*1,2*(2,17-0,2) -5,035

VV stoka HVb

VV DN400

VV -3,42*1,5*(1,74-0,4) -6,874

VV stoka HVc

VV DN400

VV 2,16*1,5*(2,71-0,4) 7,484

VV stoka HVd

VV DN250

VV -6,92*1,2*(2,42-0,2) -18,435

VV stoka HVe

VV DN250

VV 0,59*1,2*(2,30-0,4) 1,345

VV stoka HVf

VV DN250

VV -0,06*1,2*(2,05-0,25) -0,130

VV stoka OSHIV

VV d 630

VV -0,30*1,65*(1,08-0,2) -0,436

VV stoka OSHV

VV DN500

VV -0,26*1,6*(0,88-0,2) -0,283

VV Součet -45,955

20 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 
všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 -16,442 40,00 -657,70

-4,42*1,86*2 -16,4424

21 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky do 2 m

m2
-16,4424

10,00 -164,42

-4,42*1,86*2 -16,4424

37 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m

m3 -45,955 70,10 -3 221,45

43 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 -45,955 180,00 -8 271,90

44 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -275,73 20,10 -5 542,17

předpoklad 16km

-6*45,955 -275,73

47 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t -91,91 180,00 -16 543,80

třída III a IV

-45,955*2 -91,91

55 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3

-2,1216

350,00 -742,56

-4,42*1,2*0,4-(-
4,42*(3,14*(0,125*0,125))*3,14*(0,250*0,250)*3,14*(0,150*0,150)*3,14*(0,2*0,2)*3,
14*(0,045*0,045)*3,14*(0,315*0,315)*3,14*(0,1125*0.1125) -2,1216

53 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3
-43,8334

78,50 -3 440,92

-45,955-(-2,1216) -43,8334







SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis:

Místo: Datum: 19.09.2019

Zadavatel: obec Haňovice a město Litovel Projektant: Vodis Olomouc s.r.o.

Uchazeč: INSTA CZ s.r.o.

Náklady z rozpočtu 20 891,20

20 891,20

80 K 8713001/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN250 m 92,590 98,46 5,87 500,00 2 935,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka HMI

VV 79,6 79,600 85,41 5,810

VV stoka HMIII

VV 12,99 12,990 13,05 0,060

VV Součet 92,590 98,46 5,870

81 K 8713004/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN500 m 16,270 17,33 1,060 2 000,00 2 120,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV stoka OSHMIII

VV 16,27 16,270 17,33 1,060

86 K 8716002/R Potrubí z PE 100 profil 90 x 5,4 SDR 17 m 34,190 33,19 -1,000 205,00 -205,00
VV montáž,dodávka

VV včetně těsnícího

VV a spojovacího

VV materiálu

VV typ potrubí dle PD

VV přesný popis dle PD

VV výtlak VHVd

VV 34,19 34,190 33,19 -1,000

12 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 
000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 14,763 222,00 3 277,46

VV stoka HMI

VV DN250

VV 5,81*1,2*(2,37-0,2) 15,129

VV Výtlak VHVd

VV d 90

VV -1*1,2*(2,06-0,2) -2,232

VV stoka HMIII

VV DN250

VV 0,06*1,2*(1,67-0,25) 0,102

VV stoka OSHMIII

VV DN500

VV 1,06*1,6*(1,24-0,2) 1,764

VV Součet 14,763

16 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 
všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 22,060 40,00 882,38

VV 5,93*1,86*2 22,060

17 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky do 2 m

m2 22,060 10,00 220,60

5,93*1,86*2 22,060

28 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m

m3 14,763 70,10 1 034,91

34 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 14,763 180,00 2 657,40

Rozdíl J.cena VCP/MP (Kč)

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Stoka HMI, HMIII, OSHMIII, VHVd

Množství 
rozpočet

Množství 
skutečné 
zaměření

PČ Typ Kód Popis MJ



35 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -88,578 20,10 -1 780,42

předpoklad 16km

-6*14,763 -88,578

38 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 29,526 180,00 5 314,68

třída III a IV

14,763*2 29,526

45 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,954 350,00 3 483,88

20,74*1,2*0,4-(20,74*3,14*(0,125*0,125)*3,14*(0,25*0,25)*3,14*(0,045*0,45) 9,954

43 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 12,106 78,50 950,32

22,06-9,954 12,106


