
Protokol o změně díla Změnový list č. 12

Změnu vyvolal:

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

2,02%

sazba: 21%

-0,05%

2,06%

2,02%

Projektant: Ing. Klemeš /VODIS Olomouc s.r.o./

Předmět díla: Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci 
Haňovice

Objekt: IO 02.4 Kanal. Haňovice - kan. odbočky,IO 02.4 Kanal. Haňovice - kan. odbočky

Objednatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

  Obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21 Chudobín

Zhotovitel: Sdružení Litovel 2017

TDI: Ing. Pavel Žampach

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Dle skutečného zaměření geodetem byly narovnány délkové poměry přípojek proti původnímu zadání.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu:zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované v rámci rezervy 

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD, KD

dodatek k PD
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Cenový nárůst za změnu č.12 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 773 628,63

Výše DPH 162 462,01

náklady na změnu vč. DPH 936 090,64

Cena díla bez DPH (dle SOD) - ZL8 - ZL11 38 307 937,88

Cena díla dle změny č. 12 bez DPH  39 081 566,51

Cena díla dle změny č. 12 vč. DPH 

Zhotovitel (statutární zástupce):

47 288 695,48
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Méněpráce celkem bez DPH -17 378,40

Vícepráce celkem bez DPH 791 007,03

Hodnota změny č.12 celkem 773 628,63
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Termín realizace změny: -

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Projektant:

TDI:

Objednatel (statutární zástupce):
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



přílohy

Rozpočet k Změnovému listu 
Geodetické zaměření skutečného stavu
Vyjádření projektanta
Vyjádření TDI



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:
Datum: 19.9.2019

Zadavatel: obec Haňovice a město Litovel
Uchazeč: INSTA CZ s.r.o. Projektant: Vodis Olomouc s.r.o.

Náklady stavby celkem 773 628,63

IO 02.4 - Kanal. Haňovice - kan. odbočky 791 007,03
IO 02.4 - Kanal. Haňovice - kan. odbočky -17 378,40

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Kód Cena bez DPH [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: obec Haňovice a město Litovel Datum:

Zadavatel: obec Haňovice a město Litovel Projektant: Vodis Olomouc s.r.o.
Uchazeč: Insta CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 791 007,03
D HSV Práce a dodávky HSV 791 007,03
D 1 Zemní práce

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

m 144,000 235,00 33 840,00 34,761 8 168,81

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HIV
VV (4+3)*1,2 8,400
VV stoka HIVa
VV (9+8+8)*1,2 30,000
VV stoka HIVb
VV (1+1)*1,2 2,400
VV stoka HIVd
VV 3*1,2 3,600
VV stoka HIVe
VV (3+2)*1,2 6,000
VV stoka HV
VV (3+22+18+18)*1,2 73,200
VV stoka HVa
VV (5+5+5)*1,2 18,000
VV stoka HVd
VV 1,2 1,200
VV stoka HVe
VV 1,2 1,200
VV Součet 144,000

2 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 
200 do 500

m 1,200 369,00 442,80 0,290 106,89

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HVc
VV 1,2 1,200

3 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, 
světlosti DN do 200

m 6,000 298,00 1 788,00 1,448 431,61

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HIV
VV 1,2 1,200
VV stoka HIVa
VV 1,2 1,200
VV stoka HV
VV 3*1,2 3,600
VV Součet 6,000

4 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, 
světlosti DN přes 200 do 500

m 26,400 369,00 9 741,60 6,373 2 351,57

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HIVa
VV 9*1,2 10,800
VV stoka HIVd
VV 3*1,2 3,600
VV stoka HV
VV 6*1,2 7,200
VV stoka HVa
VV 4*1,2 4,800
VV Součet 26,400

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 10,800 190,00 2 052,00 2,607 495,34

VV délky dle 

#ODKAZ!

IO 02 - Kanalizace Haňovice 

IO 02.4 - Kanal. Haňovice - kan. odbočky



VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HIV
VV 2*1,2 2,400
VV stoka HIVc
VV 3*1,2 3,600
VV stoka HIVe
VV 2*1,2 2,400
VV stoka HVb
VV 1,2 1,200
VV stoka HVc
VV 1,2 1,200
VV Součet 10,800

6 K 1190001/R Dočasné zajištění potrubí beton, ŽB nebo kamenin. DN nad 500 m 2,400 450,00 1 080,00 0,579 260,71
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HIV
VV 1,2 1,200
VV stoka HV
VV 1,2 1,200
VV Součet 2,400

7 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 733,630 314,00 230 359,82 177,095 55 607,71

VV křížení sítí - cca 60%
VV z celkového
VV množství výkopu
VV (1100,444+122,272)*0,6 733,630

8 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 32,798 29,20 957,70 7,917 231,18

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV trávník
VV (19,46-11,54)*1,2*0,2 1,901
VV Mezisoučet 1,901
VV stoka HIV
VV DN 200
VV trávník
VV 11,54*1,2*0,2 2,770
VV žumpa
VV 0,82*1,2*0,2 0,197
VV Mezisoučet 2,967
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV trávník
VV (14,41-8,16)*1,2*0,2 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV trávník
VV 8,16*1,2*0,2 1,958
VV Mezisoučet 1,958
VV stoka HIVb
VV DN 150
VV trávník
VV 4,86*1,2*0,2 1,166
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,16*1,2*0,2 0,278
VV Mezisoučet 1,444
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV trávník
VV 0,79*1,2*0,2 0,190
VV Mezisoučet 0,190
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV trávník
VV 0,66*1,2*0,2 0,158
VV Mezisoučet 0,158
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV trávník
VV 8,47*1,2*0,2 2,033
VV Mezisoučet 2,033
VV stoka HV
VV DN 150
VV trávník
VV (50,36-5,12-0,92)*1,2*0,2 10,637
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 5,95*1,2*0,2 1,428
VV Mezisoučet 12,065
VV stoka HV
VV DN 200
VV trávník
VV 5,12*1,2*0,2 1,229
VV Mezisoučet 1,229
VV stoka HVa
VV DN 150



VV trávník
VV 3,89*1,2*0,2 0,934
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,53*1,2*0,2 0,367
VV Mezisoučet 1,301
VV stoka HVb
VV DN 300
VV trávník
VV 1,73*1,2*0,2 0,415
VV Mezisoučet 0,415
VV stoka HVb
VV DN 200
VV trávník
VV (5,12-1,73)*1,2*0,2 0,814
VV Mezisoučet 0,814
VV stoka HVc
VV DN 150
VV trávník
VV 4,52*1,2*0,2 1,085
VV Mezisoučet 1,085
VV stoka HVe
VV DN 150
VV trávník
VV 11,91*1,2*0,2 2,858
VV Mezisoučet 2,858
VV startovací jáma
VV trávník
VV HO97
VV 2,2*2*0,2 0,880
VV Mezisoučet 0,880
VV Součet 32,798

9 K 130901123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo 
předpjatého

m3 0,497 12 100,00 6 013,70 0,120 1 451,68

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV žumpa
VV strop
VV 0,82*1,2*0,2 0,197
VV prostup
VV 0,5*0,5*0,2 0,050
VV Mezisoučet 0,247
VV stoka HIVb
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem - prostup
VV 0,5*0,5*0,2 0,050
VV stoka HV
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem - prostup
VV 0,5*0,5*0,2*2 0,100
VV stoka HVa
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 0,5*0,5*0,2*2 0,100
VV Mezisoučet 0,250
VV Součet 0,497

10 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 32,202 523,00 16 841,65 7,773 4 065,49

VV startovací jámy
VV trávník
VV HO97
VV 2,2*2*(3,5-0,2) 14,520
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2,2*2*(3,5-0,1) 14,960
VV Mezisoučet 29,480
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*(2,5-0,4)*2 6,300
VV Mezisoučet 6,300
VV Součet 35,780
VV z toho 90% tř.3
VV 35,78*0,9 32,202

11 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 3,578 689,00 2 465,24 0,864 595,10

VV z toho 10% tř.4
VV 35,78*0,1 3,578

12 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 100,444 175,00 192 577,70 265,642 46 487,30

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV trávník
VV (19,46-11,54)*1,2*(2,2-0,2) 19,008



VV asfalt. silnice - místní
VV (18,08-6,15-2,71)*1,2*(2,2-0,25) 21,575
VV Mezisoučet 40,583
VV stoka HIV
VV DN 200
VV trávník
VV 11,54*1,2*(2,2-0,2) 27,696
VV asfalt. silnice - místní
VV 6,15*1,2*(2,2-0,25) 14,391
VV žumpa
VV 0,82*1,2*2,2*0 0,000
VV Mezisoučet 42,087
VV stoka HIV
VV DN 300
VV asfalt. silnice - místní
VV 2,71*1,2*(2,2-0,25) 6,341
VV Mezisoučet 6,341
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 6,21*1,2*(1,75-0,1) 12,296
VV štěrk (vjezd)
VV 1,27*1,2*(1,75-0,2) 2,362
VV beton (vjezd)
VV 1,08*1,2*(1,75-0,15) 2,074
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV (53,77-22,15)*1,2*(1,75-0,25) 56,916
VV 1,19*1,2*(1,75-0,25) 2,142
VV betonové žlabovky
VV (4,2-1,2)*1,2*(1,75-0,1) 5,940
VV trávník
VV (14,41-8,16)*1,2*(1,75-0,2) 11,625
VV Mezisoučet 93,355
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV chodník - dlažba 50x50
VV 0,42*1,2*(1,75-0,05) 0,857
VV betonové žlabovky
VV 1,2*1,2*(1,75-0,1) 2,376
VV trávník
VV 8,16*1,2*(1,75-0,2) 15,178
VV asfalt. silnice - místní
VV 22,15*1,2*(1,75-0,25) 39,870
VV Mezisoučet 58,281
VV stoka HIVb
VV DN 150
VV trávník
VV 4,86*1,2*(2-0,2) 10,498
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,16*1,2*(2-0,2) 2,506
VV Mezisoučet 13,004
VV stoka HIVb
VV DN 200
VV štěrková cesta
VV 0,66*1,2*(2-0,2) 1,426
VV Mezisoučet 1,426
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV trávník
VV 0,79*1,2*(2,2-0,2) 1,896
VV žulové kostky (vjezd)
VV 3,54*1,2*(2,2-0,1) 8,921
VV chodník - dlažba 30x30
VV 2,1*1,2*(2,2-0,05) 5,418
VV Mezisoučet 16,235
VV stoka HIVc
VV DN 200
VV štěrková 
VV předzahrádka
VV s dřev.plotem
VV 10,05*1,2*(2,2-0,2) 24,120
VV Mezisoučet 24,120
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV trávník
VV 0,66*1,2*(1,7-0,2) 1,188
VV asfalt. silnice - místní
VV (14,27-1,36)*1,2*(1,7-0,25) 22,463
VV Mezisoučet 23,651
VV stoka HIVd
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,36*1,2*(1,7-0,25) 2,366
VV Mezisoučet 2,366
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV 9,61*1,2*(1,2-0,25) 10,955
VV trávník
VV 8,47*1,2*(1,2-0,2) 10,164
VV šterková cesta
VV 23,34*1,2*(1,2-0,2) 28,008
VV Mezisoučet 49,127
VV stoka HV



VV DN 150
VV chodník - dlažba 50x50
VV 3,22*1,2*(2,2-0,05) 8,308
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV (56,04-18,72-11,1)*1,2*(2,2-0,4) 56,635
VV žulové kostky (vjezd)
VV (36,18-1,15)*1,2*(2,2-0,1) 88,276
VV štěrk (vjezd)
VV (24,06-4,91)*1,2*(2,2-0,2) 45,960
VV zámková dlažba (vjezd)
VV 3,6*1,2*(2,2-0,08) 9,158
VV beton (vjezd)
VV 6,04*1,2*(2,2-0,15) 14,858
VV nezpevněný (vjezd)
VV (7,4-1,98)*1,2*2,2 14,309
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 6,84*1,2*(2,2-0,25) 16,006
VV trávník
VV (50,36-5,12-0,92)*1,2*(2,2-0,2) 106,368
VV štěrková cesta
VV (36,63-23,35)*1,2*(2,2-0,2) 31,872
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 5,95*1,2*(2,2-0,2) 14,280
VV Mezisoučet 406,030
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*1,2*(2,2-0,4) 40,435
VV štěrk (vjezd)
VV 4,91*1,2*(2,2-0,2) 11,784
VV trávník
VV 5,12*1,2*(2,2-0,2) 12,288
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,2*1,2*(2,2-0,25) 2,808
VV štěrková cesta
VV 23,35*1,2*(2,2-0,2) 56,040
VV Mezisoučet 123,355
VV stoka HVa
VV DN 150
VV zatravňovací tvárnice
VV 2,68*1,2*(1,95-0,08) 6,014
VV beton (vjezd)
VV 5,97*1,2*(1,95-0,15) 12,895
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 63,16*1,2*(1,95-0,25) 128,846
VV 11,97*1,2*(1,95-0,25) 24,419
VV betonové žlabovky
VV 5,01*1,2*(1,95-0,1) 11,122
VV trávník
VV 3,89*1,2*(1,95-0,2) 8,169
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,53*1,2*(1,95-0,2) 3,213
VV Mezisoučet 194,678
VV stoka HVb
VV DN 300
VV trávník
VV 1,73*1,2*(1,85-0,2) 3,425
VV Mezisoučet 3,425
VV stoka HVb
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 17,08*1,2*(1,85-0,25) 32,794
VV trávník
VV (5,12-1,73)*1,2*(1,85-0,2) 6,712
VV Mezisoučet 39,506
VV stoka HVc
VV DN 150
VV trávník
VV 4,52*1,2*(1,25-0,2) 5,695
VV štěrková cesta
VV 4,99*1,2*(1,25-0,2) 6,287
VV Mezisoučet 11,982
VV stoka HVd
VV DN 150
VV hlína
VV 14,83*1,2*1,78 31,677
VV Mezisoučet 31,677
VV stoka HVe
VV DN 150
VV trávník
VV 11,91*1,2*(2-0,2) 25,726
VV štěrková cesta
VV 5,84*1,2*(2-0,2) 12,614
VV Mezisoučet 38,340
VV stoka HVf
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,57*1,2*(1,92-0,25) 3,146
VV Mezisoučet 3,146
VV Součet 1 222,715
VV z toho 90% tř.3



VV 1222,715*0,9 1 100,444

13 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 122,272 251,00 30 690,27 29,516 7 408,48

VV z toho 10% tř.4
VV 1222,715*0,1 122,272

14 K 1430001/R Vybavení startovací jámy - komplet kus 2,000 3 780,00 7 560,00 0,483 1 824,95
VV vybavení si určí
VV zhotovitel, dle 
VV technologie protlaku
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV pažení jámy je 
VV pouze příložné
VV (není předepsáno
VV speciální pažení)
VV 2 2,000

15 K 1430002/R Zemní protlak - ocel. pr. 273 x 8mm - komplet m 11,500 4 502,00 51 773,00 2,776 12 497,74
VV montáž,dodávka
VV včetně spojování
VV potrubí a všech
VV souvisejících prací
VV typ potrubí dle PD
VV přesný popis dle PD
VV MO97, 100
VV 5,5+6 11,500

16 K 1430003/R Vybavení chrániček (2 kusy) - komplet soubor 1,000 8 900,00 8 900,00 0,241 2 148,42
VV montáž,dodávka
VV objímky - počty 
VV a typy dle PD
VV (2+1 výšky 25mm)-
VV - celkem 13 kusů
VV manžety - počty 
VV a typy dle PD
VV vel.160 x 273mm
VV - 4 kusy
VV zajišťovací páska
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

17 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 068,973 40,00 42 758,92 258,045 10 321,79

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 6,21*1,75*2 21,735
VV štěrk (vjezd)
VV 1,27*1,75*2 4,445
VV beton (vjezd)
VV 1,08*1,75*2 3,780
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV (53,77-22,15)*1,75*2 110,670
VV 1,19*1,75*2 4,165
VV betonové žlabovky
VV (4,2-1,2)*1,75*2 10,500
VV trávník
VV (14,41-8,16)*1,75*2 21,875
VV Mezisoučet 177,170
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV chodník - dlažba 50x50
VV 0,42*1,75*2 1,470
VV betonové žlabovky
VV 1,2*1,75*2 4,200
VV trávník
VV 8,16*1,75*2 28,560
VV asfalt. silnice - místní
VV 22,15*1,75*2 77,525
VV Mezisoučet 111,755
VV stoka HIVb
VV DN 150
VV trávník
VV 4,86*2*2 19,440
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,16*2*2 4,640
VV Mezisoučet 24,080
VV stoka HIVb
VV DN 200
VV štěrková cesta
VV 0,66*2*2 2,640
VV Mezisoučet 2,640
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV trávník
VV 0,66*1,7*2 2,244
VV asfalt. silnice - místní
VV (14,27-1,36)*1,7*2 43,894
VV Mezisoučet 46,138
VV stoka HIVd
VV DN 200



VV asfalt. silnice - místní
VV 1,36*1,7*2 4,624
VV Mezisoučet 4,624
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV 9,61*1,2*2 23,064
VV trávník
VV 8,47*1,2*2 20,328
VV šterková cesta
VV 23,34*1,2*2 56,016
VV Mezisoučet 99,408
VV stoka HVa
VV DN 150
VV zatravňovací tvárnice
VV 2,68*1,95*2 10,452
VV beton (vjezd)
VV 5,97*1,95*2 23,283
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 63,16*1,95*2 246,324
VV 11,97*1,95*2 46,683
VV betonové žlabovky
VV 5,01*1,95*2 19,539
VV trávník
VV 3,89*1,95*2 15,171
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,53*1,95*2 5,967
VV Mezisoučet 367,419
VV stoka HVb
VV DN 300
VV trávník
VV 1,73*1,85*2 6,401
VV Mezisoučet 6,401
VV stoka HVb
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 17,08*1,85*2 63,196
VV trávník
VV (5,12-1,73)*1,85*2 12,543
VV Mezisoučet 75,739
VV stoka HVc
VV DN 150
VV trávník
VV 4,52*1,25*2 11,300
VV štěrková cesta
VV 4,99*1,25*2 12,475
VV Mezisoučet 23,775
VV stoka HVd
VV DN 150
VV hlína
VV 14,83*1,78*2 52,795
VV Mezisoučet 52,795
VV stoka HVe
VV DN 150
VV trávník
VV 11,91*2*2 47,640
VV štěrková cesta
VV 5,84*2*2 23,360
VV Mezisoučet 71,000
VV stoka HVf
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,57*1,92*2 6,029
VV Mezisoučet 6,029
VV Součet 1 068,973

18 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 1 216,116 157,00 190 930,21 293,564 46 089,60

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV trávník
VV (19,46-11,54)*2,2*2 34,848
VV asfalt. silnice - místní
VV (18,08-6,15-2,71)*2,2*2 40,568
VV Mezisoučet 75,416
VV stoka HIV
VV DN 200
VV trávník
VV 11,54*2,2*2 50,776
VV asfalt. silnice - místní
VV 6,15*2,2*2 27,060
VV Mezisoučet 77,836
VV stoka HIV
VV DN 300
VV asfalt. silnice - místní
VV 2,71*2,2*2 11,924
VV Mezisoučet 11,924
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV trávník



VV 0,79*2,2*2 3,476
VV žulové kostky (vjezd)
VV 3,54*2,2*2 15,576
VV chodník - dlažba 30x30
VV 2,1*2,2*2 9,240
VV Mezisoučet 28,292
VV stoka HIVc
VV DN 200
VV štěrková 
VV předzahrádka
VV s dřev.plotem
VV 10,05*2,2*2 44,220
VV Mezisoučet 44,220
VV stoka HV
VV DN 150
VV chodník - dlažba 50x50
VV 3,22*2,2*2 14,168
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV (56,04-18,72-11,1)*2,2*2 115,368
VV žulové kostky (vjezd)
VV (36,18-1,15)*2,2*2 154,132
VV štěrk (vjezd)
VV (24,06-4,91)*2,2*2 84,260
VV zámková dlažba (vjezd)
VV 3,6*2,2*2 15,840
VV beton (vjezd)
VV 6,04*2,2*2 26,576
VV nezpevněný (vjezd)
VV (7,4-1,98)*2,2*2 23,848
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 6,84*2,2*2 30,096
VV trávník
VV (50,36-5,12-0,92)*2,2*2 195,008
VV štěrková cesta
VV (36,63-23,35)*2,2*2 58,432
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 5,95*2,2*2 26,180
VV Mezisoučet 743,908
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*2,2*2 82,368
VV štěrk (vjezd)
VV 4,91*2,2*2 21,604
VV trávník
VV 5,12*2,2*2 22,528
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV štěrková cesta
VV 23,35*2,2*2 102,740
VV Mezisoučet 234,520
VV Součet 1 216,116

19 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 068,973 10,00 10 689,73 258,045 2 580,45

20 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 216,116 75,10 91 330,31 293,564 22 046,68

21 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 83,800 72,00 6 033,60 20,229 1 456,48
VV startovací jámy
VV trávník
VV HO97
VV 2*(2,2+2)*3,5 29,400
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2*(2,2+2)*3,5 29,400
VV Mezisoučet 58,800
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 2*(1,5+1)*2,5*2 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV Součet 83,800

22 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 83,800 21,80 1 826,84 20,229 440,99

23 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

m3 38,300 40,10 1 535,83 9,245 370,74

VV startovací jámy
VV trávník
VV HO97
VV 2,2*2*3,5 15,400
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2,2*2*3,5 15,400
VV Mezisoučet 30,800
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*2,5*2 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 38,300

24 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

m3 38,300 8,73 334,36 9,245 80,71

25 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

m2 83,800 84,20 7 055,96 20,229 1 703,27



26 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

m2 83,800 18,40 1 541,92 20,229 372,21

27 K 151401501 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 38,300 8,69 332,83 9,245 80,34

28 K 151401601 Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 83,800 59,90 5 019,62 20,229 1 211,71

29 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 1 229,016 70,10 86 154,02 296,678 20 797,15

VV rýhy
VV 1100,444+122,272 1 222,716
VV Mezisoučet 1 222,716
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*(2,5-0,4)*2 6,300
VV Mezisoučet 6,300
VV Součet 1 229,016

30 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 29,480 117,00 3 449,16 7,116 832,61

VV startovací jámy
VV trávník
VV HO97
VV 2,2*2*(3,5-0,2) 14,520
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2,2*2*(3,5-0,1) 14,960
VV Součet 29,480

31 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,497 98,30 48,86 0,120 11,79

VV železobeton
VV (strop,prostupy)
VV 0,497 0,497

32 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 815,989 180,00 146 878,02 196,976 35 455,62

VV celkový výkop
VV třída III a IV
VV 32,202+3,578 35,780
VV 1100,444+122,272 1 222,716
VV Mezisoučet 1 258,496
VV odpočet zásyp výkopkem
VV -242,763 -242,763
VV -499,359*0,4 -199,744
VV Mezisoučet -442,507
VV Součet 815,989

33 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 895,934 20,10 98 408,27 1 181,854 23 755,27

VV 6*815,989 4 895,934

34 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

m3 0,497 332,00 165,00 0,120 39,83

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV železobeton
VV 0,497 0,497

35 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4,970 25,80 128,23 1,200 30,95

VV železobeton
VV předpoklad 20km
VV 10*0,497 4,970

36 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 631,978 180,00 293 756,04 393,951 70 911,25
VV třída III a IV
VV 815,989*2 1 631,978

37 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 1,243 450,00 559,35 0,300 135,02
VV 0,497*2,5 1,243

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 242,763 78,50 19 056,90 58,602 4 600,24

VV míra zhutnění dle PD
VV zásyp výkopkem
VV výkopek pro zpětný 
VV zásyp zůstane
VV vedle výkopu
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV trávník
VV (19,46-11,54)*1,2*(2,2-0,2-0,56) 13,686



VV Mezisoučet 13,686
VV stoka HIV
VV DN 200
VV trávník
VV 11,54*1,2*(2,2-0,2-0,6) 19,387
VV žumpa
VV 0,82*1,2*(2,2-0,2-0,6) 1,378
VV Mezisoučet 20,765
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV trávník
VV (14,41-8,16)*1,2*(1,75-0,2-0,56) 7,425
VV Mezisoučet 7,425
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV trávník
VV 8,16*1,2*(1,75-0,2-0,6) 9,302
VV Mezisoučet 9,302
VV stoka HIVb
VV DN 150
VV trávník
VV 4,86*1,2*(2-0,2-0,56) 7,232
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,16*1,2*(2-0,2-0,56) 1,726
VV Mezisoučet 8,958
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV trávník
VV 0,79*1,2*(2,2-0,2-0,56) 1,365
VV Mezisoučet 1,365
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV trávník
VV 0,66*1,2*(1,7-0,2-0,56) 0,744
VV Mezisoučet 0,744
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV trávník
VV 8,47*1,2*(1,2-0,2-0,56) 4,472
VV Mezisoučet 4,472
VV stoka HV
VV DN 150
VV nezpevněný (vjezd)
VV (7,4-1,98)*1,2*(2,2-0,1-0,56) 10,016
VV trávník
VV (50,36-5,12-0,92)*1,2*(2,2-0,2-0,56) 76,585
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 5,95*1,2*(2,2-0,2-0,56) 10,282
VV Mezisoučet 96,883
VV stoka HV
VV DN 200
VV trávník
VV 5,12*1,2*(2,2-0,2-0,6) 8,602
VV Mezisoučet 8,602
VV stoka HVa
VV DN 150
VV trávník
VV 3,89*1,2*(1,95-0,2-0,56) 5,555
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,53*1,2*(1,95-0,2-0,56) 2,185
VV Mezisoučet 7,740
VV stoka HVb
VV DN 300
VV trávník
VV 1,73*1,2*(1,85-0,2-0,716) 1,939
VV Mezisoučet 1,939
VV stoka HVb
VV DN 200
VV trávník
VV (5,12-1,73)*1,2*(1,85-0,2-0,6) 4,271
VV Mezisoučet 4,271
VV stoka HVc
VV DN 150
VV trávník
VV 4,52*1,2*(1,25-0,2-0,56) 2,658
VV Mezisoučet 2,658
VV stoka HVd
VV DN 150
VV hlína
VV 14,83*1,2*(1,78-0,56) 21,711
VV Mezisoučet 21,711
VV stoka HVe
VV DN 150
VV trávník
VV 11,91*1,2*(2-0,2-0,56) 17,722
VV Mezisoučet 17,722
VV startovací jáma
VV trávník
VV HO97
VV 2,2*2*(3,5-0,2) 14,520
VV Mezisoučet 14,520



VV Součet 242,763

39 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 499,359 78,50 39 199,68 120,543 9 462,61

VV míra zhutnění dle PD
VV výkopek pro zpětný 
VV zásyp zůstane
VV vedle výkopu
VV zásyp - kombinace
VV 40% výkopek
VV 60% štěrkopísek 
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (18,08-6,15-2,71)*1,2*(2,2-0,35-0,56) 14,273
VV Mezisoučet 14,273
VV stoka HIV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 6,15*1,2*(2,2-0,35-0,6) 9,225
VV Mezisoučet 9,225
VV stoka HIV
VV DN 300
VV asfalt. silnice - místní
VV 2,71*1,2*(2,2-0,35-0,716) 3,688
VV Mezisoučet 3,688
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 6,21*1,2*(1,75-0,35-0,56) 6,260
VV štěrk (vjezd)
VV 1,27*1,2*(1,75-0,2-0,56) 1,509
VV beton (vjezd)
VV 1,08*1,2*(1,75-0,35-0,56) 1,089
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV (53,77-22,15)*1,2*(1,75-0,35-0,56) 31,873
VV 1,19*1,2*(1,75-0,35-0,56) 1,200
VV betonové žlabovky
VV (4,2-1,2)*1,2*(1,75-0,2-0,56) 3,564
VV Mezisoučet 45,495
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV chodník - dlažba 50x50
VV 0,42*1,2*(1,75-0,3-0,6) 0,428
VV betonové žlabovky
VV 1,2*1,2*(1,75-0,2-0,6) 1,368
VV asfalt. silnice - místní
VV 22,15*1,2*(1,75-0,35-0,6) 21,264
VV Mezisoučet 23,060
VV stoka HIVb
VV DN 200
VV štěrková cesta
VV 0,66*1,2*(2-0,2-0,6) 0,950
VV Mezisoučet 0,950
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 3,54*1,2*(2,2-0,35-0,56) 5,480
VV chodník - dlažba 30x30
VV 2,1*1,2*(2,2-0,3-0,56) 3,377
VV Mezisoučet 8,857
VV stoka HIVc
VV DN 200
VV štěrková 
VV předzahrádka
VV s dřev.plotem
VV 10,05*1,2*(2,2-0,2-0,6) 16,884
VV Mezisoučet 16,884
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (14,27-1,36)*1,2*(1,7-0,35-0,56) 12,239
VV Mezisoučet 12,239
VV stoka HIVd
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,36*1,2*(1,7-0,35-0,6) 1,224
VV Mezisoučet 1,224
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV 9,61*1,2*(1,2-0,35-0,56) 3,344
VV šterková cesta
VV 23,34*1,2*(1,2-0,2-0,56) 12,324
VV Mezisoučet 15,668
VV stoka HV
VV DN 150
VV chodník - dlažba 50x50
VV 3,22*1,2*(2,2-0,3-0,56) 5,178
VV žulové kostky (vjezd)
VV (36,18-1,15)*1,2*(2,2-0,35-0,56) 54,226
VV štěrk (vjezd)



VV (24,06-4,91)*1,2*(2,2-0,2-0,56) 33,091
VV zámková dlažba (vjezd)
VV 3,6*1,2*(2,2-0,38-0,56) 5,443
VV beton (vjezd)
VV 6,04*1,2*(2,2-0,35-0,56) 9,350
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 6,84*1,2*(2,2-0,35-0,56) 10,588
VV štěrková cesta
VV (36,63-23,35)*1,2*(2,2-0,2-0,56) 22,948
VV Mezisoučet 140,824
VV stoka HV
VV DN 200
VV štěrk (vjezd)
VV 4,91*1,2*(2,2-0,2-0,6) 8,249
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,2*1,2*(2,2-0,35-0,6) 1,800
VV štěrková cesta
VV 23,35*1,2*(2,2-0,2-0,6) 39,228
VV Mezisoučet 49,277
VV stoka HVa
VV DN 150
VV zatravňovací tvárnice
VV 2,68*1,2*(1,95-0,28-0,56) 3,570
VV beton (vjezd)
VV 5,97*1,2*(1,95-0,35-0,56) 7,451
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 63,16*1,2*(1,95-0,35-0,56) 78,824
VV 11,97*1,2*(1,95-0,35-0,56) 14,939
VV betonové žlabovky
VV 5,01*1,2*(1,95-0,2-0,56) 7,154
VV Mezisoučet 111,938
VV stoka HVb
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 17,08*1,2*(1,85-0,35-0,6) 18,446
VV Mezisoučet 18,446
VV stoka HVc
VV DN 150
VV štěrková cesta
VV 4,99*1,2*(1,25-0,2-0,56) 2,934
VV Mezisoučet 2,934
VV stoka HVe
VV DN 150
VV štěrková cesta
VV 5,84*1,2*(2-0,2-0,56) 8,690
VV Mezisoučet 8,690
VV stoka HVf
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,57*1,2*(1,92-0,35-0,6) 1,827
VV Mezisoučet 1,827
VV startovací jáma
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2,2*2*(3,5-0,35) 13,860
VV Mezisoučet 13,860
VV Součet 499,359

40 M 583441970
Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 
štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-63   MN  Luleč

t 599,231 220,00 131 830,82 144,651 31 823,30

VV včetně dopravy
VV 60% z objemu zásypu
VV přesný typ dle PD
VV 499,359*0,6*2 599,231

41 K 1740001/R Promíchání zásypu 40% výkopek + 60% štěrkodrť 0/63 m3 499,359 80,00 39 948,72 120,543 9 643,42
VV včetně všech 
VV souvisejících prací
VV včetně případných
VV přesunů materiálu
VV (výkopek+štěrkodrť)
VV POZNÁMKA !
VV V rozpočtu jsou odfrézované
VV vrstvy živice a podkladní
VV vrstvy ze štěrku v místních
VV komunikacích odvezeny
VV na skládku. PD navrhuje
VV obě vrstvy použít pro
VV zásyp. Použít se mohou
VV pouze v případě, že vyhoví
VV zkouškám (vyhl.294 
VV z r. 2005 vyhl.10). 
VV Rozpočet předpokládá,
VV že zkouškám nevyhoví.
VV 499,359 499,359

42 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 66,579 78,50 5 226,45 16,072 1 261,64

VV míra zhutnění dle PD
VV zásyp štěrkopískem
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfaltová silnice - III.třídy



VV (56,04-18,72-11,1)*1,2*(2,2-0,5-0,56) 35,869
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*1,2*(2,2-0,5-0,6) 24,710
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*(2,5-0,5)*2 6,000
VV Součet 66,579

43 M 583373680
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   netříděná zásyp pískovna Bratčice

t 133,158 150,00 19 973,70 32,144 4 821,55

VV včetně dopravy
VV přesný typ dle PD
VV 66,579*2 133,158

44 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 299,212 350,00 104 724,20 72,228 25 279,90

VV míra zhutnění dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HIV
VV 17,14*0,505 8,656
VV 18,51*0,536 9,921
VV 2,71*0,603 1,634
VV stoka HIVa
VV 50,62*0,505 25,563
VV 31,93*0,536 17,114
VV stoka HIVb
VV 6,02*0,505 3,040
VV 0,66*0,536 0,354
VV stoka HIVc
VV 6,43*0,505 3,247
VV 10,05*0,536 5,387
VV stoka HIVd
VV 13,57*0,505 6,853
VV 1,36*0,536 0,729
VV stoka HIVe
VV 41,42*0,505 20,917
VV stoka HV
VV (182,24-13,17)*0,505 85,380
VV 55,28*0,536 29,630
VV stoka HVa
VV 93,91*0,505 47,425
VV stoka HVb
VV 20,47*0,505 10,337
VV 1,73*0,536 0,927
VV stoka HVc
VV 9,51*0,505 4,803
VV stoka HVd
VV 14,83*0,505 7,489
VV stoka HVe
VV 17,75*0,505 8,964
VV stoka HVf
VV 1,57*0,536 0,842
VV Součet 299,212

45 M 583373030
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky frakce   0-8 pískovna Bratčice

t 598,424 178,00 106 519,47 144,457 25 713,27

VV včetně dopravy
VV přesný typ dle PD
VV 299,212*2 598,424

46 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 163,988 51,60 8 461,78 39,586 2 042,63

VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV trávník
VV (19,46-11,54)*1,2 9,504
VV Mezisoučet 9,504
VV stoka HIV
VV DN 200
VV trávník
VV 11,54*1,2 13,848
VV žumpa
VV 0,82*1,2 0,984
VV Mezisoučet 14,832
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV trávník
VV (14,41-8,16)*1,2 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV trávník
VV 8,16*1,2 9,792
VV Mezisoučet 9,792
VV stoka HIVb
VV DN 150
VV trávník
VV 4,86*1,2 5,832
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou



VV a plotem
VV 1,16*1,2 1,392
VV Mezisoučet 7,224
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV trávník
VV 0,79*1,2 0,948
VV Mezisoučet 0,948
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV trávník
VV 0,66*1,2 0,792
VV Mezisoučet 0,792
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV trávník
VV 8,47*1,2 10,164
VV Mezisoučet 10,164
VV stoka HV
VV DN 150
VV trávník
VV (50,36-5,12-0,92)*1,2 53,184
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 5,95*1,2 7,140
VV Mezisoučet 60,324
VV stoka HV
VV DN 200
VV trávník
VV 5,12*1,2 6,144
VV Mezisoučet 6,144
VV stoka HVa
VV DN 150
VV trávník
VV 3,89*1,2 4,668
VV předzahrádka
VV s bet. podezdívkou
VV a plotem
VV 1,53*1,2 1,836
VV Mezisoučet 6,504
VV stoka HVb
VV DN 300
VV trávník
VV 1,73*1,2 2,076
VV Mezisoučet 2,076
VV stoka HVb
VV DN 200
VV trávník
VV (5,12-1,73)*1,2 4,068
VV Mezisoučet 4,068
VV stoka HVc
VV DN 150
VV trávník
VV 4,52*1,2 5,424
VV Mezisoučet 5,424
VV stoka HVe
VV DN 150
VV trávník
VV 11,91*1,2 14,292
VV Mezisoučet 14,292
VV startovací jáma
VV trávník
VV HO97
VV 2,2*2 4,400
VV Mezisoučet 4,400
VV Součet 163,988

47 K 1890001/R Zatravnění(založení trávníku) - komplet m2 163,998 38,00 6 231,92 39,588 1 504,36
VV osetí travním semenem
VV (včetně dodávky semene)
VV první kosení,závlaha 
VV do prvního kosení,
VV úprava podkladu
VV 163,998 163,998

48 K 1894011/R Křížení výkopu s drátěným oplocením na beton. podezdívce- komplet kus 4,000 1 980,00 7 920,00 0,966 1 911,85
VV v případě 
VV poškození oplocení
VV nebo betonové
VV podezdívky je 
VV nutno toto uvést
VV do původního
VV stavu
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka HIVb
VV 1 1,000
VV stoka HV
VV 2 2,000
VV stoka HVa
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

49 K 1894012/R Křížení výkopu s dřevěným plotem- komplet kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,241 434,51
VV v případě 
VV poškození oplocení
VV je nutno toto uvést
VV do původního



VV stavu
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stoka HIVc
VV 1 1,000

50 K 1894013/R Hutnící zkoušky - komplet soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 0,241 1 689,77
VV přesný popis a četnost 
VV zkoušek dle PD
VV 1 1,000

51 K 1890010/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 13,500 350,00 4 725,00 3,259 1 140,59
VV přesný popis dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV stoka HIV
VV 2*1,5 3,000
VV stoka HIVc
VV 3*1,5 4,500
VV stoka HIVe
VV 2*1,5 3,000
VV stoka HVb
VV 1,5 1,500
VV stoka HVc
VV 1,5 1,500
VV Součet 13,500

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

52 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 366,696 262,00 96 074,35 88,519 23 191,87

VV včetně naložení na
VV dopravní prostředek
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stěrk
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV štěrk (vjezd)
VV 1,27*1,2 1,524
VV stoka HIVb
VV DN 200
VV štěrková cesta
VV 0,66*1,2 0,792
VV stoka HIVc
VV DN 200
VV štěrková 
VV předzahrádka
VV s dřev.plotem
VV 10,05*1,2 12,060
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV šterková cesta
VV 23,34*1,2 28,008
VV stoka HV
VV DN 150
VV štěrk (vjezd)
VV (24,06-4,91)*1,2 22,980
VV štěrková cesta
VV (36,63-23,35)*1,2 15,936
VV stoka HV
VV DN 200
VV štěrk (vjezd)
VV 4,91*1,2 5,892
VV štěrková cesta
VV 23,35*1,2 28,020
VV stoka HVc
VV DN 150
VV štěrková cesta
VV 4,99*1,2 5,988
VV stoka HVe
VV DN 150
VV štěrková cesta
VV 5,84*1,2 7,008
VV Mezisoučet 128,208
VV asfalt. silnice - místní
VV stoka HIV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (18,08-6,15-2,71)*1,2 11,064
VV stoka HIV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 6,15*1,2 7,380
VV stoka HIV
VV DN 300
VV asfalt. silnice - místní
VV 2,71*1,2 3,252
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV (53,77-22,15)*1,2 37,944
VV 1,19*1,2 1,428
VV stoka HIVa



VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 22,15*1,2 26,580
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (14,27-1,36)*1,2 15,492
VV stoka HIVd
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,36*1,2 1,632
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV 9,61*1,2 11,532
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 6,84*1,2 8,208
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,2*1,2 1,440
VV stoka HVa
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 63,16*1,2 75,792
VV 11,97*1,2 14,364
VV stoka HVb
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 17,08*1,2 20,496
VV stoka HVf
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,57*1,2 1,884
VV Mezisoučet 238,488
VV Součet 366,696

53 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 56,928 436,00 24 820,61 13,742 5 991,57

VV včetně naložení na 
VV dopravní prostředek
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV (56,04-18,72-11,1)*1,2 31,464
VV Mezisoučet 31,464
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*1,2 22,464
VV Mezisoučet 22,464
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*2 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 56,928

54 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 15,708 508,00 7 979,66 3,792 1 926,25

VV včetně naložení na
VV dopravní prostředek
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 1,08*1,2 1,296
VV Mezisoučet 1,296
VV stoka HV
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 6,04*1,2 7,248
VV Mezisoučet 7,248
VV stoka HVa
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 5,97*1,2 7,164
VV Mezisoučet 7,164
VV Součet 15,708

55 K 1131002/R Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1-2 m pl do 500 m2 m2 56,928 50,60 2 880,56 13,742 695,35
VV s překážkami v trase
VV včetně naložení na 
VV dopravní prostředek
VV délky dle 



VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV (56,04-18,72-11,1)*1,2 31,464
VV Mezisoučet 31,464
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*1,2 22,464
VV Mezisoučet 22,464
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*2 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 56,928

56 K 1130001/R Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1-2 m pl do 500 m2 m2 238,488 32,10 7 655,46 57,570 1 847,99
VV s překážkami v trase
VV včetně naložení na 
VV dopravní prostředek
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (18,08-6,15-2,71)*1,2 11,064
VV Mezisoučet 11,064
VV stoka HIV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 6,15*1,2 7,380
VV Mezisoučet 7,380
VV stoka HIV
VV DN 300
VV asfalt. silnice - místní
VV 2,71*1,2 3,252
VV Mezisoučet 3,252
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV (53,77-22,15)*1,2 37,944
VV 1,19*1,2 1,428
VV Mezisoučet 39,372
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 22,15*1,2 26,580
VV Mezisoučet 26,580
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (14,27-1,36)*1,2 15,492
VV Mezisoučet 15,492
VV stoka HIVd
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,36*1,2 1,632
VV Mezisoučet 1,632
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV 9,61*1,2 11,532
VV Mezisoučet 11,532
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 6,84*1,2 8,208
VV Mezisoučet 8,208
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,2*1,2 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV stoka HVa
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 63,16*1,2 75,792
VV 11,97*1,2 14,364
VV Mezisoučet 90,156
VV stoka HVb
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 17,08*1,2 20,496
VV Mezisoučet 20,496
VV stoka HVf
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní



VV 1,57*1,2 1,884
VV Mezisoučet 1,884
VV Součet 238,488

57 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 157,579 41,00 6 460,74 38,039 1 559,59

VV POZNÁMKA !
VV V rozpočtu jsou odfrézované
VV vrstvy živice a podkladní
VV vrstvy ze štěrku v místních
VV komunikacích odvezeny
VV na skládku. PD navrhuje
VV obě vrstvy použít pro
VV zásyp. Použít se mohou
VV pouze v případě, že vyhoví
VV zkouškám (vyhl.294 
VV z r. 2005 vyhl.10). 
VV Rozpočet předpokládá,
VV že zkouškám nevyhoví.
VV 157,579 157,579

58 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 994,001 10,10 30 239,41 722,737 7 299,64

VV předpoklad 20km
VV 19*157,579 2 994,001

59 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 3,534 450,00 1 590,30 0,853 383,89
60 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 45,100 640,00 28 864,00 10,887 6 967,63

VV 14,574+30,526 45,100
61 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 108,945 180,00 19 610,10 26,299 4 733,78

VV 86,174+22,771 108,945

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

62 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 85,542 757,00 64 755,29 20,649 15 631,61

VV míra zhutnění dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 17,14*0,144 2,468
VV 18,51*0,153 2,832
VV 2,71*0,169 0,458
VV stoka HIVa
VV 50,62*0,144 7,289
VV 31,93*0,153 4,885
VV stoka HIVb
VV 6,02*0,144 0,867
VV 0,66*0,153 0,101
VV stoka HIVc
VV 6,43*0,144 0,926
VV 10,05*0,153 1,538
VV stoka HIVd
VV 13,57*0,144 1,954
VV 1,36*0,153 0,208
VV stoka HIVe
VV 41,42*0,144 5,964
VV stoka HV
VV (182,24-13,17)*0,144 24,346
VV 55,28*0,153 8,458
VV stoka HVa
VV 93,91*0,144 13,523
VV stoka HVb
VV 20,47*0,153 3,132
VV 1,73*0,169 0,292
VV stoka HVc
VV 9,51*0,144 1,369
VV stoka HVd
VV 14,83*0,144 2,136
VV stoka HVe
VV 17,75*0,144 2,556
VV stoka HVf
VV 1,57*0,153 0,240
VV Součet 85,542

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
63 K 5650001/R Podklad ze štěrku část. zpev. cem. maltou ŠCM tl 250 mm - malé plochy m2 56,928 478,00 27 211,58 13,742 6 568,74

VV frakce dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV (56,04-18,72-11,1)*1,2 31,464
VV Mezisoučet 31,464
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*1,2 22,464
VV Mezisoučet 22,464
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*2 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 56,928

64 K 5650002/R Podklad ze štěrku část. zpev. cem. maltou ŠCM tl 130 mm - malé plochy m2 4,320 249,00 1 075,68 1,043 259,66



VV frakce dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV zámková dlažba (vjezd)
VV stoka HV
VV DN 150
VV zámková dlažba (vjezd)
VV 3,6*1,2 4,320

65 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm

m2 83,948 247,00 20 735,16 20,265 5 005,36

VV frakce dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV chodník - dlažba
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV chodník - dlažba 50x50
VV 0,42*1,2 0,504
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV chodník - dlažba 30x30
VV 2,1*1,2 2,520
VV stoka HV
VV DN 150
VV chodník - dlažba 50x50
VV 3,22*1,2 3,864
VV Mezisoučet 6,888
VV žulové kostky (vjezd)
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 6,21*1,2 7,452
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 3,54*1,2 4,248
VV stoka HV
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV (36,18-1,15)*1,2 42,036
VV startovací jáma
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2,2*2 4,400
VV Mezisoučet 58,136
VV beton (vjezd)
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 1,08*1,2 1,296
VV stoka HV
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 6,04*1,2 7,248
VV stoka HVa
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 5,97*1,2 7,164
VV Mezisoučet 15,708
VV zatravňovací tvárnice
VV stoka HVa
VV DN 150
VV zatravňovací tvárnice
VV 2,68*1,2 3,216
VV Mezisoučet 3,216
VV Součet 83,948

66 K 566901131
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 6,504 113,00 734,95 1,570 177,41

VV frakce dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HV
VV DN 150
VV nezpevněný (vjezd)
VV (7,4-1,98)*1,2 6,504

67 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 4,320 160,00 691,20 1,043 166,85

VV frakce dle PD
VV tl.130mm
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV zámková dlažba (vjezd)
VV stoka HV
VV DN 150
VV zámková dlažba (vjezd)



VV 3,6*1,2 4,320

68 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 128,208 206,00 26 410,85 30,949 6 375,45

VV frakce dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV štěrk
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV štěrk (vjezd)
VV 1,27*1,2 1,524
VV stoka HIVb
VV DN 200
VV štěrková cesta
VV 0,66*1,2 0,792
VV stoka HIVc
VV DN 200
VV štěrková 
VV předzahrádka
VV s dřev.plotem
VV 10,05*1,2 12,060
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV šterková cesta
VV 23,34*1,2 28,008
VV stoka HV
VV DN 150
VV štěrk (vjezd)
VV (24,06-4,91)*1,2 22,980
VV štěrková cesta
VV (36,63-23,35)*1,2 15,936
VV stoka HV
VV DN 200
VV štěrk (vjezd)
VV 4,91*1,2 5,892
VV štěrková cesta
VV 23,35*1,2 28,020
VV stoka HVc
VV DN 150
VV štěrková cesta
VV 4,99*1,2 5,988
VV stoka HVe
VV DN 150
VV štěrková cesta
VV 5,84*1,2 7,008
VV Součet 128,208

69 K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm

m2 295,416 248,00 73 263,17 71,312 17 685,36

VV frakce dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV (56,04-18,72-11,1)*1,2 31,464
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV 18,72*1,2 22,464
VV koncové jámy
VV asfaltová silnice - III.třídy
VV HO97,100
VV 1,5*1*2 3,000
VV Mezisoučet 56,928
VV asfalt. silnice - místní
VV stoka HIV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV (18,08-6,15-2,71)*1,2 11,064
VV stoka HIV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 6,15*1,2 7,380
VV stoka HIV
VV DN 300
VV asfalt. silnice - místní
VV 2,71*1,2 3,252
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV (53,77-22,15)*1,2 37,944
VV 1,19*1,2 1,428
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 22,15*1,2 26,580
VV stoka HIVd
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní



VV (14,27-1,36)*1,2 15,492
VV stoka HIVd
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,36*1,2 1,632
VV stoka HIVe
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV 9,61*1,2 11,532
VV stoka HV
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 6,84*1,2 8,208
VV stoka HV
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,2*1,2 1,440
VV stoka HVa
VV DN 150
VV asfalt. silnice - místní
VV + živice (vjezd)
VV 63,16*1,2 75,792
VV 11,97*1,2 14,364
VV stoka HVb
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 17,08*1,2 20,496
VV stoka HVf
VV DN 200
VV asfalt. silnice - místní
VV 1,57*1,2 1,884
VV Mezisoučet 238,488
VV Součet 295,416

70 K 5670001/R Betonová deska C 25/30 XF2 tl 150 mm m2 15,708 350,00 5 497,80 3,792 1 327,14
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 1,08*1,2 1,296
VV Mezisoučet 1,296
VV stoka HV
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 6,04*1,2 7,248
VV Mezisoučet 7,248
VV stoka HVa
VV DN 150
VV beton (vjezd)
VV 5,97*1,2 7,164
VV Mezisoučet 7,164
VV Součet 15,708

71 K 5690001/R Separační geotextilie (typ dle PD) - montáž,dodávka m2 4,320 49,00 211,68 1,043 51,10
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV zámková dlažba (vjezd)
VV stoka HV
VV DN 150
VV zámková dlažba (vjezd)
VV 3,6*1,2 4,320

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

76 K 5990001/R Předláždění - žulová kostka - komplet m2 77,888 800,00 62 310,40 18,802 15 041,42
VV demontáž žulové
VV kostky,očištění kostek,
VV nové lože tl.50mm 
VV ze štěrkodrtě 4/8,
VV montáž kostky (výměna 
VV vadných kostek 1/3)
VV likvidace vadných 
VV kostek (odvoz,poplatek
VV za skládku) dodávka
VV nových žulových
VV kostek (1/3)
VV včetně paletizace 
VV a přesunů dlažby,
VV včetně vyplnění spar 
VV pískem 0/2mm
VV přesný popis dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 6,21*(1,2+2*0,2) 9,936
VV Mezisoučet 9,936
VV stoka HIVc



VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV 3,54*(1,2+2*0,2) 5,664
VV Mezisoučet 5,664
VV stoka HV
VV DN 150
VV žulové kostky (vjezd)
VV (36,18-1,15)*(1,2+2*0,2) 56,048
VV Mezisoučet 56,048
VV startovací jáma
VV žulové kostky (vjezd)
VV HO100
VV 2,6*2,4 6,240
VV Mezisoučet 6,240
VV Součet 77,888

77 K 5990004/R Předláždění-zámková nebo betonová dlažba - komplet m2 14,944 450,00 6 724,80 3,607 1 623,33
VV demontáž betonové
VV dlažby,očištění dlaždic,
VV nové lože tl.50mm 
VV ze štěrkodrtě 4/8,
VV montáž dlažby (výměna 
VV vadných dlaždic 1/3)
VV likvidace vadných 
VV dlaždic (odvoz,poplatek
VV za skládku) dodávka
VV nové dlažby (1/3)
VV včetně paletizace 
VV a přesunů dlažby,
VV včetně vyplnění spar 
VV pískem 0/2mm
VV přesný popis dle PD
VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV chodník - dlažba
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV chodník - dlažba 50x50
VV 0,42*(1,2+2*0,2) 0,672
VV stoka HIVc
VV DN 150
VV chodník - dlažba 30x30
VV 2,1*(1,2+2*0,2) 3,360
VV stoka HV
VV DN 150
VV chodník - dlažba 50x50
VV 3,22*(1,2+2*0,2) 5,152
VV Mezisoučet 9,184
VV zámková dlažba (vjezd)
VV stoka HV
VV DN 150
VV zámková dlažba (vjezd)
VV 3,6*(1,2+2*0,2) 5,760
VV Mezisoučet 5,760
VV Součet 14,944

78 K 5990005/R Předláždění-zatravňovací tvárnice - komplet m2 4,288 690,00 2 958,72 1,035 714,22
VV demontáž zatrav.
VV tvárnic,očištění 
VV tvárnic,nové lože
VV dle PD, montáž
VV zatravňovacích
VV tvárnic (výměna 
VV vadných zatrav.
VV tvárnic 1/3)
VV likvidace vadných
VV zatravňovacích
VV tvárnic (odvoz,poplatek
VV za skládku) dodávka
VV nových zatrav.
VV tvárnic (1/3)
VV včetně paletizace 
VV a přesunů tvárnic
VV včetně vyplnění 
VV zatrav. tvárnic
VV štěrkopískem 0/32
VV přesný popis dle PD
VV staničení dle 
VV podélných profilů
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HVa
VV DN 150
VV zatravňovací tvárnice
VV 2,68*(1,2+2*0,2) 4,288

79 K 5990011/R Demontáž a zpětná montáž betonových žlabovek - komplet m 10,452 375,00 3 919,50 2,523 946,15
VV demontáž betonových
VV žlabovek,očištění 
VV žlabovek, nové lože
VV z betonu tl.100mm 
VV montáž žlabovek
VV (výměna vadných



VV žlabovek 1/3)
VV likvidace vadných 
VV žlabovek (odvoz,
VV poplatek za skládku)
VV dodávka nových
VV žlabovek (1/3)
VV včetně paletizace 
VV a přesunů žlabovek
VV včetně vyplnění spar 
VV betonem
VV přesný popis dle PD
VV délky dle 
VV tabulek kanaliz.
VV přípojek
VV ostatní údaje dle
VV vzorových řezů
VV stoka HIVa
VV DN 150
VV betonové žlabovky
VV (4,2-1,2) 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV stoka HIVa
VV DN 200
VV betonové žlabovky
VV 1,2*1,2 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV stoka HVa
VV DN 150
VV betonové žlabovky
VV 5,01*1,2 6,012
VV Mezisoučet 6,012
VV Součet 10,452

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných
80 K 8713003/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN300 m 3,450 750,00 2 587,50 0,833 624,61

VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ potrubí dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HIV
VV 1,88 1,880
VV stoka HVb
VV 0,97+2*0,3 1,570
VV Součet 3,450

81 K 8715001/R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN200 m 135,130 295,00 39 863,35 25,880 7 634,60
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ potrubí dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HIV
VV 16,54+6*0,3 18,340
VV stoka HIVa
VV 28,03+11*0,3 31,330
VV stoka HIVb
VV 0,04+2*0,3 0,640
VV stoka HIVc
VV 9,43+2*0,3 10,030
VV stoka HIVd
VV 0,56+0,3 0,860
VV stoka HV
VV 47,47+20*0,3 53,470
VV stoka HVb
VV 17,59+6*0,3 19,390
VV stoka HVf
VV 0,77+0,3 1,070
VV Součet 135,130

82 K 8714001/R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN150 m 440,700 300,00 132 210,00 107,29 32 187,00
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ potrubí dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HIV
VV 13,56+10*0,3 16,560
VV stoka HIVa
VV 43,8+22*0,3 50,400
VV stoka HIVb
VV 3,81+8*0,3 6,210
VV stoka HIVc
VV 2,15+14*0,3 6,350
VV stoka HIVd
VV 9,53+12*0,3 13,130
VV stoka HIVe
VV 35,24+13*0,3 39,140



VV stoka HV
VV 157,69+72*0,3 179,290
VV stoka HVa
VV 81,98+27*0,3 90,080
VV stoka HVc
VV 6,58+7*0,3 8,680
VV stoka HVd
VV 13,07+3*0,3 13,970
VV stoka HVe
VV 15,99+3*0,3 16,890
VV Součet 440,700

83 K 8714002/R Koleno PVC SN 8 stup 15 DN 150 kus 1,000 211,00 211,00 1 211,00
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ kolena dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HVa
VV 1 1,000

84 K 8714011/R Koleno PVC SN 8 stup 30 DN 150 kus 1,000 220,00 220,00 1 220,00
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ kolena dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HV
VV 1 1,000

85 K 8715002/R Koleno PVC SN 8 stup 15 DN 200 kus 1,000 411,00 411,00 1 411,00
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ kolena dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HV
VV 1 1,000

86 K 8715003/R Přechodová spojka s ocel. objímkami kus 126,000 1 035,00 130 410,00 7 7 245,00
VV upřesnit dle
VV stávajícího potrubí
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HIV
VV 8 8,000
VV stoka HIVa
VV 17 17,000
VV stoka HIVb
VV 5 5,000
VV stoka HIVc
VV 8 8,000
VV stoka HIVd
VV 7 7,000
VV stoka HIVe
VV 8 8,000
VV stoka HV
VV 46 46,000
VV stoka HVa
VV 14 14,000
VV stoka HVb
VV 4 4,000
VV stoka HVc
VV 4 4,000
VV stoka HVd
VV 2 2,000
VV stoka HVe
VV 2 2,000
VV stoka HVf
VV 1 1,000
VV Součet 126,000

87 K 8715004/R Napojení přípojky DN 300 na šachtu - komplet kus 3,000 3 800,00 11 400,00 0 0,00
VV vyvrtání a utěsnění
VV otvoru pro přípojku
VV do šachtové skruže
VV včetně všech
VV doplňků a všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 



VV stoka HIV
VV 1 1,000
VV stoka HVb
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce
88 K 8930015/R Kamerová zkouška potrubí DN 300 m 3,450 30,00 103,50 0,000 0,00
89 K 8930012/R Kamerová zkouška potrubí DN 150 až 200 m 575,830 30,00 17 274,90 0,000 0,00

VV výměra dle potrubí
VV 135,13+440,7 575,830

90 K 8948001/R Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/110 přímý tok kus 1,000 1 375,00 1 375,00 0,000 0,00
VV včetně podkladního
VV betonu
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIVa
VV 1 1,000

91 K 894812111
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok

kus 90,000 1 600,00 144 000,00 3,000 4 800,00

VV včetně podkladního
VV betonu
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 4 4,000
VV stoka HIVa
VV 11 11,000
VV stoka HIVb
VV 3 3,000
VV stoka HIVc
VV 7 7,000
VV stoka HIVd
VV 6 6,000
VV stoka HIVe
VV 5 5,000
VV stoka HV
VV 36 36,000
VV stoka HVa
VV 13 13,000
VV stoka HVc
VV 3 3,000
VV stoka HVd
VV 1 1,000
VV stoka HVe
VV 1 1,000
VV Součet 90,000

92 K 894812112
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý 
přítok

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000 0,00

VV včetně podkladního
VV betonu
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 1 1,000

93 K 894812116
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok

kus 21,000 1 360,00 28 560,00 3,000 4 080,00

VV včetně podkladního
VV betonu
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 3 3,000
VV stoka HIVa
VV 4 4,000
VV stoka HIVc
VV 1 1,000
VV stoka HV
VV 10 10,000
VV stoka HVb
VV 3 3,000
VV Součet 21,000

94 K 8948002/R Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/315 pravý přítok kus 1,000 1 311,00 1 311,00 0 0,00



VV včetně podkladního
VV betonu
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HVb
VV 1 1,000

95 K 894812131
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm

kus 30,000 890,00 26 700,00
0

0,00

VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 1 1,000
VV stoka HIVa
VV 8 8,000
VV stoka HIVd
VV 2 2,000
VV stoka HIVe
VV 4 4,000
VV stoka HV
VV 8 8,000
VV stoka HVa
VV 3 3,000
VV stoka HVb
VV 1 1,000
VV stoka HVc
VV 3 3,000
VV Součet 30,000

96 K 894812132
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

kus 84,000 1 300,00 109 200,00 20,277 26 360,34

VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 7 7,000
VV stoka HIVa
VV 8 8,000
VV stoka HIVb
VV 3 3,000
VV stoka HIVc
VV 8 8,000
VV stoka HIVd
VV 4 4,000
VV stoka HIVe
VV 1 1,000
VV stoka HV
VV 38 38,000
VV stoka HVa
VV 10 10,000
VV stoka HVb
VV 3 3,000
VV stoka HVd
VV 1 1,000
VV stoka HVe
VV 1 1,000
VV Součet 84,000

97 K 894812141
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

kus 76,000 529,00 40 204,00 18,346 9 705,05

VV teleskopický adaptér
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 5 5,000
VV stoka HIVa
VV 10 10,000
VV stoka HIVc
VV 4 4,000
VV stoka HIVd
VV 5 5,000
VV stoka HIVe
VV 2 2,000
VV stoka HV
VV 37 37,000
VV stoka HVa
VV 9 9,000



VV stoka HVb
VV 2 2,000
VV stoka HVc
VV 2 2,000
VV Součet 76,000

98 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové 
roury

kus 114,000 42,60 4 856,40 27,519 1 172,31

VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 8 8,000
VV stoka HIVa
VV 16 16,000
VV stoka HIVb
VV 3 3,000
VV stoka HIVc
VV 8 8,000
VV stoka HIVd
VV 6 6,000
VV stoka HIVe
VV 5 5,000
VV stoka HV
VV 46 46,000
VV stoka HVa
VV 13 13,000
VV stoka HVb
VV 4 4,000
VV stoka HVc
VV 3 3,000
VV stoka HVd
VV 1 1,000
VV stoka HVe
VV 1 1,000
VV Součet 114,000

99 K 894812163
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 
315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)

kus 76,000 2 800,00 212 800,00 7,000 19 600,00

VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 5 5,000
VV stoka HIVa
VV 10 10,000
VV stoka HIVc
VV 4 4,000
VV stoka HIVd
VV 5 5,000
VV stoka HIVe
VV 2 2,000
VV stoka HV
VV 37 37,000
VV stoka HVa
VV 9 9,000
VV stoka HVb
VV 2 2,000
VV stoka HVc
VV 2 2,000
VV Součet 76,000

100 K 8943001/R Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový 1,5 t do šacht. trubky kus 38,000 948,00 36 024,00 0,000 0,00
VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 3 3,000
VV stoka HIVa
VV 6 6,000
VV stoka HIVb
VV 3 3,000
VV stoka HIVc
VV 4 4,000
VV stoka HIVd
VV 1 1,000
VV stoka HIVe
VV 3 3,000
VV stoka HV
VV 9 9,000
VV stoka HVa
VV 4 4,000
VV stoka HVb
VV 2 2,000
VV stoka HVc
VV 1 1,000
VV stoka HVd
VV 1 1,000
VV stoka HVe
VV 1 1,000



VV Součet 38,000
101 K 8992002/R Zátka hrdlová vnitřní PVC DN 300 kus 1,000 945,00 945,00 1 945,00

VV montáž,dodávka
VV včetně těsnícího
VV a spojovacího
VV materiálu
VV typ zátky dle PD
VV přesný popis dle PD
VV výměry dle tabulky
VV kanalizačních 
VV odboček 
VV stoka HVb
VV 1 1,000

102 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 30/37

m3 5,760 3 130,00 18 028,80
0

0,00

VV typ betonu
VV C 30/37-XA2-
VV CI 0.20-Dmax 22-S1
VV stoka HIVe
VV 16*0,9*0,4 5,760

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
103 K 9190001/R Demontáž a zpětná montáž obrubníku - komplet m 22,000 378,00 8 316,00 0 0,00

VV demontáž obrubníku 
VV (různé typy obrubníků),
VV včetně obetonování,
VV likvidace obetonování
VV (odvoz na skládku a
VV poplatek za skládku)
VV montáž obrubníku,včetně 
VV nového obetonování 
VV v případě rozbití obrubníku
VV dodávka nového 
VV obrubníku (různé typy)
VV likvidace rozbitého
VV obrubníku
VV (odvoz na skládku a
VV poplatek za skládku)
VV na 1 křízení započítány
VV 2m obrubníku
VV stoka HIV
VV 3*2 6,000
VV stoka HIVa
VV 3*2 6,000
VV stoka HIVd
VV 2 2,000
VV stoka HV
VV 3*2 6,000
VV stoka HVb
VV 2 2,000
VV Součet 22,000

104 K 9190002/R Odláždění poklopu pr.315mm žulovými kostkami do betonu - komplet kus 81,000 1 300,00 105 300,00 7,000 9 100,00
VV montáž,dodávka
VV včetně betonového
VV lože
VV výměry dle tabulky
VV šachet plast pr.315
VV stoka HIV
VV 4 4,000
VV stoka HIVa
VV 8 8,000
VV stoka HIVb
VV 3 3,000
VV stoka HIVc
VV 4 4,000
VV stoka HIVd
VV 5 5,000
VV stoka HIVe
VV 4 4,000
VV stoka HV
VV 40 40,000
VV stoka HVa
VV 6 6,000
VV stoka HVb
VV 2 2,000
VV stoka HVc
VV 3 3,000
VV stoka HVd
VV 1 1,000
VV stoka HVe
VV 1 1,000
VV Součet 81,000

D 99 Přesun hmot

105 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 376,485 400,00 150 594,00 90,882 36 352,64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: obec Haňovice a město Litovel

Zadavatel: obec Haňovice a město Litovel
Uchazeč: Insta CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV
D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

88 K 8930015/R Kamerová zkouška potrubí DN 300 m

89 K 8930012/R Kamerová zkouška potrubí DN 150 až 200 m

#ODKAZ!

IO 02 - Kanalizace Haňovice 

IO 02.4 - Kanal. Haňovice - kan. odbočky


