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[bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO *	„III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2“
Číslo smlouvy objednatele: 98/2019/D2/VZMR/PE/M Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0509
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen ,,OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.
[bookmark: bookmark2]Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 (
Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen 
objednatel)
)Lukáš Beránek, referent investiční výstavby xxxxxxxxx
xxxxxxxxx, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.
xxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem:	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
zastoupený:	xxxxxxxxxx, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxx
technických:	xxxxxxxxxx, technický náměstek
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice Č. účtu:	xxxxxxxx
IČO:	25253361
DIČ:	CZ25253361
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark4]Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 11. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnových listech č. 01 a, 01b, 02, 03, 4a a 4b, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. Ola, 01b, 02, 03, 4a a 4b, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. Ola o 144.435,00 Kč bez DPH,
b) dle Změnového listu č. 01b o 84.253,80 Kč bez DPH,
c) dle Změnového listu č. 02 o 258.846,95 Kč bez DPH,
d) dle Změnového listu č. 03 o 151.389,45 Kč bez DPH,
e) dle Změnového listu č. 4a o 37.500,00 Kč bez DPH,
f) dle Změnového listu č. 4b o 66.470,48 Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark5] (
4.990.529,51 
Kč 
742.895,68 Kč 5.733.425,19 Kč 
1.204.019,29 Kč 
6.937.444,48 Kč
)Původní cena díla bez DPH Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark6]Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 98/2019/D2/VZMR/PE/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č, 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 98/2019/D2/VZMR/PE/M uzavřené dne 11. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
 (
Přílohy:
Změnový list č. 01 a
)Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. Ola Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. Ola Změnový list č. 01b
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 01b
Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 01b
Technická zpráva včetně Seznamu souřadnic a Protokolu o výpočtu
Zápisy ve stavebním deníku
Fotodokumentace
Zápisy ve stavebním deníku
Změnový list č. 02
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 02
Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 02
Zdůvodnění ZBV č. 02
Pohled na zábradlí
Fotodokumentace
Změnový list č. 03
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 03 Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 03 Zdůvodnění ZBV č. 03 Situace
Fotodokumentace Změnový list č. 4a
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 4a Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 4a Změnový list č. 4b
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 4b Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 4b Zdůvodnění ZBV č. 4b
Technická zpráva včetně Protokolu o výpočtu a Seznamu souřadnic Zápisy ve stavebním deníku Protokol č. 8689/KZ1/5/2019 o kontrole zhutnění F otodokumentace
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