
Příloha č. 2 SOD - týdenní HMG

Harmonogram výstavby vč. finančního harmonogramu
s tavb a: Chodník ulice Olomoucká -  II. etapa. Moravská Třebová 
Termín realizace: 12/2019 - 8/2020

Popis/týdny

Geodetické zaměřeni, vytyčení inž.sítí
Zřízení DIO
Kácení stromů
Odstranění stávající dlažby, obrub, vpustí
Frézování asfaltové komunikace
Vybourání vrstev komunikace
Osazení obrub
Osazení palisád
Osazeni vpusti, kanalizace
HTÚ a zemni pláň
Zřízeni podkladních vrstev dlažeb a komunikace
Dláždění zámkovou a zatravňovací dlažbou
Pokládka asfaltových vrstev
Montáž zábradlí
Osazeni dopravního značeni
Výsadba stromů
Ozelenění ploch travní směsí
Geodetické zaměření skutečného provedení
Dokumentace skutečného provedení

Měsíční finanční čerpáni bez DPH v tis. Kč
Cena bez DPH v tis. Kč

První část díla dle SOD (2.úsek dle PD): oprava trasy chodníku v ul. Olomoucká, 
a to od železničního přejezdu směrem ven z města až k mostu č. 3711-3 
Zahájení prací: předpoklad předání staveniště 6.12.2019 
Dokončení prací do 30.5.2020

Druhá část díla dle SOD (l.úsek dle PD): celá zbývající trasa chodníku směrem 
do města
Předpoklad zahájení prací: červen 2020
Dokončení prací do 30.8.2020 (za předpokladu, že objednatel odešle výzvu k 
zahájení prací na druhé části díla nejpozději do 1. 7. 2020)__________________
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V Litomyšli 26.11.2019


